



****FAC-S-2024-232752-CI****

Al contestar, cite este número
Página 1 de 4, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-232752-CI del 29 de noviembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-
CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN

Señor Coronel
DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-1
Puerto Salgar

Asunto: Solicitud tercer modificadorio al contrato 037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del CACOM-1, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda el tercer modificadorio al contrato 037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024 cuyo objeto es el "Mantenimiento y adecuación de los bienes inmuebles del CACOM-1", teniendo en cuenta la solicitud elevada por parte del contratista a la supervisión anexa al presente además de los compromisos pactados en la audiencia de seguimiento realizada el día 27 de noviembre de 2024 a la cual se realiza acta No. FAC-S-2024-096001-AG, donde se puede encontrar informacion que se expone la situación actual del contrato, justificando retrasos en diversas actividades y novedades en el contrato, en dicha audiencia se logra llegar a generar los compromisos que son radicados por medio de oficio 0115-037-CACOM (documento anexo al presente) por parte del contratista, para los cuales la **supervision ve viable el modificadorio**, con el fin de dar feliz termino al contrato antes de finalizar la vigencia 2024.

se solicita realizar modificación a la Clausula 1. FORMATO DE PAGO Y PLAZO DE EJECUCION, en relación al documento *CLAUSULADO ADICIONAL SEGUNDO MODIFICATORIO DE PRORROGA* el cual se encuentra en el SECOP II, y se solicita un corte adicional junto a una prorroga de plazo de ejecución así:

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

		PLAZO
No. CORTE	FECHA CORTE	VALOR
1er. CORTE	18 DE OCTUBRE DE 2024	POR UN VALOR DE EJECUCION DEL 29%
2° CORTE	30 DE NOVIEMBRE DE 2024	POR EL 100% DE FINALIZACION DE OBRA RECIBIDO A SATISFACCION



FORMA DE PAGO

FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR
18 DE OCTUBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DIAS SIGUIENTES AL RECIBO DE SATISFACCION	29%	EL VALOR EQUIVALENTE AL 29% DE AVANCE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
30 DE NOVIEMBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE DE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2025, PAGADERAS EN EL 1er: BIMESTRE DE 2025	100%	EL VALOR RESTANTE DE LA TOTALIDAD DEL CONTRATO

SOLICITUD COMO SE QUIERE MODIFICAR
PLAZO

No. CORTE	FECHA CORTE	VALOR
1er. CORTE	18 DE OCTUBRE DE 2024	POR UN VALOR DE EJECUCION DEL 29%
2° CORTE	30 DE NOVIEMBRE DE 2024	HASTA POR EL 80% DE EJECUCION DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
3° CORTE	13 DE DICIEMBRE DE 2024	POR EL VALOR RESTANTE PARA COMPLETAR EL 100% DE LA EJECUCION DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

FORMA DE PAGO

FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR
18 DE OCTUBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DIAS SIGUIENTES AL RECIBO DE SATISFACCION	29%	EL VALOR EQUIVALENTE AL 29% DE AVANCE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
30 DE NOVIEMBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE DE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2025, PAGADERAS EN EL 1er: BIMESTRE DE	HASTA EL 80%	HASTA POR EL 80% DE EJECUCION DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCION POR



	2025		PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
13 DE DICIEMBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE DE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2025, PAGADERAS EN EL 1er. BIMESTRE DE 2025	100%	POR EL VALOR RESTANTE PARA COMPLETAR EL 100% DE LA EJECUCION DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Además, se solicita mi coronel incluir 02 ítems no previstos con el fin de dar cumplimiento al contrato en mención, anexos al presente:

NP1 Desmonte y cambio de POSTE EN ACERO INOXIDABLE DE 2", CALIBRE 18, CON 7 PUNTOS DE APOYO PARA SOPORTAR PUERTA EN VIDRIO LONGITUD: 3.00 METROS E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO

NP2 Desmonte y cambio de POSTE EN ACERO INOXIDABLE DE 2", CALIBRE 18, CON 7 PUNTOS DE APOYO PARA SOPORTAR PUERTA EN VIDRIO LONGITUD: 3.00 METROS E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO

- APUS por parte del contratista
- Apus por parte de la supervision
- Formato de comparacion de precios
- Balance incluyendo los dos No Previstos nuevos

Lo anterior para su conocimiento y fines que estime pertinentes



Subteniente JEFFERY GIOVANNY CHIQUILLO SALAMANCA
Comandante Escuadrilla Mantenimiento Instalaciones

Anexo: Número de folios (si los hay)

TE. TABARES / ESTAE; CT. VARGAS / DECOP; CT. FAJARDO / SEGAN; T2. TAMAYO / SEPSE

Elaboró: ST. CHIQUILLO / MANIN Revisó: Aprobó: ST. CHIQUILLO / MANIN

