

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR LA PRIMERA MODIFICACION DE UN CONTRATO			
CONTRATO No.	037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024		
VALOR DEL CONTRATO	\$835.981.535,41	FECHA HORA LUGAR	15 DE OCTUBRE DE 2024 15:00 horas DESPACHO DEL SEGUNDO COMANDO DEL CACOM-1
CLASE DE CONTRATO	OBRA CIVIL		
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1.			
RESUMEN DEL CONTRATO PRINCIPAL			
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO PRINCIPAL	31 DE MAYO DE 2024		
VALOR DEL CONTRATO	OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 41/100 (\$835.981.535,41) MCTE.		
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1		
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA cancelará al Contratista el valor del contrato así: VIGENCIA 2023		
	FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	PORCENTAJE DE AVANCE
	17 DE JULIO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	MÍNIMO 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
	21 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	MÍNIMO 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PAC NOVIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	MÍNIMO 60% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
	15 DE OCTUBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	HASTA POR EL 100% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
LUGAR DE EJECUCIÓN	El contratista deberá ejecutar los trabajos de mantenimiento, en las diferentes instalaciones de la Base Aérea CT. Germán Olano, sede del Comando Aéreo de Combate No. 1, en Puerto Salgar.		
PLAZO DE	EL PLAZO DE EJECUCIÓN será desde EL CUMPLIMIENTO DE LOS		

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR LA PRIMERA MODIFICACION DE UN CONTRATO			
CONTRATO No.	037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024		
VALOR DEL CONTRATO	\$835.981.535,41	FECHA HORA LUGAR	15 DE OCTUBRE DE 2024 15:00 horas DESPACHO DEL SEGUNDO COMANDO DEL CACOM-1
CLASE DE CONTRATO	OBRA CIVIL		
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1.			
EJECUCIÓN	REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, hasta el día 15 DE OCTUBRE DE 2024, no obstante, la ejecución del contrato estará sujeta a los siguientes cortes parciales:		
	No. Corte	Fecha de corte	Valor
	1er. Corte	17 DE JULIO DE 2024	De acuerdo a facturación según corte de obra y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato
	2º. Corte	21 DE AGOSTO DE 2024	De acuerdo a facturación según corte de obra y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato
	3er. Corte	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	De acuerdo a facturación según corte de obra y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato
4º. Corte	15 DE OCTUBRE DE 2024	De acuerdo a facturación y según corte final de obra y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.	
PRIMER MODIFICATORIO			
FECHA DE SUSCRIPCION DEL PRIMER MODIFICATORIO	17 DE JULIO DE 2024		
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION	SE HACE NECESARIO MODIFICAR EL CONTRATO DE OBRA 037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024, EN EL SENTIDO DE AMPLIAR EL PLAZO DEL PRIMER CORTE DE OBRA HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024, CONFORME A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, EMITIDOS POR EL CONTRATISTA Y CONCEPTO FAVORABLE DEL SUPERVISOR.		
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO			
Valor contrato del	OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 41/100 (\$835.981.535,41) MCTE.		
Pagos	Valor Ejecutado: 0.00% Valor Pagado: 0.00%		
ANTECEDENTES DEL MODIFICATORIO			
<ul style="list-style-type: none">▪ Que el día 31 de mayo de 2024 se suscribió por las partes el contrato de obra civil No. 037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024, por la suma de \$835.981.535,41.▪ Que el día 14 de junio de 2024 fueron aprobadas la garantía única de cumplimiento del contrato estatal y la póliza de responsabilidad civil extracontractual, las cuales respaldan el contrato antes referido.▪ Que el día 17 de junio de 2024, a través de correo electrónico Outlook, se notificó a los supervisores de las funciones de seguimiento y control de la ejecución del contrato.▪ Que el día 09 de julio de 2024, se suscribe el ACTA DE INICIO, la cual fue publicada en el SECOP II junto con los anexos requeridos para este documento.			

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR LA PRIMERA MODIFICACION DE UN CONTRATO																																						
CONTRATO No.	037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024																																					
VALOR DEL CONTRATO	\$835.981.535,41	FECHA HORA LUGAR	15 DE OCTUBRE DE 2024 15:00 horas DESPACHO DEL SEGUNDO COMANDO DEL CACOM-1																																			
CLASE DE CONTRATO	OBRA CIVIL																																					
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1.																																						
<ul style="list-style-type: none">▪ Que el día 17 de julio de 2024, las partes intervinientes acuerdan modificar el contrato en los siguientes aspectos: <p>Modifíquese parcialmente la Cláusula 2 – Forma de ejecución y pago, como a continuación se indica:</p> <p>2.2 El plazo de ejecución del contrato será desde EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, hasta el día <u>15 DE OCTUBRE DE 2024</u>, no obstante, la ejecución del contrato estará sujeta a los siguientes cortes parciales:</p> <table><tr><th>No. Corte</th><th>Fecha de corte</th><th>Valor</th></tr><tr><td>1er. Corte</td><td>31 DE JULIO DE 2024</td><td>De acuerdo a facturación según corte de obra y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato</td></tr><tr><td>2º. Corte</td><td>21 DE AGOSTO DE 2024</td><td>De acuerdo a facturación según corte de obra y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato</td></tr><tr><td>3er. Corte</td><td>18 DE SEPTIEMBRE DE 2024</td><td>De acuerdo a facturación según corte de obra y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato</td></tr><tr><td>4º. Corte</td><td>15 DE OCTUBRE DE 2024</td><td>De acuerdo a facturación y según corte final de obra y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.</td></tr></table> <p>2.3 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 pagará al CONTRATISTA el valor del contrato así:</p> <table><tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>FECHA DE PAGO</th><th>PORCENTAJE DE AVANCE</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>31 DE JULIO DE 2024</td><td>PAC SEPTIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS</td><td>MÍNIMO 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO</td></tr><tr><td>21 DE AGOSTO DE 2024</td><td>PAC OCTUBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS</td><td>MÍNIMO 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO</td></tr><tr><td>18 DE SEPTIEMBRE DE 2024</td><td>PAC NOVIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS</td><td>MÍNIMO 60% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO</td></tr><tr><td>15 DE OCTUBRE DE 2024</td><td>PAC DICIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS</td><td>HASTA POR EL 100% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y SEGÚN CORTE FINAL DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.</td></tr></table>				No. Corte	Fecha de corte	Valor	1er. Corte	31 DE JULIO DE 2024	De acuerdo a facturación según corte de obra y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato	2º. Corte	21 DE AGOSTO DE 2024	De acuerdo a facturación según corte de obra y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato	3er. Corte	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	De acuerdo a facturación según corte de obra y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato	4º. Corte	15 DE OCTUBRE DE 2024	De acuerdo a facturación y según corte final de obra y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.	FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR	31 DE JULIO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	MÍNIMO 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	21 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	MÍNIMO 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PAC NOVIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	MÍNIMO 60% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	15 DE OCTUBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	HASTA POR EL 100% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y SEGÚN CORTE FINAL DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
No. Corte	Fecha de corte	Valor																																				
1er. Corte	31 DE JULIO DE 2024	De acuerdo a facturación según corte de obra y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato																																				
2º. Corte	21 DE AGOSTO DE 2024	De acuerdo a facturación según corte de obra y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato																																				
3er. Corte	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	De acuerdo a facturación según corte de obra y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato																																				
4º. Corte	15 DE OCTUBRE DE 2024	De acuerdo a facturación y según corte final de obra y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.																																				
FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR																																			
31 DE JULIO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	MÍNIMO 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO																																			
21 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	MÍNIMO 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO																																			
18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PAC NOVIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	MÍNIMO 60% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO																																			
15 DE OCTUBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	HASTA POR EL 100% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y SEGÚN CORTE FINAL DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.																																			

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR LA PRIMERA MODIFICACION DE UN CONTRATO			
CONTRATO No.	037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024		
VALOR DEL CONTRATO	\$835.981.535,41	FECHA HORA LUGAR	15 DE OCTUBRE DE 2024 15:00 horas DESPACHO DEL SEGUNDO COMANDO DEL CACOM-1
CLASE DE CONTRATO	OBRA CIVIL		
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1.			

- Que el 15 de octubre de 2024, a través del oficio No. 1680-WR-2024, el contratista envía el siguiente oficio:



1680-WR-2024

Bogotá, 15 de octubre de 2024

0086-037-CACOM

Señor(es)
ST JEFFEY GIOVANNY CHIQUILLO SALAMANCA
Comando Aéreo de Combate No.1

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. 037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024 "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, COMANDO AÉREO DE COMBATE No 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1"

ASUNTO: SOLICITUD AJUSTE FECHAS DE CORTE Y SOLICITUD DE PRÓRROGA

De la manera más atenta y dando cumplimiento a las obligaciones del contrato en referencia nos permitimos solicitar la modificación al contrato de la siguiente manera:

1. Referente a la reunión sostenida el once (11) octubre de 2024 y con base a la proyección nos permitimos remitir el ajuste de las fechas junto a los porcentajes de los cortes de obra de la siguiente manera:


FECHA DE CORTE	PAC MES	EJECUCION SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO
18 DE OCTUBRE 2024	PAC NOVIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	29%
30 DE NOVIEMBRE 2024	PAC DICIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	100%

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR LA PRIMERA MODIFICACION DE UN CONTRATO			
CONTRATO No.	037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024		
VALOR DEL CONTRATO	\$835.981.535,41	FECHA HORA LUGAR	15 DE OCTUBRE DE 2024 15:00 horas DESPACHO DEL SEGUNDO COMANDO DEL CACOM-1
CLASE DE CONTRATO	OBRA CIVIL		
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1.			



2. De acuerdo con el avance presentado durante la ejecución de proyecto y a las distintas novedades expuestas en las audiencias desarrolladas el once (11) de octubre 2024 durante la ejecución de este solicitamos amablemente una prórroga al contrato de un (1) mes y quince (15) días contados a partir del 15 de octubre de 2024, dando como fecha de terminación el treinta y (30) de noviembre del 2024.

Cordialmente,


WRUSSY INGENIEROS SAS
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

- Que el supervisor del contrato, el 15 de octubre de 2024 envía al señor CR. SEGUNDO COMANDANTE DEL CACOM-1, a través del aplicativo Hermes, el Oficio No. **FAC-S-2024-201759-CI**, por medio del cual solicita se autorice la segunda modificación al contrato de obra civil No. 037-00-D-ACOM-1-GRUAL-2024, en los siguientes términos:

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR LA PRIMERA MODIFICACION DE UN CONTRATO			
CONTRATO No.	037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024		
VALOR DEL CONTRATO	\$835.981.535,41	FECHA HORA LUGAR	15 DE OCTUBRE DE 2024 15:00 horas DESPACHO DEL SEGUNDO COMANDO DEL CACOM-1
CLASE DE CONTRATO	OBRA CIVIL		
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1.			



****FAC-S-2024-201759-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 5, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-201759-CI del 15 de octubre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN

Señor Coronel

DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-1
Puerto Salgar

Asunto: Solicitud Segundo modificadorio en referencia al contrato 037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024 Mantenimiento Instalaciones CACOM-1

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel, Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda el segundo modificadorio al contrato en mención, teniendo en cuenta la solicitud por parte de la empresa WRUSSY INGENIEROS SAS (Adjunto al presente documento el oficio allegado), en segundo lugar, los compromisos estipulados en la audiencia adelantada por presunto incumplimiento finalizada el día 11 de Octubre de 2024 e inclusion de items no previstos para ejecucion de actividades en el contrato.

Respetuosamente solicitamos sea modificada la Cláusula 1 - Forma de pago y Plazo de Ejecución referente al ANEXO CLAUSULADO ADICIONAL MODIFICATORIO 1 CTO. 037-00-D-GRUAL-2024

CONTRATO ACTUAL

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución del contrato será desde EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, hasta el día **15 DE OCTUBRE DE 2024**, no obstante, la ejecución del contrato estará sujeta a los siguientes cortes parciales:

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR LA PRIMERA MODIFICACION DE UN CONTRATO			
CONTRATO No.	037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024		
VALOR DEL CONTRATO	\$835.981.535,41	FECHA HORA LUGAR	15 DE OCTUBRE DE 2024 15:00 horas DESPACHO DEL SEGUNDO COMANDO DEL CACOM-1
CLASE DE CONTRATO	OBRA CIVIL		
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1.			



No. Corte	Fecha de corte	Valor
1er. Corte	31 DE JULIO DE 2024	De acuerdo a facturación según corte de obra y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato
2º. Corte	21 DE AGOSTO DE 2024	De acuerdo a facturación según corte de obra y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato
3er. Corte	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	De acuerdo a facturación según corte de obra y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato
4º. Corte	15 DE OCTUBRE DE 2024	De acuerdo a facturación y según corte final de obra y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

SOLICITUD DE MODIFICATORIO

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución del contrato será desde EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, hasta el día **30 DE NOVIEMBRE DE 2024**, no obstante, la ejecución del contrato estará sujeta a los siguientes cortes parciales:

No. Corte	FECHA DE CORTE	VALOR
1er. Corte	18 DE OCTUBRE DE 2024	POR UN VALOR DE EJECUCION DEL 29%
2º. Corte	30 DE NOVIEMBRE DE 2024	POR EL 100 % DE FINALIZACION DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCION

CONTRATO ACTUAL

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR LA PRIMERA MODIFICACION DE UN CONTRATO			
CONTRATO No.	037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024		
VALOR DEL CONTRATO	\$835.981.535,41	FECHA HORA LUGAR	15 DE OCTUBRE DE 2024 15:00 horas DESPACHO DEL SEGUNDO COMANDO DEL CACOM-1
CLASE DE CONTRATO	OBRA CIVIL		
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1.			

			
FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR
31 DE JULIO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	MÍNIMO 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
21 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	MÍNIMO 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PAC NOVIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	MÍNIMO 60% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
15 DE OCTUBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	HASTA POR EL 100% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y SEGÚN CORTE FINAL DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
SOLICITUD DE MODIFICATORIO			
FECHA DE CORTE	PAC MES	EJECUCION SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO	
18 DE OCTUBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DIAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCION DE LOS SERVICIOS	29%	
30 DE NOVIEMBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGADERAS I BIMESTRE DE 2025	100%	

Además, se solicita mi coronel tenga en cuenta la inclusión de los siguientes item no previstos, revisados analizados y consiliados entre la supervision y el contratista:

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR LA PRIMERA MODIFICACION DE UN CONTRATO

CONTRATO No.	037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024		
VALOR DEL CONTRATO	\$835.981.535,41	FECHA HORA LUGAR	15 DE OCTUBRE DE 2024 15:00 horas DESPACHO DEL SEGUNDO COMANDO DEL CACOM-1
CLASE DE CONTRATO	OBRA CIVIL		


OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1.



Item	Descripción
NP1	DEMOLICIÓN PLACAS BANCO MACIZO DE CONCRETO
NP2	PANELE 1:3, PARA FILOS Y CARTERAS DE VENTANAS Y PUERTAS.
NP3	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO DE 2500 PSI, INCLUYE TODO CORRECTO FUNCIONAMIENTO
NP4	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION Y LIJADO PINTARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO. ALTURA APRÓ X 6M.
NP5	ESCALERA METALICA INCLUYE DESCANSO SEGÚN ESPECIFICACIONES EN LAMINA ALFAJOR DE 0.31 M CON CONTRAHUELLA DE 0.17M, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTUARA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
NP6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL METALICA EN CALIBRE 16, DESARROLLO 1 m, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
NP7	ACOMETIDA EN CABLE 3N2 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N2 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N4 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
NP8	DUCTERÍA TIPO IMC DE 1 X Ø1-1/2" NCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CONDULETAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
NP9	EXCAVACION MANUAL (0.60M a 0.80M) X (1.00M a 2.00M)
NP10	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERIA NO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS
NP11	DEMOLICIÓN PLACA DE CONCRETO
NP12	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO , PINTURA Y SOLDADURA
NP13	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1000 LITROS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
NP14	ALISTADO IMPERMEABILIZADO 1:4
NP15	SUMINISTRO E INSTALACION COMBO BARRA ANTIPANICO TIPO YALE O SIMILARES
NP16	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE EMERGENCIA METALICA INCLUYE MARCO, BARRA ANTIPANICO MANIJA Y CHAPA
NP17	VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF. SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

Por parte de la supervisión ve viable la modificación solicitada y estará muy atento cumplimiento pleno de lo tratado.


PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR LA PRIMERA MODIFICACION DE UN CONTRATO			
CONTRATO No.	037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024		
VALOR DEL CONTRATO	\$835.981.535,41	FECHA HORA LUGAR	15 DE OCTUBRE DE 2024 15:00 horas DESPACHO DEL SEGUNDO COMANDO DEL CACOM-1
CLASE DE CONTRATO	OBRA CIVIL		
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1.			
C-S-2024-201759-CI			
<div><div></div><div></div><div></div></div> <p>Lo anterior para su conocimiento y fines que estime pertinentes</p> <div><div></div><div><p>Subteniente JEFFERY GIOVANNY CHIQUILLO SALAMANCA Comandante Escuadrilla Mantenimiento Instalaciones</p></div></div> <div><div>Anexo: Número de folios (si los hay) TE. TABARES / ESTAE; CT. VARGAS / DECOP</div><div>Elaboró: ST. CHIQUILLO / MANIN Revisó: Aprobó: ST. CHIQUILLO / MANIN</div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none">• Que el CONTRATISTA WRUSSY INGENIEROS S.A.S., aporta los APU's para los ítems no previstos, para que sean analizados por el SUPERVISOR.• Que de igual manera, el SUPERVISOR presenta los APU's propuestos por la DIFRA-FAC,			

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR LA PRIMERA MODIFICACION DE UN CONTRATO																									
CONTRATO No.	037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024																								
VALOR DEL CONTRATO	\$835.981.535,41	FECHA HORA LUGAR	15 DE OCTUBRE DE 2024 15:00 horas DESPACHO DEL SEGUNDO COMANDO DEL CACOM-1																						
CLASE DE CONTRATO	OBRA CIVIL																								
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1.																									
para cotejarlos con los enviados por el CONTATISTA.																									
<ul style="list-style-type: none">Que el CONTRATISTA y el SUPERVISOR acordaron los valores para los ítems noprevistos, tal como consta en el formato GA-JELOG-FR-112, tal como se indica:																									
<table><tr><td rowspan="3"></td><td colspan="2">FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA</td><td>Código</td><td colspan="3">GA-JELOG-FR-112</td></tr><tr><td colspan="2">FORMATO COMPARACIÓN PRECIOS UNITARIOS</td><td>Versión</td><td colspan="3">4</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Vigencia</td><td colspan="3">5/10/2023</td></tr></table>								FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JELOG-FR-112			FORMATO COMPARACIÓN PRECIOS UNITARIOS		Versión	4					Vigencia	5/10/2023		
	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JELOG-FR-112																					
	FORMATO COMPARACIÓN PRECIOS UNITARIOS		Versión	4																					
			Vigencia	5/10/2023																					
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO																									
CONTRATO No.	037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024																								
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1																								
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S																								
INTERVENTOR O SUPERVISOR	ST CHIQUILLO SALAMANCA JEFFERY GIOVANNY																								
FECHA	lunes, 12 de agosto de 2024																								
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario																					
				Contratista	Supervisor	Valor Pactado																			
NP1	DEMOLICIÓN PLACAS BANCO MACIZO DE CONCRETO	Global		\$ 6.506.250,00	\$ 5.292.978,00	\$ 5.899.614,00																			
NP2	PAÑETE 1:3, PARA FILOS Y CARTERAS DE VENTANAS Y PUERTAS.	ml		\$ 55.950,00	\$ 41.892,95	\$ 48.921,48																			
NP3	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO DE 2500 PSI, INCLUYE TODO CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ml		\$ 242.545,00	\$ 184.391,92	\$ 213.468,46																			
NP4	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION Y LIJADO PINTARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO. ALTURA APROX 6M.	ml		\$ 52.384,50	\$ 47.914,44	\$ 50.149,47																			
NP5	ESCALERA METALICA INCLUYE DESCANSO SEGÚN ESPECIFICACIONES EN LAMINA ALFAJOR DE 0.31 M CON CONTRAHUELLA DE 0.17M, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTUARA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	un		\$ 57.953.000,00	\$ 49.466.903,84	\$ 53.709.951,92																			
NP6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL METALICA EN CALIBRE 16, DESARROLLO 1 m, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ml		\$ 284.800,00	\$ 301.151,59	\$ 284.800,00																			
NP7	ACOMETIDA EN CABLE 3N2 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N2 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N4 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ml		\$ 185.609,01	\$ 162.681,05	\$ 174.145,03																			
NP8	DUCTERÍA TIPO IMC DE 1 X Ø1-1/2" NCLUYE UNION, CURVAS, TERMINALES, CONDULETAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	ml		\$ 86.115,00	\$ 73.125,09	\$ 79.620,05																			
NP9	EXCAVACIÓN MANUAL (0.60M a 0.80M) X (1.00M a 2.00M)	ml		\$ 28.350,00	\$ 33.464,60	\$ 28.350,00																			
NP10	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERIA NO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	m2		\$ 26.625,00	\$ 13.612,77	\$ 20.118,89																			
NP11	DEMOLICION PLACA DE CONCRETO	m2		\$ 89.950,00	\$ 39.597,63	\$ 64.773,82																			
NP12	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO , PINTURA Y SOLDADURA	ml		\$ 39.152,50	\$ 28.115,31	\$ 33.633,91																			
NP13	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1000 LITROS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	und		\$ 2.996.150,00	\$ 2.332.762,40	\$ 2.664.456,20																			
NP14	ALISTADO IMPERMEABILIZADO 1:4	m2		\$ 61.862,50	\$ 46.079,56	\$ 53.971,03																			
NP15	SUMINISTRO E INSTALACION COMBO BARRA ANTIPANICO TIPO YALE O SIMILARES	und		\$ 2.319.820,00	\$ 2.380.230,50	\$ 2.350.025,25																			
NP16	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE EMERGENCIA METALICA INCLUYE MARCO, BARRA ANTIPANICO MANIJA Y CHAPA	Und		\$ 3.350.950,00	\$ 3.025.640,00	\$ 3.188.295,00																			
NP17	VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m2		\$ 477.758,78	\$ 416.929,13	\$ 447.343,96																			
Anexos: +B41- APU Contratista (17) folios - APU Supervision (17) folios - APU Pactado (1) folios																									
Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Salgar , a los 12 (doce) días del mes de Agosto de 2024																									
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:																									
 Representante Legal Contratista WILVER FRANCINY RUSSY LADINO Firma y posfirma			 Supervisor de contrato ST. CHIQUILLO SALAMANCA JEFFERY GIOVANNY Firma y posfirma																						

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR LA PRIMERA MODIFICACION DE UN CONTRATO					
CONTRATO No.	037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024				
VALOR DEL CONTRATO	\$835.981.535,41	FECHA HORA LUGAR	15 DE OCTUBRE DE 2024 15:00 horas DESPACHO DEL SEGUNDO COMANDO DEL CACOM-1		
CLASE DE CONTRATO	OBRA CIVIL				
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1.					
MODIFICACION DEL CONTRATO					
Modifíquese parcialmente la Cláusula 2 – Forma de ejecución y pago, como a continuación se indica:					
2.4 El plazo de ejecución del contrato será desde EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, hasta el día 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 , no obstante, la ejecución del contrato estará sujeta a los siguientes cortes parciales:					
No. Corte	Fecha de corte	Valor			
1er. Corte	18 DE OCTUBRE DE 2024	POR UN VALOR DE EJECUCION DEL 29%			
2º. Corte	30 DE NOVIEMBRE DE 2024	POR EL 100 % DE FINALIZACION DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCION			
2.5 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 pagará al CONTRATISTA el valor del contrato así:					
FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR		
18 DE OCTUBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	29%	EL VALOR EQUIVALENTE AL 29% DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
21 DE AGOSTO DE 2024	PAC DICIEMBRE DE 2024 Y/O CTAS. POR PAGAR VIGENCIA 2024, PAGADERAS EN EL 1er. BIMESTRE DE 2024	100%	EL VALOR DE LA TOTALIDAD DEL CONTRATO		
INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS:					
En atención a la ejecución de las actividades de EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, se hace necesario incorporar las siguientes actividades imprescindibles para la ejecución del objeto contractual, tal como se indica en el balance de obra:					
No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNI DAD	CANTI DAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
NP1	DEMOLICIÓN PLACAS BANCO MACIZO DE CONCRETO	UND	1,00	5.899.614,00	5.899.614,00
NP2	PAÑETE 1:3, PARA FILOS Y CARTERAS DE VENTANAS Y PUERTAS.	M2	50,00	48.921,48	2.446.073,75
NP3	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO DE 2500 PSI, INCLUYE TODO CORRECTO	ML	6,76	213.468,46	1.443.046,79

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR LA PRIMERA MODIFICACION DE UN CONTRATO					
CONTRATO No.	037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024				
VALOR DEL CONTRATO	\$835.981.535,41	FECHA HORA LUGAR	15 DE OCTUBRE DE 2024 15:00 horas DESPACHO DEL SEGUNDO COMANDO DEL CACOM-1		
CLASE DE CONTRATO	OBRA CIVIL				
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1.					
	FUNCIONAMIENTO				
NP4	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION Y LIJADO PINTARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO. ALTURA APRÓ X 6M.	ML	80,00	50.149,47	4.011.957,60
NP5	ESCALERA METALICA INCLUYE DESCANSO SEGÚN ESPECIFICACIONES EN LAMINA ALFAJOR DE 0.31 M CON CONTRAHUELLA DE 0.17M, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTUARA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	53.709.951,92	53.709.951,92
NP6	CANAL METALICA CALIBRE 16	ML	25,00	284.800,00	7.120.000,00
NP7	ACOMETIDA EN CABLE 3N2 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N2 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N4 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	80,00	174.145,03	13.931.602,40
NP8	DUCTERÍA TIPO IMC DE 1 X Ø1-1/2" NCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CONDULETAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	ML	80,00	79.620,05	6.369.603,60
NP9	EXCAVACIÓN MANUAL (0.60M a 0.80M) X (1.00M a	ML	10,00	28.350,00	283.500,00

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR LA PRIMERA MODIFICACION DE UN CONTRATO					
CONTRATO No.	037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024				
VALOR DEL CONTRATO	\$835.981.535,41	FECHA HORA LUGAR	15 DE OCTUBRE DE 2024 15:00 horas DESPACHO DEL SEGUNDO COMANDO DEL CACOM-1		
CLASE DE CONTRATO	OBRA CIVIL				
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1.					
	2.00M)				
NP10	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M NO INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	ML	4,00	20.118,89	80.475,54
NP11	DEMOLICION PLACA DE CONCRETO	M2	5,00	64.773,82	323.869,08
NP12	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA,	ML	160,00	33.633,91	5.381.424,80
NP13	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1000 LITROS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	2.664.456,20	2.664.456,20
NP14	ALISTADO IMPERMEABILIZADO 1:4	M2	85,00	53.971,03	4.587.537,55
NP15	SUMINISTRO E INSTALACION COMBO BARRA ANTIPANICO TIPO YALE O SIMILARES	UND	2,00	2.350.025,25	4.700.050,50
NP16	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE EMERGENCIA METALICA INCLUYE MARCO, BARRA ANTIPANICO MANIJA Y CHAPA	UND	1,00	3.188.295,00	3.188.295,00
NP17	VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	46,42	410.000,00	19.031.300,18
VIABILIDAD JURIDICA					
Modificación al contrato – “Conforme el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 cuando sobrevengan circunstancias o eventos de fuerza mayor, caso fortuito, o el hecho de un tercero, debidamente comprobadas, que afecten la ejecución del contrato y ameriten revisar las condiciones pactadas sin alterar las condiciones que originaron la selección de la propuesta, previo pronunciamiento escrito del supervisor, se podrá modificar el contrato garantizando el cumplimiento de su fin”. Que el contrato bilateral en términos generales es un acuerdo de voluntades, mediante el cual las partes contratantes se obligan recíprocamente y manifiestan su consentimiento, es por ende susceptible de ser modificado, liberado, reducido y prorrogado por las mismas partes, a fin de lograr los fines y satisfacer las necesidades planteadas por la entidad.					

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR LA PRIMERA MODIFICACION DE UN CONTRATO			
CONTRATO No.	037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024		
VALOR DEL CONTRATO	\$835.981.535,41	FECHA HORA LUGAR	15 DE OCTUBRE DE 2024 15:00 horas DESPACHO DEL SEGUNDO COMANDO DEL CACOM-1
CLASE DE CONTRATO	OBRA CIVIL		
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1.			
<p style="text-align: center;">PRESENTACIÓN</p> <p>El Departamento de Compras Públicas del CACOM-1, con base en lo expuesto anteriormente y los documentos referidos que soportan la solicitud, pone a consideración del Comité de Adquisiciones de la Unidad, la presente ponencia, para la modificación del contrato citado en este documento y de encontrarlo procedente recomiende al Señor Coronel Segundo Comandante y Ordenador del gasto, el concepto favorable para su modificación en los aspectos acá indicados.</p> <div style="text-align: center;"> CT. VARGAS ROMERO SONIA ELENA Jefe del Departamento de Compras Públicas</div>			



Proyectó documento:
TS21. Janneth Lucía Navarro de F.
Técnico de Servicio Gestión Contractual



Revisado por:
MY. BEJARANO NECTAR GERMAN ADOLFO
Especialista Jurídico Contractual