

GRUPO GENESIS PROYEC'S S.A.S.
NIT. 901.211.552 - 8

Apartado, 01 de octubre de 2024

Señor

Ing. GIOVANY CORREA VALENCIA
Profesional Universitario EDUH

Referencia: Contrato N° EDUH-35-2024 – CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LAS VÍAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO

Asunto: Solicitud de adición y prórroga por 1 mes

Cordial saludo,

Por medio del presente nos dirigimos a ustedes de manera respetuosa, para realizar la solicitud formal de realizar la revisión y aprobación del acta de modificación de cantidades de obra anexo a esta solicitud, la cual contiene las cantidades y actividades necesarias para la ejecución a cabalidad del objeto contractual, dadas las condiciones climáticas han afectado al sitio en la vía Salsipuedes, por lo que hay que aumentar el número de gaviones y disipadores de energía para mitigar los deslizamientos presentados. Por lo cual se solicita la adición en valor de (\$ 79.906.984) y adición en tiempo por un (1) mes necesario para la ejecución de las mayores cantidades presentadas en el balance de obra.

Atentamente:


WALNER LOZANO MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO GENESIS PROYEC'S S.A.S.