

<div>  <div> <div>ACTA DE RECIBO N°1</div> <div>DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL MONTERIA</div> </div> </div>													
<div> <div>TIPO DE CONTRATO:</div> <div>SER 055 DE 2024</div> </div>													
<div> <div>OBJETO:</div> <div>CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.</div> </div>													
<div> <div>CONTRATISTA :</div> <div>VIBAR INGENIERIA S.A.S NIT 901566942-0</div> </div>													
<div> <div>SUPERVISOR</div> <div>MARIA PAULA GARCIA</div> </div>													
<div> <div>FECHA:</div> <div>25 DE OCTUBRE DE 2024</div> </div>													
<div> <div>En Montería, a los VEINTICINCO (25) días del mes de OCTUBRE del año 2024 se reunieron ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS Contratista y MARIA PAULA GARCIA ENAMORADO, supervisor, para dejar constancia por medio de la presente ACTA DE RECIBO PARCIAL de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:</div> </div>													
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA DE OBRA N°1		ACUMULADO		SALDOS	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL			CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	MANTIMIENTOS SEDE CERETE												
1.1	Arreglo de goteras y filtraciones en ventanas	UND	8	\$ 115.578	\$ 924.624	8	\$ 924.624		\$ -	0,00	\$ -	8,00	\$ 924.624
1.2	Pintura vinilica tipo 1 para muros interiores dos manos, incluye todo lo necesario para cumplir con la seguridad y aplicación correcta de la misma.	M2	3622	\$ 21.013	\$ 76.109.086	3622	\$ 76.109.086		\$ -	0,00	\$ -	3622,00	\$ 76.109.086
1.3	Pintura de aceite para puntos metálicos para barandas en escaleras y rejas, incluye todo lo necesario para cumplir con la seguridad y aplicación correcta de la misma.	ML	125	\$ 27.891	\$ 3.486.375	125	\$ 3.486.375		\$ -	0,00	\$ -	125,00	\$ 3.486.375
1.4	Aseo final y entrega	GB	1	\$ 664.844	\$ 664.844	1	\$ 664.844		\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 664.844
2	MANTIMIENTOS SEDE LORICA												
2.1	Suministro y aplicación de estuco plástico - incluye alistamiento de superficie.	M2	145	\$ 22.043	\$ 3.196.235	145	\$ 3.196.235	145	\$ 3.196.235	145,00	\$ 3.196.235	0,00	\$ -
2.2	Arreglo de goteras y filtraciones en ventanas	UND	20	\$ 115.578	\$ 2.311.560	20	\$ 2.311.560	20	\$ 2.311.560	20,00	\$ 2.311.560	0,00	\$ -
2.3	Pintura vinilica tipo 1 para muros interiores dos manos, incluye todo lo necesario paracumplir con la seguridad y aplicación correcta de la misma	M2	145	\$ 20.513	\$ 2.974.385	145	\$ 2.974.385	145	\$ 2.974.385	145,00	\$ 2.974.385	0,00	\$ -
2.4	Pintura vinilica tipo 1 para cielo rasos manos, incluye todo lo necesario para cumplir con la seguridad y aplicación correcta de la misma	M2	120	\$ 16.635	\$ 1.996.200	120	\$ 1.996.200	120	\$ 1.996.200	120,00	\$ 1.996.200	0,00	\$ -
2.5	Impermeabilización de paredes	M2	145	\$ 30.513	\$ 4.424.385	145	\$ 4.424.385	145	\$ 4.424.385	145,00	\$ 4.424.385	0,00	\$ -
2.6	Pintura para madera, incluye todo lo necesario para cumplir con la seguridad y aplicación correcta de la misma	M2	35	\$ 27.891	\$ 976.185	35	\$ 976.185	0	\$ -	0,00	\$ -	35,00	\$ 976.185
2.7	Aseo final y entrega	GB	1	\$ 664.844	\$ 664.844	1	\$ 664.844	1	\$ 664.844	1,00	\$ 664.844	0,00	\$ -
3	MANTIMIENTOS EQUIPOS DE EMERGENCIA POR AUSENCIA DEL FLUIDO ELECTRICO												
3.1	DEPARTAMENTO DE CORDOBA (incluye aceites, refrigerantes, baterías y demás insumos para un correcto mantenimiento preventivo)	UND	1	\$ 5.239.361,00	\$ 5.239.361,00	1	\$ 5.239.361	1,00	\$ 5.239.361	1,00	\$ 5.239.361	0,00	\$ -
NP 1	ITEM S NO PREVISTOS N°1												
NP1.1	Suministro e instalación de Asiento sanitario básico blanco	UND	17,00	\$ 85.700,00	\$ 1.456.900	17,00	\$ 1.456.900	17,00	\$ 1.456.900	17,00	\$ 1.456.900	0,00	\$ -
NP1.2	Pintura vinilica tipo 1 para muros interiores dos manos, incluye todo lo necesario para cumplir con la seguridad y aplicación correcta de la misma.	M2	2000	\$ 21.013	\$ 42.026.000	2000	\$ 42.026.000	2000	\$ 42.026.000	2000,00	\$ 42.026.000	0,00	\$ -
NP1.3	Mantenimiento de quemadores de estufa, incluye suministro en caso de ser necesario	UND	4	\$ 27.891	\$ 111.564	4	\$ 111.564	4	\$ 111.564	4,00	\$ 111.564	0,00	\$ -
NP1.4	suministro e instalacion de vidrio faltante 2x1 para ventanas fijas según especificacion de la existente	UND	2	\$ 155.000	\$ 310.000	2	\$ 310.000	2	\$ 310.000	2,00	\$ 310.000	0,00	\$ -
NP1.5	Suministro e instalacion de baldosa de baño según especificacion de la existente	M2	1	\$ 75.000	\$ 75.000	1	\$ 75.000	1	\$ 75.000	1,00	\$ 75.000	0,00	\$ -
NP1.6	Demolicion de muro en drywall, incluye retro de material sobrante	M2	128,00	\$ 10.000	\$ 1.280.000	128,00	\$ 1.280.000	128,00	\$ 1.280.000	128,00	\$ 1.280.000	0,00	\$ -
NP1.7	Reparacion de puerta entamborada (incluye suministro de hoja en triple)	UND	1	\$ 125.000	\$ 125.000	1	\$ 125.000	1	\$ 125.000	1,00	\$ 125.000	0,00	\$ -
NP1.8	Demolicion de placa en concreto, incluye retro de material sobrante	M2	8	\$ 65.000	\$ 520.000	8	\$ 520.000				\$ -	8,00	\$ 520.000
NP1.9	Suministro e instalacion de barniz para closet y puertas	UND	12	\$ 250.000	\$ 3.000.000	12	\$ 3.000.000	12	\$ 3.000.000	12,00	\$ 3.000.000	0,00	\$ -
NP1.10	Desmonte de canaleta plastica y cableado electrico	UND	1	\$ 750.000	\$ 750.000	1	\$ 750.000	1	\$ 750.000	1,00	\$ 750.000	0,00	\$ -
NP1.11	Aseo final y entrega	UND	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	1	\$ 1.000.000	1	\$ 1.000.000	1,00	\$ 1.000.000	0,00	\$ -



ACTA DE RECIBO N°1

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL MONTERIA

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$	102.968.084	\$	153.622.548	\$	70.941.434	\$	70.941.434	\$	82.681.111
ADMINISTRACIÓN	15%			\$	15.445.213	\$	23.043.382	\$	10.641.215	\$	10.641.215	\$	12.402.167
IMPREVISTOS	5%			\$	5.148.404	\$	7.681.127	\$	3.547.072	\$	3.547.072	\$	4.134.056
UTILIDADES	5%			\$	5.148.404	\$	7.681.127	\$	3.547.072	\$	3.547.072	\$	4.134.056
IVA SOBRE UTILIDAD	19%			\$	978.197	\$	1.459.414	\$	673.944	\$	673.944	\$	785.471
VALOR OBRA CIVIL				\$	129.688.301	\$	193.487.598	\$	89.350.737	\$	89.350.737	\$	104.136.861
VALOR TOTAL					129.688.301		193.487.598,00		89.350.737,00		89.350.737,00		104.136.861,00

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:

129.688.301

V/R ADICIONES:

63.799.297

V/R ACTUAL CONTRATO:

193.487.598

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO ANTES DE ADICION	% PAGADO ACTUALIZADO	RETENCIÓN GARANTÍA	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta de obra N°1	25-oct.-24	89.350.737,00	68,90%	46,18%		89.350.737,00	46,18%
TOTAL ACUMULADO			89.350.737,00	68,90%	46,18%			46,18%

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 de OCTUBRE de 2024

Elaboró

CONTRATISTA:

Firma: 

Nombre: ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS


REP. LEGAL O CONTRATISTA

Firma: 

Nombre: MARÍA PAULA GARCÍA ENÁMORADO


SUPERVISOR DELEGADO DE LA DESAJ MONTERÍA

Página 2 de 21

 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DESAJ MONTERÍA				
		DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL						
OBJETO	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.							
CONTRATO No.	SER 055 DE 2024							
CONTRATISTA:	VIBAR INGENIERIA S.A.S NIT 901566942-0		SUPERVISOR:	MARIA PAULA GARCIA				
ITEM	2.1	Suministro y aplicación de estuco plástico - incluye alistamiento de superficie.			UNIDAD	M2		
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA O DIAGRAMA
		Largo	Ancho	Alto			ACUMULADO	
sede lorica juzgado piso # 1		55	2		110	m2	55,00	
sede lorica juzgado piso # 2		38	2,5		95	m2	47,50	
sede lorica juzgado piso # 3		42,5	2		85	m2	42,50	
		TOTAL					145,00	
Elaboró EL CONTRATISTA:		Aprobó EL SUPERVISOR:						
								
Firma:		Firma						
Nombre: ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS		Nombre: MARIA PAULA GARCIA						
CONTRATISTA		SUPERVISOR						

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL		DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DESAJ MONTERÍA
	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL				
OBJETO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.					
CONTRATO No.		SER 055 DE 2024			
CONTRATISTA:		VIBAR INGENIERIA S.A.S NIT 901566942-0		SUPERVISOR:	MARIA PAULA GARCIA
ITEM	2.2	Arreglo de goteras y filtraciones en ventanas			UNIDAD: UND




LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA O DIAGRAMA
	Largo	Ancho	Alto			ACUMULADO	
S. LORICA ventanales piso #1				2	UND	2,00	
S. LORICA ventanales piso #2				10	UND	10,00	
S. LORICA ventanales piso #3				6	UND	6,00	
S. LORICA VIGA CANAL				2	UND	2,00	
TOTAL						20,00	

Elaboró EL CONTRATISTA: <div>  </div>	Aprobó EL SUPERVISOR: <div>  </div>
Firma: _____ Nombre: ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS CONTRATISTA	Firma: _____ Nombre: MARIA PAULA GARCIA SUPERVISOR

 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA					DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DESAJ MONTERÍA		
	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL							
OBJETO	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.							
CONTRATO No.	SER 055 DE 2024							
CONTRATISTA:	VIBAR INGENIERIA S.A.S NIT 901566942-0				SUPERVISOR:		MARIA PAULA GARCIA	
ITEM	2,3	Pintura vinilica tipo 1 para muros interiores dos manos, incluye todo lo necesario paracumplir con la seguridad y aplicación correcta de la misma					UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA O DIAGRAMA
		Largo	Ancho	Alto			ACUMULADO	
sede lorica juzgado piso # 1		55	2		110	m2	55,00	
sede lorica juzgado piso # 2		38	2,5		95	m2	47,50	
sede lorica juzgado piso # 3		42,5	2		85	m2	42,50	
		TOTAL					145,00	
Elaboró EL CONTRATISTA:				Aprobó EL SUPERVISOR:				
								
Firma: _____				Firma: _____				
Nombre: ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS				Nombre: MARIA PAULA GARCIA				
CONTRATISTA				SUPERVISOR				


 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA					DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DESAJ MONTERÍA		
	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL							
OBJETO	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.							
CONTRATO No.	SER 055 DE 2024							
CONTRATISTA:	VIBAR INGENIERIA S.A.S NIT 901566942-0				SUPERVISOR:		MARIA PAULA GARCIA	
ITEM	2,4	Pintura vinilica tipo 1 para cielo rasos manos, incluye todo lo necesario para cumplir con la seguridad y aplicación correcta de la misma					UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA O DIAGRAMA
		Largo	Ancho	Alto			ACUMULADO	
sede lorica juzgado piso # 1		16	5		80	m2	40,00	
sede lorica juzgado piso # 2		20	5		100	m2	50,00	
sede lorica juzgado piso # 3		15	4		60	m2	30,00	
		TOTAL					120,00	
Elaboró EL CONTRATISTA:				Aprobó EL SUPERVISOR:				
								
Firma:				Firma				
Nombre: ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS				Nombre: MARIA PAULA GARCIA				
CONTRATISTA				SUPERVISOR				

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA					DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL																																																																																												
	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL					DESAJ MONTERÍA																																																																																												
OBJETO CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.																																																																																																		
CONTRATO No. SER 055 DE 2024																																																																																																		
CONTRATISTA: VIBAR INGENIERIA S.A.S NIT 901566942-0 SUPERVISOR: MARIA PAULA GARCIA																																																																																																		
ITEM	2,5	Impermeabilizacion de paredes					UNIDAD M2																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th rowspan="2">UNIDAD</th> <th>TOTAL</th> <th rowspan="2">ESQUEMA O DIAGRAMA</th> </tr> <tr> <th>Largo</th> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>sede lorica juzgado piso # 1</td> <td>55</td> <td>2</td> <td></td> <td>110</td> <td>m2</td> <td>55,00</td> <td rowspan="10">  </td> </tr> <tr> <td>sede lorica juzgado piso # 2</td> <td>38</td> <td>2,5</td> <td></td> <td>95</td> <td>m2</td> <td>47,50</td> </tr> <tr> <td>sede lorica juzgado piso # 3</td> <td>42,5</td> <td>2</td> <td></td> <td>85</td> <td>m2</td> <td>42,50</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td>145,00</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>								LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA O DIAGRAMA	Largo	Ancho	Alto	ACUMULADO	sede lorica juzgado piso # 1	55	2		110	m2	55,00		sede lorica juzgado piso # 2	38	2,5		95	m2	47,50	sede lorica juzgado piso # 3	42,5	2		85	m2	42,50																																																		TOTAL						145,00	
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA O DIAGRAMA																																																																																											
	Largo	Ancho	Alto			ACUMULADO																																																																																												
sede lorica juzgado piso # 1	55	2		110	m2	55,00																																																																																												
sede lorica juzgado piso # 2	38	2,5		95	m2	47,50																																																																																												
sede lorica juzgado piso # 3	42,5	2		85	m2	42,50																																																																																												
TOTAL						145,00																																																																																												
Elaboró EL CONTRATISTA: 				Aprobó EL SUPERVISOR: 																																																																																														
Firma: _____ Nombre: ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS CONTRATISTA				Firma: _____ Nombre: MARIA PAULA GARCIA SUPERVISOR																																																																																														

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA					DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DESAJ MONTERÍA																																																																																											
	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL																																																																																																
OBJETO CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.																																																																																																	
CONTRATO No. SER 055 DE 2024																																																																																																	
CONTRATISTA: VIBAR INGENIERIA S.A.S NIT 901566942-0 SUPERVISOR: MARIA PAULA GARCIA																																																																																																	
ITEM	2,7	Aseo final y entrega				UNIDAD	GB																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th rowspan="2">UNIDAD</th> <th>TOTAL</th> <th rowspan="2">ESQUEMA O DIAGRAMA</th> </tr> <tr> <th>Largo</th> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>sede lorica juzgado</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>GB</td> <td>1,00</td> <td rowspan="10">  </td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL</td> <td>1,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA O DIAGRAMA	Largo	Ancho	Alto	ACUMULADO	sede lorica juzgado				1	GB	1,00																																																																	TOTAL						1,00	
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL		ESQUEMA O DIAGRAMA																																																																																									
	Largo	Ancho	Alto			ACUMULADO																																																																																											
sede lorica juzgado				1	GB	1,00																																																																																											
TOTAL						1,00																																																																																											
Elaboró EL CONTRATISTA:  Aprobó EL SUPERVISOR:  Firma: _____ Firma: _____ Nombre: ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS Nombre: MARIA PAULA GARCIA CONTRATISTA SUPERVISOR																																																																																																	

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA				DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL																																																																																												
	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL				DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DESAJ MONTERÍA																																																																																												
OBJETO CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.																																																																																																	
CONTRATO No. SER 055 DE 2024																																																																																																	
CONTRATISTA: VIBAR INGENIERIA S.A.S NIT 901566942-0 SUPERVISOR: MARIA PAULA GARCIA																																																																																																	
ITEM	3.1	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA DE SEDES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA (incluye aceites, refrigerantes, baterías y demas insumos para un correcto mantenimiento preventivo)				UNIDAD																																																																																											
						UND																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th rowspan="2">UNIDAD</th> <th>TOTAL</th> <th rowspan="2">ESQUEMA O DIAGRAMA</th> </tr> <tr> <th>Largo</th> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>sede lorica juzgado</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>GBL</td> <td>0,50</td> <td rowspan="10">  </td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL</td> <td>0,50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA O DIAGRAMA	Largo	Ancho	Alto	ACUMULADO	sede lorica juzgado				1	GBL	0,50																																																																	TOTAL						0,50	
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL		ESQUEMA O DIAGRAMA																																																																																									
	Largo	Ancho	Alto			ACUMULADO																																																																																											
sede lorica juzgado				1	GBL	0,50																																																																																											
TOTAL						0,50																																																																																											
Elaboró EL CONTRATISTA:				Aprobó EL SUPERVISOR:																																																																																													
Firma: 				Firma: 																																																																																													
Nombre: ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS CONTRATISTA				Nombre: MARIA PAULA GARCIA SUPERVISOR																																																																																													

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA				DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL																																																																																												
	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL				DESAJ MONTERÍA																																																																																												
OBJETO CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.																																																																																																	
CONTRATO No. SER 055 DE 2024																																																																																																	
CONTRATISTA: VIBAR INGENIERIA S.A.S NIT 901566942-0 SUPERVISOR: MARIA PAULA GARCIA																																																																																																	
ITEM	NP 1,1	Suministro e instalación de Asiento sanitario básico blanco				UNIDAD UND																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th rowspan="2">UNIDAD</th> <th>TOTAL</th> <th rowspan="2">ESQUEMA O DIAGRAMA</th> </tr> <tr> <th>Largo</th> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EDIFICIO MARGUI PISO #1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,00</td> <td></td> <td>2,00</td> <td rowspan="10">  </td> </tr> <tr> <td>EDIFICIO MARGUI PISO #2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,00</td> <td></td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>EDIFICIO MARGUI PISO #3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,00</td> <td></td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td>EDIFICIO MARGUI PISO #4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,00</td> <td></td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td>17,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA O DIAGRAMA	Largo	Ancho	Alto	ACUMULADO	EDIFICIO MARGUI PISO #1				2,00		2,00		EDIFICIO MARGUI PISO #2				3,00		3,00	EDIFICIO MARGUI PISO #3				6,00		6,00	EDIFICIO MARGUI PISO #4				6,00		6,00																																											TOTAL						17,00	
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL		ESQUEMA O DIAGRAMA																																																																																									
	Largo	Ancho	Alto			ACUMULADO																																																																																											
EDIFICIO MARGUI PISO #1				2,00		2,00																																																																																											
EDIFICIO MARGUI PISO #2				3,00		3,00																																																																																											
EDIFICIO MARGUI PISO #3				6,00		6,00																																																																																											
EDIFICIO MARGUI PISO #4				6,00		6,00																																																																																											
TOTAL						17,00																																																																																											
Elaboró EL CONTRATISTA: 		Aprobó EL SUPERVISOR: 																																																																																															
Firma: _____ Nombre: ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS CONTRATISTA		Firma: _____ Nombre: MARIA PAULA GARCIA SUPERVISOR																																																																																															



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL

**DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DESAJ MONTERÍA**

OBJETO	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
---------------	---

CONTRATO No.	SER 055 DE 2024
--------------	-----------------

CONTRATISTA:	VIBAR INGENIERIA S.A.S NIT 901566942-0
--------------	--

SUPERVISOR:

MARIA PAUL A GARCIA

ITEM

NP 1.2

Pintura vinílica tipo 1 para muros interiores dos manos, incluye todo lo necesario para cumplir con la seguridad y aplicación correcta de la misma

UNIDAD

M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA O DIAGRAMA
	Largo	Ancho	Alto			ACUMULADO	
EDIFICIO MARGUI PISO #1	62,5	2		125,00	M2	125,00	
EDIFICIO MARGUI PISO #2	250	2,5		625,00	M2	625,00	
EDIFICIO MARGUI PISO #3	250	2,5		625,00	M2	625,00	
EDIFICIO MARGUI PISO #4	250	2,5		625,00	M2	625,00	
	TOTAL					2.000,00	

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Andrew

Aprobó

EL SUPERVISOR:

Firma

Nombre: MARIA PAULA GARCIA

Firma:

Nombre: ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS

CONTRATISTA

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA				DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL																																																																																												
	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL				DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DESAJ MONTERÍA																																																																																												
OBJETO CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.																																																																																																	
CONTRATO No. SER 055 DE 2024																																																																																																	
CONTRATISTA: VIBAR INGENIERIA S.A.S NIT 901566942-0 SUPERVISOR: MARIA PAULA GARCIA																																																																																																	
ITEM	NP 1,3	Mantenimiento de quemadores de estufa, incluye suministro en caso de ser necesario				UNIDAD UND																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th rowspan="2">UNIDAD</th> <th>TOTAL</th> <th rowspan="2">ESQUEMA O DIAGRAMA</th> </tr> <tr> <th>Largo</th> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EDIFICIO MARGUI PISO # 4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,00</td> <td></td> <td>2,00</td> <td rowspan="10">  </td> </tr> <tr> <td>EDIFICIO MARGUI PISO # 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,00</td> <td></td> <td>2,00</td> </tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL</td> <td>4,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA O DIAGRAMA	Largo	Ancho	Alto	ACUMULADO	EDIFICIO MARGUI PISO # 4				2,00		2,00		EDIFICIO MARGUI PISO # 2				2,00		2,00																																																									TOTAL						4,00	
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL		ESQUEMA O DIAGRAMA																																																																																									
	Largo	Ancho	Alto			ACUMULADO																																																																																											
EDIFICIO MARGUI PISO # 4				2,00		2,00																																																																																											
EDIFICIO MARGUI PISO # 2				2,00		2,00																																																																																											
TOTAL						4,00																																																																																											
Elaboró EL CONTRATISTA: 				Aprobó EL SUPERVISOR: 																																																																																													
Firma: _____ Nombre: ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS CONTRATISTA				Firma: _____ Nombre: MARIA PAULA GARCIA SUPERVISOR																																																																																													


 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA				DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL																																																																																												
	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL				DESAJ MONTERÍA																																																																																												
OBJETO CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.																																																																																																	
CONTRATO No. SER 055 DE 2024																																																																																																	
CONTRATISTA: VIBAR INGENIERIA S.A.S NIT 901566942-0			SUPERVISOR: MARIA PAULA GARCIA																																																																																														
ITEM	NP 1,4	suministro e instalacion de vidrio faltante 2x1 para ventanas fijas según especificacion de la existente				UNIDAD UND																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th rowspan="2">UNIDAD</th> <th>TOTAL</th> <th rowspan="2">ESQUEMA O DIAGRAMA</th> </tr> <tr> <th>Largo</th> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EDIFICIO MARGUI PISO # 4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td rowspan="10">  </td> </tr> <tr> <td>EDIFICIO MARGUI PISO # 3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> </tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL</td> <td>2,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA O DIAGRAMA	Largo	Ancho	Alto	ACUMULADO	EDIFICIO MARGUI PISO # 4				1,00		1,00		EDIFICIO MARGUI PISO # 3				1,00		1,00																																																									TOTAL						2,00	
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL		ESQUEMA O DIAGRAMA																																																																																									
	Largo	Ancho	Alto			ACUMULADO																																																																																											
EDIFICIO MARGUI PISO # 4				1,00		1,00																																																																																											
EDIFICIO MARGUI PISO # 3				1,00		1,00																																																																																											
TOTAL						2,00																																																																																											
Elaboró EL CONTRATISTA: 			Aprobó EL SUPERVISOR: 																																																																																														
Firma: _____ Nombre: ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS CONTRATISTA			Firma: _____ Nombre: MARIA PAULA GARCIA SUPERVISOR																																																																																														

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA					DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DESAJ MONTERÍA																																																																																											
	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL																																																																																																
OBJETO CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.																																																																																																	
CONTRATO No. SER 055 DE 2024																																																																																																	
CONTRATISTA: VIBAR INGENIERIA S.A.S NIT 901566942-0 SUPERVISOR: MARIA PAULA GARCIA																																																																																																	
ITEM	NP 1.5	Suministro e instalacion de baldosa de baño según especificacion de la existente				UNIDAD	M2																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th rowspan="2">UNIDAD</th> <th>TOTAL</th> <th rowspan="2">ESQUEMA O DIAGRAMA</th> </tr> <tr> <th>Largo</th> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EDIFICIO MARGUI PISO # 4</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td rowspan="10">  </td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL</td> <td>1,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA O DIAGRAMA	Largo	Ancho	Alto	ACUMULADO	EDIFICIO MARGUI PISO # 4	1	1		1,00		1,00																																																																	TOTAL						1,00	
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL		ESQUEMA O DIAGRAMA																																																																																									
	Largo	Ancho	Alto			ACUMULADO																																																																																											
EDIFICIO MARGUI PISO # 4	1	1		1,00		1,00																																																																																											
TOTAL						1,00																																																																																											
Elaboró EL CONTRATISTA: 				Aprobó EL SUPERVISOR: 																																																																																													
Firma: _____ Nombre: ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS CONTRATISTA				Firma: _____ Nombre: MARIA PAULA GARCIA SUPERVISOR																																																																																													

 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA					DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DESAJ MONTERÍA		
	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL							
OBJETO	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.							
CONTRATO No.	SER 055 DE 2024							
CONTRATISTA:	VIBAR INGENIERIA S.A.S NIT 901566942-0			SUPERVISOR:		MARIA PAULA GARCIA		
ITEM	NP 1,6	Demolicion de muro en drywall, incluye retiro de material sobrante					UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA O DIAGRAMA
		Largo	Ancho	Alto			ACUMULADO	
EDIFICIO MARQUI PISO # 1		2,5	51,2		128,00		128,00	
		TOTAL					128,00	
Elaboró EL CONTRATISTA:				Aprobó EL SUPERVISOR:				
								
Firma: _____				Firma: _____				
Nombre: ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS				Nombre: MARIA PAULA GARCIA				
CONTRATISTA				SUPERVISOR				

 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA				DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DESAJ MONTERÍA			
	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL							
OBJETO	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.							
CONTRATO No.	SER 055 DE 2024							
CONTRATISTA:	VIBAR INGENIERIA S.A.S NIT 901566942-0			SUPERVISOR:		MARIA PAULA GARCIA		
ITEM	NP 1,7	Reparación de puerta entamborada (incluye suministro de hoja en triple)				UNIDAD UND		
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA O DIAGRAMA
		Largo	Ancho	Alto			ACUMULADO	
EDIFICIO MARQUI PISO # 1					1,00		1,00	
		TOTAL					1,00	
Elaboró EL CONTRATISTA:			Aprobó EL SUPERVISOR:					
								
Firma:			Firma:					
Nombre: ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS			Nombre: MARIA PAULÁ GARCIA					
CONTRATISTA			SUPERVISOR					

 <p>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</p>	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL	DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DESAJ MONTERÍA
OBJETO		
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTÍCULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.		
CONTRATO No.		
SER 055 DE 2024		
CONTRATISTA:		
VIBAR INGENIERIA S.A.S NIT 901566942-0	SUPERVISOR:	MARIA PAULA GARCIA
ITEM	UNIDAD	M2
NP 1,8	Demolicion de placa en concreto, incluye retiro de material sobrante	

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA O DIAGRAMA
	Largo	Ancho	Alto			ACUMULADO	
EDIFICIO MARGUI PISO #1	4	3		12,00		12,00	
TOTAL						12,00	

Elaboró EL CONTRATISTA: <div style="margin-top: 20px;"> <u>Firma:</u> Nombre: ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS CONTRATISTA </div>	Aprobó EL SUPERVISOR: <div style="margin-top: 20px;"> <u>Firma</u> Nombre: MARIA PAULA GARCIA ISUPERVISOR </div>
---	--

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA				DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL																																																																																												
	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL				DESAJ MONTERÍA																																																																																												
OBJETO CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.																																																																																																	
CONTRATO No. SER 055 DE 2024																																																																																																	
CONTRATISTA: VIBAR INGENIERIA S.A.S NIT 901566942-0 SUPERVISOR: MARIA PAULA GARCIA																																																																																																	
ITEM	NP 1,9	Suministro e instalacion de barniz para closet y puertas				UNIDAD UND																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th rowspan="2">UNIDAD</th> <th>TOTAL</th> <th rowspan="2">ESQUEMA O DIAGRAMA</th> </tr> <tr> <th>Largo</th> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EDIFICIO MARQUI PISO #2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,00</td> <td></td> <td>4,00</td> <td rowspan="10">  </td> </tr> <tr> <td>EDIFICIO MARQUI PISO #3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,00</td> <td></td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>EDIFICIO MARQUI PISO #4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,00</td> <td></td> <td>4,00</td> </tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL</td> <td>12,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA O DIAGRAMA	Largo	Ancho	Alto	ACUMULADO	EDIFICIO MARQUI PISO #2				4,00		4,00		EDIFICIO MARQUI PISO #3				4,00		4,00	EDIFICIO MARQUI PISO #4				4,00		4,00																																																		TOTAL						12,00	
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL		ESQUEMA O DIAGRAMA																																																																																									
	Largo	Ancho	Alto			ACUMULADO																																																																																											
EDIFICIO MARQUI PISO #2				4,00		4,00																																																																																											
EDIFICIO MARQUI PISO #3				4,00		4,00																																																																																											
EDIFICIO MARQUI PISO #4				4,00		4,00																																																																																											
TOTAL						12,00																																																																																											
<table> <tr> <td>Elaboró</td> <td>Aprobó</td> </tr> <tr> <td>EL CONTRATISTA:</td> <td>EL SUPERVISOR:</td> </tr> <tr> <td>  </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td>Firma:</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>Nombre: ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS</td> <td>Nombre: MARIA PAULA GARCIA</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA</td> <td>SUPERVISOR</td> </tr> </table>							Elaboró	Aprobó	EL CONTRATISTA:	EL SUPERVISOR:			Firma:	Firma	Nombre: ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS	Nombre: MARIA PAULA GARCIA	CONTRATISTA	SUPERVISOR																																																																															
Elaboró	Aprobó																																																																																																
EL CONTRATISTA:	EL SUPERVISOR:																																																																																																
																																																																																																	
Firma:	Firma																																																																																																
Nombre: ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS	Nombre: MARIA PAULA GARCIA																																																																																																
CONTRATISTA	SUPERVISOR																																																																																																

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA				DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL																																																																																												
	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL				DESAJ MONTERÍA																																																																																												
OBJETO CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.																																																																																																	
CONTRATO No. SER 055 DE 2024																																																																																																	
CONTRATISTA: VIBAR INGENIERIA S.A.S NIT 901566942-0 SUPERVISOR: MARIA PAULA GARCIA																																																																																																	
ITEM	NP 1.10	Desmonte de canaleta plastica y cableado electrico				UNIDAD UND																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th rowspan="2">UNIDAD</th> <th>TOTAL</th> <th rowspan="2">ESQUEMA O DIAGRAMA</th> </tr> <tr> <th>Largo</th> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EDIFICIO MARGUI</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td rowspan="10">  </td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL</td> <td>1,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA O DIAGRAMA	Largo	Ancho	Alto	ACUMULADO	EDIFICIO MARGUI				1,00		1,00																																																																	TOTAL						1,00	
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL		ESQUEMA O DIAGRAMA																																																																																									
	Largo	Ancho	Alto			ACUMULADO																																																																																											
EDIFICIO MARGUI				1,00		1,00																																																																																											
TOTAL						1,00																																																																																											
Elaboró EL CONTRATISTA:  Aprobó EL SUPERVISOR: 																																																																																																	
Firma: _____ Firma: _____ Nombre: ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS Nombre: MARIA PAULA GARCIA CONTRATISTA SUPERVISOR																																																																																																	

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA				DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL																																																																																												
	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL				DESAJ MONTERÍA																																																																																												
OBJETO CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.																																																																																																	
CONTRATO No. SER 055 DE 2024																																																																																																	
CONTRATISTA: VIBAR INGENIERIA S.A.S NIT 901566942-0 SUPERVISOR: MARIA PAULA GARCIA																																																																																																	
ITEM	NP 1.11	Aseo final y entrega				UNIDAD UND																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th rowspan="2">UNIDAD</th> <th>TOTAL</th> <th rowspan="2">ESQUEMA O DIAGRAMA</th> </tr> <tr> <th>Largo</th> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EDIFICIO MARGUI</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td rowspan="10">  </td> </tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL</td> <td>1,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA O DIAGRAMA	Largo	Ancho	Alto	ACUMULADO	EDIFICIO MARGUI				1,00		1,00																																																																	TOTAL						1,00	
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL		ESQUEMA O DIAGRAMA																																																																																									
	Largo	Ancho	Alto			ACUMULADO																																																																																											
EDIFICIO MARGUI				1,00		1,00																																																																																											
TOTAL						1,00																																																																																											
Elaboró:  Aprobó:  EL CONTRATISTA: EL SUPERVISOR: Firma: Firma: Nombre: ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS Nombre: MARIA PAULA GARCIA CONTRATISTA SUPERVISOR																																																																																																	