

CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	14/02/2024
VERSIÓN	10
S G - DIRECCIÓN DE CONTRATACION - 1550	

Maicao, La Guajira, 26 de noviembre de 2024

Señores
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DEL EXTERIOR
Atte. Comité técnico del Convenio Interadministrativo 010 de 2024

Informe General del Convenio

CONVENIO N°	010-2024		
OBJETO	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA LÚDICA Y EL CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHON, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA		
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
VALOR DEL CONVENIO	\$1.158.222.677	APORTE FONDO ROTATORIO	\$801.338.636
		APORTE DE MUNICIPIO	\$ 356.884.041

Información de Actividad Contractual.

Durante el mes de noviembre hemos adelantado actividades de adjudicación y celebración de contrato de obra, a continuación, inserto las actividades:

Inserto pantallazo de la plataforma SECOP II e Hipervínculo de Contrato de Obras Publicas N° LPO-CO-SO-MM-006-2024.
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE>

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: CARLOS FELIPE AGUDELO CABRERA Fecha de aprobación: 19/11/2024 9:35:18 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: MIGUEL FELIPE ARAGON GONZALEZ Fecha de aprobación: 20/11/2024 5:03:05 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_7032741_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_7032741_En ejecución

Inserto pantallazo de la plataforma SECOP II e Hipervínculo de Contrato de Interventoría N° MC-MM-023-2024.
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE>

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: LEIDA KATHERINE VERONA LOBO Fecha de aprobación: 18/10/2024 10:30:24 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: Margenta Rosa Crespo Habib Fecha de aprobación: 23/10/2024 1:20:18 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_6906061_Firmado
Contrato en ejecución:





CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	14/02/2024
VERSIÓN	10
SG - DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN - 1550	

Soportes para Desembolso.


Adjunto al presente los soportes para acceder al primer desembolso pactado en la cláusula Quinta, por valor de CUATROCIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$401.338.636).

ACTIVIDAD	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
Contrato de Obra Pública		
Fecha de suscripción	20 de noviembre de 2024	Existió un retardo en la firma del documento endilgada al contratista, la entidad se vio obligada a enviar oficio a contratista, indicándole que haría efectiva la póliza de seriedad de la oferta en caso de persistir el retardo, logrando la firma el día que se ofició.
Registro Presupuestal	26 de noviembre de 2024	Sin observación
Aprobación de Garantías	26 de noviembre de 2024	Sin observación
REQUISITOS DE EJECUCIÓN	26 de noviembre de 2024	
Contrato de Interventoría		
Fecha de suscripción	23 de octubre de 2024	Se suscribió dentro del término legal, su inicio está sujeto al inicio de la obra
Registro Presupuestal	23 de octubre de 2024	Sin observación
Aprobación de Garantías	14 de noviembre de 2024	Sin observación
REQUISITOS DE EJECUCIÓN	26 de noviembre de 2024	

Adjunto.

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Copia de Contrato		Copia de Contrato	
Certificado de Disponibilidad Presupuestal		Certificado de Disponibilidad Presupuestal	
Nit del Contratista		Nit del Contratista	
Pólizas	Cumplimiento	Pólizas	Cumplimiento
	Responsabilidad Civil Extracontractual		Responsabilidad Civil Extracontractual
Aprobación de Pólizas		Aprobación de Pólizas	
Registro Presupuestal		Registro Presupuestal	

Atentamente,


ROSMY RUTH LÓPEZ BOLÍVAR
Directora Administrativa de Contratación