



**MUNICIPIO
DE MAICAO**
Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/03/2021
VERSIÓN	02
SECRETARÍA DE OBRAS - 1800	

ACTA DE INICIO	
CONTRATO:	No. MC-MM-023-2024
OBJETO:	Interventoría técnica, administrativa y financiera al proyecto de objeto: Adecuación de la infraestructura y dotación de la casa lúdica y el centro binacional Francisca Sierra en el corregimiento de Paraguachón, Municipio de Maicao, La Guajira
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO CASA LUDICA PARAGUACHON
NIT.	901.883.253-3
REPRESENTANTE LEGAL:	LEIDA KATHERINE VERONA LOBO
C.C.:	1.124.029.510
DIRECCIÓN:	Calle 12 # 1b-69 Maicao – La Guajira
VALOR:	CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOSICENTOS OCHO PESOS M/CTE (\$58.501.208)
PLAZO:	Dos (2) meses
FECHA DE INICIO:	26 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	24 ENERO DE 2025
SUPERVISIÓN:	SECRETARÍA DE OBRAS MUNICIPAL

En el Municipio de Maicao – La Guajira, a los veinte seis (26) días del mes de noviembre de 2024, se reunieron los señores: por parte del Municipio de Maicao el secretario de Obras Municipal, Arq. **ORLANDO MEJIA MARULANDA**, como supervisor designado y el contratista **LEYDA KATHERINE VERONA LOBO**, representante legal de **CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO CASA LUDICA PARAGUACHON** como **INTERVENTOR CONTRATADO**, a efectos de suscribir la presente **ACTA DE INICIO** del contrato referenciado, teniendo en cuenta los siguientes:

CONSIDERANDOS:

1. SOPORTE JURÍDICO.

Que el día 15 de octubre de 2024, se firmó el contrato de la referencia, para lo cual el CONTRATISTA aportó la Póliza de seguros de cumplimiento No. 96-44-101192785 del 29 de octubre de 2024 y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 96-40-101068239 del 29 de octubre de 2024, expedidas por la compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, las cuales fueron debidamente aprobadas y hacen parte de los documentos jurídicos de esta contratación.

2. SOPORTE FINANCIERO.

Que hubo la expedición del correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal y el Registro Presupuestal, que ampara el compromiso por parte del Municipio de Maicao – La Guajira.

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 – Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co



**MUNICIPIO
DE MAICAO**
Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/03/2021
VERSIÓN	02
SECRETARÍA DE OBRAS - 1800	

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	RUBRO	OBJETO	VALOR
C.D.P.	2409300005	30/09/2024	2252-42	FOMENTO APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES	\$ 1.158.222.677
R.P.	2409300005	23/10/2024	2252-42	FOMENTO APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES	\$ 58.501.208,01

3. VALOR FISCAL

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO
Aporte Municipio de Maicao - R.P.	\$ 58.501.208,01
Valor Contratado	\$ 58.501.208,01

ACUERDAN,

1. Dar inicio a los trabajos del Contrato Interventoría técnica, administrativa y financiera al proyecto de objeto: Adecuación de la infraestructura y dotación de la casa lúdica y el centro binacional Francisca Sierra en el corregimiento de Paraguachón, Municipio de Maicao, La Guajira" de la referencia a los quince (15) días del mes de octubre de 2024.
2. La presente Acta de Inicio se suscribe teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos legales y contractuales para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.
3. El Contratista se compromete a comunicar la situación de inicio a la Compañía Aseguradora, con el fin de actualizar la Garantía Única del Contrato, de acuerdo con la fecha de la presente acta.

Para constancia se firma en el municipio de Maicao a los veinte seis (26) días del mes de noviembre de 2024.

POR EL MUNICIPIO DE MAICAO,


ORLANDO MEJÍA MARULANDA
Secretario de Obras Municipal.
Supervisor Designado

EL CONTRATISTA,


**CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO CASA
LUDICA PARAGUACHON**
Rep. Legal LEIDA VERONA LOBO

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 - Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co