

ANEXO - DESGLOSE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

COSTO DIRECTO - ALCANCE CULTURA	\$	4,153,511,249
COSTO DIRECTO - ALCANCE EMCALI (ESTIMADO)	\$	5,666,612,936
COSTO DIRECTO TOTAL	\$	9,820,124,185

DURACIÓN [MESES]	8	
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO	\$	9,820,124,185
A	34.00%	\$ 3,338,842,223
U	4.00%	\$ 392,804,967
COSTO INDIRECTO	\$	3,731,647,190
TOTAL	\$	13,551,771,375

ADMINISTRACIÓN	
PERSONAL DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN	\$ 439,344,000
ELEMENTOS DE OFICINA DE OBRA	\$ 10,320,000
INSTALACIONES PROVISIONALES	\$ 47,200,000
POLIZAS Y SEGUROS	\$ 104,620,103
IMPUESTOS	\$ 2,574,836,561
GASTOS GENERALES	\$ 136,000,000
TOTAL	\$ 3,312,320,665
% DEL CD	33.73%

4.5%
0.1%
0.5%
1.1%
26.2%
1.4%

PERSONAL DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN					
DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO [MESES]					8
CARGO	CANTIDAD	SALARIO BASICO	FACTOR PRESTACIONAL	DEDICACIÓN	TOTAL
DIRECTOR DE OBRA	1	\$ 7,500,000	62%	100%	\$ 97,200,000
RESIDENTE DE OBRA CIVIL	1	\$ 5,500,000	62%	100%	\$ 71,280,000
INSPECTOR DE OBRA	1	\$ 3,500,000	62%	100%	\$ 45,360,000
RESIDENTE DE REDES SECAS	1	\$ 5,500,000	62%	100%	\$ 71,280,000
RESIDENTE HIDROSANITARIO	1	\$ 5,500,000	62%	50%	\$ 35,640,000
RESIDENTE EN URBANISMO Y PAISAJISMO	1	\$ 5,500,000	62%	30%	\$ 21,384,000
RESIDENTE SST	1	\$ 4,000,000	62%	100%	\$ 51,840,000
PROFESIONAL SOCIAL	1	\$ 3,500,000	62%	100%	\$ 45,360,000
TOTAL					\$ 439,344,000

SMMMLV 2024 \$ 1,300,000

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE OFICINA EN OBRA				
DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO [MESES]				8
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD PAGO	VALOR UNITARIO	TOTAL
COMPUTADOR (ALQUILER)	8	MES	\$ 70,000	\$ 4,480,000
IMPRESORA (ALQUILER)	1	MES	\$ 150,000	\$ 1,200,000
SERVICIO DE TELEFONIA + INTERNET	1	MES	\$ 80,000	\$ 640,000
CONSUMIBLES (PAPELERIA, MARCADORES, ETC)	1	MES	\$ 100,000	\$ 800,000
FOTOCOPIAS E IMPRESIONES	1	MES	\$ 400,000	\$ 3,200,000
TOTAL				\$ 10,320,000

INSTALACIONES PROVISIONALES				
DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO [MESES]				8
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD PAGO	VALOR UNITARIO	TOTAL
ALQUILER DE CASA PARA OFICINA DE OBRA CON SERVICIOS	1	MES	\$ 2,300,000	\$ 18,400,000
ALMACÉN (CONTAINER 40 PIES)	2	MES	\$ 1,800,000	\$ 28,800,000
				\$ -
TOTAL				\$ 47,200,000

POLIZAS			
DURACIÓN DE OBRA [DIAS]			240
VALOR DEL CONTRATO			\$ 13,551,771,375
CUMPLIMIENTO	20%	\$ 2,710,354,275	\$ 7,796,910
SALARIOS	10%	\$ 1,355,177,138	\$ 10,173,111
CALIDAD	20%	\$ 2,710,354,275	\$ 33,879,428
ESTABILIDAD	20%	\$ 2,710,354,275	\$ 33,879,428
SUBTOTAL			\$ 102,017,364
RESPONSABILIDAD CIVIL	500 SMMMLV	\$ 650,000,000	\$ 1,602,740
SERIEDAD DE LA OFERTA			\$ 1,000,000
TOTAL			\$ 104,620,103

VALOR UVT 2024 \$ 42,412
VALOR CONTRATO EN UVT 9,873

IMPUESTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
PRO CULTURA (1%)	\$ 135,517,714
PRO DESARROLLO URBANO (3.5%)	\$ 474,311,998
BIENESTAR ADULTO MAYOR (2%)	\$ 271,035,428
PRO UNIVALLE (2%)	\$ 271,035,428
PRO HOSPITAL (1%)	\$ 135,517,714
PRO DEPORTE (2%)	\$ 271,035,428
PRO JUSTICIA (2%)	\$ 271,035,428
PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO (0.5%)	\$ 67,758,857
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL (5%)	\$ 677,588,569
TOTAL	\$ 2,574,836,561

1.0%
3.5%
2.0%
2.0%
1.0%
2.0%
2.0%
0.5%
5.0%
19.00%

GASTOS GENERALES				
DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO [MESES]				8
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD PAGO	VALOR UNITARIO	TOTAL
CAJA MENOR	1	GLB	\$ 2,000,000	\$ 16,000,000
SEÑALÉTICA SISO DE OFICINA	1	GLB	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000
DOTACIÓN DE OFICINA DE OBRA	1	GLB	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000
VIGILANCIA 24 HORAS	1	MES	\$ 11,500,000	\$ 92,000,000
SERVICIOS PÚBLICOS PROVISIONALES	1	MES	\$ 3,000,000	\$ 24,000,000
TOTAL				\$ 136,000,000