



Secretaría de Infraestructura

Alcaldía Municipal de Armenia
Subdirección Depto. Administrativo Jurídico

SI-POI-2413

Armenia, 20 de septiembre de 2024

Doctora
BEATRIZ LORENA LONDOÑO RODRIGUEZ
Subdirectora Departamento Administrativo Jurídico
Municipio de Armenia

Recibi Hoy: 20 - sep - 2024
No. Radicado: 1768
Pasa A: Pou
Firma Recibido: [Firma]

Asunto: Solicitud para reiniciar el contrato de obra No. 2024-006.

Cordial Saludo

Mediante la presente y de conformidad con el asunto de referencia y dando cumplimiento de las funciones adoptadas por la Secretaría de Infraestructura en calidad de supervisores del contrato de obra pública No. 2024-006 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CONEXIÓN VIAL, GLORIETA MALIBU Y EL BARRIO PORTAL DE PINARES DE LA CIUDAD DE ARMENIA", nos permitimos solicitar el reinicio del contrato estatal, teniendo en cuenta lo siguiente:

Que el día 26 de agosto de 2024 siendo las 5:52PM se suspendió el contrato de obra No. 2024-006 en la plataforma SECOP – Sistema Electrónico para la Contratación Pública, por solicitud del contratista de obra en virtud de las demoras presentadas respecto a la entrega de los postes metálicos para la ejecución del ítem 4.1 "Alumbrado público", actividad definida en el presupuesto del contrato estatal.

Teniendo en cuenta que entre el contratista y la supervisión se acordó reiniciar el contrato estatal una vez fueran superados los hechos que dieron origen a la suspensión, se solicita reiniciar el contrato de obra a partir del día 20 de septiembre de 2024 con fecha de terminación de este, para el día 21 de septiembre de 2024, lo anterior, teniendo en cuenta que el proveedor DIMEL INGENIERÍA, ya realizó la entrega de los postes metálicos al contratista.

Lo anterior para la aprobación por parte del Departamento Administrativo Jurídico.

Atentamente.


CLAUDIA MILENA ARENAS AGUDELO
Secretaría de Infraestructura Municipal

Proyecto y elaboró: Isabel Cristina Ortiz Cortes – Profesional especializada – Secretaría de Infraestructura – Supervisora del contrato
Revisó: Monikandrea Rodríguez Gallego - Subsecretaría Municipal – Secretaría de Infraestructura [Firma]

Anexo: Acta de reinicio (1 folio) y oficio de solicitud para reinicio de obra del contratista (1 folio)



Cara 16 No. 15-28, Armenia Q – CAM Piso 4, C. P. 630004
Contacto: Tel-(6) 7417100 - Correo Electrónico: infraestructura@armenia.gov.co

R-AM-SGI-001 V9 14/02/2024



ACTA DE REINICIO

Secretaria de Infraestructura
Proceso Obras Públicas e Infraestructura

Código: R-SI-POI-019

Fecha: 14/10/2014

Versión: 003

Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA N° 2024 - 006

"CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CONEXIÓN VIAL, GLORIETA MALIBU Y EL BARRIO PORTAL DE PINARES DE LA CIUDAD DE ARMENIA"

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARMENIA
CONTRATISTA	JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO
MATRICULA PROFESIONAL O NIT	63202-52236 QND
SUPERVISORA	ISABEL CRISTINA ORTIZ CORTES
VALOR INICIAL CONTRATO	\$470.094.127,00
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$470.094.127,00
PLAZO CONTRACTUAL	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA DE INICIO	24 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	07 DE AGOSTO DE 2024
PRORROGA	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION FINAL	27 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N°01	26 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N°01	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION FINAL	21 DE SEPTIEMBRE DE 2024

NOTA: En caso de que exista mas de una sus pensión y reiniciación, se debe anexar el numero de filas que contengan la información de las suspensiones y reinicios realizadas


El día 20 de septiembre de 2024, se reunieron en la Secretaria de Infraestructura, la ingeniera Claudia Milena Arenas Agudelo en calidad de secretaria de infraestructura, la ingeniera Isabel Cristina Ortiz Cortes en calidad de supervisora del contrato y el ingeniero Jhon Jairo Sandoval Galindo en calidad de contratista, para dar Reinicio al Contrato de Obra No 2024-006 toda vez que ya fueron superadas las razones que motivaron dicha suspensión.

ISABEL CRISTINA ORTIZ CORTES
SUPERVISORA

JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO
CONTRATISTA

CLAUDIA MILENA ARENAS AGUDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 4, tel. 741 71 00 Ext. 408,410



Armenia Quindío, 18 de septiembre de 2024

Ingeniera:

ISABEL CRISTINA ORTIZ CORTES

Supervisora

Secretaria de Infraestructura.

Contrato de obra número 006 de 2024

CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CONEXIÓN VIAL GLORIETA MALIBU Y EL PORTAL DE PINARES DE LA CIUDAD DE ARMENIA.

Asunto: Reinicio de obra.

Cordial saludo,

Por medio de la presente , le solicito el reinicio del contrato de obra número 006 de 2024, cuyo objeto es CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CONEXIÓN VIAL GLORIETA MALIBU Y EL PORTAL DE PINARES DE LA CIUDAD DE ARMENIA, dado que ya están solucionados todos los temas pendientes para poder realizar la terminacion de actividades del mismo.

Atentamente,


JHON JAIRÓ SANDOVAL GALINDO
CONTRATISTA