

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F22	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	Acta de Reunión	Versión:	3	
		Fecha:	13 de septiembre de 2023	
		Página:	Página - 1 - de 2	
		Elaborado por:	Leidy Rocio Sierra / Prof. Univ. DGC	
		Revisado por:	Gloria Inés Patiño / Prof. Univ. SAF	
		Aprobado por:	Gloria Edith Martínez Sierra Directora Gestión Corporativa	

DATOS DE LA REUNIÓN	
Dependencia: Subdirección de Empleo y Formación	Asunto: Visita de supervisión al kiosk de plaza de los Artesanos en el marco del contrato 1314-2024 mantenimiento de kioscos
Fecha: 31/10/2024	Lugar: Kiosco ubicado en plaza de los Artesanos - Usaquén
Asistentes/Participantes: Arquitecto. Ariel Valdes Dirección de Gestión Corporativa Arquitecto: Givert Parra TEXVN ARQ SAS Anexo: Listado de Asistencia	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Visita técnica de reconocimiento con el equipo técnico de la SDDE y de la empresa contratista TEXVN – ARQ SAS
AGENDA DE LA REUNIÓN
Evaluar el estado físico del kiosk ubicado en plaza de los Artesanos. Valorar las condiciones actuales y contrastar frente a lo establecido en el anexo técnico.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Se realiza visita de reconocimiento en el kiosk almacenado en plaza de los artesanos. Asisten el arquitecto de la empresa TEXVN ARQ SAS y el arquitecto de la SDDE.

Se hacen las observaciones por parte del contratista, verificando que los ítems sujetos a la intervención coincidan con los ítems contratados. Se precisan detalles de la intervención como procedimientos, aclaraciones, del alcance de la intervención de la obra para el kiosk en particular.

El contratista menciona la dificultad para encontrar el material del panel deck instalado en los kioscos e informa a la SDDE. Se solicita presentar alternativas de material que pueda sustituir el material actual, para poner en consideración ante la supervisión y que cumpla con los estándares y funcionalidades

Se solicita al contratista Eliminar ítems 2,1,4 y 4,1,1 para evitar actividades que generen confusión por entenderse repetidas, las mismas serán incluidas en un solo ítem 4,1,2 y de esta manera continuar con la ejecución de esta actividad.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F22	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		Versión:	3	
	Fecha:	13 de septiembre de 2023		
	Acta de Reunión	Página:	Página - 2 - de 2	
		Elaborado por:	Leidy Rocio Sierra / Prof. Univ. DGC	
		Revisado por:	Gloria Inés Patiño / Prof. Univ. SAF	
		Aprobado por:	Gloria Edith Martínez Sierra Directora Gestión Corporativa	

Se presenta al apoyo de la supervisión una muestra sobre el alcance de la limpieza del acero, del aluminio de marcos y del tratamiento sobre una lámina interna del deck, estos procesos satisfacen la necesidad y los requerimientos de la supervisión.

Se solicitan al contratista análisis de precios unitarios contractuales de los ítems 2.1.2, 2.1.3 – 4.1.2 – 4,1,3.

El contratista recoge la información detallada para planear las actividades y sus secuencias de manera que se proyecte conforme al plan de acción definido anteriormente.

Anexos: Relacione anexos si se contemplan en el desarrollo de la reunión (Presentaciones, archivos Excel u otros)

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN		
COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
El contratista continuara en la búsqueda de un material similar que cumpla las condiciones requeridas del kiosco	TEXVN ARQ S.A.S	6/11/2024

En constancia de lo anterior firman:

ARIEL VALDES EQUIPO TÉCNICO SDDE


ARQ GILVERT PARRA TEXVN ARQ
REP LEGAL TEXVN-ARQ S.AS

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.