

|                            |        |                     |        |                     |
|----------------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|
| INFORME DE SEGUIMIENTO No. | 5      |                     |        |                     |
| PERIODO DE SEGUIMIENTO     | Desde: | 01 de Junio de 2024 | Hasta: | 30 de Junio de 2024 |

|                      |    |    |         |    |      |
|----------------------|----|----|---------|----|------|
| FECHA DE ELABORACIÓN | 11 | de | octubre | de | 2024 |
|----------------------|----|----|---------|----|------|

## 1. INFORMACION GENERAL

|                                                                                                                                                                                             |                     |                                                                                        |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| <b>CONTRATO</b>                                                                                                                                                                             | NÚMERO:             | 013-2024                                                                               |         |      |
| <b>CONVENIO</b>                                                                                                                                                                             | FECHA [dd-mm-aaaa]: | 2                                                                                      | Febrero | 2024 |
| <b>OBJETO</b> “PRESTACION DE SERVICIOS A LA CORPORACION GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA EN EL MANTENIMIENTO, DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS DESARROLLADOS ADOPTADOS POR LA ENTIDAD”. |                     |                                                                                        |         |      |
| <b>DEPENDENCIA CONTRATANTE:</b>                                                                                                                                                             |                     | Subdirección de proyectos                                                              |         |      |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                          | NOMBRE:             | SYGMA TECH S.A.S                                                                       |         |      |
|                                                                                                                                                                                             | NIT                 | 900886636-0                                                                            |         |      |
| <b>VALOR [\$]:</b>                                                                                                                                                                          | INICIAL             | NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$99.200.000), IVA INCLUIDO.            |         |      |
|                                                                                                                                                                                             | ADICIONES           | Ninguna                                                                                |         |      |
| <b>PLAZO:</b>                                                                                                                                                                               | INICIAL             | Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 22 de diciembre de 2024.              |         |      |
|                                                                                                                                                                                             | PRORROGAS           | Ninguna                                                                                |         |      |
| <b>FECHA ACTA DE INICIO</b> [dd-mm-aaaa]:                                                                                                                                                   |                     | 2                                                                                      | 02      | 2024 |
| <b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>                                                                                                                                                          | CDP NUMERO:         | 2894                                                                                   |         |      |
|                                                                                                                                                                                             | FECHA [dd-mm-aaaa]: | 31                                                                                     | 01      | 2024 |
| <b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>                                                                                                                                                                | CRP NUMERO:         | 70606                                                                                  |         |      |
|                                                                                                                                                                                             | FECHA [dd-mm-aaaa]: | 1                                                                                      | 02      | 2024 |
|                                                                                                                                                                                             |                     |                                                                                        |         |      |
| <b>SUPERVISOR</b>                                                                                                                                                                           | NOMBRE:             | DUVER MARIO VASCO VELAZQUEZ<br>JUAN CAMILO TASCÓN CASTAÑO<br>SANDRA SUGEY RIOS MONTOYA |         |      |
| <b>INTERVENTOR</b>                                                                                                                                                                          | NOMBRE              | N/A                                                                                    |         |      |
|                                                                                                                                                                                             | NUMERO CONTRATO:    | N/A                                                                                    |         |      |

## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES: SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, JURÍDICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO

### A. SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR:

De acuerdo con las responsabilidades adquiridas con la Corporación Gilberto Echeverri Mejía en el contrato No. 013 de Febrero de 2024 y cuyo objeto es “PRESTACION DE SERVICIOS A LA CORPORACION GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA EN EL MANTENIMIENTO, DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS DESARROLLADOS ADOPTADOS POR LA ENTIDAD”.

La empresa contratista en el periodo reportado atendió 8 tickets o solicitudes que han sido registradas por la Corporación en la URL destinada para este fin: <https://sygma-tech.com.co/soportes>.

A continuación, se relaciona cada una de las solicitudes realizadas por la entidad y que fueron atendidas por SYGMA:

| ID Ticket | Detalle del Ticket                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49450     | FAVOR AGREGAR OFERTA EN EL FORMULARIO DE ENVIGADO CONFORME AL ARCHIVO ADJUNTO CON UN SOLO PROGRAMA                                                                                                                                                       |
| 49449     | POR FAVOR HABILITAR UNA OPCIÓN QUE NOS PERMITA ACTUALIZAR EL NÚMERO DE DOCUMENTO Y CORREO ELECTRÓNICO DE LAS PERSONAS QUE SE ESTÁN INSCRIBIENDO A LA CONVOCATORIA DE ENVIGADO - SUPERÉ (SIN TENER QUE LLENAR TODOS LOS CAMPOS DE DATOS BÁSICOS). GRACIAS |
| 49426     | ACTUALIZAR INFORMACIÓN PARA EL PERIODO 2024-2 DE ACUERDO CON LA BASE DE DATOS ADJUNTADA Y EL WORD CON LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUALIZACIONES A REALIZAR.                                                                                                  |
| 49384     | FAVOR HABILITAR QUE APAREZCA EL FORMULARIO DE ENVIGADO EN EL MODULO DE FORMULARIO PARA PODER MONITOREAR LAS INSCRIPCIONES                                                                                                                                |
| 49287     | HOLA FAVOR CREAR UN NUEVO FORMULARIO DE INSCRIPCIONES PARA APLICAR A CONVOCATORIAS DE BECAS, LA DENOMINACION DE ESTE FORMULARIO ES ENVIGADO. PARA LO CUAL SE REQUIERE AREPLICAR EL FORMULARIO DE GUARNE Y DENOMINARLO ENVIGADO                           |
| 49164     | FAVOR DESCARGAR EL MAESTRO DE PROGRAMAS Y COMPARTIRLO EN ARCHIVO EXCEL                                                                                                                                                                                   |
| 48823     | POR FAVOR ACTUALIZAR EL ESTADO 2024-1 DE LOS SIGUIENTES BENEFICIARIOS A GRADUADOS. ADJUNTO BASE DE DATOS.                                                                                                                                                |
| 48543     | INTERFAZ PARA ALIMENTAR EL APLICATIVO “GESTIONADOR” CON LOS DOCUMENTOS CARGADOS EN MENTES                                                                                                                                                                |

A continuación, se relaciona las solicitudes atendidas por el proveedor y dejaron observaciones importantes en cada caso:

| ID Ticket | Observacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49450     | 27-06-2024 06:06 - SE AGREGA LA OFERTA CON EXITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 49449     | 27-06-2024 06:06 - SE REALIZA LA ATENCION DEL REQUERIMIENTO EN EL FORMULARIO DE ENVIGADO, SE DEBE AGREGAR EL PERMISO "actualizaconvocatoria" PARA QUE NO LE EXIGA LA ACTUALIZACION DE TODOS LOS DATOS DE ACCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 49426     | 02-07-2024 03:07 - SE REvisa Y SE AJUSTA LA INFORMACION Y EL PROCESO *** 28-06-2024 02:06 - Validando la información, sólo se encuentra actualizada el estado 2024-2.<br>Está pendiente habilitar el proceso de renovación para el 2024-2.<br>Pendiente actualizar la información del servicio social y cumplimiento de actividades de acompañamiento para el 2024-2. *** 28-06-2024 02:06 - Validando la información, sólo se encuentra actualizada el estado 2024-2.<br>Está pendiente habilitar el proceso de renovación para el 2024-2.<br>Pendiente actualizar la información del servicio social y cumplimiento de actividades de acompañamiento para el 2024-2. *** 27-06-2024 05:06 - SE REALIZA EL PROCESO REQUERIDO *** 25-06-2024 09:06 - Adjunto Word con la descripción |
| 49384     | 25-06-2024 09:06 - SE CIERRA EL TICKET *** 21-06-2024 09:06 - OMITIR ESTE TICKET YA LO HABILITE CON EL PERMISO DE ADMINISTRADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 49287     | 21-06-2024 06:06 - EL FORMULARIO SE ENTREGA CON LOS PARAMETROS Y OFERTA ENVIADA *** 20-06-2024 08:06 - SE REALIZAN AJUSTE Y PROCESOS DEL FORMULARIO REQUERIDO, ESTA LISTO PARA SER PROBADO EN LA URL <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://mentes.corporaciongilbertocheverri.gov.co/eformulariosupere">https://mentes.corporaciongilbertocheverri.gov.co/eformulariosupere</a>, RECUERDE&nbsp;QUE&nbsp;DEBE ACTIVAR LAS&nbsp;FECHAS&nbsp;Y&nbsp;NRO&nbsp;DE&nbsp;CONVOCATORIA DESDE&nbsp;EL CONTROL&nbsp;                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 49164     | 20-06-2024 05:06 - SE PROCEDE CON LA GENERACION DE LA INFORMACION REQUERIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 48823     | 05-06-2024 03:06 - SE REALIZA LA ACTUALIZACION DEL ESTADO DE LOS BECARIOS ENVIADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 48543     | 27-06-2024 06:06 - LA INTEGRACION SE HA RESTABLECIDO CON EXITO *** 28-05-2024 11:05 - Después de la reunión del día de hoy, se requiere acceso al servidor para poder probar los servicios&nbsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Dentro la ejecución del presente informe el contratista no avanzó entregables pendientes por entregar de cartera, solo atendió los requerimientos solicitados para la operación del sistema de Mentos.

Conforme a la información suministrada por SYGMA TECH S.A.S se presenta a continuación información de la factura presentada correspondiente al periodo objeto:

| Servicio                                                                                                                       | No Factura | Valor factura |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Servicio de mantenimiento, actualización, implementación, evaluación y corrección de los desarrollos adoptados por la entidad. | ST-681     | 9.300.000     |
| TOTAL                                                                                                                          |            | 9.300.000     |

A lo largo de este tiempo ejecutado del contrato en mención, se ha podido constatar que la contratista ha cumplido satisfactoriamente con todas las actividades pactadas según cronograma de actividades establecido.

### 3. SUSPENSIONES – REANUDACIONES, MODIFICACIONES, REAJUSTES:

No se realizó ningún tipo de suspensión, reanudación, modificación o reajuste.

### 4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

#### FORMA DE PAGO:

Valor del contrato por concepto de honorarios asciende a la suma de NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$99.200.000), IVA INCLUIDO. los cuales, serán cancelados en pagos mensuales al contratista correspondientes a NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS (\$9.00.000) IVA INCLUIDO o proporcional por fracción de mes, previa presentación de la cuenta de cobro o factura, siempre y cuando el supervisor haya recibido a entera satisfacción, emita concepto favorable y esté acorde con los lineamientos que para tal efecto tiene la entidad. El pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la cuenta de cobro o factura, para lo cual deberá aportar el informe de gestión de los productos realizados en el cumplimiento de su gestión, el pago de la seguridad social y el debido visto bueno por parte del Supervisor del contrato. La Corporación Gilberto Echeverri Mejía deducirá de cada cuenta de cobro o factura, las retenciones que por ley, ordenanza o acuerdo haya lugar.

| BALANCE DE HONORARIOS |                    |         |                   |               |                 |                 |               |
|-----------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| No.                   | VALOR DEL CONTRATO | PAGO No | EJECUTADO         |               |                 | SALDO PENDIENTE | ACUMULADO     |
|                       |                    |         | Avance financiero | Avance Físico | VALOR           |                 |               |
| 1                     | \$ 99.200.000      | 1       | 9%                | 9%            | \$ 8.679.999,97 | \$ 90.520.000   | \$ 8.680.000  |
| 2                     | \$ 99.200.000      | 2       | 18%               | 18%           | \$ 9.300.000    | \$ 81.220.000   | \$ 17.980.000 |
| 3                     | \$ 99.200.000      | 3       | 27%               | 27%           | \$ 9.300.000    | \$ 71.920.000   | \$ 27.280.000 |
| 4                     | \$ 99.200.000      | 4       | 37%               | 37%           | \$ 9.300.000    | \$ 62.620.000   | \$ 36.580.000 |
| 5                     | \$ 99.200.000      | 5       | 46%               | 46%           | \$ 9.300.000    | \$ 53.320.000   | \$ 45.880.000 |

**VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES:** La contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

#### 5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Se anexa:

- ❖ Informe de actividades realizadas
- ❖ Factura N° ST-727
- ❖ Pago seguridades sociales y/o parafiscales según el caso.


Para constancia, se firma:



JUAN CAMILO TASCON CASTAÑO  
SUPERVISOR



DUVER MARIO VASCO VELAZQUEZ  
SUPERVISOR



SANDRA SUGEY RIOS  
SUPERVISOR