

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

La reunión del día de hoy tiene como objetivo informar cómo va cada proyecto de las líneas de inversión y además dar claridad sobre las compras que se deben hacer.
Línea Cuatro: Esta a pocos días de terminar los talleres productivos que hacen parte de la educación complementaria, a la fecha ya se tienen las 250 mujeres cuidadoras. De la actividad Repartiendo Cargas en el Hogar, se ha hecho acompañamiento en todos los talleres por parte de una profesional en psicología y 7 de los 9 grupos han terminado. Quedan pendientes las mujeres que ingresaron nuevas, con ellas se están haciendo sesiones dobles para de esta forma manejar mejor el tiempo y así, la otra semana todos los grupos habrán finalizado.
Las mujeres han manifestado inconformidad con que no se les haya entregado un kit en el taller de Pensamiento Analítico y esto ha generado una deserción significativa de ellas en el proceso. Se propone dejar este ciclo en la mitad de los otros talleres ya que es algo ladrillado y extenso, pero es muy interesante y realmente les aporta con sus emprendimientos.
La otra semana se llevarán a cabo las clases de reposición, se hará un taller por cada tema y será en general para todas las mujeres de la localidad que no hayan podido asistir a una de las clases.
Se busca definir cuantas sesiones como mínimo deben tener las mujeres cuidadoras para poderse graduar y de esta manera también poder calcular con cuantas personas se cuenta para la elaboración de los diplomas. Se propone hacer un mejor uso de los recursos e invertirle también a las ceremonias, por ejemplo, el recurso de los baños portátiles ya que no serán necesarios porque se hará en un espacio interior. También se recalca la importancia de que haya igualdad con todo lo que se les va a entregar a las mujeres en las ceremonias.
Se concluye graduar a todas las mujeres, pero haciendo el compromiso con ellas de que deben asistir a las clases de reposición si cuentan alguna inasistencia, además se hará entrega de una estadística de participación. Se hará uso también de los recursos para dar lechona en las ceremonias.
De la Escuela de la Bici aproximadamente 30 mujeres tienen ya completas las 12 sesiones, de esas solo 15 están listas para ir al bicipaseo, las otras participaran en una pista de obstáculos. Esta actividad se llevará a cabo el viernes, el trayecto será desde el Parque los Alcázares hacia el Parque la Araña, luego de esto se hará entrega del kit, va a haber un compartir y punto de hidratación.
En cuanto a los respiros, solo hacen falta 4 para finalizar, en estos se hace actividad física, manicure, mascarilla y charlas colectivas con la psicóloga. El kit de esta actividad tiene una chaqueta, una gorra, un termo, una colchoneta y una toalla de manos. Con las boletas de cine, ya se hizo un primer contacto con Cine Colombia, para hacer la compra de las boletas con los combos. Se recomienda concientizar a las mujeres de que asistan y disfruten de esta actividad.
Las mujeres han preguntado si pueden participar en la feria ofreciendo otro tipo de producto diferente a los que se obtuvieron en los talleres. Se determina que sí, pero con la condición de que también muestren lo que hicieron dentro de los talleres. La feria se llevará a cabo en el auditorio de la alcaldía el día 20 de septiembre y las mujeres que practican baile de la línea uno se van a presentar también ese día.
Línea tres: El evento se llevará a cabo el día 5 de septiembre en el Parque Modelo y quedan 3 cupos disponibles.
Línea dos: En el proceso de cotización de las carretas se noto que el valor de estas excede el presupuesto con el que se cuenta. Esto se les comunico a ellos, además que la idea no es darles un producto de segunda y sostienen que su prioridad sigue siendo la carreta, siendo así no habría más recursos para los otros insumos. Ellos estuvieron de

Acuerdo. Se pretende terminar los talleres con ellos el día 19 de septiembre.

La idea es hacer entrega de 10 carretas, estas tienen un precio de 800.000 pesos sin iva incluido. La estructura de la carreta se modificó con respecto a el diseño que ellos sugieren, es triangular y se hizo de esta manera para mantener el presupuesto. Ascodes ya hizo un excedente para poder dar cumplimiento a lo que se ha propuesto.

El sábado se reunirán con este grupo para poder comunicarles las condiciones de la entrega de estas, si ellos no están de acuerdo, se llevará a cabo la otra opción que se había propuesto.

Línea uno: Ya se presentaron las cuatro obras de teatro principales, la ultima fue el 16 de agosto. Se propone hacer también una de estas replicas dentro de las ceremonias de graduación. Ya se cuenta además con un documento formal de la alcaldía para poder presentar estas replicas en algunas universidades y colegios, aún quedan 8.

En cuanto a los talleres solo queda un grupo que es el que se esta dictando en la alcaldía.

La última feria se llevará a cabo este domingo en el Parque San Fernando. Ya se tiene la confirmación de todos los emprendedores, los talleristas y la pieza publicitaria.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Realizar una estadística de participación de todas las mujeres de la línea cuatro.		
2	Comunicar las condiciones de la entrega de las carretas al grupo de la línea dos.		