



NIT. 900.319.960-1

Bogotá D.C. 03 de diciembre de 2024

Señores:

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Atención: Arquitecto Emanuele Virzì

Apoyo a la Supervisión

Calle 74 No. 11 - 81 Bogotá, Colombia

Ref.: CONTRATO NC-CO-351-2024 PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS SEDE ADMINISTRATIVA MOCOA

Asunto: Solicitud de suspensión temporal del contrato de obra NC-CO-351-2024

Respetado Arquitecto,

Por medio de la presente, me permito solicitar muy respetuosamente la suspensión temporal del contrato de obra NC-CO-351-2024 por un período de 10 días calendario, contados a partir del 06 al 15 de diciembre de 2024 (incluyendo los dos días en la suspensión). Esta solicitud se realiza con el fin de permitir la entrega de los aires acondicionados y la carpintería metálica ya que nuestros proveedores tienen dificultades con el ingreso de este material y la materia prima de la carpintería metálica hasta el municipio; requeridos para la culminación de los trabajos, tal como se ha venido discutiendo en los comités de obra.

La programación de las actividades prevé:

- 4 -5 de diciembre de 2024 las actividades del capítulo de obra civil como estuco y pintura, mortero impermeabilizado de la viga canal.
- 16-17 de diciembre de 2024 instalación de aire acondicionado con su respectiva instalación eléctrica y carpintería metálica.

El proceso constructivo permite que las actividades se realicen con cuadrillas independientes y simultáneas, incrementando el porcentaje de ejecución y la reducción de tiempo contractual por actividad.

Es por ello que, de manera comedida, solicitamos la suspensión del contrato para poder ajustar los tiempos y asegurar el cumplimiento adecuado de las actividades planificadas dentro del plazo estipulado en el contrato.



NIT. 900.319.960-1

Agradecemos su atención y quedamos atentos a su respuesta para proceder con los ajustes necesarios.

Cordialmente,



JAIME PEÑALOSA REYES

Gerente.

X.P.