

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

No Acta: 01	Dependencia: Grupo de Infraestructura – Subdirección Administrativa y Financiera	Fecha (dd/mm/aaaa): 26/09/2024
-------------	--	--------------------------------

EQUIPO DE TRABAJO:

Juan Manuel Hoyo Mora – Coordinador Grupo de infraestructura – Supervisor
Emanuele Virzì – Arquitecto Grupo de infraestructura – Apoyo a la Supervisión
Jaime Peñaloza Reyes – Contratista PyP Obras Eléctricas y Civiles S.A.S.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

CITACIÓN POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. NC-CO-351-2024 – SEDE ADMINISTRATIVA MOCOA – PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA - WASI

TEMAS A TRATAR:

1.	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. NC-CO-351-2024
2.	NECESIDAD DE SUBSANACION DE DOCUMENTOS PARA FIRMA DE ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No. NC-CO-351-2024.

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1.	Se contextualiza el Contratista Jaime Peñalosa respecto a la motivación de la citación, exponiendo el Oficio No. 20244502056211 enviado al contratista el 24/09/2024 y la preocupación de la Entidad ante la ausencia del cumplimiento de la documentación necesaria para la firma del Acta de inicio. Se precisa que la firma de la Aceptación de la oferta es del 23/08/2024 y el perfeccionamiento del contrato por medio del cargue y aprobación de las pólizas es del 26/08/2024, habiendo transcurrido un (1) mes sin haber podido iniciar la obra.
2.	<p>Se detallan los requerimientos solicitados por medio de correos electrónicos y consolidados en el Oficio No. 2024450205621 enviado al contratista el 19/09/2024. Entre esta documentación es de primaria importancia la subsanación del personal mínimo requerido (Residente de Obra y SISO) por lo cual se detalla al contratista las observaciones enviadas. Así mismo se reitera la necesidad de hacer allegar los APU que sustenten la oferta económica, la programación de obra detallada por cada actividad de la oferta económica con respectivo cronograma y el Plan de seguridad y salud en el trabajo y/o Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>El contratista expone que en la obra prevé tener meno de 3 personas y no deber ejecutar trabajos en altura, por lo cual no está obligado por ley a tener SISO. La entidad aclara por medio del Supervisor que el personal mínimo es una exigencia establecida en el contrato y sus documentos anexos, por lo cual es una obligación que el contratista asume una vez firmado el contrato y cargada las pólizas, lo mismo vale con la demás documentación requerida, la cual tenía que ser enviada dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la suscripción del contrato, es decir hasta el 29/08/2024. Adicionalmente se precisa que el contrato tiene actividades en altura, especialmente en la instalación de flanche y pañete impermeabilizado en cubierta.</p> <p>El contratista manifiesta que debe buscar nuevos profesionales en la zona de Mocoa requiriendo tiempo por esta búsqueda, se precisa por parte de la supervisión que no se dispone de tiempo adicional, sugiriendo subsanar los profesionales ya ofertados o conseguir nuevos profesionales antes del lunes 30/09, no siendo posible disponer de ulterior tiempo considerando el retraso acumulado.</p> <p>Se llega a los siguientes compromisos con el objetivo de firmar Acta de inicio antes del 01/10:</p> <ul style="list-style-type: none"> El Contratista entregará a más tardar el viernes 27/09 antes de las 5pm, los APU, Programación de obra por cada actividad de la oferta económica y Plan de seguridad y salud en el trabajo y/o Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El Contratista entregará a más tardar el lunes 30/09 antes de las 12pm, los documentos que sustentan los profesionales requeridos según lo solicitado en el numeral 3.3 PERSONAL MINIMO REQUERIDO del ANEXO 1 - FICHA DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESENCIALES.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

	En el caso donde los compromisos anteriores no se cumplieran, la Supervisión aclaran que se empezará el respectivo proceso de incumplimiento.
--	---

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1. Entrega APU, Programación de obra por cada actividad de la oferta económica y Plan de seguridad y salud en el trabajo y/o Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	Jaime Peñalosa Reyes	viernes 27/09/2024
2. Entregar los documentos que sustentan el personal mínimo requerido	Jaime Peñalosa Reyes	lunes 30/09/2024

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1.			
2.			

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA (Informar en caso de ser virtual)
Emanuele Virzì	PNN - Grupo de infraestructura – Apoyo a la Supervisión	Ver listado de asistencia anexo
Jaime Peñalosa Reyes	Representante Legal PyP Obras Eléctricas y Civiles S.A.S.	Ver listado de asistencia anexo
Juan Manuel Hoyo Mora	PNN - Grupo de infraestructura – Supervisor	Ver listado de asistencia anexo

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA

Listado de Asistencia

	ACTA DE REUNIÓN		Código: A4_FO_01
			Versión: 1
			Vigente desde: 19/12/2023

		LISTA DE ASISTENCIA		Código: GD_FO_02 Versión: 5 Vigente desde: 24/05/2021		
OBJETIVO DEL EVENTO: CITA CON POR PRESENTAR INFORMACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. NC-CO-351-2024	ENCARGADO(S) O RESPONSABLE(S) DEL EVENTO Nombre Completo: EMANUELE VIRRI C.I. - SAF		Oficina, Subdirección, Grupo, Dirección Territorial o Área Protegida			
NOMBRE DEL CONFERENCISTA (solo aplica para conferencias no para reuniones)	TIPO DE REUNIÓN: FECHA: 26/09/2024 HORA INICIO: 8 am HORA FIN: 9 am	VIDEO CONFERENCIA: ☒ PRESENCIAL: ☒				
LUGAR DE LA REUNIÓN O LINK PUN - VIRTUAL						
PARTICIPANTES						
No.	NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD, GRUPO O ÁREA, OFICINA, FUNCIONAL, VEREDA U OTROS	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	TIPO ASISTENCIA Presencial Virtual	FIRMA (Aplica para asistencia presencial)
1	EMANUELE VIRRI	PUN - CI	emanuelevirri@parquesnacionales.gov.co	310 313 5196	☒	Emmanuel Virri
2	JOSE PENAHOZA	Contratista	PPY-OBES@paysa.com	310 313 2868	☒	Jose Pena
3	JUAN MANUEL HOPES	PUN - CI	Juan.hopes@paysa.com	310 688 5981	☒	Juan Manuel Hopes
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						