



OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

PRESTAR SERVICIO DE PODA TÉCNICA DE LAS ESPECIES ARBÓREAS EXISTENTES EN EL PALACIO MUNICIPAL Y EN DIFERENTES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL AL IGUAL QUE EL RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ORGÁNICOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD DE PODA.

FECHA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los proveedores de los elementos o insumos y servicios	Carencia de los elementos a suministrar, a emplear y ausencia de recurso humano para la realización de la actividad a contratar	2	4	8	Alto	Contratista	Prever cualquier inconveniente que pueda interrumpir la adquisición de los elementos y cumplimiento de la actividad para suplir la necesidad de la entidad municipal	3	4	7	NO	Secretaría General	Inicio	Terminación	Seguimiento al cronograma	Inicio
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incremento de los precios de los insumos o servicios por causas ajenas al contratista	Perjuicio que afecta al contratista y repercute directamente en el suministro de repuestos a suministrar para la operatividad de las diferentes plantas eléctricas de la administración.	3	4	7	Alto	supervisor del contrato	concertación entre el contratista y el supervisor del contrato, donde se estudia el impacto del incremento del valor en el contrato, posibles acuerdos y soluciones	3	4	7	NO	Secretaría General	Inicio	Terminación	Seguimiento al procedimiento	Inicio
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	accidente laboral dentro de la ejecución del contrato	Perjuicio que afecta al contratista y repercute directamente en el avance de ejecución del contrato	3	4	7	Alto	supervisor del contrato	contratista reemplazara al personal siniestrado y ejecutara polizas por responsabilidad	3	4	7	NO	Secretaría General	Inicio	Terminación	Seguimiento al procedimiento	Inicio

Aprobó:

CARMEN EMILIA GALVAN TAMAYO
Secretaría General

Elaboro: Ivan Sabogal Triana

Profesional Contratado SG