



PROJEKTA LTDA.
INGENIEROS CONSULTORES

Carrera 78 No. 17-57 - Oficina: 612
Centro Empresarial Meridiano 13
Tel.: (601) 633 61 06 - (601) 648 02 58
E-mail: projektaltda@outlook.com
projektaltda@gmail.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Bogotá, D.C., Septiembre 18 de 2024

PIC-506-24

Señor Ingeniero
JUAN PABLO CHICUE PERALTA
Apoyo a la Supervisión Contrato CIN-680-2023
FONDO DESARROLLO LOCAL KENNEDY
juan.chicue@gobiernobogota.gov.co
Ciudad.

Ref.: CONTRATO No. CIN-680-2023 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL DIAGNOSTICO Y LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y/O PEATONALES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD KENNEDY."

Asunto: Solicitud Prórroga No. 2.

Apreciado Ingeniero Chicue:

El día 16 de Septiembre de 2024, mediante comunicado CE402-658-226-2024, recibimos de parte del contratista de obra contrato, COP-658-2023, la solicitud de prórroga No. 2 por un término de veinte (20) días.

Una vez estudiada la solicitud encontramos acertadas las consideraciones contenidas en el documento y justificadas con el fin de dar término a las obras contratadas, cumpliendo lo acordado en la reunión realizada el pasado viernes 13 de Septiembre de 2023 en la sede del FDLK.

En consecuencia, esta Interventoría aprueba la solicitud de prórroga para contrato COP-658-2023 por veinte (20) días calendario y da traslado al FDLK para su aval y oficialización.

Estaremos atentos para cualquier aclaración y/o comentario.

Atentamente,


SERGIO PABON LOZANO
Representante Legal

Anexo: Solicitud de Prórroga presentada por el Consorcio Contratista (3 folios)

c.c. Consecutivo / cjb - hc
Interventoría Puentes Kennedy – Bogotá (P-494; 23-05-03).