

 DIAN <small>Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales</small>	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, CESIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA		FT-FI-2088
	Proceso: Recursos Físicos	Versión 3	

Modificación No. 1
 Fecha de Solicitud: 19 de dic. de 19

Tipo de Solicitud: Aclaración

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato No.:	88-020-2019	Tipo de contrato.:	Mínima Cuantía
Objeto:	Adquisición e instalación de luminarias Led a todo costo para la Dirección Seccional de Impuestos de Cali		
Contratista:	Grupo Lutec S.A.S		
NIT:	900.491.816-3		
Valor del contrato:	71.000.000		
Plazo del contrato:	25 días		
Fecha de inicio:	6 de diciembre de 2019		
Fecha de terminación:	31 de diciembre de 2019		
CDP:	6419	CRP:	71019
Multas o sanciones incumplimiento contractual:	No se evidencia sanciones ni procesos de incumplimiento por parte del contratista según la cámara de comercio. Se verifican los pagos de los aportes efectuados por el contratista al sistema de seguridad social y parafiscales.		

II. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

	Actividad	Cantidad Unidades	Valor Unitario	Cant. Unid. ejecutadas	Valor Cant. ejecutadas
Valor total ejecutado a la fecha:	Suministro e instalación de tubos LED T8 9W policarbonato temperatura de color: 6500°K, hermeticidad: IP20 flujo luminoso:900 LUM eficacia luminica:100 LUM/W, voltaje:100/240 VAC (multi - voltaje) ángulo de apertura 270º vida útil: 25000 horas - garantía 2 años, con desmonte de las existentes, suministro e instalación de sockets nuevos, recableado de luminaria, algunas a doble altura y mano de obra calificada	2764	\$ 8.300	2764	\$ 22.941.200
	Suministro e instalación de tubos LED T8 18W policarbonato temperatura de color: 6500°K, hermeticidad: IP20 flujo luminoso:1800 LUM, eficacia luminica:100 LUM/W, voltaje:100/240 VAC (multi - voltaje) ángulo de apertura 270º vida útil: 25000 horas - garantía 2 años, con desmonte de las existentes, recableado de luminaria, a doble altura, suministro e instalación de	342	\$ 10.000	342	\$ 3.420.0000

	sockets nuevos y mano de obra calificada				
	Luminaria tortuga LED, potencia de 10W, temperatura de color: 6500°K, hermeticidad: IP65, flujo luminoso: 100 LUM, eficacia luminica: 100 LUM/W, voltaje: 100/240 VAC (Multi-voltaje), angula de apertura 120°, vida util: 25000H, garantía 2 años	4	\$ 22.200	4	\$ 88.800
	Suministro e instalación de bala panel LED 12 W para incrustar en techo, 960 LM, IP20, 6500°K, 120°, 25000H, 2 años de garantía	62	\$ 25.700	62	\$ 1.593.400
	Suministro e instalación de bala panel Led 18 W para incrustar en techo, 960 LM, IP20, 6500°K, 120°, 2500 H, 2 años de garantía - Exterior punto de contacto Cali centro	10	\$ 26.700	10	\$ 267.000
	Suministro e instalación de sensor de movimiento rosca E27 más bombilla Led 12W para incrustar en el techo, 960 LM, IP20, 6500°K, 120°, 2500H, 2 años de garantía, para ser ubicadas en las escaleras- en el Edificio Belalcázar - en los 15 pisos	16	\$ 30.300	16	\$ 484.800
	VALOR TOTAL Desmonte disposición final e instalación a todo costo	1	\$ 22.397.600	1	\$ 22.397.600
	Valor IVA 19%	1	\$ 9.726.632	1	\$ 9.726.632
Valor total pagado a la fecha:	\$ 0				
Valor total facturado y pendiente de pago a la fecha:	\$ 60.919.432				

III. MODIFICACIONES ANTERIORES:

Tipo de modificación:	N/A
Justificación de la modificación:	N/A
Valor adicionado:	N/A
Tiempo prorrogado:	N/A
Tiempo suspensión	N/A

IV. DATOS DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

ACLARACIÓN

Se aclara 2. **ALCANCE DEL OBJETO**

Estas actividades se desarrollarán además de la sede de la Dirección Seccional Impuestos de Cali - Edificio Belalcázar, en la siguiente sede:

No.	Identificación	Dirección
3	Sede Dirección Seccional Aduanas de Cali – Edificio BCH	Carrera 3 # 10 – 60, pisos 1 al 10

Del Anexo 1 Ficha Técnica "Requerimientos técnicos mínimos" en el literal F, conforme quedó registrado en la oferta económica, como se muestra a continuación:

Ítem	Descripción	Cant. Requeridas según contrato	Cant. adicional	Cant. final
7	Desmote disposición final e instalación a todo costo	1	1	2

Del Anexo 1 Ficha Técnica "Requerimientos técnicos mínimos" en el literal H, ítem 2 cuadro de cantidades, y lo relativo a la oferta económica como se muestra a continuación:

Ítem	Descripción	Cant. Requeridas según contrato	Cant. adicional	Cant. final
2	Suministro e instalación de tubos LED T8 18W policarbonato temperatura de color: 6500°K, hermeticidad: IP20 flujo luminoso:1800 LUM, eficacia luminica:100 LUM/W, voltaje:100/240 VAC (multi - voltaje) ángulo de apertura 270° vida útil: 25000 horas - garantía 2 años, con desmote de las existentes, recableado de luminaria, a doble altura, suministro e instalación de sockets nuevos y mano de obra calificada	342	295	637
4	Suministro e instalación de bala panel LED 12 W para incrustar en techo, 960 LM, IP20, 6500°K, 120°, 25000H, 2 años de garantía, con desmote de las existentes, recableado de luminaria, a doble altura, suministro e instalación de sockets nuevos y mano de obra calificada	62	16	78
7	Suministro e instalación Panel de 60*60 LED 40W de incrustar, temperatura de color: 6500°K, IP20, flujo luminoso: 3500 lm, voltaje: 100/240 VAC, ángulo de apertura 120° vida útil: 25000 horas - garantía 2 años, con acondicionamiento técnico cableado y asignación punto eléctrico.	0	4	4

Se aclara 5. **PLAZO DE EJECUCIÓN**

5.1 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Con relación al acta de inicio formato FT-FI-2085 donde se registró como Plazo del contrato: 15 días y Fecha de terminación: 19-12-2019, que los plazos correctos son como se indica a continuación, los mismos que están debidamente amparados dentro de los términos y las garantías:

- Plazo del contrato: 25 días
- Fecha de terminación: 31-12-2019

Cláusula que se requiere aclarar:

**Justificación
de la solicitud
de aclaración:**

Dentro del proceso de mantenimiento de las sedes de la DIAN en Cali, existe la necesidad de adquirir luminarias tipo Led para mejorar y/o actualizar las existentes, adecuando además los nuevos puestos de trabajo en el edificio de la Dirección Seccional de Impuestos de Cali y edificio de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali, garantizando unas óptimas condiciones de iluminación de las áreas, donde laboran los funcionarios y se presta atención al público, encaminado además al ahorro de energía eléctrica; dando con ello cumplimiento a política ambiental de la Entidad, las normas del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y, así garantizar las mejores condiciones para el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios institucionales.

Dicho proceso cumple los requisitos para instalaciones eléctricas: RETILAP y NTC 2050.

El contratista manifiesta que mantiene los precios de la oferta inicial y cuenta con la capacidad para suministrar, instalar y terminar la ejecución de todas las cantidades dentro del término contractual establecido. Se adjunta comunicado remitido por el contratista.

La modificación solicitada es posible teniendo en cuenta que el contrato fue adjudicado por el valor total del Certificado de Disponibilidad Presupuestal destinado para la presente contratación.

El no trámite de la modificación del contrato dejaría a las Seccionales de Impuestos y Aduanas de Cali sin la posibilidad de cubrir las necesidades ya identificadas en materia de iluminación artificial, pese a contar con los recursos presupuestales ya asignados en la presente vigencia.

El plazo estimado de ejecución inicial registrado en los Estudios fue de 15 días, sin embargo; lo pactado en las Cláusulas contractuales Anexo No 4. "**Clausula 5.1 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:** El plazo para la ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre del 2019 o hasta el agotamiento de la partida presupuestal lo primero que ocurra contado a partir de la firma del acta de inicio de ejecución del contrato suscrita por el contratista y el supervisor designado por la entidad". Por lo anterior, la presente modificación se encuentra amparada dentro de los términos para ejecución de las actividades propias del contrato

ADICIÓN

Valor de la adición:	N/A
Nuevo Valor del Contrato:	N/A
Cláusula que se requiere modificar:	N/A
Justificación de la solicitud de adición:	N/A

PRÓRROGA

Tiempo de la prórroga:	N/A
Fecha Terminación Final:	N/A
Cláusula que se requiere modificar:	N/A
Justificación de la solicitud de prórroga:	N/A

SUSPENSIÓN

Tiempo de la suspensión	N/A
Fecha inicio suspensión:	N/A
Fecha final suspensión:	N/A
Justificación de la solicitud de la suspensión:	N/A

CESIÓN


Nombre del cesionario:	N/A
Valor de la cesión:	N/A
Justificación de la solicitud de la cesión:	N/A
Análisis de Cumplimiento del Cesionario Propuesto:	N/A

TERMINACIÓN ANTICIPADA Y BILATERAL

Fecha estimada de terminación:	N/A
El contratista se encuentra a paz y salvo con la ejecución de las obligaciones a la fecha de la solicitud de terminación:	N/A
Justificación de la solicitud de la terminación:	N/A

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor solicito la modificación del presente contrato con el fin de garantizar el cumplimiento de la ejecución del mismo.

Dado a los diecinueve (19) días de diciembre de 2019


Supervisor
Nombre: Nesly Leal Saa
Cargo: Jefe GIT Personal Impuesto Cali

Anexos:

- Anexo No. 1 FICHA TÉCNICA-REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
 - Anexo No. 4 CLAUSULAS CONTRACTUALES
 - Cotización Inicial
- Cotización adicional No. 43815 16/12/2019