



INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE CONSULTORÍA N° CMA 003 DE 2024
SEXTO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA
INFORMACION DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORIA
CONTRATO: CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CMA 003 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA AL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y PROTECCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL CENTRO DE VIDA DEL MUNICIPIO DE BECERRIL – CESAR
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA ADULTO MAYOR 2024
NIT. 901840967-9
REPRESENTANTE LEGAL: KARELIS VICTORIA JULIO LINDADO
PLAZO: LA DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA INICIO.
VALOR DEL CONTRATO: TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/L (\$350.735.840.00)
ACTA MODIFICATORIA No 1 AL CONTRATO: ACTA MODIFICATORIA No 1 AL CONTRATO: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L (\$341.742.613,33)
CDP: N°223 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2024
PLAZO ACTA MODIFICATORIA No 1: LA DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE SEIS (06) MESES Y DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA INICIO.
RP: N° 417 DEL 24 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE INICIO: 20 DE JUNIO DE 2024
PERIODO DE VERIFICACION: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
SUPERVISIÓN
SUPERVISOR DEL CONTRATO: SILVIA ROSA PIZARRO BARRETO
CARGO: SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
INFORMACIÓN ACTA PARCIAL
VALOR ACTA PARCIAL No 6: CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. (\$53.959.360,00)

INTRODUCCIÓN

Para verificar la correcta ejecución del proyecto de atención integral al adulto mayor, la administración municipal decidió contratar la interventoría a través del concurso de méritos abierto No. CMA-003 de 2024, adjudicado al **CONSORCIO INTERVENTORIA ADULTO MAYOR 2024**, cuyo objeto de contrato es: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y PROTECCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL CENTRO VIDA DEL MUNICIPIO DE BECERRIL – CESAR, con un plazo y valor inicial de ejecución de seis meses quince días, TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/L (\$350.735.840.00) y un acta modificatoria No 1 debido a la por un valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS SEISCIENTOS TRECE MIL, CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$341.742.613,33.00)



Mediante esta interventoría, se elaboró un informe de la mensualidad vencida donde se identifica con precisión el cumplimiento, omisiones legales, o aspectos a mejorar en el área técnica y administrativas por parte del operador, en la ejecución del contrato de atención integral al adulto mayor suscrito con la **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS COLOMBIANOS: FUDSOCIAL**.

En este informe se detallan las actividades realizadas de atención al adulto mayor en el marco del contrato LP 001 firmado de 2024, cuyo propósito es **FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y PROTECCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL CENTRO VIDA DEL MUNICIPIO DE BECERRIL – CESAR**.

Es importante señalar que en este informe también se incluyen fotografías ilustrativas de las actividades mencionadas, y se informa sobre el tiempo o periodo de ejecución de las acciones realizadas por la **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS COLOMBIANOS – FUDSOCIAL**, contratista que fue adjudicado con el contrato de atención al adulto mayor tras el resultado de la evaluación del proceso de licitación pública No LP-001 DE 2024

OBJETIVO

Informar al Municipio de Becerril sobre el progreso del contrato mencionado en este informe, proporcionar evidencias de su ejecución y asegurarse de que las actividades se realicen con calidad y dentro de los plazos y términos establecidos

1. INFORMACION FINANCIERA

a. Datos Financieros

Los recursos para la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORÍA N° CMA 003, firmado con el municipio de Becerril, provienen de fuentes de Estampilla Pro-Adulto Mayor y Superávit Fiscal Pro-Adulto Mayor

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
No	223	Valor	\$ 377.723.850	Fecha	02/04/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL					
No	417	Valor	\$ 350.735.840	Fecha	19/06/2024
RUBRO(S) PRESUPUESTAL (ES) AFECTADO(S)			03-31141041-2.3.2.02.02.008.01.02-13 03-31141041-2.3.2.02.02.008.01.02-1301		

b. Descripción del contrato de Consultoría No CMA 003 de 2024.

En esta relación se encuentran algunos procedimientos a los cuales se les ha realizado trazabilidad que da fe del cumplimiento de requisitos para la contratación.

DESCRIPCION	FECHA	MOTIVO
ADJUDICACION DEL CONTRATO	12 de junio de 2024	Resolución N° 301
APROBACION DE POLIZA	20 de junio de 2024	Resolución N° 316



ACTA DE INICIO	20 de junio de 2024	Cumplimiento de los requisitos para inicio de ejecución del contrato.
INFORME 001	18 de julio de 2024	Radicación de primer informe.
INFORME 002	8 de agosto de 2024	Radicación de segundo informe.
INFORME 003	4 de septiembre de 2024	Radicación de tercer informe.
INFORME 004	3 de octubre de 2024	Radicación de cuarto informe.
INFORME 005	14 de noviembre de 2024	Radicación de quinto informe.

2. EJECUCIÓN FINANCIERA

A continuación, se relaciona las actividades realizadas por el contratista en el periodo comprendido entre el **01 a 30 de noviembre de 2024:**

ACTA PARCIAL No 006							
PRESUPUESTO - INTERVENTORIA DEL PROYECTO							
1	PERSONAL PROFESIONAL						
ITEM	CARGO	Especificaciones	SUELDO MENSUAL	CANTIDAD	DEDICACIÓN	DIAS LABORADOS	VALOR PARCIAL
1,1	Director de interventoría	Profesional de las ciencias administrativas y/o salud y/o ingeniero de alimentos con postgrado en modalidad de especialización o maestría en epidemiología y/o salud pública con experiencia profesional mínima de 5 años contados y que dentro de la experiencia profesional acredite tres (3) contratos en supervisión o interventoría de atención al adulto mayor	\$6.000.000	1	50%	30	\$ 3.000.000,0
1,2	Coordinador Técnico	Profesional en carreras administrativas, salud y/o Ingeniero de alimentos especialista ; con experiencia certificadas mínima de tres (3) contratos en supervisión o interventoría de atención al adulto mayor	\$5.000.000	2	100%	30	\$10.000.000,00
1,3	SECRETARIA	Técnico en carrera en administrativas, salud con experiencia mínima de dos (2) años, además acreditar mínimo tres (3) años de experiencia en apoyo a procesos de interventoría en contratos de atención al adulto mayor	\$2.500.000	1	100%	30	\$ 2.500.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (5)							\$15.500.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (6)							1,99
TOTAL COSTO DE PERSONAL = (5)*(6)=A							\$30.845.000,00
2	COSTOS OPERATIVOS						




ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO	CANT	DIAS DE UTILIZACIÓN	VALOR PARCIAL (\$) (7)*(8)=(9)
2,1	Arriendo de oficina, servicios públicos, entre otros	MES	\$2.500.000	1	30	\$2.500.000,00
2,2	Arriendo de equipo de oficina, incluye computadores de escritorio, impresoras, cámara fotográfica	MES	\$4.000.000	1	30	\$4.000.000,00
2,3	Arrendamiento de Camionetas para la movilización urbana y rural del personal profesional. Incluye combustible y conductor.	MES	\$6.499.000	1	30	\$6.499.000,00
2,4	Papelería (impresiones, fotocopias, informes etc.)	Mes	\$1.500.000	1	30	\$1.500.000
TOTAL COSTOS OPERATIVOS						\$14.499.000
TOTAL COSTOS DIRECTOS (COSTOS DE PERSONAL + COSTOS OPERATIVOS)						\$45.344.000
IVA					19%	\$8.615.360
TOTAL INTERVENTORIA						\$53.959.360,0




En el siguiente gráfico podemos observar el porcentaje ejecutado y el porcentaje disponible para agotar a partir del siguiente mes de ejecución del contrato de consultoría N° CMA 003 de 2024.

EJECUTADO ACTA 001	\$	19.785.098,66
EJECUTADO ACTA 002	\$	53.959.360,00
EJECUTADO ACTA 003	\$	53.959.360,00
EJECUTADO ACTA 004	\$	53.959.360,00
EJECUTADO ACTA 005	\$	53.959.360,00
EJECUTADO ACTA 006	\$	53.959.360,00
TOTAL EJECUTADO	\$	289.581.898,66
PENDIENTE POR EJECUTAR	\$	52.160.714,67
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	341.742.613,33




% EJECUCION DEL CONTRATO	
% PENDIENTE POR EJECUTAR EN EL CONTRATO	31,05%
% EJECUTADO	68,95%
VALOR TOTAL DEL CONTRARTO	100%



DETALLE	PERIODO		VALOR ACTA	VALOR ACUMULADO	SALDO POR COBRAR	% EJECUCION ESTA ACTA	% EJECUCION ACUMULADO
	DE	A					
ACTA 1	20/06/2024	30/06/2024	\$19.142.392,50	\$ 19.785.098,66	\$321.957.514,67	5,79%	5,79%
ACTA 2	1/07/2024	31/07/2024	\$53.959.360,00	\$ 73.744.458,66	\$267.998.154,67	15,79%	21,58%
ACTA 3	1/08/2024	31/08/2024	\$53.959.360,00	\$127.703.818,66	\$214.038.794,67	15,79%	37,37%
ACTA 4	1/09/2024	30/09/2024	\$53.959.360,00	\$181.663.178,66	\$160.079.434,67	15,79%	53,16%
ACTA 5	1/10/2024	30/10/2024	\$53.959.360,00	\$235.622.538,66	\$106.120.074,67	15,79%	68,95%
ACTA 6	1/10/2024	30/10/2024	\$ 53.959.360,00	\$ 289.581.898,66	\$ 52.160.714,67	15,79%	84,74%
TIEMPO CONTRATADO					6 MESES 10 DIAS		
TIEMPO EJECUTADO					5 MES Y 11 DIAS		
TIEMPO POR EJECUTAR					1 MESES		

DESCRIPCIÓN	DIAS
TIEMPO CONTRATADO EN DIAS	190
TIEMPO EJECUTADO	161
TIEMPO POR EJECUTAR	29



Ejecución en el tiempo: A la fecha (30 de noviembre de 2024) el porcentaje ejecutado corresponde al 84,74% se ha llevado a cabo 161 días de ejecución de seis meses y 10 días contratados los cuales están estipulados en el acta de inicio firmada a los 20 días del mes de junio en el marco del **CONTRATO DE CONSULTORIA N° CMA DE 2024**

3. ESTADO DE PÓLIZAS DEL CONTRATO

Según el **CONTRATO DE CONSULTORIA N° CMA 003 DE 2024**, se exigen las siguientes garantías:

POLIZA DEBIDO A	ASEGURADORA	POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACIÓN	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
				DESDE	HASTA			
CONTRATO DE	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	320 47 994000028846	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/06/2024	04/05/2025	\$ 35,073,58	Resolución No 316 del 20 de junio de 2024	Vigente
			PAGOS DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACION	19/06/2024	04/01/2028	\$ 17,536,792	Resolución No 316 del 20 de junio de 2024	Vigente



			CALIDAD DEL SERVICIO	17/01/2023	04/01/2026	\$ 35,073,584	Resolución No 316 del 20 de junio de 2024	Vigente
--	--	--	----------------------	------------	------------	---------------	---	---------

4. PAGOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES, se presenta la documentación donde demuestra estar a paz y salvo con los pagos al sistema de seguridad social, salud, pensión, riesgos y parafiscales, mediante planilla única integrada de pago:

TIPO DE APORTE	PLANILLA N°	VALOR APORTE	MES DE APORTE PENSIÓN	MES DE APORTE SALUD
PENSIÓN	9478310116	\$ 2.000.000	Diciembre-2024	Noviembre-2024
SALUD	9478310116	\$1.937.500	Diciembre-2024	Noviembre-2024
ARL	9478310116	\$377.600	Diciembre-2024	Noviembre-2024
CCF	9478310116	\$620.000	Diciembre-2024	Noviembre-2024
PARAFISCALES	9478310116	\$ 775.000	Diciembre-2024	Noviembre-2024
Valor Total Planilla	\$ 5.710.100			

Relación de aportes a la seguridad social discriminado por cada integrante del equipo interdisciplinario de la interventoría

NOMBRE DEL APORTANTE	TIPO DE APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR APORTE	DIAS COTIZADOS	MES DE APORTE
MANUEL ENRIQUE DAZA AGUDELO	DIRECTOR	PENSIÓN	\$ 0	30	Noviembre-2024
		SALUD	\$375.000		
		CCF	\$120.000		
		ARL	\$73.100		
		PARAFISCALES	\$150.000		
		TOTAL APORTE	\$ 718.100		
LUZ PERLA GOMEZ VIECCO	COORDINADORA LOCAL	PENSIÓN	\$800.000	30	Noviembre-2024
		SALUD	\$625.000		
		CCF	\$200.000		
		ARL	\$121.800		
		PARAFISCALES	\$250.000		
		TOTAL APORTE	\$1.996.800		
BEATRIZ OMAIRA		PENSIÓN	\$800.000	30	Noviembre-2024
		SALUD	\$625.000		
		CCF	\$200.000		



TORRES AVENDAÑO	COORDINADORA LOCAL	ARL	\$121.800		
		PARAFISCALES	\$250.000		
		TOTAL APOORTE	\$1.996.800		
SOLYIRA PATRICIA RUEDA RIBÓN	SECRETARIA	PENSIÓN	\$400.000	30	Noviembre- 2024
		SALUD	\$312.500		
		CCF	\$100.000		
		ARL	\$ 60.900		
		PARAFISCALES	\$125.000		
		TOTAL APOORTE	\$998.400		

5. EQUIPO DE TRABAJO (Interdisciplinario)

La interventoría dispone de personal suficiente, idóneo y competente para llevar a cabo adecuadamente las diversas etapas del proyecto, cumpliendo con los requisitos, experiencias, habilidades y obligaciones establecidos en el pliego de condiciones y la normativa sanitaria vigente.

En la siguiente matriz de verificación se muestra el personal contratado por la interventoría:

IT	IDENTIDAD	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	PROFESIÓN
1	70.125.595	MANUEL ENRIQUE DAZA AGUDELO	DIRECTOR	MÉDICO
2	52.054.850	LUZ PERLA GOMEZ VIECCO	COORDINADOR TÉCNICO	INGENIERA DE ALIMENTOS
3	32.144.418	BEATRIZ OMAIRA TORRES AVENDAÑO	COORDINADOR TÉCNICO	ENFERMERA
4	49.781.979	SOLYIRA RUEDA RIBÓN	SECRETARIA	TÉCNICO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS

Pago de nómina del equipo de trabajo según lo estipulado en el presupuesto ofertado.

CONSORCIO INTERVENTORIA ADULTO MAYOR

Nit : 901840967 - 9

Nómina # 6 correspondiente al periodo del 01/11/2024 al 30/11/2024




Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Días Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Administracion																		
0158909055	BEATRIZ OMAIRA TORRES AVENDAÑO CC 32144418	5.000.000	30	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	200.000	200.000	0	0	0	0	400.000	4.600.000
0185789952	LUZ PERLA GOMEZ VIECCO CC 52054850	5.000.000	30	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	200.000	200.000	0	0	0	0	400.000	4.600.000
0194080043	MANUEL ENRIQUE DAZA AGUDELO CC 70125595	3.000.000	30	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0	120.000	2.880.000
0103659456	SOLYIRA PATRICIA RUEDA RIBON CC 49781979	2.500.000	30	2.500.000	0	0	162.000	0	0	2.662.000	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000	2.462.000
Total Administracion		15.500.000	120	15.500.000	0	0	162.000	0	0	15.662.000	620.000	500.000	0	0	0	0	1.120.000	14.542.000
TOTAL GENERAL		15.500.000		15.500.000	0	0	162.000	0	0	15.662.000	620.000	500.000	0	0	0	0	1.120.000	14.542.000



6. OFICINA INTERVENTORIA

Se encuentra ubicada en la cabecera municipal de Becerril y está equipada con los equipos de cómputo y papelería necesarios para la correcta ejecución del contrato de consultoría, esta o de arrendamiento incluye el gasto de los servicios públicos.

11



7. TRANSPORTE

En el marco del contrato CMA 003 de 2024, se ha arrendado un vehículo de transporte para la movilización urbana y rural del personal profesional, incluyendo combustible y conductor.


Este vehículo se utiliza para el transporte del personal de interventoría, permitiendo verificar las diversas actividades realizadas por el operador del contrato LP 001 de 2024. Estas actividades incluyen la atención diaria que se disponen dentro y fuera del centro como también las visitas domiciliarias a los beneficiarios del programa de adulto mayor.





8. EQUIPOS DE COMPUTO

Se realiza el arrendamiento de equipos de cómputo para la compilación de información y realización de informes de actividades y supervisión, incluye computadores, impresoras, cámara fotográfica.



EJECUCION DE ACTIVIDADES PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE
DE 2024

Durante este periodo se realizaron diferentes actividades de interventoría al CONTRATO N° LP 001 de 2024 cuyo objeto es: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y PROTECCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL CENTRO VIDA DEL MUNICIPIO DE BECERRIL – CESAR.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS	<p>a. Elaborar y suscribir con el contratista el acta de iniciación de la ejecución del contrato, así como las actas de suspensión y reiniciación cuando las circunstancias presentadas durante la ejecución del contrato deban recurrirse a tales medidas y de las cuales debe dejarse clara constancia, así como las razones por las cuales una prestación de servicios debe suspenderse. b. Vigilar la ejecución oportuna de los dineros destinados a la ejecución de las actividades contratadas. c. Presentar al supervisor del contrato, un informe mensual de interventoría el cual debe contemplar todos los aspectos relacionados con la ejecución de la prestación de servicios durante dicho mes y su respectivo porcentaje de avance. d. Presentar al supervisor del contrato un informe final de interventoría que debe contemplar todos los aspectos relacionados con la ejecución de la totalidad de la prestación de servicios y que incluye adicionalmente, el acta de entrega de la prestación de servicios debidamente diligenciada por las partes, en el formato que para tal fin suministrará el supervisor del contrato. e. Estar afiliado en el sistema general de seguridad social en salud, de conformidad con lo establecido en la Ley 100/93, y demás normas que lo regulen. f. En cada pago que certifique verificará el cumplimiento de sus obligaciones de pago al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. g. Aprobar el programa de ejecución de la prestación de servicios que todo contrato debe elaborarse, así como cualquier modificación o ajuste al mismo, teniendo en cuenta el plazo de ejecución del contrato. h.</p>
-------------------------------------	---



	Controlar y supervisar todas las actividades que se desarrollen durante la ejecución del contrato de consultoría, de acuerdo con la programación presentada en la propuesta del contratista de prestación de servicios. i. Debe establecer controles de tiempo para todas las actividades de los proyectos y las revisiones y verificaciones formales en el desarrollo de cada una de ellas. j. Revisar y avalar las actas de recibido parcial de la prestación de servicios. k. Llevar control del programa de avance de la de prestación de servicios en consideración la satisfacción de los intereses de la entidad y el menor riesgo, dentro de estas actividades deberá supervisar las acciones adelantadas por el contratista que permitan mitigar los riesgos asignados al contratista y el contratante. l. Exigir al contratista la aplicación y el cumplimiento de los requerimientos definidos en el manual para el desarrollo de proyectos de infraestructura, que será entregado por el supervisor del contrato. II. Hacer un seguimiento técnico, económico, financiero, ambiental y administrativo mediante la aplicación de indicadores, sobre la forma como se ejecutan los contratos. m. Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecución del contrato.
Descripción del desarrollo de la Actividad:	Se realiza informe de actividades donde se describe detalladamente la ejecución y aspectos a mejorar por parte del operador del programa de atención, se verifica requisitos mínimos y se presenta ante la supervisión del contrato (secretaría de Salud) para que esté informada del cumplimiento de las obligaciones contractuales encaminadas a favorecer la correcta destinación de los recursos públicos del municipio de Becerril en aras de garantizar un servicio dignificado a los Adultos mayores.
Fecha:	Entre el 01 a 30 de noviembre de 2024
Soporte:	Informe de supervisión



INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO DE CONSULTORIA N° CMA-003 DE 2024	
SERVO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA	
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA DE LA INTERVENTORIA	
CONTRATISTA: CONTRATO DE CONSULTORIA N° CMA-003 DE 2024	
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA AL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y PROTECCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL CENTRO VECINAL DEL MUNICIPIO DE BECERRIL – CESAR.	
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA ADULTO MAYOR 2024	
NIT: 900.000.000	
REPRESENTANTE LEGAL: KARELS VICTORIA RUIZ LONDOÑO	
PLAZO: LA DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE SEIS (06) MESES Y COMENZARÁ EL DÍA 01 DE JUNIO DE 2024, HASTA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2024.	
VALOR DEL CONTRATO: TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUÉNTOS DÓLARES PESOS M.C. (\$554.730.000.000)	
ACTA MODIFICATORIA N° 1 AL CONTRATO: ACTA MODIFICATORIA N° 1 AL CONTRATO: PRESENTA CLARIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE DATOS DEL ADULTO MAYOR EN EL CENTRO VECINAL DEL MUNICIPIO DE BECERRIL – CESAR, CON UN PLAZO Y VALOR NUL DE EJECUCIÓN DE SEIS MESES Y CINCUENTA MIL DÓLARES PESOS M.C. (\$6.500.000.000) Y UN ACTA MODIFICATORIA N° 2 DEBIDO AL PLAZO Y VALOR DE TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DÓLARES PESOS M.C. (\$554.730.000.000)	
PLAZO ACTA MODIFICATORIA N° 1: LA DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE SEIS (06) MESES Y COMENZARÁ EL DÍA 01 DE JUNIO DE 2024, HASTA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2024.	
PERIODO DE VERIFICACIÓN: DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024	
SUPERVISIÓN	
SUPERVISOR DEL CONTRATO: SILVIA ROSA GONZÁLEZ GARCÍA	
CARGO: SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL	
INFORMACIÓN ACTA MODIFICATORIA	
VALOR ACTA MODIFICATORIA N° 1: CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA DÓLARES PESOS M.C. (\$53.600.000.000)	

INTRODUCCIÓN

Para verificar la correcta ejecución del proyecto de atención integral al adulto mayor, la administración municipal decide contratar la intervención a través del concurso de méritos abiertos No. CMA-003 de 2024, adjudicado al CONSORCIO INTERVENTORIA ADULTO MAYOR 2024, cuyo objeto de contrato es: INTERVENTORIA INTEGRAL AL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y PROTECCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL CENTRO VECINAL DEL MUNICIPIO DE BECERRIL – CESAR, con un plazo y valor nulo de ejecución de seis meses y cincuenta mil dólares pesos m.c. (\$6.500.000.000) y un acta modificatoria No. 2 debido al plazo y valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DÓLARES PESOS M.C. (\$554.730.000.000).

Adicionalmente, se elaboró un informe de la mensualidad verificada donde se identifica con precisión el cumplimiento, omisiones, pagos, o aspectos a mejorar en el área técnica y administrativa por parte del operador, en la ejecución del contrato de atención integral al adulto mayor suscrito con la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS COLOMBIANOS RURALES.



En este informe se detallan las actividades realizadas de atención al adulto mayor en el marco del contrato No. CMA-003 de 2024, cuyo propósito es FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y PROTECCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL CENTRO VECINAL DEL MUNICIPIO DE BECERRIL – CESAR.				
Es importante señalar que en este informe también se incluyen fotografías ilustrativas de las actividades mencionadas, y se adjunta sobre el desarrollo y avance de ejecución de las acciones realizadas por la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS COLOMBIANOS – FUNDOSOCIAL, contratista que fue adjudicado con el contrato de atención al adulto mayor tras el resultado de la evaluación del proceso de licitación pública No. 01-001 DE 2024.				
OBJETIVO				
Informar al Municipio de Becerril sobre el progreso del contrato mencionado en este informe, propósitos establecidos de su ejecución y asegurarse de que las actividades se realicen con calidad y dentro de los plazos y términos establecidos.				
1. INFORMACIÓN FINANCIERA				
a. Datos Financieros				
Los recursos para la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORIA N° CMA-003, firmado con el municipio de Becerril, provienen de las Fuentes de Ingresos Propios Adulto Mayor y Suplemento Fiscal Pro Adulto Mayor.				
CONTRATO DE CONSULTORIA N° CMA-003	Código	1-300-2024-001	Fecha	10/01/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	Código	1-300-2024-001	Fecha	10/01/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL (DET. ASIGNACIONES)	Código	1-300-2024-001-1	Fecha	10/01/2024

b. Descripción del contrato de Consultoría No. CMA-003 de 2024.			
En este informe se detallan las actividades realizadas de atención al adulto mayor en el marco del contrato No. CMA-003 de 2024, cuyo propósito es FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y PROTECCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL CENTRO VECINAL DEL MUNICIPIO DE BECERRIL – CESAR.			
DESCRIPCIÓN	FECHA	INICIO	
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	12 de junio de 2024	Resolución N° 3015	
APROBACIÓN DE PLIEZO	20 de junio de 2024	Resolución N° 3140	
ACTA DE INICIO	20 de junio de 2024	Cumplimiento de los requisitos para inicio de ejecución del contrato	
INFORME 001	18 de julio de 2024	Redacción de primer informe	
INFORME 002	18 de agosto de 2024	Redacción de segundo informe	
INFORME 003	18 de septiembre de 2024	Redacción de tercer informe	
INFORME 004	18 de octubre de 2024	Redacción de cuarto informe	
INFORME 005	18 de noviembre de 2024	Redacción de quinto informe	

OBLIGACIONES TÉCNICAS

Obligación No 1	Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato asignado para su seguimiento.
Descripción De la Actividad:	Se elabora un informe de supervisión donde se da fe del cumplimiento del contrato.
Fecha:	Entre el 01 a 30 de noviembre de 2024
Soporte:	Oficios de seguimiento. Actas de visita e interventoría. Registros fotográficos.





Obligación No 2	Mantener los registros fotográficos de control, actualizados que muestren el desarrollo de los trabajos y los avances de la prestación de servicios en forma comparativa con los programas propuestos por el contratista
Descripción De La Actividad:	Se realiza registro fotográfico de cada una de las actividades con el fin de conservar las evidencias que reflejan el progreso de la ejecución del contrato de prestación de servicios No LP 001 de 2024
Fecha:	Entre el 01 a 30 de noviembre de 2024
Soporte:	Actas de visita e interventoría. Registros fotográficos.



Obligación No 3	Analizar las especificaciones del proyecto, la inversión general del plan de trabajo, del programa de utilización de personal, del equipo que dispondrá el contratista, con el fin de avalarlos para soportar y asegurar el seguimiento a la ejecución de la prestación de servicios
------------------------	--



Descripción De La Actividad:	Se verifica la documentación allegada a la interventoría en el informe mensual de ejecución del contratista Fudsocial, cuya finalidad es verificar el cumplimiento mensual de los requisitos que para el correcto desarrollo del programa de atención integral al adulto mayor, a través del contrato No LP 001 de 2024.
Fecha:	Entre el 01 a 30 de noviembre de 2024
Soporte:	Concepto de cumplimiento




Obligación No 4	Estudiar detalladamente las especificaciones técnicas del proyecto, para hacer cumplir todas las exigencias de las mismas
Descripción De La Actividad:	Se realizó la revisión de todas características técnicas del contrato estipuladas en el presupuesto y en las condiciones iniciales, para poder diseñar de forma inmediata los formatos, guías y observaciones para trabajar en las visitas con carácter de supervisión y/o verificación de estas obligaciones teniendo en cuenta las actividades, calidades y cantidades ofertadas
Fecha:	Entre el 01 a 30 de noviembre de 2024
Soporte:	Actas de visita e interventoría.





Obligación No 5	Calificar técnicamente por escrito, con los soportes correspondientes y a solicitud del contratista, las actividades adicionales propias del objeto del contrato, así como las prórrogas al plazo convenido. Dicho concepto y justificación deberá hacerse dentro los tres días siguientes a la solicitud del contratista
Descripción De La Actividad:	Se verifica cada uno los soportes y se verifica de manera detallada si cumple o no con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones y las características técnicas de cada actividad del proyecto donde se ejecuta la atención integral del adulto mayor en el municipio de Becerril - Cesar
Fecha:	Entre el 01 a 30 de noviembre de 2024
Soporte:	Concepto técnico



Obligación No 6	Deberá verificar la calidad de las actividades, medir y aprobar todo el ítem terminado satisfactoriamente, según las especificaciones
Descripción De La Actividad:	Se realizaron visitas de interventoría; revisión y acompañamiento al centro de vida del adulto mayor, donde se verifica la ejecución de las mismas y la verificación de las cantidades estipuladas con instrumentos de medición la cantidad a la ejecución de las actividades del contrato de prestación de servicios N° LP 001 de 2024
Fecha:	Entre el 01 a 30 de noviembre de 2024
Soporte:	Actas de visita e interventoría. Registros fotográficos.



Obligación No 7	Solicitar y verificar los muestreos y análisis de los diferentes insumos que se utilicen en el proyecto; con el fin de que se ajusten a las especificaciones técnicas o condiciones mínimas exigidas en los pliegos de condiciones, a la oferta presentada y los requisitos mínimos exigidos en las normas técnicas obligatorias nacionales o internacionales, dichas labores incluyen revisión de los resultados de los informes correspondientes a la toma de muestras, con el fin de corroborar la calidad y el cumplimiento de las normas reguladoras
Descripción De La Actividad:	En cada visita técnica se solicitaron muestras aleatorias para verificar: Cantidades y calidades de los kits de aseo, paquetes nutricionales, refrigerios y demás actividades sometidas a verificación de acuerdo a las características estipuladas.
Fecha:	Entre el 01 a 30 de noviembre de 2024
Soporte:	Actas de interventoría



OBLIGACIONES FINANCIERAS

OBLIGACIONES FINANCIERAS	Revisar y aprobar las solicitudes de pago, formuladas por el contratista y llevar un registro cronológico de los pagos y ajustes económicos del contrato. b. Evitar la utilización indebida de los recursos públicos por parte de terceros y/o contratista en el caso de que ocurra, debe detectarla e informar al supervisor para canalizar la sanción. c. Radicar las actas parciales de cobro por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos convenidos. d. Verificar que se mantenga el equilibrio financiero del contrato. e. Efectuar el balance económico de ejecución del contrato para efectos de la liquidación del mismo. f Efectuar las actividades del caso conducentes al buen desarrollo financiero del contrato
Descripción De La Actividad:	Se realizó una revisión detallada de las actividades para que estuvieran acorde a la solicitud de pago asegurando de manera exacta una gestión correcta y eficiente de la utilización de los recursos públicos.
Fecha:	Entre el 01 a 30 de noviembre de 2024
Soporte:	Acta de revisión

RESULTADO INFORME DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA



Teniendo en cuenta que el **CONTRATO DE CONSULTORÍA N° CMA 003 DE 2024** firmó acta de inicio el 20 de junio de 2024, el presente informe se presenta una recopilación concisa de las actividades de la interventoría en el comprendido entre el 01 y 30 de noviembre de 2024.

En el informe de Interventoría, se indican las actividades desarrolladas del programa de atención del adulto mayor en el marco del CONTRATO DE SUMINISTRO No. LP 001 DE 2024, cuyo objeto es **FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y PROTECCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL CENTRO DE VIDA DEL MUNICIPIO DE BECERRIL – CESAR.**

19

Esta descripción de actividades muestra de manera precisa las actividades realizadas por la interventoría de acuerdo a sus obligaciones en el marco de la supervisión del contrato de atención al adulto mayor cuyo contratista es a **FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS COLOMBIANOS – FUDSOCIAL**, y muestra imágenes donde se puede evidenciar claramente el proceso de seguimiento y evaluación que se realiza para ser garantes de una correcta ejecución al programa de adulto mayor del municipio de Becerril - Cesar.

Para la verificación de la debida ejecución del contrato la administración municipal de Becerril a través del proceso de selección concurso de méritos abierto No. CMA-013-2024 contrató la interventoría, celebrado contrato de consultoría con **CONSORCIO INTERVENTORIA ADULTO MAYOR 2024**, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA AL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y PROTECCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL CENTRO DE VIDA DEL MUNICIPIO DE BECERRIL - CESAR, con un plazo de ejecución inicial es de SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, por valor de TRECIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECEINTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/L (\$350.735.840,00), pero debido a la demora en el perfeccionamiento del contrato y en aras de no comprometer vigencia futura, se realiza un acta modificatoria quedando de la siguientes manera: TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/L (\$341.742.613.33) y un plazo de 6 mees y 10 días.

CONSORCIO INTERVENTORIA ADULTO MAYOR 2024

NIT. 901.840.967-9

KARELIS VICTORIA JULIO LINDADO