

|                                                                                   |                                                                                          |  |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ACTUALIZACION MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA</b><br><b>DOCUMENTOS SOPORTES</b> |  | CODIGO                                                                                      |
|                                                                                   |                                                                                          |  | VERSION:                                                                                    |
| SECRETARIA GENERAL                                                                | PROCESO: GESTION CONTRATACION                                                            |  | Página 5 de 5<br>SECRETARIA GENERAL<br>CORRESPONDENCIA RECIBIDA<br>09 DIC 2024<br>Y. Cooper |

**INFORME MENSUAL DE SUPERVISION No.004**

**PARTE I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO**

|                         |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DE CONTRATO      | 216 DE 2024                                                                                                                                                                           |
| OBJETO                  | SERVICIO DE INTERNET PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, SEDES DESCENTRALIZADAS E INSPECCIONES Y CORREGIDURIA ADSCRIPTAS A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACA-BOYACA. VIGENCIA 2024 |
| CONTRATISTA             | NETWORKING Y TECNOLOGIA THC S.A.S                                                                                                                                                     |
| CONTRATANTE             | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACA                                                                                                                                                   |
| INTERVENTORIA           | SECRETARIA GENERAL                                                                                                                                                                    |
| SUPERVISION             | AREA GESTION TI                                                                                                                                                                       |
| PLAZO INICIAL           | DOCE (12) MESES                                                                                                                                                                       |
| FECHA DE INICIO         | 11 DE MARZO DE 2024                                                                                                                                                                   |
| FECHA DEL PRESENTE ACTA | 09 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                               |
| VALOR DEL CONTRATO      | TRECIENTOS NOVENTA MILLONES PESOS (\$ 390.000.000,00) M/CTE                                                                                                                           |

**ADICIONAL**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| ADICIONAL No.                    | N/A |
| FECHA ADICIONAL                  | N/A |
| FECHA LEGALIZACION DEL ADICIONAL | N/A |
| PLAZO ADICIONAL                  | N/A |

**SUSPENSION PLAZO**

|                  |     |
|------------------|-----|
| MOTIVO           | N/A |
| FECHA SUSPENSION | N/A |
| FECHA REINICIO   | N/A |
| PLAZO            | N/A |

**ESTADO ACTUAL**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$ 390.000.000,00 |
| VALOR ANTICIPADO           | \$ 117.000.000,00 |
| VALOR ACTA No. 002         | \$ 65.000.000,00  |
| VALOR ACTA No. 003         | \$ 32.500.000,00  |
| VALOR ACTA No. 004         | \$ 32.500.000,00  |
| VALOR ACTA No. 005         | \$ 32.500.000,00  |
| VALOR EJECUTADO            | \$ 279.500.000,00 |
| VALOR TOTAL                | \$ 390.000.000,00 |
| SALDO POR EJECUTAR         | \$ 110.500.000,00 |

|                                                                                  |                                                                                          |                                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|  | <b>ACTUALIZACION MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA</b><br><b>DOCUMENTOS SOPORTES</b> |                                      | <b>CODIGO</b>                  |
|                                                                                  |                                                                                          |                                      | <b>VERSIÓN:</b>                |
|                                                                                  | <b>SECRETARIA GENERAL</b>                                                                | <b>PROCESO: GESTION CONTRATACION</b> | <b>Página</b><br><b>2 de 5</b> |

## PARTE II. PROCESO DE CONTRATACION

Ver contrato

Calcular

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Plan de Pagos

¿Se requieren autorizaciones de códigos de autorización?

Si

No

| Nº de pago | Numero de factura | Fecha de emisión                                                                                             | Fecha de recepción                                                                                           | Valor total de la factura | Estado   |          |
|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
| Pago 001   | 701               | 14/03/2024<br>11:21:00 AM<br>14/03/2024 11:21:00 AM<br>14/03/2024 11:21:00 AM                                | 14/03/2024<br>12:00:00 PM<br>14/03/2024 12:00:00 PM<br>14/03/2024 12:00:00 PM                                | 117.000.000 COP           | Pagado   | Expedido |
| Pago 002   | 802               | 6/09/2024<br>4:03:00 PM<br>06/09/2024 4:03:00 PM<br>06/09/2024 4:03:00 PM                                    | 6/09/2024<br>12:00:00 PM<br>06/09/2024 12:00:00 PM<br>06/09/2024 12:00:00 PM                                 | 65.000.000 COP            | Pagado   | Expedido |
| Pago 003   | 806               | 9/10/2024<br>3:00:00 AM<br>09/10/2024 3:00:00 AM<br>09/10/2024 3:00:00 AM                                    | 9/10/2024<br>12:00:00 PM<br>09/10/2024 12:00:00 PM<br>09/10/2024 12:00:00 PM                                 | 82.500.000 COP            | Pagado   | Expedido |
| Pago 004   | 903               | 27 días de tiempo transcurrido<br>11/11/2024 12:00:00 PM<br>11/11/2024 12:00:00 PM<br>11/11/2024 12:00:00 PM | 28 días de tiempo transcurrido<br>11/11/2024 12:00:00 PM<br>11/11/2024 12:00:00 PM<br>11/11/2024 12:00:00 PM | 82.500.000 COP            | Aceptado | Expedido |

Crear

## PARTE III. RELACION DE LAS ACTAS DE SUPERVISION

| ACTA No. | DESCRIPCION    | FECHA DEL ACTA           |
|----------|----------------|--------------------------|
| 001      | ACTA DE INICIO | 11 DE MARZO DE 2024      |
| 002      | PARCIAL 01     | 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| 003      | PARCIAL 02     | 08 DE OCTUBRE DE 2024    |
| 004      | PARCIAL 03     | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024  |
| 005      | PARCIAL 04     | 09 DE DICIEMBRE DE 2024  |

## PARTE V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES

Referencia todas las actividades realizadas durante el mes de manera secuencial y cronológica.

## INFORME DE ACTIVIDADES

### COMPROMISO LABORAL:

SERVICIO DE INTERNET PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, SEDES DESCENTRALIZADAS, INSPECCIONES Y CORREGIDURIA ADSCRIPTAS A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACA. BOYACA. VIGENCIA 2024

Escaneado con CamScanner

|                                                                                  |                                                                                          |  |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|
|  | <b>ACTUALIZACION MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA</b><br><b>DOCUMENTOS SOPORTES</b> |  | <b>CODIGO</b>                  |
|                                                                                  |                                                                                          |  | <b>VERSIÓN:</b>                |
| <b>SECRETARIA GENERAL</b>                                                        | <b>PROCESO: GESTION CONTRATACION</b>                                                     |  | <b>Página</b><br><b>3 de 5</b> |


### Evidencia fotográfica.



Instalación de servicio para evento en Vda El Chaparro.




Mantenimiento red de fibra óptica hacia Centro de Convivencia.




Evidencia de daño Ocasionado por terceros



Mantenimiento mensual a Centro de datos Networking y Tecnología THC S.A.S.



Mantenimiento a Rack Networking -  
corregimiento Puerto Serviez.



Reparación fibra en Vía nacional – 05 Nov de  
2024.

## Monitoreo de red de cada una de las sedes adscritas al contrato.


Grafica de consumo sede Edificio Municipal.



Grafica de consumo - Centro de convivencia.



## Gráfica de consumo - Entes descentralizados



**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

Elaboró: Mike Piedrahita

Proyectó y Aprobó: Ing. Fabián Murillo Marín