

	PROCESO CONTRATACION	
	FORMATO ACTA DE SUSPENSION	

ACTA DE SUSPENSIÓN

CONTRATO: No. 163 del 14 de septiembre de 2023

CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE

OBJETO: Realizar estudios y diseños de la PTAR del sistema de alcantarillado de la localidad de Mesa de Caloto, resguardo de Wila, municipio de Páez departamento del Cauca

PLAZO: 20 de diciembre de 2023

PRORROGA 1: Dos (2) meses

PRORROGA 2: Dos (2) meses

SUSPENSIÓN: 16 de abril de 2024

REINICIO: 06 de diciembre de 2024

VALOR: Cincuenta millones de pesos m/cte (\$50.000.000)

SUPERVISOR: DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ

Entre los suscritos, a saber, **CRISTIAN ALBERTO BUITRAGO RUEDA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.495.958, obrando en nombre y representación de la **CORPORACIÓN NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO PÁEZ Y ZONAS ALEDAÑAS NASA KIWE**, con Nit. 800.237.214-1, establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio del Interior y creado por Decreto No. 1179 de junio 9 de 1.994, facultado para contratar en su calidad de Director General (E) según decreto 1221 del 01 de octubre de 2024 y acta de posesión No. 163 del 07 de octubre de 2024, quien para los efectos del presente contrato se denominará **NASA KIWE** y **JHON EMILIO ALVAREZ SANCHEZ**, identificado con la cédula No. 76.308.120 de Popayán, obrando en nombre propio como **CONTRATISTA**, hemos acordado de común acuerdo, **SUSPENDER** en tiempo el contrato en mención, previas las siguientes **CONSIDERACIONES: 1)** Que entre NASA KIWE y EL CONTRATISTA, se suscribió el Contrato de consultoría No. 163 de 2023, cuyo objeto es: *Realizar estudios y diseños de la PTAR del sistema de alcantarillado de la localidad de Mesa de Caloto, resguardo de Wila, municipio de Páez departamento del Cauca.* **2)** Que la supervisión del contrato mediante

<p>Sede Popayán Calle 1N N°, 2-39. PBX. 8373075 Sede Bogotá Calle 12B N° 8-38 Mezanine Edificio Camargo Tel: 2427400 Ext. 2200 Sede Belalcázar calle 5 No 1A-17 Barrio La Primavera Sede La Plata (Huila) Calle 4ª # 5-37 Tel:8370346 Correo electrónico: info@nasakiwe.gov.co Página web: www.nasakiwe.gov.co</p>	<p>1</p> <p>CÓDIGO F16-P01-CT-320 VERSIÓN 4 FECHA DE ACTUALIZACIÓN AGOSTO 21 DE 2015</p>
--	---

	PROCESO CONTRATACION	
	FORMATO ACTA DE SUSPENSION	

comunicación del 10 de diciembre de 2024, solicita la suspensión temporal del contrato de consultoría, de acuerdo a la justificación que se anexa a la presente acta. **3)** Que el tipo de contrato suscrito – consultoría– admite la suspensión. **4)** Que el contrato mencionado se encuentra vigente. Por lo anterior las partes **ACUERDAN: PRIMERO:** Suspende a partir de la firma electrónica de las partes en la plataforma SECOP II, la ejecución del contrato de consultoría No. 163 de 2023, hasta cuando se haya superado el inconveniente. **SEGUNDO:** Las partes manifiestan que esta suspensión no acarrea costos adicionales, ni contraprestaciones, ni perjuicios para las partes. **TERCERO: EL CONTRATISTA** no podrá solicitar ningún tipo de reajustes por el tiempo que dure la suspensión del contrato. **CUARTO: INTEGRALIDAD DOCUMENTAL:** El presente documento hace parte integral del expediente electrónico del contrato y se da por perfeccionado una vez sea firmado electrónicamente por las partes.

<p>Sede Popayán Calle 1N N°, 2-39. PBX. 8373075 Sede Bogotá Calle 12B N° 8-38 Mezanine Edificio Camargo Tel: 2427400 Ext. 2200 Sede Belalcázar calle 5 No 1A-17 Barrio La Primavera Sede La Plata (Huila) Calle 4ª # 5-37 Tel:8370346 Correo electrónico: info@nasakiwe.gov.co Página web: www.nasakiwe.gov.co</p>	<p>2</p> <p>CÓDIGO F16-P01-CT-320 VERSIÓN 4 FECHA DE ACTUALIZACIÓN AGOSTO 21 DE 2015</p>
--	---