


EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA															
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA															
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL	CONTRACTUAL		FISICO Y FINANCIERO						CIERRE	
						MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
1.1	Realizar socialización del Proyecto	Numero	30	\$ 1.267.458,35	\$ 38.023.750,40			15					15		
								\$ 19.011.875				\$ 19.011.875			
1.2	Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto	Numero	1	\$ 27.239.100,00	\$ 27.239.100,00				1						
								\$ 5.447.820	\$ 5.447.820	\$ 5.447.820	\$ 5.447.820	\$ 5.447.820			
1.3	Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales.	Numero	30	\$ 15.655.306,00	\$ 469.659.180,07			15	15						
								\$ 234.829.590	\$ 234.829.590						
2.1	Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático. Manejo	Numero	181	\$ 1.123.384,42	\$ 203.332.580,61				47	48	49	37			
								\$ 52.799.068	\$ 53.922.452	\$ 55.045.837	\$ 41.565.224				
2.2	Instalar puntos ecológicos (capacidad de 550) para el adecuado manejo de los residuos sólidos	Numero	362	\$ 1.871.272,66	\$ 677.400.704,59				90	136	136				
								\$ 168.414.540	\$ 254.493.082	\$ 254.493.082					
2.3	Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira	Numero	15	\$ 6.203.656,38	\$ 93.054.845,76					5	5	5			
									\$ 31.018.282	\$ 31.018.282	\$ 31.018.282				
2.4	Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira	Numero	1	\$ 203.285.630,29	\$ 203.285.630,30					1					
								\$ 203.285.630							
Interventoria		Numero	5	23342891,25	\$ 116.714.456,25			1	1	1	1	1	1		
Valor total del proyecto					\$ 1.828.710.247,98			\$ 23.342.891	\$ 23.342.891	\$ 23.342.891	\$ 23.342.891	\$ 23.342.891			
							MENSUAL	\$ 282.632.176	\$ 484.833.909	\$ 571.510.158	\$ 369.347.912	\$ 120.386.092			
							ACUMULADO	\$ 282.632.176	\$ 767.466.085,48	\$ 1.338.976.243,65	\$ 1.708.324.155,94	\$ 1.828.710.247,98			


 ELIUMAT MAZA SAMPER
 COORDINADOR GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL
 T.P. 44243094360GJA