



****FAC-S-2024-242016-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-242016-CI del 12 de diciembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODEH-JEAES-DICTI-CETIA

Señora Coronel

ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO

Jefe Centro Gobierno De TIC

Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud modificación plazo de ejecución contrato No. 190-01-A-COFAC-CEGOT-2024

En atención a las políticas de gestión contractual y financiera establecidas por el Comando de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para la ejecución presupuestal de la presente vigencia, y la solicitud efectuada por la compañía 3D SOLUTIONS S.A.S, mediante comunicación efectuada vía correo electrónico de fecha 03 de diciembre de 2024, con toda atención me permito informar a la señora Coronel Jefe Centro Gobierno De TIC, que desde mis funciones como supervisor del contrato 190-01-A-COFAC-CEGOT-2024, que tiene por objeto "Adquisición de impresoras 3D e insumos a todo costo para el funcionamiento y prototipado del CETIA. Lote 5", doy la viabilidad para efectuar los trámites administrativos que den a lugar con el fin de efectuar la modificación del plazo ejecución hasta el 12 de febrero de 2025 y a su vez constituir una reserva presupuestal con PAC abril 2025 por el valor total del contrato siendo \$103.159.910,00 sin afectación de la cadena presupuestal.

De acuerdo a lo comunicado por la empresa, esta solicitud se encuentra justificada en los retrasos logísticos presentados por los proveedores internacionales, quienes informaron que, debido a la alta demanda propia de la temporada de fin de año, ha generado demoras en los procesos de despacho, transporte y nacionalización de los productos, impactando la fecha estimada para la entrega física de los equipos en las instalaciones de la FAC. Este ajuste permitirá mitigar los riesgos asociados al incumplimiento del contrato y asegurar su correcta ejecución.

Cordialmente,

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



Técnico Primero JUAN CARLOS LOPEZ GIRALDO
Técnico Especialista Desarrollo Tecnológico

Supervisor contrato 190-01-A-COFAC-CEGOT-2024

Anexo: 02 Anexos (Solicitud prorroga entrega Lote 5, INVOICE CO202411154400010-PI)

Elaboró: T1. LOPEZ / CETIA Revisó: CT. JIMENEZ / CETIA Aprobó: CT. JIMENEZ / CETIA

