

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Planeación
y Desarrollo Territorial.

Contrato Interadministrativo ALC 100-24-01-005 del 2024
Página 1 de 2


ACTA DE PAGO Nro. 07

Fecha:	31	de	Diciembre	de	2024
GRADO DE RESPONSABILIDAD					
Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.					
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Contrato número:		No. ALC 100-24-01-005 de 2024			
Objeto del Contrato: Realizar la ejecución de todas las actividades de Educación Ambiental, técnicas y operativas relativas a la prestación del servicio de recolección selectiva, acopio y clasificación de los materiales reciclables del Municipio enmarcadas dentro del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS cumplimiento del Decreto 2981 de 2013.					
Supervisor:		JUAN MANUEL GARCES SUAREZ - Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial			
Contratista:		Empresas Públicas de Jardín S.A.E.S.P. “EPJ” Nit 900.045.268-5			
Apropiación Presupuestal		No CDP	00000000159 del 24 de febrero del 2024	No CRP	0000000172 expedido el 11 de marzo
Valor del contrato		Ciento Treinta y dos millones cuatrocientos cuarenta y dos mil ciento cuarenta pesos M/L (\$132.442.140)			
Fecha del contrato:		11 de marzo del 2024			
Fecha de inicio del contrato:		12 de marzo del 2024			
Fecha de terminación del contrato		31 de diciembre 2024			
Otrosí No. 001		22 de marzo del 2024			
Objeto del Otrosí 001		Modificar la Cláusula Segunda. Actividades del Contrato Interadministrativo No. ALC100-24-01-005 de 2024.			
Otrosí No. 002		21 de noviembre del 2024			
Objeto del Otrosí 002		Modificar la Cláusula Segunda. Actividades del Contrato Interadministrativo No. ALC100-24-01-005 de 2024 y la Cláusula séptima. Presupuesto Oficial.			
Apropiación Presupuestal Otrosí No. 002		No CDP	00000000722 del 30 de octubre del 2024	No CRP	0000000740 expedido el 21 de noviembre del 2024
Valor del Otrosí 002		SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS DE PESOS M/L (\$62.748.132)			



Nit: 890.982.294-0
Palacio Municipal - Carrera 3 #10-10
PBX: 845 55 50 - Código Postal: 056050
www.eljardin-antioquia.gov.co





ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Planeación
y Desarrollo Territorial.

Contrato Interadministrativo ALC 100-24-01-005 del 2024
Página 2 de 2

Valor del contrato después del Otrosí 002	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/L (\$195.190.272).
---	--

CONSIDERANDO


- Entre los suscritos, **Claudia Yaneth Naranjo Agudelo**, identificada con cédula de ciudadanía número 42.731.781 de Jardín, Antioquia quien actúa en nombre y Representación Legal del Municipio de Jardín Antioquia, con NIT 890.982.294-0 en su calidad de Alcaldesa Municipal y **Empresas Públicas de Jardín S.A. E.S.P." EPJ"**, con Nit 900.045.268-5, representada legalmente por **Juan Guillermo Mesa Palacio**, identificado con cédula de ciudadanía número **70.811.616** de Jardín, Antioquia, mayor de edad, quien actúa en nombre propio y quien en adelante se denominará el contratista, se ha acordado celebrar el presente Contrato Interadministrativo **ALC 100-24-01-005 de 2024**, que se regirá por las disposiciones contenidas en el Estatuto Contractual de la Ley 80 de 1993 y demás normas, previas las siguientes cláusulas, cuyo objeto es: Realizar la ejecución de todas las actividades de Educación Ambiental, técnicas y operativas relativas a la prestación del servicio de recolección selectiva, acopio y clasificación de los materiales reciclables del Municipio enmarcadas dentro del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS cumplimiento del Decreto 2981 de 2013, por un valor de Ciento Treinta y Dos millones cuatrocientos cuarenta y dos mil ciento cuarenta pesos M/L (\$132.442.140), y un plazo desde la fecha de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024.
- Que se cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°0000000159 del 24 de febrero de 2024 y con el Certificado de Registro Presupuestal N°0000000172 expedido el 11 de marzo del 2024.
- Que el contrato fue suscrito por las partes el 11 de marzo de 2024 y tiene fecha de inicio el día 12 de marzo de 2024, se publicó en las plataformas autorizadas por los entes de control, por lo tanto, se cumplieron con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
- Que, de acuerdo con la cláusula sexta del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista y el supervisor.
- Que el día 22 de marzo el 2024 se suscribió el otrosí 001 donde se modifica la **Cláusula Segunda**. Actividades del contrato.
- Que el día 21 de noviembre se suscribió el otrosí 002 donde se modifica la **Cláusula Segunda**. Actividades del contrato y la **Cláusula Séptima**. Valor del contrato interadministrativo.



Nit: 890.982.294-0
Palacio Municipal - Carrera 3 #10-10
PBX: 845 55 50 - Código Postal: 056050
www.eljardin-antioquia.gov.co



23



ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Planeación
y Desarrollo Territorial.

Contrato Interadministrativo ALC 100-24-01-005 del 2024


Página 3 de 2


- Que para el otrosí 002 se cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°0000000722 del 30 de octubre del 2024 y con el Certificado de Registro Presupuestal N°0000000740 expedido el 21 de noviembre del 2024.
- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

No. De Acta de Pago	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo	Reajustes
Acta de Pago No 1	\$ 132.442.140	\$ 0	\$21.701.655	\$ 110.740.485	N/A
Acta de Pago No 2	\$ 132.442.140	\$21.701.655	\$17.637.801	\$ 93.102.684	N/A
Acta de Pago No 3	\$ 132.442.140	\$ 39.339.456	\$23.245.250	\$ 69.857.434	N/A
Acta de Pago No 4	\$ 132.442.140	\$ 62.584.706	\$27.735.733	\$ 42.121.701	N/A
Acta de Pago No 5	\$ 132.442.140	\$90.320.439	\$16.781.036	\$ 25.340.665	N/A
OTROSI 002 POR VALOR DE SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS DE PESOS M/L (\$62.748.132).					
Acta de Pago No 6	\$ 195.190.272	\$107.101.475	\$25.340.665	\$ 62.748.132	OTROSI 002 \$ 62.748.132
Acta de Pago No 7	\$ 195.190.272	\$132.442.140	\$62.748.132	0	N/A

ACUERDAN:

Pagar al contratista la suma de SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M/L (\$ 62.748.132) correspondiente al Acta de Pago No. 07 del contrato No. ALC 100-24-01-005 de 2024.



JUAN MANUEL GARCÉS SUÁREZ
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial
SUPERVISOR


JUAN GUILLERMO MESA PALACIO
Gerente Empresas Públicas de Jardín
S.A.E.S.P. "EPJ"



Nit: 890.982.294-0
Palacio Municipal - Carrera 3 #10-10
PBX: 845 55 50 - Código Postal: 056050
www.eljardin-antioquia.gov.co





ALCALDÍA DE JARDÍN.

Subsecretaría de
Obras Públicas.

INFORME DE SUPERVISIÓN Nro. 007

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida


Informe No. 007

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE JARDÍN Y EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A.E.S EPJ- PGIRS

N° CONTRATO		No. ALC 100-24-01-005-2024		
CONTRATO	ALC 100-24-01-005	del	11 de marzo de 2024	
Objeto Del Contrato:	Realizar la ejecución de todas las actividades de Educación Ambiental, técnicas y operativas relativas a la prestación del servicio de recolección selectiva, acopio y clasificación de los materiales reciclables del Municipio enmarcadas dentro del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS cumplimiento del Decreto 2981 de 2013.			
Supervisor	JUAN MANUEL GACÉS SUÁREZ Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial			
Contratista	Empresas Públicas De Jardín S.A.E.S.EPJ Nit: 900.045.268-5			
Valor del Contrato	Ciento Treinta y dos millones cuatrocientos cuarenta y dos mil ciento cuarenta pesos M/L (\$132.442.140)			
Ejecución	A partir del Acta de Inicio hasta el 31 de diciembre de 2024			
Fecha de Inicio	12 de marzo de 2024			
Fecha de Terminación	31 de diciembre de 2024			
Otrosí N0. 01	22 de marzo de 2024			
Objeto del Otrosí	Modificar la Cláusula Segunda. Actividades del Contrato Interadministrativo No. ALC100-24-01-005 de 2024.			
Otrosí No. 002	21 de noviembre del 2024			
Apropiación Presupuestal Otrosí No. 002	No CDP	00000000722 del 30 de octubre del 2024	No CRP	0000000740 expedido el 21 de noviembre del 2024
Valor del Otrosí 002	SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS DE PESOS M/L (\$62.748.132)			
Valor del contrato después del Otrosí 002	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/L (\$195.190.272).			





ALCALDÍA DE JARDÍN.

Subsecretaría de
Obras Públicas.


II. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRATUAL

DESCRIPCION	Marque SI o NO	Observaciones
El contratista cumple con las obligaciones del contrato y aporta las evidencias de su cumplimiento	SI	Según informe de actividades que consta de doce (12) folios, donde se incluyen evidencias fotográficas, se evidencia el cumplimiento de las actividades del contrato referenciado.
El seguimiento al componente financiero del seguimiento contrato, se realizó y se adjunta al presente documento	SI	Se ha ejecutado el 67,85 % del presupuesto total del contrato enunciado.
El seguimiento al componente administrativo se realizó y el contratista cumplió con los aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensión. Riesgos laborales y aportes parafiscales de conformidad con las normas legales vigentes	SI	Se entrega soporte de pago y planilla del mes de septiembre y octubre del 2024
El seguimiento al componente jurídico se realizó, verificándose la vigencia de las garantías contractuales.	SI	De conformidad al Decreto 1082 de 2015 "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional", Libro 2. "Régimen reglamentario del sector administrativo de planeación nacional" Parte 2. "Reglamentaciones" Título 1. "Contratación estatal" Capítulo 2. "Disposiciones especiales del sistema de compras y contratación pública" Sección 1. "Modalidades de selección" Subsección 4. "Contratación Directa" Artículo 2.2.1.2.1.4.5. "No obligatoriedad de garantías" La Entidad Estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de contratación directa. Por ende, al CONTRATISTA enunciado no se obligó a constituir a favor de la "Municipio", unas pólizas, teniendo en cuenta la naturaleza del servicio y la forma de pago que debe ser una vez verificado el servicio prestado.
Para este periodo el contrato sufrió modificación	NO	



obraspublicas@eljardin-antioquia.gov.co
Palacio Municipal - Carrera 3 #10-10 - Nit: 890.982.294-0
PBX: 845 55 50 - Código Postal: 056050
www.eljardin-antioquia.gov.co






ALCALDÍA DE JARDÍN.

Subsecretaría de
Obras Públicas.

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR PARA PAGO
CONCLUSIONES
Concepto del supervisor
Por haber cumplido a cabalidad con cada una de las actividades estipuladas en el contrato en el 2024 en el periodo correspondiente entre el 01 hasta el 31 de diciembre del 2024, se procede a autorizar el séptimo (7) desembolso al contratista, el contratista anexo: <ol style="list-style-type: none">1. Factura ESP-166 del 13 de diciembre de 20242. Informe de actividades3. Pago seguridad social del mes de noviembre

Fecha de elaboración del informe: 31 de diciembre 2024.


JUAN MANUEL GARCÉS SUÁREZ
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

056aea08b3a0a6f16128ae45d11fbf4cd7b01e63d7484d18e792f2e2e0ae79fc2ddc11593769fc6b9e8424131124153f

Número de Factura: ESP-166

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 13/12/2024

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 28/12/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A. E.S.P. EPJ

Nombre Comercial: EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A. E.S.P. EPJ

Nit del Emisor: 900045268

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Antioquia

Régimen Fiscal: O-23

Municipio / Ciudad: Jardín

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CR 3 N 10 18

Actividad Económica: 3811

Teléfono / Móvil: 8456202

Correo: espjardin@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 890982294

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-47

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Antioquia

Municipio / Ciudad: Jardín

Dirección: CR 03 10-10

Teléfono / Móvil: 6048455550

Correo: contactenos@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	035	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	94	1,00	\$ 62.748.132,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 62.748.132,00

Notas Finales

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ALC100-24-01-005_OTRO SI

Línea de negocio: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ALC100-24-01-005_OTRO SI



Documento generado el:
13/12/2024 13:39:47
Documento validado por la
DIAN:
13/12/2024 13:39:48
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	62748132
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	62748132
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	62748132
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 62748132

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	62.748.132,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	62.748.132,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	62.748.132,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 62.748.132,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764083716821 Rango desde: 154 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-11-20

**EPJ**

EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A. E.S.P.

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO TITULADO CON TARJETA PROFESIONAL
NRO. 23077-T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES Y
EJERCIENDO EL CARGO DE REVISOR FISCAL

CERTIFICA QUE:

LAS EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A. E.S.P. "EPJ" NIT 900 045 268-5, DE
JARDIN ANTIOQUIA, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL PAGO DE LOS
APORTES PARAFISCALES Y LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD,
PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2.024

DADO EN JARDIN ANTIOQUIA, A LOS DOCE (12) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE
DE DOS MIL VEINTICUATRO (2.024)

FIRMADO

OCTAVIO DE J. PUERTA MONTOYA
REVISOR FISCAL
TP 23077-T

Planilla Resumen

Identificación

dv

Razon Social

Clase Aportante

Sucursal Principal

Direccion

Ciudad-Departamento

Teléfono

Exonerado SENIA e ICBF

NIT 900045268

5

EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A. ESP. EPJ

B - MENOS DE 200 COTIZANTES

JARDIN1

CRA 3 10-18

JARDIN-ANTIOQUIA

8456202

SI

Periodo

Clave

Tipo

Fecha

Pago

Banco

Días Mora

Valor

2024-11

2024-12

1115815680

E

9478744471

2024/12/16

2024/12/10

BANCO DAVIVIENDA

0

\$7,768,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO

NOVEDADES

PENSION

SALUD

CCF

RIESGOS

PARAMISCALES

No.

Identificación

Nombre

Ingresos de Capital y Pensiones con Ventaja

Leg. Final

Acc. Imp. del Vig.

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Exonerado SENIA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL-JARDIN1 (19 Afiliados)

Centro de Trabajo: 0.522 (4 Afiliados)

Ciudad: JARDIN Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)

1 CC 1047664679 GRIELES ANA X 23020 22 \$1,584,000 \$220,800 EPS037 22 \$1,430,000 \$57,200 CCF03 22 \$1,430,000 \$57,200 CCF03 30 \$2,800,000 \$172,400 CCF03 30 \$2,800,000 \$172,400 14-25 30 \$2,800,000 0.322% \$14,700 30 \$0 SI \$488,800

2 CC 1037322113 JARAMILLO JULY 23020 30 \$2,800,000 \$172,400 CCF03 30 \$2,800,000 \$172,400 14-25 30 \$2,800,000 0.322% \$14,700 30 \$0 SI \$488,800

3 CC 708161616 MESA JUAN 23020 30 \$5,142,054 \$82,800 EPS037 30 \$5,142,054 \$82,800 CCF03 30 \$5,142,054 \$82,800 14-25 30 \$5,142,054 0.322% \$26,900 30 \$0 SI \$1,261,100

4 CC 103720601 TABORDA ANA X 23020 8 \$520,000 \$13,200 EPS010 8 \$520,000 \$13,200 CCF03 8 \$520,000 \$13,200 14-25 8 \$520,000 0.322% \$2,800 8 \$0 SI \$127,600

Total Centro de Trabajo: 0.522 (4 Afiliados)

Total Sucursal: JARDIN1 (19 Afiliados)

Total Centro de Trabajo: 0.522 (4 Afiliados)

Total Sucursal: JARDIN1 (19 Afiliados)

SUCURSAL-JARDIN1 (12 Afiliados)

Centro de Trabajo: 2.436 (12 Afiliados)

Ciudad: JARDIN Depto: ANTIOQUIA (12 Afiliados)

5 CC 42371186 AGUIRRE LUZ X 25-14 30 \$1,487,417 \$28,000 EPS037 30 \$1,487,417 \$59,500 CCF03 30 \$1,487,417 \$59,500 14-25 30 \$1,487,417 2.48% \$36,300 30 \$0 SI \$392,900

6 CC 107322175 ARENAS SANTIAGO X 23020 30 \$1,508,542 \$241,400 EPS037 30 \$1,508,542 \$60,400 CCF03 30 \$1,508,542 \$60,400 14-25 30 \$1,508,542 2.48% \$36,800 30 \$0 SI \$399,000

7 CC 39407248 GAVIRIA ELVA X 23020 0 \$0 \$0 EPS037 30 \$1,719,250 \$68,800 CCF03 30 \$1,719,250 \$68,800 14-25 30 \$1,719,250 2.48% \$41,900 30 \$0 SI \$179,500

8 CC 70812232 GONZALEZ JOSE X 23020 30 \$1,432,708 \$229,300 EPS040 30 \$1,432,708 \$57,400 CCF03 30 \$1,432,708 \$57,400 14-25 30 \$1,432,708 2.48% \$35,000 30 \$0 SI \$379,100

9 CC 03384624 HERNANDEZ MARIA X 25-14 30 \$1,485,521 \$237,700 EPS040 30 \$1,485,521 \$59,500 CCF03 30 \$1,485,521 \$59,500 14-25 30 \$1,485,521 2.48% \$36,200 30 \$0 SI \$392,900

10 CC 71687509 LOPEZ CARLOS X 25-14 30 \$1,300,000 \$208,000 EPS037 30 \$1,300,000 \$52,000 CCF03 30 \$1,300,000 \$52,000 14-25 30 \$1,300,000 2.48% \$31,700 30 \$0 SI \$343,700

11 CC 7541366 MARILLANDA LUIS X 23020 30 \$1,394,792 \$55,800 EPS040 30 \$1,394,792 \$55,800 CCF03 30 \$1,394,792 \$55,800 14-25 30 \$1,394,792 2.48% \$34,000 30 \$0 SI \$145,400

12 CC 71693312 RAMIREZ GUSTAVO X 23020 30 \$1,719,250 \$275,100 EPS010 30 \$1,719,250 \$68,800 CCF03 30 \$1,719,250 \$68,800 14-25 30 \$1,719,250 2.48% \$41,900 30 \$0 SI \$454,400

13 CC 70813156 TANCARIFE HERNAN X 23020 30 \$1,584,375 \$253,500 EPS037 30 \$1,584,375 \$63,400 CCF03 30 \$1,584,375 \$63,400 14-25 30 \$1,584,375 2.48% \$38,600 30 \$0 SI \$418,900

14 CC 1001395949 VAQUILAZA FRAN X 25-14 19 \$823,334 \$131,800 EPS043 19 \$823,334 \$33,000 CCF03 19 \$823,334 \$33,000 14-25 19 \$823,334 2.48% \$20,100 19 \$0 SI \$217,900

15 CC 1027882135 VELASQUEZ JAVIER X 23020 30 \$1,432,708 \$229,300 EPS037 30 \$1,432,708 \$57,400 CCF03 30 \$1,432,708 \$57,400 14-25 30 \$1,432,708 2.48% \$35,000 30 \$0 SI \$379,100

16 CC 1027886402 YAGARI DORIS X 23020 30 \$1,468,458 \$235,000 EPS043 30 \$1,468,458 \$58,800 CCF03 30 \$1,468,458 \$58,800 14-25 30 \$1,468,458 2.48% \$35,800 30 \$0 SI \$388,400

Total Centro de Trabajo: 4.35000 (3 Afiliados)

Total Sucursal: JARDIN Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)

17 CC 1036431691 MARIN CRISTIAN X 23020 30 \$2,293,823 \$367,100 EPS040 30 \$2,293,823 \$91,800 CCF03 30 \$2,293,823 \$91,800 14-25 30 \$2,293,823 4.350% \$99,800 30 \$0 SI \$650,500

18 CC 71699978 MARIN LUIS X 23020 0 \$0 \$0 EPS037 30 \$2,201,407 \$85,100 CCF03 30 \$2,201,407 \$85,100 14-25 30 \$2,201,407 4.350% \$95,800 30 \$0 SI \$372,000

19 CC 103722527 MORA JOHN X 25-14 19 \$1,147,250 \$183,600 EPS037 19 \$1,147,250 \$48,000 CCF03 19 \$1,147,250 \$48,000 14-25 19 \$1,147,250 4.350% \$55,000 19 \$0 SI \$325,400

Total Afiliados: 19 \$7,768,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900045248	5	EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A. ESP. EPJ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JARDIN1	CRA 3 10-18	JARDIN-ANTIOQUIA	845202	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1115815680	9478744471	E	2024/12/16	2024/12/10	BANCO DAVIVIENDA	0	\$7,768,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					16	\$4,413,900	\$0	\$0	\$4,413,900
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	5	\$999,100	\$0	\$0	\$999,100
PORVENIR		230301	800,224,808	8	3	\$913,600	\$0	\$0	\$913,600
PROTECCION		230201	800,229,739	0	8	\$2,501,200	\$0	\$0	\$2,501,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					19	\$720,800	\$0	\$0	\$720,800
COLMENA		14-25	800,226,175	3	19	\$720,800	\$0	\$0	\$720,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					19	\$1,316,700	\$0	\$0	\$1,316,700
CONFENALCO ANTIOQUIA		CCF03	890,900,842	6	19	\$1,316,700	\$0	\$0	\$1,316,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)					19	\$1,316,700	\$0	\$0	\$1,316,700
A.I.C.		EPSIC3	817,001,773	3	3	\$149,200	\$0	\$0	\$149,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	2	\$89,600	\$0	\$0	\$89,600
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	10	\$813,400	\$0	\$0	\$813,400
SAVIA SALUD		EPS040	900,604,350	0	4	\$264,500	\$0	\$0	\$264,500
TOTAL					19	\$7,768,100	\$0	\$0	\$7,768,100

	EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S. P "EPJ" NIT: 900.045.268-5	Código: Versión: 02
	INFORME DE ACTIVIDADES N° 007 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. ALC-100-24-01-005 DE 2024	Página 1 de 10

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S.P con NIT 900.045.268-5, representada legalmente por LORENA ANDREA GIL AGUDELO, identificada con cédula de ciudadanía 21.533.955 y a partir del 25 de Junio representada por Juan Guillermo Mesa Palacio identificado con cédula de ciudadanía 70.811.616
Objeto	Realizar la ejecución de todas las actividades de Educación Ambiental, técnicas y operativas relativas a la prestación del servicio de recolección selectiva, acopio y clasificación de los materiales reciclables del municipio enmarcadas dentro del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos- PGIRS cumplimiento del decreto 2981 de 2013.
Valor del contrato	Ciento treinta y dos millones cuatrocientos cuarenta y dos mil ciento cuarenta pesos M/L (\$132.442.140)
Plazo de Ejecución	Desde la fecha de la firma del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2024
Fecha del contrato	11 de marzo del 2024
Otrosi N° 001	22 de marzo del 2024
Objeto del Otrosi 001	Modificar la cláusula segunda; actividades del contrato interadministrativo N° ALC100-24-01-005 de 2024
Otrosi N° 002	21 de noviembre del 2024
Objeto del Otrosi 002	Modificar la cláusula segunda; actividades del contrato interadministrativo N° ALC100-24-01-005 de 2024 y la cláusula séptima; presupuesto oficial.

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor del Contrato	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/ CTE (\$132.442.140).
Valor del contrato	\$ 132.442.140
Otrosi N° 002	\$ 62.748.132
Valor total contrato	\$ 195.190.272
Valor presente pago	\$ 62.748.132
Valor ejecutado	\$ 195.190.272
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0
Porcentaje de Ejecución	100 %
Porcentaje por Ejecutar	0 %
Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

Elaboró: Mónica Lorena Sánchez. Educatora Ambiental.	Revisó: Juan Guillermo Mesa Gerente	Aprobó: Juan Guillermo Mesa Gerente
---	--	--


	EMPRESAS PUBLICAS DE JARDÍN S.A E.S. P "EPJ" NIT: 900.045.268-5	Código:
	INFORME DE ACTIVIDADES N° 007 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. ALC-100-24-01-005 DE 2024	Versión: 02
		Página 2 de 10

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

ACTIVIDADES

Se realiza programa en el canal comunitario antena 4 relacionado con la actividad que realiza la empresa de corte de césped en diferentes sectores o áreas públicas tales como: parque principal, puente pizano, vía del cementerio a la bomba, CDI, sacúdete, parque educativo, preescolar, sector del estadio, puente de los 40 amigos, camino de salida a la herrera.



Compra de insumos como herbicida, pala, palín, carreta y lima.

Se realiza contratación de un operario para la actividad de corte de césped en diferentes sectores del municipio: parque principal, puente pizano, vía del cementerio a la bomba, CDI, sacúdete, parque educativo, preescolar, sector del estadio, puente de los 40 amigos, camino de salida a la herrera.

Elaboró: Mónica Lorena Sánchez. Educatora Ambiental.	Revisó: Juan Guillermo Mesa Gerente	Aprobó: Juan Guillermo Mesa Gerente
---	--	--



EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A E.S. P "EPJ"


NIT: 900.045.268-5

Código:

Versión: 02

INFORME DE ACTIVIDADES N° 007
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. ALC-100-24-01-005
DE 2024

Página 3 de 10



Elaboró: Mónica Lorena Sánchez.
Educatora Ambiental.


Revisó: Juan Guillermo Mesa
Gerente

Aprobó: Juan Guillermo Mesa
Gerente

EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S.P.
Nit. 900.045.268 – 5 / Carrera 3 No. 10-18 / Teléfono 8456202

	EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A. E.S. P "EPJ" NIT: 900.045.268-5	Código: Versión: 02
	INFORME DE ACTIVIDADES N° 007 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. ALC-100-24-01-005 DE 2024	Página 4 de 10

Se realiza actividad de inducción y reintroducción con el personal de EPJ, allí se explica al personal de la importancia del autocuidado así mismo se recuerda el código de colores para la gestión de los residuos sólidos, la importancia de reportar a la empresa cuando en la ruta se detecten residuos peligrosos para realizar las correcciones respectivas a los usuarios y la importancia de mantener los espacios limpios.



Se realiza la compra de 30 puntos ecológicos para la clasificación de los residuos sólidos para las I.E del Municipio.



Elaboró: Mónica Lorena Sánchez. Educadora Ambiental.	Revisó: Juan Guillermo Mesa Gerente	Aprobó: Juan Guillermo Mesa Gerente
EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A. E.S.P. Nit. 900.045.268 – 5 / Carrera 3 No. 10-18 / Teléfono 8456202		



EMPRESAS PUBLICAS DE JARDÍN S.A E.S. P "EPJ"

NIT: 900.045.268-5

INFORME DE ACTIVIDADES N° 007
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. ALC-100-24-01-005
DE 2024


Código:

Versión: 02

Página 5 de 10



Se realiza la compra de 4 cestas para disponer las heces de las mascotas en áreas públicas



Se realiza recolección de aparatos eléctricos y electrónicos en el parque principal, se recogen también pilas, baterías, celulares, aceite de cocina usado, entre otros... Esta actividad tuvo muy buena acogida por la comunidad ya que llevaron varios residuos pos consumo que tenían almacenados en sus viviendas y no sabían qué hacer con ellos, ya que en las rutas de recolección

Elaboró: Mónica Lorena Sánchez.
Educatora Ambiental.

Revisó: Juan Guillermo Mesa
Gerente

Aprobó: Juan Guillermo Mesa
Gerente

EMPRESAS PUBLICAS DE JARDÍN S.A E.S.P.
Nit. 900.045.268 – 5 / Carrera 3 No. 10-18 / Teléfono 8456202



EMPRESAS PUBLICAS DE JARDÍN S.A E.S. P "EPJ"

NIT: 900.045.268-5


INFORME DE ACTIVIDADES N° 007
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. ALC-100-24-01-005
DE 2024

Código:

Versión: 02

Página 6 de 10

de residuos sólidos ordinarios no se llevan estos residuos; es muy importante la implementación de éste tipo de campañas de tal manera que los residuos puedan ser gestionados a través de empresas que realicen la adecuada gestión. (anexo planilla con registro de entrega de residuos de los usuarios en campaña)



Elaboró: Mónica Lorena Sánchez.
Educadora Ambiental.


Revisó: Juan Guillermo Mesa
Gerente

Aprobó: Juan Guillermo Mesa
Gerente

EMPRESAS PUBLICAS DE JARDÍN S.A E.S.P.
Nit. 900.045.268 - 5 / Carrera 3 No. 10-18 / Teléfono 8456202


	EMPRESAS PUBLICAS DE JARDÍN S.A E.S. P "EPJ" NIT: 900.045.268-5	Código:
	INFORME DE ACTIVIDADES N° 007 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. ALC-100-24-01-005	Versión: 02
	DE 2024	Página 7 de 10

Se realiza campaña educativa mediante implementación de sellos que se pegan en los residuos que los usuarios sacan mal separados o no corresponden al día de la ruta establecidos por empresas públicas de Jardín.



Elaboró: Mónica Lorena Sánchez. Educadora Ambiental.	Revisó: Juan Guillermo Mesa Gerente	Aprobó: Juan Guillermo Mesa Gerente
---	--	--

	EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S. P "EPJ" NIT: 900.045.268-5	Código: Versión: 02
	INFORME DE ACTIVIDADES N° 007 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. ALC-100-24-01-005 DE 2024	Página 8 de 10



Grabación de campaña para la adecuada recolección y gestión de los excrementos de las mascotas, emitido por redes sociales y por el canal comunitario antena 4.

Elaboró: Mónica Lorena Sánchez. Educadora Ambiental.	Revisó: Juan Guillermo Mesa Gerente	Aprobó: Juan Guillermo Mesa Gerente
EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S.P. Nit. 900.045.268 – 5 / Carrera 3 No. 10-18 / Teléfono 8456202		



EMPRESAS PUBLICAS DE JARDÍN S.A E.S. P "EPJ"

NIT: 900.045.268-5

Código:

Versión: 02

INFORME DE ACTIVIDADES N° 007
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. ALC-100-24-01-005
DE 2024

Página 9 de 10



Atentamente,

JUAN GUILLERMO MESA PALACIO
Gerente

EL VALOR TOTAL POR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 ES DE SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS (\$62.748.132) DESCRITAS A CONTINUACIÓN:

PROGRAMA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PRESUPUESTO
Programa de corte de césped	Realizar proceso de información general a la comunidad sobre las frecuencias de corte de césped	5.561.380
	Compra de insumos y contratación de un operario para realizar el corte de césped de áreas públicas	12.000.000
Programa Institucional de la prestación del servicio público de aseo	Fortalecimiento de la gestión humana asociada con el manejo de residuos sólidos	6.186.752
Compra y entrega de puntos ecológicos	Realizar la compra y entrega de 30 puntos ecológicos para la clasificación de los residuos	20.000.000

Elaboró: Mónica Lorena Sánchez.
Educadora Ambiental.

Revisó: Juan Guillermo Mesa
Gerente

Aprobó: Juan Guillermo Mesa
Gerente



EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A E.S. P "EPJ"

NIT: 900.045.268-5

Código:

Versión: 02

INFORME DE ACTIVIDADES N° 007
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. ALC-100-24-01-005
DE 2024

Página 10 de 10

	sólidos para las I.E del Municipio, con la respectiva sensibilización en el adecuado manejo	
Fomentar la cultura de la adecuada gestión de las heces de las mascotas	Realizar la compra e instalación de 4 cestas para disponer las heces de las mascotas en áreas públicas	4.000.000
Realizar proceso de educación a la comunidad sobre la adecuada gestión de los residuos sólidos	Realizar una campaña de recolección de residuos por consumo	15.000.000
	Sensibilizar a la comunidad sobre la adecuada separación de los residuos sólidos implementando el uso de sellos y acompañamiento en las rutas de recolección	
	Realizar campaña para la adecuada gestión de las heces de las mascotas	
TOTAL		62.748.132

Elaboró: Mónica Lorena Sánchez
Educatriz Ambiental.

Revisó: Juan Guillermo Mesa
Gerente

Aprobó: Juan Guillermo Mesa
Gerente

EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A E.S.P.

Nit. 900.045.268 - 5 / Carrera 3 No. 10-18 / Teléfono 8456202

PRIMERA ADICIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 200-06-09-025 DEL 01 DE ABRIL DE 2024.

Entre LA EPJ S.A. E.S.P, representada por **JUAN GUILLERMO MESA PALACIO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 70.811.616 de Jardín, posesionado como gerente mediante acta de Junta directiva del 25 de junio de 2024, debidamente facultado para celebrar contratos según los Estatutos, escritura Pública No. 305 del 08 de septiembre de 2005 de la Notaría Única de Jardín, empresa con Nit: 900.045.268-5, quien se ha denominado como **CONTRATANTE**, de una parte y de la otra, el señor **GABRIEL MARIO LOTERO IDARRAGA** identificado con c.c No. 71.598.464 Medellín, quien se ha denominado como **EL CONTRATISTA**, hemos convenido ADICIONAR EN TIEMPO Y VALOR al Contrato de Prestación de Servicios Nro. 200-06-09-025 Del 01 de abril de 2024, previas las siguientes consideraciones: 1) Que, con fecha del 01 de abril de 2024, LA EPJ S.A. E.S.P. y EL CONTRATISTA celebraron un contrato de prestación de servicios teniendo como objeto el "EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ALC 100-24-01-005 DE 2024; FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS OPERATIVOS Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDA DE CORTE DE CESPED, PODA DE ARBOLES, FUMIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, PLANTAS ORNAMENTALES Y OTROS SERVICIOS DE JARDINERÍA EN ÁREAS ESPECÍFICAS DE LA MUNICIPALIDAD". 2) Que, de conformidad con lo estipulado en la Cláusula Quinta del contrato, el plazo de ejecución de éste se acordó desde la firma del acta de inicio y hasta por seis (6) meses, cuya acta de inicio firmó el día 01 de abril de 2024. 3) Que, según lo estipulado en la Cláusula Tercera del contrato en mención, el valor total del mismo asciende a la suma de **TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$13.800.000)**. 4) Que, en solicitud de modificación, adición, prórroga u otro sí, el supervisor del contrato señor **JUAN GUILLERMO MESA PALACIO** señala que se requiere adicionar al Valor del contrato la suma de **SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$ 6.900.000)**, en Tiempo por **NOVENTA (90) días**, indicando además que el Acuerdo 01 de 2022 de Junta Directiva, que dispone la actualización del Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría de la EPJ S.A. E.S.P. Artículo Décimo Octavo dispone: Numeral 2. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Numeral 2.1. La Supervisión e Interventoría, Funciones del supervisor e Interventor, Funciones de Carácter Legal "Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones a los contratos". (...) Las adiciones a los contratos pueden ser en bienes, servicios, valor y tiempo. Las adiciones en valor deben contar con la correspondiente apropiación presupuestal, atendiendo lo establecido en el parágrafo del artículo 40º de la ley 80 de 1993, los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial. El supervisor y/o interventor deberá presentar la solicitud de adición, prórroga o reducción presupuestal con su respectiva justificación, (...). Es por ello que en consideración de los artículos citados el supervisor solicitó al contratista manifestar la intención de aceptar la adición del 50% del Valor y tiempo total del contrato, es decir SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$ 6.900.000), por NOVENTA (90) días, 5) Que de igual forma, se indica que el contratista ha cumplido de forma satisfactoria las obligaciones del contrato. 6) Que, mediante oficio de septiembre 30 de 2024, el supervisor del contrato le solicita al **CONTRATISTA** aceptar y suscribir un Contrato adicional en un porcentaje del 50 %

 Elaboró: Juan José Agudelo Posada,
 Jurídico

 Revisó: Juan Guillermo Mesa Palacio.
 Gerente

 Aprobó Juan Guillermo Mesa Palacio.
 Gerente

por un Valor de **SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$ 6.900.000)**, un Tiempo de **NOVENTA (90) DÍAS**, bajo las mismas condiciones del que se encuentra en ejecución. 7) Que existe disponibilidad presupuestal por valor de **SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$ 6.900.000)** para atender la adición del valor del Contrato de Prestación de Servicios Nro. 200-06-09-025 Del 01 de abril de 2024, tal como consta en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 0274 del 01 de octubre de 2024 y Registro Presupuestal No. 00274 del 01 de octubre de 2024 8) Con fundamento en las anteriores consideraciones hemos convenido adicionar en tiempo, valor y actividades del contrato No. 200-06-09-025 Del 01 de abril de 2024, que se registrará por las condiciones de derecho privado y las reglas establecidas en el manual de contratación, supervisión e interventoría de la empresa y demás normas que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO: Adicionar el Valor del Contrato de Prestación de Servicios Nro. 200-06-09-025 Del 01 de abril de 2024, en la suma de **SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$ 6.900.000)**, en Tiempo por **NOVENTA (90) DÍAS**. **PARAGRAFO:** EL OBJETO PRINCIPAL DEL CONTRATO PERMANECE INTACTO, cuando se hace alusión a objeto en esta parte de este acto se refiere a la finalidad del Otro-sí. **SEGUNDA: FORMA DE PAGO DE LA ADICIÓN:** LA EPJ S.A.E.S.P. cancelará el valor de la presente adición en la misma forma y términos indicados en la Cláusula Cuarta del Contrato Principal. **TERCERA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** De conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 00274 del 01 de octubre de 2024 y Registro Presupuestal No 00274 del 01 de octubre de 2024 existe disponibilidad presupuestal por la suma de **SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$ 6.900.000)** para atender la adición del valor del objeto del Contrato de Prestación de Servicios Nro. 200-06-09-025 Del 01 de abril de 2024. **CUARTA:** Continúan vigentes los demás términos y estipulaciones contenidas en el Contrato de Prestación de Servicios Nro. 200-06-09-025 Del 01 de abril de 2024, no adicionadas o prorrogadas por este documento. Para constancia se firma el presente documento en el municipio de Jardín al primer (01) día del mes de octubre de 2024.

LA ENTIDAD CONTRATANTE,

JUAN GUILLERMO MESA PALACIO
GERENTE EPJ S.A. E.S.P.
SUPERVISOR

C. Mario Lotero ID
GABRIEL MARIO LOTERO IDARRAGA
CONTRATISTA

Elaboró: Juan José Agudelo Posada,
Jurídico

Revisó: Juan Guillermo Mesa Palacio.
Gerente

Aprobó Juan Guillermo Mesa Palacio.
Gerente



EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A. E.S.P.

JORNADA ESPECIAL PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS POS CONSUMO Y DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEES).

MES: Diciembre

NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO	DIRECCIÓN	FIRMA
Clara Inés Osorio Pamiña	42987496	314 7982287	Cra 3 #15-18	Clara Osorio R.
Marta Nury Arenas M.	42731457	311 7351249	V. El Aguacate.	Marta Nury Arenas
Com. los Grados V	71386707	3163404988	Cra 8 No 15-74	
Marta Pareja	21824307	311 7145305	Cra 3 #16-57	Marta Pareja
Luz Marina Lopez	47332018	311 7641820	Cra 9 #2-79	Luz Marina Lopez
Carlos Mario Tobón Osorio	7081156	6048455066	Cra 54 No 11-72	Carlos Mario Tobón
Carla Blancia Tobón	21823855	374 7030352	Cra 55 #11-72	Carla Blancia Tobón
Maria Victoria Marin	1037323462	3226169587	Cra 2A #14-118	Maria Victoria M.
Diana Edilia Casas S	21822972	311 7234093	Cra 8 #7-85	Diana Edilia Casas
Tatiana Mariela Vargas	1035550076	3006860029	Vereda Uendún	Tatiana Mariela Vargas
Juan Diego Lopez U.	10812821	3116031110	Cra 3 #18-239	Juan Diego Lopez
Elvira Gomez	918292037	3116187116	Cra 10 8-5-48	Elvira Gomez
Deisy Velazquez	1037324667	3217753182	Cra 3 #9-46	Deisy Velazquez
Alexandro Velazquez	1078877372	3168125366	Carrera 2 #7-10	Alexandro Velazquez
Juan Diego Jaramillo	70813277	311 703 83733	Cra 1a #8-27	Juan Diego Jaramillo
Juan Esteban Alonzo	100020676	3225119901	Calli 11 #2-74	Juan Esteban Alonzo
Juan Andres Morales	1032096976	3045864549	Cra 7 #4-15	Juan Andres M.
Silvia Sánchez Mesa	42730823	3218671898	Cra 3 #13-62	Silvia Sánchez Mesa
Marcela Diaz	1037322404	3128559539	Kantairana	Marcela Diaz
Jefferson Muñoz	1027883103	3215297389	Cra 3 #1-34	Jefferson M.

EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A. E.S.P.

Nit. 900.045.268 - 5 / Carrera 3 No. 10-18 / Teléfono 3227709347

E-mail: secretaria@epj-jardin-antioquia.gov.co / Página web: www.epj-jardin-antioquia.gov.co



MES: Dicembre

EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S.P.

Nit. 900.045.268 - 5 / Carrera 3 No. 10-18 / Teléfono 3227709347

E-mail: secretaria@epi.jardin-antioquia.gov.co / Página web: www.epi.jardin-antioquia.gov.co



EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A. E.S.P.

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN HUMANA ASOCIADA CON EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

FECHA: Diciembre


EDUCADORA AMBIENTAL:

NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACION	TELEFONO	DIRECCIÓN	FIRMA
Hernán Dario Tangarife Montoya	4083156	371-363-49-66	Cra 6. # 6-64	Hernán Tangarife
Esteban Alvarado Espina	71659312	323-530-48-70	Cra 6 # 11-76	Esteban Alvarado
Oscar Dario Toramino D'ios	40811464	3108932893	Kali 4 # 225	Oscar Toramino
Elvira Edilma Gaviria	39407-748	3104686664	Cra 6B 039	Elvira Gaviria
Doris Milena Yagori Vaguiara	1027-886.402	3113593587	Cristiania	Doris Milena
Ana Cardona O	427373116	3225560594	Serranias	Ana Cardona
Junio Baileiro Mora Balceiro	20911.616.	3104189602	Cra 3. 14-44.	Junio Baileiro
Luz Nila Ayudelo	12737786	3746332299	Cra 8 7740	Luz Nila
Margarita Maria Zotoz	41220504	3748649673	Cra 2 74195	Margarita Zotoz
Luis Omar Marulanda	715411366	3141881931	Pre Serranias	Luis Omar Marulanda
Estefanía Arce	10312212	3206379473	Cra 6 Berrin	Estefanía Arce
Julij Marcela Jaramillo Arango	1037372113	3206379473	Serranias	Julij Marcela
Laura Cristina Osorio Noreña	1037126371	3126092004	Cra 7 # 12n - 32	Laura Cristina
Ana Maria Grisales Osorio	1047966679	3022297290	Cra 4 # 5-37	Ana Maria Grisales
José Andres Gómez Rios	70813471	3115785649	Cra 2 # 18-51	José Andres Gómez
José Julián González	70812257	3160753675	Carmatavara	José Julián
Cristian Camilo Masin Montoya	1036631691	3234958536	Cra 4 Bolívar	Cristian Camilo
Sara Hanuella Estupinan L.	103558120	3226353531		Sara Hanuella
Fran Jhonatan Vaguiara Velazquez	1001395949	3218762882	Cristian	Fran Jhonatan
María Gabriela Velazquez Parra	1027482135	3158795616	Cristiania	María Gabriela

EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A.E.S.P.

Nit. 900.045.268 - 5 / Carrera 3 No. 10-18 / Teléfono 8456202

E-mail: espjardin@gmail.com.co / Página web: www.epi-jardin-antioquia.gov.co



ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Planeación
y Desarrollo Territorial.

PAZ Y SALVO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ALC 100-24-01-005 de 2024

1. Información del Supervisor			
Nombre:	JUAN MANUEL GARCÉS SUÁREZ		
Dependencia	Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial	Cargo:	Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial
2. Información del contratista			
Nombre:	Empresas Públicas de Jardín S.A.E.S.P. "EPJ"		
Documento:	Nit 900.045.268-5	Teléfono:	8456202
Dirección:	CARRERA 3 N. 10-18	Email:	espjardin@gmail.com
3. Información del contrato			
Objeto	Realizar la ejecución de todas las actividades de Educación Ambiental, técnicas y operativas relativas a la prestación del servicio de recolección selectiva, acopio y clasificación de los materiales reciclables del Municipio enmarcadas dentro del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS cumplimiento del Decreto 2981 de 2013.		

Obligaciones específicas


	INDICADOR CANTIDAD	INDICADOR CALIDAD	ACTIVIDAD	VALOR
Implementación de un ECA.	En el primer y cuarto año de la ejecución del proyecto se realizará la adecuación para los equipos que apoyan el proceso de aprovechamiento.	Garantizar la operación de los procesos de aprovechamiento de residuos.	1. realizar la contratación de 2 operarios y un conductor para el tema del orgánico y transporte de reciclaje 2. Mantenimiento de los equipos de la compostera.	\$ 52.000.000
Realizar proceso de capacitación y sensibilización a la comunidad nativa y flotante en separación en la fuente, incluido temas de manejo de RS del covid-19	Al finalizar el proyecto se habrán capacitado 20.100 habitantes, de diferentes sectores, en temas de separación en la fuente, incluidos los residuos del COVID-19	Mantener capacitada a la comunidad sobre el adecuado aprovechamiento de residuos, con actividades como: talleres, reuniones barriales, charlas	Capacitar 1.675 personas de la zona Urbana	\$ 4.145.124



planeacion@eljardin-antioquia.gov.co
Palacio Municipal - Carrera 3 #10-10 - Nit: 890.982.294-0
PBX: 845 55 50 - Código Postal: 056050
www.eljardin-antioquia.gov.co



S



ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Planeación
y Desarrollo Territorial.

		magistrales al sector educativo, comercial, entre otros.		
Realizar proceso de capacitación y sensibilización a la comunidad nativa y flotante en separación en la fuente, incluido temas de manejo de RS del covid-19	Durante los 12 años de duración del proyecto se realizarán 4.368 comerciales radiales de información a toda la comunidad sobre temas de separación en la fuente.	Mantener informada a la comunidad sobre el adecuado aprovechamiento de residuos.	4 diseños por año, a razón de 7 emisiones por semana.	\$ 899.291
Realizar proceso de capacitación y sensibilización a la comunidad nativa y flotante en separación en la fuente, incluido temas de manejo de RS del covid-19	Durante los 12 años de duración del proyecto se realizarán 4.368 comerciales televisivos de información a toda la comunidad sobre temas de separación en la fuente.	Mantener informada a la comunidad sobre el adecuado aprovechamiento de residuos.	4 diseños por año, a razón de 7 emisiones por semana.	\$ 1.571.395
Realizar proceso de capacitación y sensibilización a la comunidad nativa y flotante en separación en la fuente, incluido temas de manejo de RS del covid-19.	Durante los 12 años de duración del proyecto se realizarán 7.488 horas de perifoneo a los usuarios sobre aprovechamiento de residuos sólidos.	Mantener informada a la comunidad sobre el adecuado aprovechamiento de residuos sólidos.	2 diseños por año, a razón de 12 horas de emisión a la semana.	\$ 4.281.536
Realizar proceso de información general a la comunidad urbana sobre el micro ruteo de recolección y Transporte.	Durante los 12 años de duración del proyecto se realizarán 4.368 comerciales radiales de información a toda la comunidad sobre temas de separación en la fuente	Mantener informada la comunidad urbana sobre las rutas y horarios de recolección y transporte.	4 diseños por año, a razón de 7 emisiones por semana	\$ 899.291
Realizar proceso de información general a la comunidad urbana	Durante los 12 años de duración del proyecto se realizarán 4.368 comerciales televisivos de información a toda la comunidad sobre	Mantener informada la comunidad urbana sobre las rutas y horarios de recolección y transporte	4 diseños por año, a razón de 7 emisiones por semana	\$ 1.571.935



planeacion@eljardin-antioquia.gov.co
Palacio Municipal - Carrera 3 #10-10 - Nit: 890.982.294-0
PBX: 845 55 50 - Código Postal: 056050
www.eljardin-antioquia.gov.co





ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Planeación
y Desarrollo Territorial.


sobre el micro ruteo de recolección y transporte	temas de separación en la fuente.			
Realizar proceso de información general a la comunidad urbana sobre el micro ruteo de recolección y transporte	Durante los 12 años de duración del proyecto se realizarán 7,488 horas de perifoneo a los usuarios sobre recolección y transporte.	Mantener informados a los usuarios urbanos sobre el adecuado manejo de la reelección y el transporte.	2 diseños por año, a razón de 12 horas de emisión a la semana.	\$ 4.281.536
Intervención de puntos críticos	Al finalizar el proyecto se habrán intervenido 68 puntos críticos urbanos identificados y señalizados los pertinentes	Mitigar los 13 puntos críticos actuales, mitigar los futuros que se presenten y señalizar los actuales o futuros	1. Contratar un operario para identificar puntos críticos y realizar acciones de mitigación en los 13 puntos críticos actuales.	\$ 26.154.897
Realizar proceso de información general a la comunidad sobre el micro ruteo de barrido y limpieza de vías y áreas públicas.	Durante los 12 años de duración del proyecto se realizarán 4.368 comerciales radiales de información a toda la comunidad sobre micro ruteo de barrido y limpieza.	Mantener informada a la comunidad sobre las rutas y horarios de barrido y limpieza de vías y áreas públicas.	4 diseños por año, a razón de 7 emisiones por semana.	\$ 899.291
Realizar proceso de información general a la comunidad sobre el micro ruteo de barrido y limpieza de vías y áreas públicas	Durante los 12 años de duración del proyecto se realizarán 4.368 comerciales televisivos de información a toda la comunidad sobre micro ruteo de barrido y limpieza.	Mantener informada a la comunidad sobre las rutas y horarios de barrido y limpieza de vías y áreas públicas.	4 diseños por año, a razón de 7 emisiones /por semana.	\$ 1.571.935
Realizar proceso de información general a la comunidad urbana sobre el micro ruteo de recolección y	Durante los 12 años de duración del proyecto se realizarán 7,488 horas de perifoneo a los usuarios sobre recolección y transporte.	Mantener informados a los usuarios sobre el adecuado manejo de barrido y limpieza de vías y áreas públicas	2 diseños por año, a razón de 12 horas de emisión a la semana.	\$ 4.281.536



planeacion@eljardin-antioquia.gov.co
Palacio Municipal - Carrera 3 #10-10 - Nit: 890.982.294-0
PBX: 845 55 50 - Código Postal: 056050
www.eljardin-antioquia.gov.co



S



ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Planeación
y Desarrollo Territorial.

transporte.				
Instalación de cestas publicas posteras.	Durante los 12 años de vigencia del proyecto se pondrán en operación 48 cestas publicas posteras.	Al finalizar el proyecto se habrán comprado e instalado 4 cestas publicas posteras por año.	A razón de 4 cestas compradas e instaladas por año.	\$ 989.880
Generar vigilancia y control a los generadores de RESPEL	Al finalizar el proyecto se habrán realizado 480 visitas de control a los generadores de RESPEL	Controlar el adecuado manejo del almacenamiento, inactivación transporte y disposición final de RESPEL	Realizar 40 visitas de control a los generadores de RESPEL	\$ 1.286.844
Realizar jornadas para la adecuada recolección de residuos de aparatos electricos y electrónicos (RAEES).	Al finalizar el proyecto se habrán realizado 12 jornadas especiales para la recolección de RAEES.	Recolectar masivamente, en jornada especial anual los RAEES	Realizar una jornada especial para la recolección de RAEES	\$ 2.806.772
Realizar visitas de educación, sensibilización y compromiso para la adecuada implementación de no utilizar residuos de un solo uso (RUSU)	Al finalizar el proyecto se habrán realizado 420 jornadas de educación, sensibilización y compromiso sobre RUSU.	Educación, sensibilización y comprometer a los usuarios No residenciales urbanos sobre RUSU.	Realizar 20 visitas de generadores de un solo uso (RUSU).	\$ 7.825.003
Realizar proceso de información general a la comunidad rural sobre el micro ruteo de recolección y transporte (R&T)	Durante los 12 años de duración del proyecto se realizarán 4.368 comerciales radiales de información a la comunidad rural sobre micro ruteo, recolección y transporte.	Mantener informada a la comunidad rural sobre las rutas y horarios de recolección y Transporte.	2 diseños por año, a razón de 7 emisiones por semana.	\$ 825.050



planeacion@eljardin-antioquia.gov.co
Palacio Municipal - Carrera 3 #10-10 - Nit: 890.982.294-0
PBX: 845 55 50 - Código Postal: 056050
www.eljardin-antioquia.gov.co






ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial.

Realizar proceso de información general a la comunidad rural sobre el micro ruteo de recolección y transporte (R&T)	Durante los 12 años de duración del proyecto se realizarán 4.368 comerciales televisivos de información a toda la comunidad rural sobre micro ruteo, recolección y transporte	Mantener informada a la comunidad rural sobre las rutas y horarios de recolección y transporte	2 diseños por año, a razón de 7 emisiones por semana.	\$ 1.373.959
Realizar proceso de información general a la comunidad rural sobre el micro ruteo de recolección y transporte (R&T)	Durante los 12 años de duración del proyecto se realizarán 2,496 horas de perifoneo a los usuarios rurales sobre temas de recolección y transporte	Mantener informada a los usuarios rurales sobre el adecuado manejo de la recolección y el transporte.	2 diseños por año, a razón de 4 horas de emisión a la semana.	\$ 1.493.171
Fomentar la cultura de la separación en la fuente en área rural, incluidos los del COVID-19	Durante 4 años, iniciando en el año 1, se habrán realizado 2.794 visitas a inmuebles rurales, en temas de separación en la fuente de RS, incluidos los residuos de covid-19	Sensibilizar a la comunidad rural, mediante visitas domiciliarias en el adecuado manejo de residuos solidos	Realizar 699 visitas rurales.	\$ 9.435.539
Realizar proceso de información a la comunidad del manejo adecuado de RS, incluido los del COVID -19	Durante los primeros 4 años del periodo del proyecto se habran realizado 4,000 volantes informativos a la comunidad rural sobre el adecuado manejo de los residuos solidos	Mantener informados a los inmuebles rurales sobre el manejo adecuado de los residuos solidos	1000 anual	\$ 1.000.000
Intervencion de puntos criticos	Al finalizar el proyecto se habran intervenido 25 puntos criticos rurales, identificados y señalizados los pertinentes	Mitigar los 3 puntos criticos actuales, mitigar los futuros que se presenten y señalizar los actuales o futuro	Mitigar 2 puntos criticos actuales	\$ 427.448
Mejoramiento al esquema de reciclaje de residuos solidos en el municipio	Al finalizar el proyecto se habrán realizado 120 acciones afirmativas de fortalecimiento y apoyo a recicladores informales	Fortalecer y apoyar a los recicladores informales en el manejo y aprovechamiento de residuos de reciclaje	Realizar visita a los recicladores informales del municipio y fortalecer el conocimiento referente al tema	\$ 1.295.843



S
10



ALCALDÍA DE JARDÍN.


Secretaría de Planeación
y Desarrollo Territorial.

Entrega de dotación de seguridad ocupacional	Durante los 12 años de duración del proyecto se realizarán 48 entregas de dotaciones dotaciones	Entrega de dotación de seguridad ocupacional	Realizar 2 entregas durante recicladores formales e informales.	\$ 1.124.864
TOTAL PRESUPUESTADO				\$ 132.442.140
ACTIVIDADES ADICIONALES				
	ACTIVIDAD			VALOR
Programa de corte de césped	Realizar proceso de información general a la comunidad sobre las frecuencias de corte de césped.			\$ 5.561.380
	Compra de insumos y contratación de un operario para realizar el corte de césped de áreas públicas.			\$ 12.000.000
Programa Institucional de la prestación del servicio público de aseo	Fortalecimiento de la gestión humana asociada con el manejo de residuos sólidos.			\$ 6.186.752
Compra y entrega de puntos ecológicos	Realizar la compra y entrega de 30 puntos ecológicos para la clasificación de los residuos sólidos para las I.E del Municipio, con la respectiva sensibilización en el adecuado manejo.			\$ 20.000.000
Fomentar la cultura de la adecuada gestión de las heces de las Mascotas.	Realizar la compra e instalación de 4 cestas para disponer las heces de las mascotas en áreas públicas.			\$ 4.000.000
Realizar proceso de educación a la comunidad sobre la adecuada gestión de los residuos sólidos.	Realizar una campaña de recolección de residuos pos consumo.			\$ 15.000.000
	Sensibilizar a la comunidad sobre la adecuada separación de los residuos sólidos implementando el uso de los sellos y acompañamiento en las rutas de recolección			
	Realizar campaña para la adecuada gestión de las heces de las mascotas.			
TOTAL ACTIVIDADES ADICIONALES				\$ 62.748.132
TOTAL DE PRESUPUESTO CON ACTIVIDADES ADICIONALES				\$ 195.190.272



planeacion@eljardin-antioquia.gov.co
Palacio Municipal - Carrera 3 #10-10 - Nit: 890.982.294-0
PBX: 845 55 50 - Código Postal: 056050
www.eljardin-antioquia.gov.co







ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Planeación
y Desarrollo Territorial.

Duración Inicial		Valor Inicial
Desde la fecha de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024		Ciento Treinta y dos millones cuatrocientos cuarenta y dos mil ciento cuarenta pesos M/L (\$132.442.140)
Otrosí No. 002		Valor Otro si 002 del 21 de noviembre de 2024
Modificar la Cláusula Segunda. Actividades del Contrato Interadministrativo No. ALC100-24-01-005 de 2024 y la Cláusula séptima. Presupuesto Oficial		SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS DE PESOS M/L (\$62.748.132)
Ejecución Total		Valor Total
Valor del contrato después del Otrosí 002		CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/L (\$195.190.272).
Fecha de inicio		Fecha de Terminación Inicial
12 de marzo de 2024		31 de diciembre de 2024
4. Concepto de Paz y Salvo		
El contratista cumplió con el objeto y las obligaciones específicas establecidas en el contrato, efectuó las cotizaciones al sistema integral de seguridad social según lo dispuesto en la normatividad vigente, encontrándose a paz y salvo por todo concepto con el Municipio de Jardín.		
5. Firma		
Se firma en Jardín, el 31 de diciembre de 2024		




JUAN MANUEL GARCÉS SUÁREZ
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial
SUPERVISOR



JUAN GUILLERMO MESA PALACIO
Gerente Empresas públicas de Jardín S.A.E.S.P. "EPJ"
CONTRATISTA





ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Planeación
y Desarrollo Territorial.

ACTA DE CIERRE

FECHA DE ELABORACIÓN	31	12	2024
----------------------	----	----	------


Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor del contrato deja constancia del cierre del expediente.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
CONTRATO <u>X</u> CONVENIO	NÚMERO:	ALC 100-24-01-005 de 2024		
	FECHA DE SUSCRIPCION	11	03	2024
Objeto del Contrato: Realizar la ejecución de todas las actividades de Educación Ambiental, técnicas y operativas relativas a la prestación del servicio de recolección selectiva, acopio y clasificación de los materiales reciclables del Municipio enmarcadas dentro del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS cumplimiento del Decreto 2981 de 2013.				
DEPENDENCIA:		JUAN MANUEL GARCÉS SUÁREZ Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial		
CONTRATISTA:		Empresas Públicas de Jardín S.A.E.S.P. "EPJ" Nit 900.045.268-5		
VALOR INICIAL [\$]:	Ciento Treinta y dos millones cuatrocientos cuarenta y dos mil ciento cuarenta pesos M/L (\$132.442.140)			
PLAZO INICIAL:	Desde la fecha de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024			
Otrosí No. 001	22 de marzo del 2024			
Objeto del Otrosí 001	Modificar la Cláusula Segunda. Actividades del Contrato Interadministrativo No. ALC100-24-01-005 de 2024.			
Otrosí No. 002	21 de noviembre del 2024			
Objeto del Otrosí 002	Modificar la Cláusula Segunda. Actividades del Contrato Interadministrativo No. ALC100-24-01-005 de 2024 y la Cláusula séptima. Presupuesto Oficial.			
Valor del Otrosí 002	SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS DE PESOS M/L (\$62.748.132)			
Valor del contrato después del Otrosí 002	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/L (\$195.190.272).			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP NUMERO:	00000000159		
	FECHA:	24	02	2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	CRCP NUMERO:	0000000172		
	FECHA:	11	03	2024
	CDP OTROSI 002 NUMERO:	00000000722		
		30	10	2024
	CRCP OTROSI 002 NUMERO:	0000000740		
	FECHA:	21	11	2024
PÓLIZAS	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN NÚMERO:	N/A		
	FECHA DE APROBACIÓN:	N/A	N/A	N/A



planeacion@eljardin-antioquia.gov.co
Palacio Municipal - Carrera 3 #10-10 - Nit: 890.982.294-0
PBX: 845 55 50 - Código Postal: 056050
www.eljardin-antioquia.gov.co





ALCALDÍA DE JARDÍN.


Secretaría de Planeación
y Desarrollo Territorial.

SUPERVISOR	NOMBRE Y CARGO:	JUAN MANUEL GARCÉS SUÁREZ Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial		
INTERVENTOR	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	N/A		
	NUMERO CONTRATO:	N/A		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN ACTA LIQUIDACIÓN		FECHA:	31	12
				2024

Dando cumplimiento a la normatividad vigente, se procede a realizar el cierre del expediente del proceso de contratación. Lo anterior, teniendo en cuenta que expiró el tiempo durante el cual se ejecutó el contrato:

Para constancia, se firma la presente acta el 31 de diciembre del 2024

FIRMA:




JUAN MANUEL GARCÉS SUÁREZ

Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial
SUPERVISOR



planeacion@eljardin-antioquia.gov.co
Palacio Municipal - Carrera 3 #10-10 - Nit: 890.982.294-0
PBX: 845 55 50 - Código Postal: 056050
www.eljardin-antioquia.gov.co





ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Planeación
y Desarrollo Territorial.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ALC 100-24-01-005 de 2024

Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS		
Contrato Número:	No. ALC 100-24-01-005 de 2024		
Disponibilidad presupuestal:	00000000159 del 24 de febrero del 2024	Reserva Presupuestal:	0000000172 expedido el 11 de marzo
Objeto del Contrato:	Realizar la ejecución de todas las actividades de Educación Ambiental, técnicas y operativas relativas a la prestación del servicio de recolección selectiva, acopio y clasificación de los materiales reciclables del Municipio enmarcadas dentro del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS cumplimiento del Decreto 2981 de 2013.		
Supervisores:	JUAN MANUEL GARCÉS SUÁREZ Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial		
Contratista:	Empresas Públicas de Jardín S.A.E.S.P. "EPJ" Nit 900.045.268-5		
Valor del Contrato:	Ciento Treinta y dos millones cuatrocientos cuarenta y dos mil ciento cuarenta pesos M/L (\$132.442.140)		
Otrosí No. 001	22 de marzo del 2024		
Objeto del Otrosí 001	Modificar la Cláusula Segunda. Actividades del Contrato Interadministrativo No. ALC100-24-01-005 de 2024.		
Otrosí No. 002	21 de noviembre del 2024		
Objeto del Otrosí 002	Modificar la Cláusula Segunda. Actividades del Contrato Interadministrativo No. ALC100-24-01-005 de 2024 y la Cláusula séptima. Presupuesto Oficial.		
Apropiación Presupuestal Otrosí No. 002	No CDP	00000000722 del 30 de octubre del 2024	No CRP 0000000740 expedido el 21 de noviembre del 2024
Valor del Otrosí 002	SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS DE PESOS M/L (\$62.748.132)		
Valor del contrato después del Otrosí 002	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/L (\$195.190.272).		
Fecha de Inicio	12 de marzo de 2024	Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024

CONSIDERANDO:


- Entre los suscritos, **Claudia Yaneth Naranjo Agudelo**, identificada con cédula de ciudadanía número 42.731.781 de Jardín, Antioquia quien actúa en nombre y Representación Legal del Municipio de Jardín Antioquia, con NIT 890.982.294-0 en su calidad de Alcaldesa Municipal y **Empresas Públicas de Jardín**



planeacion@eljardin-antioquia.gov.co
Palacio Municipal - Carrera 3 #10-10 - Nit: 890.982.294-0
PBX: 845 55 50 - Código Postal: 056050
www.eljardin-antioquia.gov.co



S.



ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Planeación
y Desarrollo Territorial.

S.A. E.S.P." EPJ", con Nit 900.045.268-5, representada legalmente por **Juan Guillermo Mesa Palacio**, identificado con cédula de ciudadanía número **70.811.616** de Jardín, Antioquia, mayor de edad, quien actúa en nombre propio y quien en adelante se denominará el contratista, se ha acordado celebrar el presente Contrato Interadministrativo **ALC 100-24-01-005 de 2024**, que se regirá por las disposiciones contenidas en el Estatuto Contractual de la Ley 80 de 1993 y demás normas, previas las siguientes cláusulas,


cuyo objeto es: Realizar la ejecución de todas las actividades de Educación Ambiental, técnicas y operativas relativas a la prestación del servicio de recolección selectiva, acopio y clasificación de los materiales reciclables del Municipio enmarcadas dentro del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS cumplimiento del Decreto 2981 de 2013, por un valor de Ciento Treinta y Dos millones cuatrocientos cuarenta y dos mil ciento cuarenta pesos M/L (\$132.442.140), y un plazo desde la fecha de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024.

- Que se cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°0000000159 del 24 de febrero de 2024 y con el Certificado de Registro Presupuestal N°0000000172 expedido el 11 de marzo del 2024.
- Que el contrato fue suscrito por las partes el 11 de marzo de 2024 y tiene fecha de inicio el día 12 de marzo de 2024, se publicó en las plataformas autorizadas por los entes de control, por lo tanto, se cumplieron con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
- Que, de acuerdo con la cláusula sexta del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista y el supervisor.
- Que el día 22 de marzo del 2024 se suscribió el otrosí 001 donde se modifica la **Cláusula Segunda**. Actividades del contrato.
- Que el día 21 de noviembre se suscribió el otrosí 002 donde se modifica la **Cláusula Segunda**. Actividades del contrato y la **Cláusula Séptima**. Valor del contrato interadministrativo.
- Que para el otrosí 002 se cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°0000000722 del 30 de octubre del 2024 y con el Certificado de Registro Presupuestal N°0000000740 expedido el 21 de noviembre del 2024.
- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:



planeacion@eljardin-antioquia.gov.co
Palacio Municipal - Carrera 3 #10-10 - Nit: 890.982.294-0
PBX: 845 55 50 - Código Postal: 056050
www.eljardin-antioquia.gov.co





ALCALDÍA DE JARDÍN.


Secretaría de Planeación
y Desarrollo Territorial.

No. De Acta de Pago	Valor Contrato CRP	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo	Reajustes
Acta de Pago No 1	\$ 132.442.140	\$ 0	\$21.701.655	\$ 110.740.485	N/A
Acta de Pago No 2	\$ 132.442.140	\$21.701.655	\$17.637.801	\$ 93.102.684	N/A
Acta de Pago No 3	\$ 132.442.140	\$ 39.339.456	\$23.245.250	\$ 69.857.434	N/A
Acta de Pago No 4	\$ 132.442.140	\$ 62.584.706	\$27.735.733	\$ 42.121.701	N/A
Acta de Pago No 5	\$ 132.442.140	\$90.320.439	\$16.781.036	\$ 25.340.665	N/A
OTROSI 002 POR VALOR DE SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS DE PESOS M/L (\$62.748.132).					
Acta de Pago No 6	\$ 195.190.272	\$107.101.475	\$25.340.665	\$ 62.748.132	OTROSI 002 \$ 62.748.132
Acta de Pago No 7	\$ 195.190.272	\$132.442.140	\$62.748.132	0	N/A

LAS PARTES ACUERDAN:

- Dar por liquidado el contrato Interadministrativo No. **ALC 100-24-01-005 de 2024**, cuyo objeto es : Realizar la ejecución de todas las actividades de Educación Ambiental, técnicas y operativas relativas a la prestación del servicio de recolección selectiva, acopio y clasificación de los materiales reciclables del Municipio enmarcadas dentro del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS cumplimiento del Decreto 2981 de 2013
- No obstante haberse recibido el objeto contractual a satisfacción, el Municipio podrá revisarlos durante el período de vigencia de la garantía de conformidad por el Contratista.
- Las partes aclaran quedar a paz y salvo por todo concepto, una vez cancelada, por parte del Municipio de Jardín el acta final.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día 31 de diciembre de 2024.



JUAN MANUEL GARCÉS SUÁREZ
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial


JUAN GUILLERMO MESA PALACIO
Gerente Empresas Públicas de Jardín
Contratista



planeacion@eljardin-antioquia.gov.co
Palacio Municipal - Carrera 3 #10-10 - Nit: 890.982.294-0
PBX: 845 55 50 - Código Postal: 056050
www.eljardin-antioquia.gov.co





ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Planeación
y Desarrollo Territorial.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ALC 100-24-01-005 de 2024

Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS	
Contrato Número:		No. ALC 100-24-01-005 de 2024	
Disponibilidad presupuestal:		00000000159 del 24 de febrero del 2024	Reserva Presupuestal: 00000000172 expedido el 11 de marzo
Objeto del Contrato:		Realizar la ejecución de todas las actividades de Educación Ambiental, técnicas y operativas relativas a la prestación del servicio de recolección selectiva, acopio y clasificación de los materiales reciclables del Municipio enmarcadas dentro del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS cumplimiento del Decreto 2981 de 2013.	
Supervisores:		JUAN MANUEL GARCÉS SUÁREZ Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial	
Contratista:		Empresas Públicas de Jardín S.A.E.S.P. "EPJ" Nit 900.045.268-5	
Valor del Contrato:		Ciento Treinta y dos millones cuatrocientos cuarenta y dos mil ciento cuarenta pesos M/L (\$132.442.140)	
Otrosí No. 001		22 de marzo del 2024	
Objeto del Otrosí 001		Modificar la Cláusula Segunda. Actividades del Contrato Interadministrativo No. ALC100-24-01-005 de 2024.	
Otrosí No. 002		21 de noviembre del 2024	
Objeto del Otrosí 002		Modificar la Cláusula Segunda. Actividades del Contrato Interadministrativo No. ALC100-24-01-005 de 2024 y la Cláusula séptima. Presupuesto Oficial.	
Apropiación Presupuestal Otrosí No. 002		No CDP 00000000722 del 30 de octubre del 2024	No CRP 00000000740 expedido el 21 de noviembre del 2024
Valor del Otrosí 002		SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS DE PESOS M/L (\$62.748.132)	
Valor del contrato después del Otrosí 002		CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/L (\$195.190.272).	
Fecha de Inicio		12 de marzo de 2024	Fecha de terminación inicial 31 de diciembre de 2024

CONSIDERANDO:

- Entre los suscritos, **Claudia Yaneth Naranjo Agudelo**, identificada con cédula de ciudadanía número 42.731.761 de Jardín, Antioquia quien actúa en nombre y Representación Legal del Municipio de Jardín Antioquia, con NIT 890.982.294-0 en su calidad de Alcaldesa Municipal y **Empresas Públicas de Jardín**





ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Planeación
y Desarrollo Territorial.

S.A. E.S.P." EPJ", con Nit 900.045.268-5, representada legalmente por **Juan Guillermo Mesa Palacio**, identificado con cédula de ciudadanía número **70.811.616** de Jardín, Antioquia, mayor de edad, quien actúa en nombre propio y quien en adelante se denominará el contratista, se ha acordado celebrar el presente Contrato Interadministrativo **ALC 100-24-01-005 de 2024**, que se regirá por las disposiciones contenidas en el Estatuto Contractual de la Ley 80 de 1993 y demás normas, previas las siguientes cláusulas,


cuyo objeto es: Realizar la ejecución de todas las actividades de Educación Ambiental, técnicas y operativas relativas a la prestación del servicio de recolección selectiva, acopio y clasificación de los materiales reciclables del Municipio enmarcadas dentro del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS cumplimiento del Decreto 2981 de 2013, por un valor de Ciento Treinta y Dos millones cuatrocientos cuarenta y dos mil ciento cuarenta pesos M/L (\$132.442.140), y un plazo desde la fecha de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024.

- Que se cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°0000000159 del 24 de febrero de 2024 y con el Certificado de Registro Presupuestal N°0000000172 expedido el 11 de marzo del 2024.
- Que el contrato fue suscrito por las partes el 11 de marzo de 2024 y tiene fecha de inicio el día 12 de marzo de 2024, se publicó en las plataformas autorizadas por los entes de control, por lo tanto, se cumplieron con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
- Que, de acuerdo con la cláusula sexta del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista y el supervisor.
- Que el día 22 de marzo del 2024 se suscribió el otrosí 001 donde se modifica la **Cláusula Segunda**. Actividades del contrato.
- Que el día 21 de noviembre se suscribió el otrosí 002 donde se modifica la **Cláusula Segunda**. Actividades del contrato y la **Cláusula Séptima**. Valor del contrato interadministrativo.
- Que para el otrosí 002 se cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°0000000722 del 30 de octubre del 2024 y con el Certificado de Registro Presupuestal N°0000000740 expedido el 21 de noviembre del 2024.
- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:



planeacion@eljardin-antioquia.gov.co
Palacio Municipal - Carrera 3 #10-10 - Nit: 890.982.294-0
PBX: 845 55 50 - Código Postal: 056050
www.eljardin-antioquia.gov.co





ALCALDÍA DE JARDÍN.


Secretaría de Planeación
y Desarrollo Territorial.

No. De Acta de Pago	Valor Contrato CRP	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo	Reajustes
Acta de Pago No 1	\$ 132.442.140	\$ 0	\$21.701.655	\$ 110.740.485	N/A
Acta de Pago No 2	\$ 132.442.140	\$21.701.655	\$17.637.801	\$ 93.102.684	N/A
Acta de Pago No 3	\$ 132.442.140	\$ 39.339.456	\$23.245.250	\$ 69.857.434	N/A
Acta de Pago No 4	\$ 132.442.140	\$ 62.584.706	\$27.735.733	\$ 42.121.701	N/A
Acta de Pago No 5	\$ 132.442.140	\$90.320.439	\$16.781.036	\$ 25.340.665	N/A
OTROSI 002 POR VALOR DE SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS DE PESOS M/L (\$62.748.132).					
Acta de Pago No 6	\$ 195.190.272	\$107.101.475	\$25.340.665	\$ 62.748.132	OTROSI 002 \$ 62.748.132
Acta de Pago No 7	\$ 195.190.272	\$132.442.140	\$62.748.132	0	N/A


LAS PARTES ACUERDAN:

- Dar por liquidado el contrato Interadministrativo No. **ALC 100-24-01-005 de 2024**, cuyo objeto es : Realizar la ejecución de todas las actividades de Educación Ambiental, técnicas y operativas relativas a la prestación del servicio de recolección selectiva, acopio y clasificación de los materiales reciclables del Municipio enmarcadas dentro del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS cumplimiento del Decreto 2981 de 2013
- No obstante haberse recibido el objeto contractual a satisfacción, el Municipio podrá revisarlos durante el período de vigencia de la garantía de conformidad por el Contratista.
- Las partes aclaran quedar a paz y salvo por todo concepto, una vez cancelada, por parte del Municipio de Jardín el acta final.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día 31 de diciembre de 2024.


JUAN MANUEL GARCÉS SUÁREZ

Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial


JUAN GUILLERMO MESA PALACIO

Gerente Empresas Públicas de Jardín
Contratista

