

2276

 <div>Municipio de Yondó Antioquia</div>	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN	Código:	F-PSA-GCYC-OAJ-7
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	Fecha Aprobación:	29/04/2024
		Versión:	2
		Páginas:	Página 1 de 9

INFORME DE SUPERVISION						INFORME PARCIAL	ETAPA DEL CONTRATO:	
FECHA DE INFORME							EJECUCIÓN ✓	
							TIPO DE CONTRATO:	
MES	12 ✓	DIA	02 ✓	AÑO	2024 ✓	N° 003 ✓	CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR ✓	

MUNICIPIO DE YONDÓ
INFORME DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVO - TÉCNICO, CONTABLE - FINANCIERO Y LEGAL.

INFORMACIÓN BÁSICA

ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA ✓ Nit: 890.984.265 – 6						
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:	YERSON ANTONIO ARIZA RIVERA ✓ Representante Legal						
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR ✓						
NUMERO DEL CONTRATO:	SASI 003-2024 ✓						
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRANSPORTE COMUNITARIO DE YONDÓ COOTRANSCOY ✓						
IDENTIFICACION CONTRATISTA (NIT o CC):	NIT: 800247506-8 ✓						
REPRESENTA LEGAL DEL CONTRATISTA:	PAULA ANDREA LÓPEZ ARANGO. ✓						
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL:	N° 1.057.783.388 de Manzanares Caldas ✓						
SUPERVISOR:	NORA YANETH ORTEGA ZAPATA ✓ Asesora Educativa y de desarrollo social						
INTERVENTOR:	No Aplica ✓						
OBJETO CONTRATO:	ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Servicio de Transporte Escolar Para Estudiantes Del Área Rural en el Municipio de Yondó Antioquia///BPIN2024-05893-0003. ✓						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$1.585.522.500 ✓		VALOR EN LETRAS:	MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS: ✓			
VALOR ADICION DEL CONTRATO:	N/A ✓		VALOR EN LETRAS:	N/A ✓			
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$1.585.522.500 ✓		VALOR EN LETRAS:	MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS: ✓			
RÉGIMEN TRIBUTARIO:	NO RESPONSABLE DE IVA						
FECHA DE INICIO:	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO + ADICIONAL:	Día	Mes	Año
	12 ✓	08 ✓	2024 ✓		---	---	---
FECHA TERMINACION:	Día	Mes	Año	FECHA TERMINACIÓN + ADICIONAL:	Día	Mes	Año
	24 ✓	11 ✓	2024 ✓		---	---	---
PLAZO CONTRATO:	75 días Calendario Escolar ✓			PLAZO CONTRATO + ADICIONAL:	N/A ✓		

SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA – TÉCNICA
TÉCNICA

Elaboro:	Asesoría jurídica	Reviso:	Secretaría de Gobierno	Aprobó:	Secretaría General y de Talento Humano
*** FORMATO CONTROLADO POR EL SIG MUNICIPIO DE YONDO ***					



AVANCE DEL
CONTRATO

INICIO:

La ejecución del contrato por prestación de servicios se inicia con la suscripción del acta de Inicio que tiene fecha de **12 de agosto del 2024** la cual se encuentra debidamente firmada por las partes.

LUGAR:

El Objeto del Contrato se desarrollará en el Municipio de Yondó Departamento Antioquia. ✓

POBLACIÓN BENEFICIADA

Comunidad del Municipio de Yondó Departamento Antioquia. ✓

AVANCE DEL
CONTRATO

POBLACIÓN BENEFICIADA: Se Beneficiará a Estudiantes de: ✓

IER LA RAYA ✓
CER LA SIBERIA ✓
CER CAÑO DON JUAN ✓
CER VIENTO LIBRE ✓
CER LA SOLEDAD ✓
CER CAÑO BLANCO ✓
CER LA CONGOJA ✓
CER SAN JUAN ITE ✓
CER EL VIETNAM ✓
CER LA UNIÓN ✓
CER EL PORVENIR ✓
CER CAÑO NEGRO ✓
CER CAÑO BONITO ✓
CER CASABE VIEJO ✓
CER CAMPO DE CIMITARRA ✓
CER JABONAL ✓
CER EL BAGRE ✓
CER BELLAVISTA ✓
CER MATECAÑA ✓
CER SANTA CLARA ✓
IER SAN LUIS BELTRÁN ✓
CER JORGE ELIECER GAITÁN ✓
CER ALTO DE CIMITARRA ✓
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS BELTRÁN ✓

AVANCE DEL
CONTRATO

ADMINISTRATIVA: ✓

DE LA EJECUCIÓN: La Contratista Presenta factura FE841 de Fecha 19 de noviembre de 2024 por valor de \$ 443.580.900 por prestación de servicios de transporte escolar **CONTRATO DE TRANSPORTE SASI 003-2024. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO:** Servicio de Transporte Escolar Para Estudiantes Del Área Rural en el Municipio de Yondó Antioquia///BPIN2024-05893-0003. En el periodo comprendido entre el 01 de Octubre de 2024 al 31 de octubre de 2024 correspondientes a 17 días calendario escolar terrestre y fluvial de las 22 rutas contratadas, en cumplimiento del Objeto Contractual. Y 13 de días de octubre desde el 15 de octubre de 2024 hasta el 31 de octubre de 2024 de las rutas y vehículos adicionales según modificadorio de fecha 12 octubre de 2024. ✓

IMPACTO DEL DESARROLLO DEL CONTRATO: Mediante la prestación del servicio de Transporte Escolar, además de promover la educación integral de los beneficios. Se busca también la inexistencia de la ausencia y disertismo, así como se promueve también la calidad académica. ✓

ASPECTO CONTABLE – FINANCIERA

ASPECTOS
GENERALES

Certificado Disponibilidad
Presupuestal N°

SGR0000106 del 18 de marzo de 2024.
SGPR 124 ✓

**MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES
QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS PESOS** ✓

2278



Municipio de Yondó Antioquia

GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

Código:	F-PSA-GCYC-OAJ-7
Fecha Aprobación:	29/04/2024
Versión:	2
Páginas:	Página 3 de 10

	Certificado Disponibilidad Presupuestal Adicional N°	N/A ✓
	Registro Presupuestal N°	SGR0000107 del 09 de Agosto de 2024 SGPR 324 ✓
	Registro Presupuestal Adicional N°	N/A ✓
	Banco Proyecto CODIGO BPIN N°:	2024058930003 ✓

DOCUMENTOS PARA PAGOS

La Contratista Presenta factura FE841 de Fecha 19 de noviembre de 2024 por valor de \$ 443.580.900 por prestación de servicios de transporte escolar **CONTRATO DE TRANSPORTE SASI 003-2024. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO:** Servicio de Transporte Escolar Para Estudiantes Del Área Rural en el Municipio de Yondó Antioquia///BPIN2024-05893-0003. En el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2024 correspondientes a 17 días calendario escolar terrestre y fluvial de las 22 rutas contratadas, en cumplimiento del Objeto Contractual. Y 13 de días de octubre desde el 15 de octubre de 2024 hasta el 31 de octubre de 2024 de las rutas y vehículos adicionales según modificatorio de fecha 12 octubre de 2024 ✓

- factura ✓
- soporte estudiantes transportados. ✓
- planillas caracterización de estudiantes transportados en cada ruta escolar. ✓
- registros fotográficos del servicio prestado ✓
- documentos de conductores ✓
- pago de seguridad social ✓
- Paz y Salvo parafiscales. ✓
- Documentos de vehículos que prestaron el servicio. ✓
- Pólizas ✓

Informe con documentos anexos de las rutas con su debido soporte y número de estudiantes transportados así:

ACTIVIDAD 1: CONTRATAR SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE Y FLUVIAL ✓

DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, 17 DÍAS - CALENDARIO ESCOLAR Y DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 13 DIAS DE CALENDARIO ESCOLAR DE LOS VEHÍCULOS Y RUTAS ADICIONALES DEL MODIFICATORIO DE FECHA 12 DE OCTUBRE 2024

- RUTA N° 1: VEREDA LAS LOMAS -VERDA BOCAS DE DON JUAN -IER LA RAYA. CAMIONETA 4X4 TAR 565 Prestó servicio 17 días ✓
- RUTA N° 1: VEREDA LAS LOMAS -VERDA BOCAS DE DON JUAN -IER LA RAYA. CAMIONETA 4X4 KOK 509 Prestó Servicio 17 días ✓
- RUTA N° 2: CER LA RAYA – VDA - EL PARAISO – LA CAPILLA VDA LA RAYA Camioneta 4x4 GTY 192 Prestó Servicio 17 días ✓
- RUTA N° 2: CER LA RAYA – VDA - EL PARAISO – LA CAPILLA VDA LA RAYA Camioneta 4x4 TAR 519 Prestó Servicio 17 días ✓
- RUTA N° 2: CER LA RAYA – VDA - EL PARAISO – LA CAPILLA VDA LA RAYA Camioneta 4x4 TAR 520 Prestó Servicio 17 días ✓
- RUTA N° 3: VEDA CAÑO BODEGAS - CER VIENTO LIBRE – CER LA SOLEDAD - CER CAÑO DON JUAN. Camioneta 4x4 TAR 784 Prestó Servicio 17 días ✓
- RUTA N° 3: VEDA CAÑO BODEGAS - CER VIENTO LIBRE – CER LA SOLEDAD - CER CAÑO DON JUAN. Camioneta 4x4 ETX 640 Prestó Servicio 13 días ADICIONAL ✓

Elaboro:	Asesoría jurídica	Reviso:	Secretaría de Gobierno	Aprobó:	Secretaría General y de Talento Humano
*** FORMATO CONTROLADO POR EL SIG MUNICIPIO DE YONDO ***					

229



Municipio
de Yondó
Antioquia

GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN

Código:	F-PSA-GCYC-OAJ-7
Fecha Aprobación:	29/04/2024
Versión:	2
Páginas:	Página 4 de 9

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

- RUTA N° 4: CER SAN JUAN DEL ITE - VDA LA CONGOJA
Camioneta 4x4 GQU 049 Prestó Servicio 17 días ✓
- RUTA N° 4: CER SAN JUAN DEL ITE - VDA LA CONGOJA
Camioneta 4x4 GQV 220 Prestó Servicio 17 días ✓
- RUTA N° 4: CER SAN JUAN DEL ITE - VDA LA CONGOJA
Camioneta 4x4 TAR 781 Prestó Servicio 13 días ADICIONAL ✓
- RUTA N° 5: VDA LA CONGOJA - CER LA CONGOJA
Camioneta 4X4 TAR 563 Prestó Servicio 17 días ✓
- RUTA N° 5: VDA LA CONGOJA - CER LA CONGOJA
Camioneta 4X4 JTZ 892 Prestó Servicio 17 días ✓
- RUTA N° 6: CER CAÑO BLANCO-CER PATIO BONITO-CER CAÑO DON JUAN
Camioneta 4X 4 KSO 611 Prestó Servicio 17 días ✓
- RUTA N° 6: CER CAÑO BLANCO-CER PATIO BONITO-CER CAÑO DON JUAN
Camioneta 4X 4 WFG 344 Prestó Servicio 17 días ✓
- RUTA N° 6: CER CAÑO BLANCO-CER PATIO BONITO-CER CAÑO DON JUAN
Camioneta 4X 4 TAR 603 Prestó Servicio 17 días ✓
- RUTA N° 7: VEREDA JABONAL CER VIETNAM
Camioneta 4X4 TAR 564 Prestó Servicio 17 días ✓
- RUTA N° 7: VEREDA JABONAL CER VIETNAM
Camioneta 4X4 TAR 676 Prestó Servicio 17 días ✓
- RUTA N° 7: VEREDA JABONAL CER VIETNAM
Camioneta 4X4 GQV 292 Prestó Servicio 17 días ✓
- RUTA N° 8: CER LA UNIÓN -CER PORVENIR- CER CIENEGA CHIQUITA
Camioneta 4X4 GQV 198 Prestó Servicio 17 días ✓
- RUTA N° 8: CER LA UNIÓN -CER PORVENIR- CER CIENEGA CHIQUITA
Camioneta 4X4 - TAR 554- Prestó Servicio 13 días ADICIONAL ✓
- RUTA N° 9: VEREDA CAÑO LAS CRUCES -CER CAÑO BONITO - CER CAÑO NEGRO
Camioneta 4X4 TAR 525 Prestó Servicio 17 días ✓
- RUTA N° 9: VEREDA CAÑO LAS CRUCES -CER CAÑO BONITO - CER CAÑO NEGRO
Camioneta 4X4 TAR 695 Prestó Servicio 13 días ADICIONAL ✓
- RUTA N° 10: VEREDA BOCAS DE JABONAL CER JABONAL
Camioneta 4X4 TAR 657 Prestó Servicio 17 días ✓
- RUTA N° 11: VEREDA CAÑO BLANCO-PARAISO-IER LA RAYA-VEREDA CAÑO DON JUAN CER LA SIBERIA
Camioneta 4X4 TAR 671 Prestó Servicio 17 días ✓
- RUTA N° 11: VEREDA CAÑO BLANCO-PARAISO-IER LA RAYA-VEREDA CAÑO DON JUAN CER LA SIBERIA
Camioneta 4X4 TAR 722 Prestó Servicio 17 días ✓
- RUTA N° 11: VEREDA CAÑO BLANCO-PARAISO-IER LA RAYA-VEREDA CAÑO DON JUAN CER LA SIBERIA
Camioneta 4X4 TAR 587 Prestó Servicio 17 días ✓
- RUTA N° 11: VEREDA CAÑO BLANCO-PARAISO-IER LA RAYA-VEREDA CAÑO DON JUAN CER LA SIBERIA
Camioneta 4X4 TAQ 626 Prestó Servicio 13 días ADICIONAL ✓
- RUTA N° 11: VEREDA CAÑO BLANCO-PARAISO-IER LA RAYA-VEREDA CAÑO DON JUAN CER LA SIBERIA
Camioneta 4X4 GQW 722 Prestó Servicio 13 días ADICIONAL ✓
- RUTA N° 12: VEREDA EL DIQUE CER CASABE VIEJO
Camioneta 4X4 WFG 350 Prestó Servicio 17 días ✓
- RUTA N° 13: VEREDA LA LAGUNA DEL MIEDO - KM 5 - IE LUIS EDUARDO DÍAZ
Camioneta 4X4 GEU 546 Prestó Servicio 17 días ✓
- RUTA N° 14: VEREDA VIETNAM IER ALTO DE CIMITARRA
Camioneta 4X4 KSP 328 Prestó Servicio 17 días ✓
- RUTA N° 15: VEREDA NO TE PASES CER MATECAÑA
Camioneta 4X4 GQV 206 Prestó Servicio 17 días ✓
- RUTA N° 15: VEREDA NO TE PASES CER MATECAÑA
Camioneta 4X4 TFX 159 Prestó Servicio 21 días ✓
- RUTA N° 16: KM VERDA REMOLINOS IER SAN LUIS BELTRÁN
MICRO BUS SUD 311 Prestó Servicio 17 días ✓
- RUTA N° 16: KM VERDA REMOLINOS IER SAN LUIS BELTRÁN
Camioneta EQY-544 Prestó Servicio 13 días ADICIONAL ✓

Elaboro:	Asesoría jurídica	Reviso:	Secretaría de Gobierno	Aprobó:	Secretaría General y de Talento Humano
*** FORMATO CONTROLADO POR EL SIG MUNICIPIO DE YONDO ***					



RUTA N° 16: KM VERDA REMOLINOS IER SAN LUIS BELTRÁN
Camioneta EQY-544 Prestó Servicio 13 días ADICIONAL✓

RUTA 24: VEREDA LA CONGOJA – CER CIENEGA
RUTA ADICIONAL: Camioneta TAR -584 Prestó Servicio 13 días ADICIONAL✓
MODIFICATORIO

RUTA 25: VEREDA LA CAPILLA – CER CAÑO BONITO
RUTA ADICIONAL: Camioneta TSS - 417 Prestó Servicio 13 días ADICIONAL✓
MODIFICATORIO

RUTA N° 17: CAMPO DE CIMITARRA CER CAMPO DE CIMITARRA
Motor Canoa Patente de Navegación 1062N02499 Prestó Servicio 17 días ✓

RUTA N° 18: VEREDA BELLA VISTA CER BELLA VISTA
Motor Canoa Patente de Navegación 10621077 Prestó Servicio 17 días ✓

RUTA N° 19: VEREDA BARBACOAS CER SANTA CLARA
Motor Canoa Patente de Navegación 0010626799 Prestó Servicio 17 días ✓

RUTA N° 19: VEREDA BARBACOAS CER SANTA CLARA
Motor Canoa Patente de Navegación 0010620795 Prestó Servicio 13 días
adicional✓

RUTA N° 20: VEREDA PUERTO MATILDE CER ALTO DE CIMITARRA
Motor Canoa Patente de Navegación 1094N141243 Prestó Servicio 17 días ✓

RUTA N° 21: VEREDA LA CONCHA CER EL BAGRE
Motor Canoa Patente de Navegación 10621082 Prestó Servicio 17
Días✓

RUTA N° 22: VEREDA CUATRO BOCAS CER JORGE ELIECER GAITÁN
Motor Canoa Patente de Navegación 10620642 Prestó Servicio 17 días ✓

RUTA N° 22: VDA EL CAMPO-CER EL BAGRE
Motor Canoa Patente de Navegación 10620920 Prestó Servicio 13 días ✓

Nómina de Vehículos Transporte Escolar

No. RUTA	RECORRIDO	(A) No. VEHICULO S	(B) DIAS	(C) VALOR UNITARIO RUTA	VALOR TOTAL (A*B*C)	RUTA ADICIONALES MODIFICATORIO
RUTA No. 1	VDA LAS LOMAS - VDA BOCAS DE DON JUAN - IER LA RAYA	2	17	\$ 711.800	\$ 24.201.200✓	
RUTA No. 2	CER LA RAYA - VDA EL PARAISO - LA CAPILLA VDA LA RAYA	3	17	\$ 677.600	\$ 34.557.600✓	
RUTA No. 3	VDA CAÑO BODEGAS -CER VIENTO LIBRE - CER LA SOLEDAD - CER CAÑO DON JUAN	1	17	\$ 872.400	\$ 14.830.800✓	
RUTA No. 3	VDA CAÑO BODEGAS -CER VIENTO LIBRE - CER LA SOLEDAD - CER CAÑO DON JUAN	1	13	\$ 872.400	\$ 11.341.200✓	RUTA ADICIONAL MODIFICATORIO
RUTA No. 4	CER SAN JUAN DEL ITE - VDA LA CONGOJA	2	17	\$ 471.900	\$ 16.044.600✓	
RUTA No. 4	CER SAN JUAN DEL ITE - VDA LA CONGOJA	1	13	\$ 471.900	\$ 6.134.700✓	RUTA ADICIONAL MODIFICATORIO
RUTA No. 5	VDA LA CONGOJA - CER LA CONGOJA	2	17	\$ 471.900	\$ 16.044.600✓	
RUTA No. 6	CER CAÑO BLANCO - CER PATIO BONITO - CER CAÑO DON JUAN	3	17	\$ 711.500	\$ 36.286.500✓	
RUTA No. 7	VDA JABONAL - CER EL VIETNAM	3	17	\$ 711.500	\$ 36.286.500✓	
RUTA No. 8	CER LA UNION - CER PORVENIR - CIENEGA CHIQUITA	1	17	\$ 729.000	\$ 12.393.000✓	
RUTA No. 8	CER LA UNION - CER PORVENIR - CIENEGA CHIQUITA	1	13	\$ 729.000	\$ 9.477.000✓	RUTA ADICIONAL MODIFICATORIO
RUTA No. 9	VDA CAÑO LAS CRUCES - CER CAÑO BONITO - CER CAÑO NEGRO	1	17	\$ 711.500	\$ 12.095.500✓	
RUTA No. 9	VDA CAÑO LAS CRUCES - CER CAÑO BONITO - CER CAÑO NEGRO	1	13	\$ 711.500	\$ 9.249.500✓	RUTA ADICIONAL MODIFICATORIO
RUTA No. 10	VDA BOCAS DE JABONAL - CER JABONAL	1	17	\$ 549.700	\$ 9.344.900✓	
RUTA No. 11	VDA CAÑO BLANCO - PARAISO - IER LA RAYA - VDA CAÑO DON JUAN - C.E.R LA SIBERIA	3	17	\$ 623.400	\$ 31.793.400✓	
RUTA No. 11	VDA CAÑO BLANCO - PARAISO - IER LA RAYA - VDA CAÑO DON JUAN - C.E.R LA SIBERIA	2	13	\$ 623.400	\$ 16.208.400✓	2 RUTA ADICIONAL MODIFICATORIO
RUTA No. 12	VDA EL DIQUE - CER CASABE VIEJO	1	17	\$ 546.100	\$ 9.283.700✓	
RUTA No. 13	VDA LAGUNA DEL MIEDO - KM 5 - IE LUIS EDUARDO DIAZ	1	17	\$ 728.300	\$ 12.381.100✓	
RUTA No. 14	VDA VIETNAM - IER ALTO CIMITARRA	1	17	\$ 710.900	\$ 12.085.300✓	
RUTA No. 15	VDA NO TEPASES - CER MATECAÑA	2	17	\$ 710.900	\$ 24.170.600✓	
RUTA No. 16	VDA KM 5 - VDA REMOLINOS I.E.R SAN LUIS BELTRAN	1	17	\$ 445.300	\$ 7.570.100✓	
RUTA No. 16	VDA KM 5 - VDA REMOLINOS I.E.R SAN LUIS BELTRAN	1	13	\$ 445.300	\$ 5.788.900✓	RUTA ADICIONAL MODIFICATORIO
RUTA No. 24	VDA LA CONGOJA - CER CIENEGA	1	13	\$ 471.900	\$ 6.134.700✓	RUTA ADICIONAL MODIFICATORIO
RUTA No. 25	VDA LA CAPILLA - CER CAÑO BONITO	1	13	\$ 471.900	\$ 6.134.700✓	RUTA ADICIONAL MODIFICATORIO

Elabora:

Asesoría jurídica

Reviso:

Secretaría de Gobierno

Aprobó:

Secretaría General y de Talento Humano

*** FORMATO CONTROLADO POR EL SIG MUNICIPIO DE YONDO ***



RUTA No. 17	VDA CAMPO CIMITARRA - CER CAMPO CIMITARRA	1	17	\$ 453.200	\$ 7.704.400	
RUTA No. 18	VDA BELLAVISTA - CER BELLAVISTA	1	17	\$ 453.200	\$ 7.704.400	
RUTA No. 19	VDA BARBACOAS - CER SANTA CLARA	1	17	\$ 566.000	\$ 9.622.000	
RUTA No. 19	VDA BARBACOAS - CER SANTA CLARA	1	13	\$ 566.000	\$ 7.358.000	RUTA ADICIONAL MODIFICATORIO
RUTA No. 20	VDA PUERTO MATILDE - CER ALTO CIMITARRA	1	17	\$ 489.900	\$ 8.328.300	
RUTA No. 21	VDA LA CONCHA - CER EL BAGRE	1	17	\$ 489.900	\$ 8.328.300	
RUTA No. 22	VDA CUATRO BOCAS - CER JORGE ELIECER GAITAN	1	17	\$ 489.900	\$ 8.328.300	
RUTA No. 23	VDA EL CAMPO - CER EL BAGRE	1	13	\$ 489.900	\$ 6.368.700	RUTA ADICIONAL MODIFICATORIO
				Total	443.580.900	

Valor Inicial del Contrato: \$ 1.585.522.500 ✓
Valor Total del Contrato \$ 1.585.522.500 ✓
Pago Parcial Informe N° 3 \$ 443.580.900 ✓

Valor a pagar. CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS PESOS \$ 443.580.900 correspondiente a la prestación de servicios de transporte escolar contrato de transporte SASI 003-2024. Desarrollo y ejecución del proyecto: servicio de transporte escolar para estudiantes del área rural en el municipio de Yondó Antioquia///BPIN 2024-05893-0003. En el periodo comprendido entre el 01 de Octubre de 2024 al 31 de Octubre de 2024 correspondiente a 17 días transporte Terrestre y fluvial de las 22 rutas contratadas, e incluye vehículos y rutas adicionales del modificadorio de fecha 12 de octubre de 2024. en cumplimiento del objeto contractual.

ESTADO
FINANCIERO DEL
CONTRATO
DESEMBOLSOS

BALANCE ECONOMICO

VALOR DEL CONTRATO	1.585.522.500	
ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	1.585.522.500	
VALOR ACTA PARCIAL 001 –PAGADA		295.964.200
ACTA PARCIAL 002 PAGADA		443.946.300
ACTA PARCIAL 003 POR PAGAR		443.580.900
ACTIVIDADES X EJECUTAR CONTRATO		402.031.100
SALDO A LIBERAR DEL CONTRATO	00	0,00
SUMAS IGUALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO FINAL	\$ 1.585.522.500	\$ 1.585.522.500

BALANCE PORCENTUAL

VALOR FINAL DEL CONTRATO	1.585.522.500	100,00%
VALOR ACTA PARCIAL 001 – PAGADA	295.964.200	18.67%
ACTA PARCIAL 002 PAGADA	443.946.300	28.00%
ACTA PARCIAL 003 POR PAGAR	443.580.900	27.97%
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO	402.031.100	25.36%
SALDO A LIBERAR DEL CONTRATO	00	0,00%
SUMAS DE PAGO VS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO FINAL	1.585.522.500	100%



Municipio
de Yondó
Antioquia

GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

Código:	F-PSA-GCYC-OAJ-7
Fecha Aprobación:	29/04/2024
Versión:	2
Páginas:	Página 7 de 10

AVANCE
CONSOLIDADO
DEL CONTRATO

NUMERO RP	RUBRO	FUENTE	CODIGO DANE	VALOR A PAGAR
SGR0000107	2.3.2.02.02.006	2.2.8.100	64114	\$ 379.838.500
SGR0000107	2.3.2.02.02.006	2.2.8.100	64120	\$ 63.742.400
TOTAL A PAGAR				\$ 443.580.900

ASPECTO LEGAL

ESTADO DE LAS
PÓLIZAS

De acuerdo con lo preceptuado por el decreto 1082 de 2015, los contratos de prestación de servicios no requieren la constitución de garantías, y por tanto el Municipio de Yondó Departamento Antioquia ha determinado no recurrir a las mismas. Teniendo en cuenta que los pagos a realizar al contratista se encuentran supeditados a la presentación de informe de gestión y supervisión que den cuenta del cumplimiento del objeto contractual.

ASPECTO
LEGALES DEL
CONTRATO

ESTADO DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: Para su perfeccionamiento, el presente contrato fue firmado por ambas partes del día **06 de AGOSTO del 2024**, ambas partes firmaron **ACTA DE INICIO** el **12 de AGOSTO del 2024**.

PUBLICACIÓN: Se encontró evidencia de la publicación del proceso en el portal SECOP con el código **SASI 003-2024** y el número de constancia **CO1.NTC.6417135**.

PROCESO CONTRACTUAL: Se pudo constatar que se dieron oportunamente la disponibilidad y registro presupuestal, Igualmente se revisó la propuesta presentada por el Contratista donde expresa claramente actividades a realizar, valor, duración, lugar de ejecución, población, objeto entre otras.

GARANTIAS: El contratista de acuerdo a lo preceptuado por el Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Contratación de la Entidad, se procede a la revisión y aprobación de las siguientes Pólizas de 1ºGarantía de Cumplimiento del contrato, 2º pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, 3º Calidad del servicio, Para el cual el contratista presenta la póliza Nª 56-44-101008272 con fecha de expedición 08 de Agosto de 2024 y fecha de aprobación 09 de Agosto de 2024 Con sus anexos 1 y 2 del 14 de Agosto de 2024 de Fecha de aprobación 22 de Agosto de 2024 y póliza Nª 56-40-101003629 con fecha de expedición 08 de Agosto de 2024 fecha de aprobación 09 de Agosto de 2024 y sus Anexos 1 y 2 del 14 de Agosto de 2024 Fecha de aprobación 22 de Agosto de 2024 tomada por SEGUROS DEL ESTADO S.A.

ACTA DE APROBACIÓN N° 037-2024

POLIZA N°1

DATOS DE LA POLIZA OBJETO DE APROBACIÓN

Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Clase	SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
No. De Póliza	56-44-101008272
Fecha de Expedición	08-08-2024
No. De Anexo	0
Beneficiario	Municipio de Yondó - Antioquia

DATOS DE LOS AMPAROS, VIGENCIAS Y MONTOS

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
CUMPLIMIENTO CONTRATO	06/08/2024	25/03/2025	\$158.552.250,00

Elaboro:	Asesoría jurídica	Reviso:	Secretaría de Gobierno	Aprobó:	Secretaría General y de Talento Humano
*** FORMATO CONTROLADO POR EL SIG MUNICIPIO DE YONDO ***					



Municipio
de Yondó
Antioquia

GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

Código:	F-PSA-GCYC-OAJ-7
Fecha Aprobación:	29/04/2024
Versión:	2
Páginas:	Página 8 de 9

CALIDAD DEL SERVICIO ✓	06/08/2024 ✓	25/05/2025 ✓	\$317.104.500,00 ✓
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES ✓ E INDEMNIZACIONES LABORALES ✓	06/08/2024 ✓	25/11/2027 ✓	\$79.276.125,00 ✓

ACTA DE APROBACIÓN N° 037-2024

PÓLIZA N° 2

DATOS DE LA POLIZA OBJETO DE APROBACIÓN

Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A. ✓
Clase	SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES ✓
No. De Póliza	56-40-101003629 ✓
Fecha de Expedición	08-08-2024 ✓
No. De Anexo	0
Beneficiario	Municipio de Yondó - Antioquia ✓

DATOS DE LOS AMPAROS, VIGENCIAS Y MONTOS

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES ✓	06/08/2024 ✓	25/11/2024 ✓	\$260.000.000,00 ✓
CONTRATISTAS Y SUB CONTRATISTAS ✓	06/08/2024 ✓	25/11/2024 ✓	\$260.000.000,00 ✓
Responsabilidad civil Patronal ✓	06/08/2024 ✓	25/11/2024 ✓	\$260.000.000,00 ✓

ACTUALIZACIÓN ACTA DE APROBACION DE GARANTIA N° 041 DE 2024

FECHA:	Nueve (22) DE agosto de 2024 ✓
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA:	SASI 003-2024 ✓
PROVEEDOR:	COOPERATIVA DE TRANSPORTE COMUNITARIO DE YONDO COOTRANSCOY ✓
IDENTIFICACION:	NIT: 800.247.506-8 ✓
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Servicio de Transporte Escolar Para Estudiantes Del Área Rural en el Municipio de Yondó Antioquia///BPI 2024-05893-0003. ✓

POLIZA N°1

DATOS DE LA POLIZA OBJETO DE APROBACIÓN

Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A. ✓
Clase	SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES ✓
No. De Póliza	56-44-101008272 ✓
Fecha de Expedición	14-08-2024 ✓
No. De Anexo	1 y 2 ✓
Beneficiario	Municipio de Yondó - Antioquia ✓

Elaboro:	Asesoría jurídica	Reviso:	Secretaría de Gobierno	Aprobó:	Secretaría General y de Talento Humano
----------	-------------------	---------	------------------------	---------	--

*** FORMATO CONTROLADO POR EL SIG MUNICIPIO DE YONDO ***



Municipio
de Yondó
Antioquia

GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: F-PSA-GCYC-OAJ-7
Fecha Aprobación: 29/04/2024
Versión: 2
Páginas: **Página 9 de 9**

DATOS DE LOS AMPAROS, VIGENCIAS Y MONTOS

AMPARO		VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
		Desde	Hasta	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	✓	12/08/2024	31/03/2025	\$158.552.250,00
CALIDAD DEL SERVICIO	✓	12/08/2024	31/05/2025	\$317.104.500,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	✓	12/08/2024	01/12/2027	\$79.276.125,00

POLIZA N°2

DATOS DE LA POLIZA OBJETO DE APROBACIÓN

Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A. ✓
Clase	SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES ✓
No. De Póliza	56-40-101003629 ✓
Fecha de Expedición	14-08-2024 ✓
No. De Anexo	1 y 2 ✓
Beneficiario	Municipio de Yondó - Antioquia ✓

DATOS DE LOS AMPAROS, VIGENCIAS Y MONTOS

AMPARO		VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
		Desde	Hasta	
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	✓	12/08/2024	01/12/2024	\$260.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUB CONTRATISTAS	✓	12/08/2024	01/12/2024	\$260.000.000,00
Responsabilidad civil Patronal	✓	12/08/2024	01/12/2024	\$260.000.000,00

NOVEDADES LEGALES: Se realizó un análisis de Antecedentes Disciplinarios, Fiscales y Judiciales del contratista, el cual a su nombre no figura ninguna sanción o multa alguna.

- Es de aclarar que durante el periodo comprendido entre el 05 de octubre de 2024 y el 14 de octubre de 2024, el servicio de transporte escolar no se prestó, dado que los estudiantes se encontraban en receso escolar. ✓

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

NORA YANETH ORTEGA ZAPATA ✓
ASESORA EDUCATIVA MUNICIPAL
SUPERVISOR DESIGNADO DEL CONTRATO

Proyecto/ Vanessa Arias
Apoyo a la Gestión Transporte Escolar

Elaboro: Asesoría jurídica **Reviso:** Secretaría de Gobierno **Aprobó:** Secretaría General y de Talento Humano

*** FORMATO CONTROLADO POR EL SIG MUNICIPIO DE YONDO ***