

	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACANAL ADMNSITRACIÓN MUNICIPAL 2024 -2027	GESTION EN CONTRATACIÓN	
		MINIMA CUANTIA	
	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	P-SGC-GCP-05	Página 1 de 2
		Versión 0	2017
ACTA DE SUSPENSIÓN			
Contrato No. 110 de 2024	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO MACANAL, DEPARTAMENTO DE BOYACA		

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO No 110 de 2024

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MACANAL
CONTRATISTA	HUGO ALFONSO MARTINEZ HERNANDEZ
CC:	7333025 expedida en Garagoa
OBJETO	“SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MACANAL, DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR INICIAL	VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS (29.957.450,00) MLCTE
VALOR ADICIONAL 01	N/A
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES
FECHA TERMINACIÓN	NUEVE (09) DE DICIEMBRE DE 2024

En el municipio de Macanal Boyacá, a los seis (06) días del mes de diciembre de 2024, nos reunimos LEIDY PATRICIA CANO AVILA alcaldesa Municipal, MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA en calidad de Supervisora del contrato y HUGO ALFONSO MARTINEZ HERNANDEZ como contratista, con el fin de suspender el contrato N.º 110 de 2024 cuyo objeto es “SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO MACANAL, DEPARTAMENTO DE BOYACA.” Teniendo en cuenta las siguientes circunstancias.

- Que de acuerdo a que el contratista indica mediante un oficio el cual se radico el día 5 de diciembre dirigido al supervisor del contrato en el cual manifiesta la suspensión del contrato puesto que se necesitan diferentes materiales que por tiempo y distancia no han podido llegar oportunamente y que al no contar con el personal para la distribución de estos elementos se hace demoras en las entregas de estos mismos
- Que la suspensión del contrato está plenamente justificada ya que la realización de las actividades previstas depende del personal el cual procede a suministrar los elementos necesarios comprendidos en los estudios previos y el desarrollo del contrato. Por lo tanto, se solicitará la modificación de los términos del contrato y se reprogramarán las actividades una vez se garantice el desarrollo adecuado de las competencias
- Que en consecuencia de lo anterior y con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad, se acuerda suspender el plazo de ejecución del contrato, aclarando que, bajo ninguna circunstancia durante el término de suspensión, el contratista podrá hacer gestiones o adelantar actividades.
- Que el contratista renuncia a solicitar compensaciones o pago de mayores costos, como consecuencia de la suspensión

	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
FECHA	Diciembre de 2024	Diciembre de 2024	Diciembre de 2024
CARGO	Secretario de planeación e infraestructura	Asesor externo	Alcaldesa Municipal
NOMBRE	MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA	DAWER RIVERA ZAMUDIO	LEIDY PATRICIA CANO AVILA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACANAL ADMNSITRACIÓN MUNICIPAL 2024 -2027	GESTION EN CONTRATACIÓN	
		MINIMA CUANTIA	
	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	P-SGC-GCP-05	Página 2 de 2
		Versión 0	2017
ACTA DE SUSPENSIÓN			
Contrato No. 110 de 2024	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO MACANAL, DEPARTAMENTO DE BOYACA		

- Que no es posible fijar una fecha de reinicio, por cuanto no se cuenta con el personal idóneo para satisfacer la necesidad que se contempló en el contrato en mención por consiguen se reiniciara cuando se cuente con el personal adecuado para realizar y finalizar esta actividad.

Para todos los efectos legales, la presente acta no modifica las condiciones establecidas en el contrato, tales como el plazo contractual, los precios y ajustes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

HUGO ALFONSO MARTINEZ HERNANDEZ

Contratista

MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA

Supervisora del contrato

LEIDY PATRICIA CANO AVILA

Alcaldesa Municipal

[ORIGINAL FIRMADO]

	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
FECHA	Diciembre de 2024	Diciembre de 2024	Diciembre de 2024
CARGO	Secretario de planeación e infraestructura	Asesor externo	Alcaldesa Municipal
NOMBRE	MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA	DAWER RIVERA ZAMUDIO	LEIDY PATRICIA CANO AVILA