



Municipio de Villavicencio

Villavicencio, 11 de diciembre de 2024

Doctora
ALBA AURORA COLINA
Jefe de la oficina de contratación
Alcaldía Municipal de Villavicencio
Ciudad

Ref.: **ACEPTACION DE OFERTA No. 2269 PROCESO EN SECOP II SMC-070-2024 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024**
PERIODO N.º 2 DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2024

OBJETIVO DEL INFORME: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO	ACEPTACION DE OFERTA No. 2269 PROCESO EN SECOP II SMC-070-2024 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024		
PUBLICADO EN	SECOP I _____ Ó SECOP II <u> X </u>		
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ONDAS DEL META S.A.S. R/L MARY ELLEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ		
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT. 860514548-0 Y C.C. No. 35.261.391 DE VILLAVICENCIO		
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA DIVULGACION Y PROMOCION RADIAL EN AMPLITUD MODULADA (AM) DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y DEMAS TEMAS DE INTERES PUBLICO DE LA ALCALDIA DE VILLAVICENCIO.		
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	HILTON ALEXANDER GUTIERREZ ALVARADO C.C. No. 7.689.310 DE NEIVA CARLOS ANDRES CARDENAS CARDENAS C.C. No. 86.084.238 DE VILLAVICENCIO		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	11 DE OCTUBRE DE 2024		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO:	NUEVE MILLONES DE PESOS MDA CTE (\$9.000.000).		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL.		
FECHA DE INICIO:	11 DE OCTUBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N.A.	FECHA:	N.A.
VALOR DE ADICIÓN:	N/A	FECHA:	DD/MM/AAA
NUEVO VALOR DEL CONTRATO:			



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
INFORME DE SUPERVISIÓN

(INICIAL + ADICIÓN)	N/A		
PRORROGAS	N/A	FECHA:	DD/MM/AAA
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)	N/A		
SUSPENSIONES	N.A.		
REINICIOS:	N.A.	FECHA:	N.A.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	DD/MM/AAA		

2. **DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 11/10/2024 expedido por el JEFE DE OFICINA DE CONTRATACIÓN, se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, Y el día 9 de diciembre mediante decreto No. 1000-24/355 del 2024 se me designo Secretario (e) de las tecnologías de la información y comunicaciones TIC y por lo tanto asumo la supervisión. del contrato de la referencia me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al PERIODO 11/11/2024 al 10/12/2024 de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado mediante Decreto No. 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del 78.22%.

ACTIVIDADES: LA COLUMNA TIEMPO SE HACE REFERENCIA AL MOMENTO EN EXACTO EN EL QUE SE EMITE AL AIRE EL COMERCIAL.

Fechas	Cantidad promociones	Minuto promoción	Referencia promoción
12 noviembre 2024	01	33:19	Movilidad ref. agenda tu cita en línea tramites.
	02	36:51	Salud ref. campaña dengue síntomas.
	03	38:05	Salud ref. campaña dengue criaderos.
	04	40:07	Spot sema ref. recicladores.
13 noviembre 2024	05	11:47	Movilidad ref. agenda tu cita en línea tramites.
	06	17:18	Salud ref. campaña dengue criaderos.
	07	36:44	Planeación ref. actualización Sisbén.
	08	38:47	Salud ref. campaña dengue síntomas.
14 noviembre 2024	09	19:44	Spot sema ref. recicladores.
	10	23:34	Salud ref. campaña dengue criaderos.
	11	52:24	Planeación ref. actualización Sisbén.
	12	53:34	Salud ref. campaña dengue criaderos.
15 noviembre 2024	13	12:23	Planeación ref. actualización Sisbén.
	14	14:28	Salud ref. campaña dengue criaderos.
	15	28:49	Movilidad ref. agenda tu cita en línea tramites.
	16	42:18	Planeación ref. actualización Sisbén.
18 noviembre 2024	17	12:40	Movilidad ref. agenda tu cita en línea tramites.
	18	14:26	Salud ref. campaña dengue criaderos.
	19	33:32	Planeación ref. actualización Sisbén.
	20	43:56	Salud ref. campaña dengue criaderos.
19 noviembre 2024	21	15:18	Movilidad ref. agenda tu cita en línea tramites.
	22	18:16	Salud ref. campaña dengue criaderos.
	23	41:01	Planeación ref. actualización Sisbén.



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
INFORME DE SUPERVISION

20 noviembre 2024	24	42:06	Spot sema ref. recicladores.
	25	44:22	Salud ref. campaña dengue síntomas.
	26	21:11	Movilidad ref. agenda tu cita en línea tramites.
	27	24:22	Salud ref. campaña dengue criaderos.
	28	49:54	Salud ref. campaña dengue síntomas.
	29	51:25	Competitividad ref. oportunidad laboral ape.
21 noviembre 2024	30	52:44	Planeación ref. actualización Sisbén.
	31	21:48	Salud ref. campaña dengue síntomas.
	32	23:13	Competitividad ref. oportunidad laboral ape.
	33	24:08	Salud ref. campaña dengue criaderos.
	34	49:27	Salud ref. campaña dengue síntomas.
22 noviembre 2024	35	51:18	Planeación ref. actualización Sisbén.
	36	19:02	Competitividad ref. oportunidad laboral ape.
	37	20:29	Salud ref. campaña dengue criaderos.
	38	35:57	Planeación ref. actualización Sisbén.
	39	37:38	Salud ref. campaña dengue síntomas.
25 noviembre 2024	40	39:32	Competitividad ref. oportunidad laboral ape.
	41	10:36	Competitividad ref. oportunidad laboral ape.
	42	13:01	Salud ref. campaña dengue criaderos.
	43	16:20	Spot sema ref. recicladores.
	44	17:25	Salud ref. campaña dengue síntomas.
26 noviembre 2024	45	45:41	Competitividad ref. oportunidad laboral ape.
	46	32:01	Competitividad ref. oportunidad laboral ape.
	47	32:55	Salud ref. campaña dengue criaderos.
	48	42:47	Planeación ref. actualización Sisbén.
27 noviembre 2024	49	45:34	Salud ref. campaña dengue síntomas.
	50	17:30	Competitividad ref. oportunidad laboral ape.
	51	18:33	Salud ref. campaña dengue criaderos.
	52	39:48	Salud ref. campaña dengue criaderos.
28 noviembre 2024	53	48:55	Spot sema ref. recicladores.
	54	31:39	Competitividad ref. oportunidad laboral ape.
	55	33:06	Spot sema ref. recicladores.
	56	49:08	Salud ref. campaña dengue criaderos.
29 noviembre 2024	57	51:12	Planeación ref. actualización Sisbén.
	58	21:57	Competitividad ref. oportunidad laboral ape.
	59	23:24	Salud ref. campaña dengue criaderos.
	60	31:43	Planeación ref. actualización Sisbén.
02 diciembre 2024	61	34:20	Salud ref. campaña dengue síntomas.
	62	23:25	competitividad ref. oportunidad laboral ape.
	63	25:16	Salud ref. campaña dengue criaderos.
	64	42:01	Planeación ref. actualización Sisbén.
03 diciembre 2024	65	44:49	Movilidad ref. agenda tu cita en línea tramites
	66	6:00	Competitividad ref. oportunidad laboral ape.
	67	7:30	Salud ref. campaña dengue criaderos.
	68	24:33	Planeación ref. actualización Sisbén (1)
04 diciembre 2024	69	26:46	Salud ref. campaña dengue síntomas.
	70	18:52	Competitividad ref. oportunidad laboral ape.
	71	20:24	Salud ref. campaña dengue criaderos.
	72	42:33	Planeación ref. actualización Sisbén
	73	43:08	Spot sema ref. recicladores.



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
INFORME DE SUPERVISION

05 diciembre 2024	74	7:50	Salud ref. campaña dengue criaderos.
	75	20:55	Planeación ref. actualización Sisbén.
	76	34:56	Spot sema ref. recicladores.
	77	36:32	Salud ref. campaña dengue síntomas.
06 diciembre 2024	78	10:14	Competitividad ref. oportunidad laboral ape.
	79	27:21	Salud ref. campaña dengue criaderos.
	80	44:40	Planeación ref. actualización Sisbén.
	81	46:24	Movilidad ref. agenda tu cita en línea tramites
09 diciembre 2024	82	28:28	Competitividad ref. oportunidad laboral ape.
	83	29:55	Salud ref. campaña dengue criaderos.
	84	49:23	Planeación ref. actualización Sisbén.
	85	52:03	Movilidad ref. agenda tu cita en línea tramites
10 diciembre 2024	86	18:41	Competitividad ref. oportunidad laboral ape.
	87	22:07	Salud ref. campaña dengue criaderos.
	88	51:08	Movilidad ref. agenda tu cita en línea tramites

3. EVALUACION Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
BUENA	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.
EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	BUENA
CALIDAD (Grado en el que el producto o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	BUENA
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	BUENA
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	BUENA

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

INTEGRAL: Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL), correspondiente al respectivo periodo así:

Mes de Cotizado	OCTUBRE- NOVIEMBRE DE 2024
Fecha de Pago	2024/11/12
IBC (Ingreso Base de Cotización)	PERSONA JURIDICA
Número de Planilla	7946459288



Municipio de Villavicencio

Valor pagado en SALUD	PERSONA JURIDICA
Valor pagado en PENSIÓN	PERSONA JURIDICA
Valor pagado en ARL	PERSONA JURIDICA

Mes de Cotizado	NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2024
Fecha de Pago	2024/12/12
IBC (Ingreso Base de Cotización)	PERSONA JURIDICA
Número de Planilla	7948964567
Valor pagado en SALUD	PERSONA JURIDICA
Valor pagado en PENSIÓN	PERSONA JURIDICA
Valor pagado en ARL	PERSONA JURIDICA

5. CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA: Certifico que el contratista hizo entrega en medio magnético y físico de los archivos y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución.

6. CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:

Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de la siguiente manera:

Sistema de Gestión aplicable	Requisito	Cumplió / No Cumplió
Calidad	Usó la documentación vigente establecida aplicable el desarrollo de las obligaciones contractuales.	Cumplió
Seguridad y Salud en el Trabajo	Participó de las actividades programadas en SST.	Cumplió
	Realizó las obligaciones contractuales utilizando los elementos de protección personal o protocolos de bioseguridad.	Cumplió
	En el desarrollo de sus actividades no incurrió en actividades de riesgo sin el cumplimiento de las medidas y protocolos necesarios.	Cumplió
Documental	La documentación que generó el contratista está acorde a los lineamientos normativos en materia archivística y política de gestión documental de la entidad.	Cumplió
Seguridad y Privacidad de la Información	Se manejó reserva de la información utilizada para el desarrollo de sus obligaciones.	Cumplió
	Se garantizó la integridad y disponibilidad de la información generada de la gestión contractual.	Cumplió
Medio Ambiente	El desarrollo de las obligaciones contractuales está acorde a los lineamientos normativos vigentes.	Cumplió

7. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA. El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	FECHA	%
ANTICIPO	NA	NA	NA	NA
PRIMER PAGO	\$3.520.000	NA	11/10/2024 AL 10/11/2024	39.11%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	\$3.520.000	NA	11/11/2024 AL 10/12/2024	39.11%
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	\$1.960.000	NA	11/12/2024 AL 31/12/2024	21.78%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$9.000.000	NA	11/10/2024 AL 31/12/2024	100%

8. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

Con base en todo lo expuesto, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el **PERIODO No. 2** comprendido entre el **11 de noviembre al 10 de diciembre de 2024**, el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social integral, y en consecuencia, autorizo el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MDA CTE (\$3.520.000). El presente informe se encuentra cargado en la plataforma SECOP II.

ANEXOS: Soportes de pago de la planilla seguridad social, CD.



HILTON ALEXANDER GUTIERREZ ALVARADO
Secretario de las Tecnologías de la
Información y Comunicaciones TIC
Cel.: 3124541992



CARLOS ANDRES CARDENAS CARDENAS
Secretario (e) de las Tecnologías de la
información y comunicaciones TIC
Del 9 al 10 de diciembre de 2024