



INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS <iycfontibon2019@gmail.com>

SOLICITUD DOCUMENTOS PENDIENTES

1 mensaje

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS <iycfontibon2019@gmail.com>
Para: viasfontibon2019@gmail.com

3 de mayo de 2019, 12:34

Buenas tardes,

Se envía adjunto lo mencionado en el asunto

A la espera de su pronto respuesta

**INTERVENTORÍA Y
CONSTRUCIVILES S.A.S**

NIT. 900.107.376-1

Calle 146 No. 7-64 Of. 206

Tel. 5257488

**OFICIO SOLICITUD PRESUPUESTO Y PROG.pdf**
52K

Bogotá D.C., 03 de mayo de 2019

Señores:
CON Y CON
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN
Atn: Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal
Ciudad

Asunto: SOLICITUD DOCUMENTOS PENDIENTES

Ref: Contrato de Interventoría No 283 de 2018 y Contrato de Obra pública No 291 de 2018

Cordial saludo,

Por medio de la presente, se solicitan los siguientes documentos, los cuáles han sido requeridos en repetidas en los comités de obra y a la fecha no han sido recibidos por esta interventoría:

- Pólizas actualizadas a la fecha del acta de inicio
- Informes semanales tal y como se acordó en el comité del 01/04/2019. El formato para este informe se envió por correo electrónico el día 09/04/2019.
- No se ha presentado presupuesto y alcance del proyecto a la interventoría de los CIVs que se van a intervenir, como se aclaró en el comité de obra del 16/04/2019
- No se ha presentado la programación de obra en donde se pueda detallar cada una de las actividades planeadas y las tareas correspondientes por CIV, con el fin de poder hacer un control y seguimiento del avance de obra, tal y como se acordó en el comité de obra del 24-04-2019
- No se ha hecho revisión detallada del contrato de obra para encontrar las falencias que presenta el contrato y así solicitar a la alcaldía la modificación del contrato

Por lo anterior se solicita que se presente respuesta a la mayor brevedad posible a cada uno de los puntos anteriores.

Atentamente



CARLOS ALBERTO ARÁMBULA CURREA
Representante Legal

Bogotá D.C., 16 de Mayo de 2019

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE LA MOVILIDAD
Dirección de Gerencia Única de Manejo de Tráfico
Bogotá D.C.

Rad. SDM: 134386
Fecha: 2019-05-16 17:33:16
Asunto: SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO
Destino: 286 - PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO
Nro Folia: 1 Anexos: 1
Origen: BRAYAN HERNANDEZ

Asunto: **SOLICITUD AL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO PARA ACTIVIDADES NECESARIAS DE RECUPERACIÓN DE VÍA LOCALIDAD FONTIBON.**

Respetado Ingeniero:

En desarrollo de las obras por garantía que debe ejecutar a "precios unitarios y a monto agotable, las actividades necesarias para la ejecución de las obras de conservación de la malla vial local e intermedia, de la localidad de Fontibón de acuerdo con la descripción y especificaciones técnicas requeridas.", se solicita cordialmente el siguiente PMT ubicado en la localidad de Fontibón:

I. **CL 18 ENTRE KR 104B Y KR 106**

no publicado

Agradecemos su colaboración y quedamos atentos para resolver cualquier inquietud al respecto.

Cordialmente,

BRAYAN HERNANDEZ

Director Proyecto

Dirección: CALLE 106 # 56-76 OFC 604

Teléfono: 3014408991- 3123329290

Correo Electronico: proyectos@jpdisenos.com brayanhernandezcivil@gmail.com

Bogotá D.C., 02 de Mayo de 2019

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE LA MOVILIDAD
Dirección de Gerencia Única de Manejo de Tráfico
Bogotá D.C.

Rad. SDM : 120564
Fecha : 2019-05-02 17:27:31
Asunto : SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO
Destino : 265 - PLANES DE MANEJO DE TRÁNSIT
Nro Folios : 1 Anexos: 1
Origen : BRAYAN HERNANDEZ

Asunto: **ALCANCE AL RADICADO 109042-19 PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO PARA ACTIVIDADES NECESARIAS DE RECUPERACIÓN DE VÍA LOCALIDAD FONTIBON.**

Respetado Ingeniero:

En desarrollo de las obras por garantía que debe ejecutar a "precios unitarios y a monto agotable, las actividades necesarias para la ejecución de las obras de conservación de la malla vial local e intermedia, de la localidad de Fontibón de acuerdo con la descripción y especificaciones técnicas requeridas.", se solicita cordialmente el siguiente PMT ubicado en la localidad de Fontibón:

I. CL 18 ENTRE KR 104B Y KR 106

Agradecemos su colaboración y quedamos atentos para resolver cualquier inquietud al respecto.

Cordialmente,

BRAYAN HERNANDEZ

Director Proyecto

Dirección: CALLE 106 # 56-76 OFC 604

Teléfono: 3014408991- 3123329290

Correo Electronico:proyectos@jpdisenos.com brayanhernandezcivil@gmail.com

CO 10

Bogotá D.C., 23 de mayo de 2019

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE LA MOVILIDAD
Dirección de Gerencia Única de Manejo de Tráfico
Bogotá D.C.

Rad. SDM : 141692

Fecha : 2019-05-23 17:32:28
Asunto : SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO
Destino : 285 - PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO
Nro Folios : 1 Anexos : 1
Origen : BRAYAN HERNANDEZ

Asunto: **PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO PARA ACTIVIDADES NECESARIAS DE RECUPERACIÓN DE VÍA LOCALIDAD FONTIBON.**

Respetado Ingeniero:

En desarrollo de las obras por garantía que debe ejecutar a "precios unitarios y a monto agotable, las actividades necesarias para la ejecución de las obras de conservación de la malla vial local e intermedia, de la localidad de Fontibón de acuerdo con la descripción y especificaciones técnicas requeridas.", se solicita cordialmente el siguiente PMT ubicado en la localidad de Fontibón:

I. CL 18 ENTRE KR 104B Y KR 106

Agradecemos su colaboración y quedamos atentos para resolver cualquier inquietud al respecto.

Cordialmente,

BRAYAN HERNANDEZ

Director Proyecto

Dirección: CALLE 106 # 56-76 OFC 604

Teléfono: 3014408991- 3123329290

Correo Electrónico: proyectos@jpdisenos.com brayanhernandezcivil@gmail.com

Bogotá D.C., 16 de Abril de 2019

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE LA MOVILIDAD
Dirección de Gerencia Única de Manejo de Tráfico
Bogotá D.C.

Rad. SDM : 109042
Fecha : 2019-04-16 17:10:59
Asunto : SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO
Destino : 285 - PLANES DE MANEJO DE TRÁNSIT
Nro Folios : 1 Anexos: 1
Origen : BRAYAN HERNANDEZ

Asunto: **PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO PARA ACTIVIDADES NECESARIAS DE REHABILITACION DE VIA LOCALIDAD FONTIBON.**

Respetado Ingeniero:

En desarrollo de las obras por garantía que debe ejecutar a "precios unitarios y a monto agotable, las actividades necesarias para la ejecución de las obras de conservación de la malla vial local e intermedia, de la localidad de Fontibón de acuerdo con la descripción y especificaciones técnicas requeridas.", se solicita cordialmente el siguiente PMT ubicado en la localidad de Fontibón:

I. CL 18 ENTRE KR 104B Y KR 106

Agradecemos su colaboración y quedamos atentos para resolver cualquier inquietud al respecto.

Cordialmente,

BRAYAN HERNANDEZ

Director Proyecto

Dirección: CALLE 106 # 56-76 OFC 604

Teléfono: 3014408991- 3123329290

Correo Electronico:proyectos@jpdisenos.com brayanhernandezcivil@gmail.com