

<p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARIA DE GOBIERNO</p>	<p>EVIDENCIA DE REUNIÓN</p>
--	-----------------------------

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: PLANEACIÓN-INFRAESTRUCTURA

LUGAR: _____

FECHA: 03 DE JULIO DE 2017
OBJETO DE LA REUNIÓN: SEGUIMIENTO COP 291 DE 2018 - CON Y CON

HORA DE FINALIZACIÓN: 10:30 hr

ASISTENTES:

[illegible]

CONSENTIMIENTO: El arrendatario conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compañeros de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 03
Vigencia desde: 05 de abril de 2019
1 de 4




DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Siendo las 10:00 hr del 03 de Julio de 2019, se da inicio al comité de Obra para realizar el seguimiento al contrato de Obra Pública No 297 de 2018, ejecutado por CONY CONSA.3 junto con la interventoría INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S (contrato de Interventoría No 283 de 2018) y el apoyo a la supervisión del FOLIF.

→ Comienzan con el seguimiento al frente de Obra de Thalia en donde el residente (~~Residente~~) técnico de Obra comunicó que se encuentran realizando las actividades de instalación y mezclado del material tipo MBR para así poder instalar el asfalto.

→ Además comunicó que se han ido adelantando las acciones de movilidad de la Cll 18. entre Cra 110 y Cra 110.

→ El residente de Obra comunicó que el proceso de solicitud del PMT para la intervención de la Cll 18 entre CRA 100 y 106 va avanzando y se están acatando las recomendaciones emitidas por los SDM.



COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

[illegible]








Fecha de la próxima reunión:

Lugar de la próxima reunión:

4 de 4

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: PLANEACIÓN - INFRAESTRUCTURA
FECHA: 16-02-2019 LUGAR: ALCALDIA DE FONTIBON
OBJETO DE LA REUNIÓN: SEGUIMIENTO COP 299 DE 2018 - CON Y CON
HORA DE INICIO: 12:00 hr HORA DE FINALIZACIÓN: 13:00 hr.
ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO				TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA	
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.					CONTRATISTA
Edison Arcezon										intercom y constructi	201688		
Alexis										CON y con SIS	vioofontibon@gmail.com	3166242922	
Victor Ariza										Conycon SIS			
Liliana Galindoz			X						X	Conycon SIS	lilianagalindoz@gmail.com	3112549288	
Adriana Cablas										Interventoria y Const	interventoriagestimadocap@gmail.com	3112151789	
Diana Ortiz										FDTF		3213882186	
Juan Pablo Lemos A										Interventoria		3138867156	
Juan Alejandro Herrero P.										Interventoria y Construcción S.A.S	ijcfontibon2019@gmail.com	3015749157	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3587000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F0
Versión:
Vigencia desde: 05 de abril de 2019
1 d



DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Siendo las 12:00 hr de 16 de Julio de 2019, se da inicio al Comité de Obra para realizar el seguimiento al Contrato de Obra Pública No 291 de 2018, ejecutado por CON y CON SAS, junto con la interventoría INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS (Contrato de interventoría No 283 de 2018) y el apoyo a la supervisión del FOLF.

→ Comienzan con el seguimiento del componente social del contrato y sobre la intervención de la CCL 18 entre Cra 100 y Cra 106. La residente social expuso que ya se está adelantando la socialización y los actos de vecindad con las personas residentes del sector. El supervisor del contrato solicitó tener o prestar bastante atención al tema de los vendedores ambulantes sobre la calle 19 debido que por esta vía se hará el desvío propuesto en el PMT.

→ El área técnica del contrato de Obra comunicó que el proceso de solicitud del PMT para la intervención de la CCL 18 entre Cra 100 y 106, está cumpliendo con los plazos estipulados en las diferentes mesas de trabajo llevados a cabo entre el contratista, la SOM y la interventoría.

→ El residente técnico de Obra comunicó que la intervención del frente de Obra de Tabla ya estaba por culminar, se encuentran adelantando remates de andenes y sumideros. También expuso que se estaban adelantando las acciones de movilidad.

→ El supervisor del FOLF solicitó disponer de un personal para el manejo del tránsito y de los vendedores ambulantes, también asignar personal para comunicar el cambio de las rutas de STOP y transmilenio. Por último solicitó al contratista presentar un balance financiero general ajustado y actualizado del proyecto.




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Handwritten signature across the top of the lined area.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 03
Vigencia desde: 05 de abril de 2019
3 de 4



COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

[illegible]

Fecha de la próxima reunión:

Lugar de la próxima reunión:

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 03
Vigencia desde: 05 de abril de 2019
4 de 4