



ALCALDIA LOCAL LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS DT Y C.

MODIFICATORIO No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA No. SAMC-LOC3-005-2024.

TIPO DE DOCUMENTO:	MODIFICATORIO No. 01
NÚMERO DEL CONTRATO PRINCIPAL:	SAMC-LOC3-005-2024
OBJETO:	“CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE POBREZA EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA”.
CONTRATANTE:	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
CONTRATISTA:	SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA – SOCING SAS NIT: 900428091-3 HERNANDO JOSE REYES YEPES CC No. 1.044.913.313
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	HASTA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE (31) DE 2024.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS. (\$ 988.542.655,10)
VALOR MAYORES CANTIDADES DE OBRAS	TRECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 300.000.000,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE (\$1.288.542.655,10)
PLAZO FINAL DEL CONTRATO:	HASTA EL TREINTA (30) DE MARZO DE 2025.

Entre **LA ALCALDIA LOCAL LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS**, entidad pública identificada con NIT. 890.480.184-4, representada legalmente para suscribir el presente contrato por la Doctora **YUCELIS GARRIDO OCHOA**, identificada con la cédula de ciudadanía número **1102812584** de Sincelejo, en su calidad de **ALCALDESA LOCAL DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA** nombrada por medio de Decreto No 0258 de 16 de febrero de 2024, con facultades para contratar en virtud del Decreto 0581 de 2004 y la ley 1617 de 2013, en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial las conferidas por el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, y demás normas sobre la materia, facultada para comprometer contractualmente a este ente Distrital, y quien en adelante se denominará **EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS** por una parte, y por la otra, la empresa **SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA – SOCING SAS** persona jurídica identificada con **NIT: 900428091-3** y representada legalmente por **HERNANDO JOSE REYES YEPES**, persona natural identificada con la cédula de ciudadanía **CC No. 1.044.913.313**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente Modificadorio No.01 del Contrato de obra No. **SAMC-LOC3-005-2024**, de fecha 28 de Noviembre de 2024, cuyo objeto es **“CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE POBREZA EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA”**, que se regirá por las normas contenidas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto Nacional 1082 de 2015 y demás que regulen la materia, previas las siguientes consideraciones: **1.** Que la Alcaldesa local localidad industrial y de la bahía del distrito turístico y cultural de Cartagena de indias, atendiendo las competencias concedidas mediante nombramiento por medio del Decreto No 0258 de 16 de febrero de 2024, con facultades para contratar en virtud del Decreto 0581 de 2004 y la ley 1617 de 2013, en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial las conferidas por el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, y demás normas sobre la materia, facultada para comprometer contractualmente a este ente Distrital, publicó en el portal de contratación pública, SECOP II, el proceso de selección abreviada de menor cuantía, para seleccionar al contratista que ejecutara el contrato cuyo objeto es: **“CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE POBREZA EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA”**, con sujeción y respaldo en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número **12 de fecha 12 de septiembre de 2024**, expedido por la secretaría de Hacienda Distrital. **2.** Que después de haber agotado las etapas para la selección del contratista el respectivo contrato fue adjudicado al proponente, hoy contratista, **SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA – SOCING SAS** persona jurídica identificada con **NIT: 900428091-3** y representada legalmente por **HERNANDO JOSE REYES YEPES**, persona natural identificada con la cédula



ALCALDIA LOCAL LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS DT Y C.

MODIFICATORIO No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA No. SAMC-LOC3-005-2024.

de ciudadanía CC No. 1.044.913.313, por un valor de NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SESISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS (\$ 988.542.655,10); contrato que a la fecha se encuentra en ejecución. 3. Que luego de la celebración del referido contrato, por solicitud del supervisor del contrato **Profesional Universitario Código 219 Grado 35- Ingeniero Civil ALVARO GOMEZ TORRES** adscrito a la alcaldía local localidad industrial y de la bahía, manifestó mediante oficio de fecha 09 de Diciembre de 2024, la necesidad de llevar a cabo mayores cantidades de obras a las establecidas inicialmente, lo cual justificó técnicamente la de considerar la estimación de mayores cantidades de obras de las inicialmente requeridas, con el fin de asegurar la funcionalidad de las obras inicialmente contratadas y la satisfacción de la necesidad colectiva, que fue identificada en el correspondiente estudio previo que soportó el proceso de selección contractual. 4. Que el advenimiento de mayores cantidades de obras con posterioridad a la celebración del contrato antes referenciado, hacen necesario incrementar algunos ítems particulares del presupuesto que hace parte del alcance del objeto contractual. 5. Que teniendo en cuenta la especificidad, especialidad, complejidad y cuantía de las obras a realizar dentro del contrato de la referencia, se requiere contar con el tiempo necesario para asegurar la ejecución contractual, de tal suerte que, el plazo requerido para la finalización de las obras trasciende la presente vigencia, es así, como mediante **ACUERDO LOCAL No. 007 de fecha 19 de diciembre de 2024**, se autorizó por parte la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía, comprometer vigencias futuras, de tal manera que pueda celebrar contratos y pactar la recepción de las obras y servicios en la vigencia fiscal 2025, por el término de tres (3) meses, sin que ello afecte el marco fiscal de mediano plazo y el presupuesto de la vigencia subsiguiente. 6. Que, las partes convienen modificar las cláusulas: tercera y cuarta, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución y valor del contrato. 7. Que el artículo 13 de la ley 80 de 1.993 establece: ***“DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LOS CONTRATOS ESTATALES. Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2° del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley”***. 8. Que el artículo 1602 del Código Civil establece: ***“Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”***. 9. Que las partes que integran los extremos de la relación contractual derivada del contrato que viene referenciado, han consentido realizar una mutación al mismo, mediante la modificación del plazo de ejecución y valor del contrato, con el fin de que el contenido del pluricitado acto negocial guarde total concordancia con la realidad fáctica y jurídica. 10. Que los lineamientos trazados por la doctrina y la jurisprudencia del Consejo de Estado, han señalado lo siguiente: ***“(…) De la lectura de esta norma se deduce claramente que el legislador extraordinario denominó equivocadamente contratos adicionales a las modificaciones del plazo y del valor de los contratos administrativos, pues estas son simples reformas que no implican cambio radical en el contrato (…)*** ***Sólo cuando se hace necesario reformar el objeto del contrato se está frente a la celebración de verdaderos contratos adicionales, porque ello implica una modificación fundamental del convenio inicial”*** (CONSEJO DE ESTADO; SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO; SECCIÓN QUINTA; SENTENCIA DEL 20 DE MAYO DE 2004; RADICACIÓN NÚMERO 44001-23-31-000-2003-0872-01(3314) Consejera ponente: MARÍA NOHEMÍ HERNÁNDEZ PINZÓN) 11. Que de conformidad con las normas legales que vienen citadas, así como la jurisprudencia, en el caso bajo estudio se trata de una simple reforma del contenido del contrato que viene identificado, que no implica ningún cambio sustancial del objeto del mismo; razón por la cual resulta procedente su modificación bilateral mediante el presente contrato modificatorio. 12. Que, en tal virtud, las partes consideran conveniente y procedente la modificación, por mutuo acuerdo, del contrato que viene referenciado. 13. Que por las anteriores razones se modificará la cláusula tercera y cuarta del contrato que viene referenciado, correspondiente al plazo y valor, lo cual se hará a través del presente contrato modificatorio. 14. Que las estipulaciones del contrato número **SAMC-LOC3-005-2024**, que no son objeto de reforma, a través del presente contrato modificatorio, seguirán vigentes en toda su integridad. 15. Que, como consecuencia de las anteriores consideraciones, las partes acuerdan; **CLAUSULA PRIMERA:** Modifíquese la cláusula tercera, del contrato número **SAMC-LOC3-005-2024**, cuyo objeto es **CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE POBREZA EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA** de la siguiente manera: **“CLÁUSULA TERCERA: PLAZO DEL CONTRATO. - El plazo de ejecución del Contrato será hasta el treinta (30) de marzo de 2025, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones esto es (i) expedición del registro presupuestal y (ii) aprobación de las garantías”**. **CLÁUSULA SEGUNDA:- ADICIONAR** el valor del Contrato de obra número **SAMC-LOC3-005-2024**, de fecha 28 de noviembre de 2024, cuyo objeto es **CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE POBREZA EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA**”, en la suma de **TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 300.000.000)**, valor que incluye impuestos, tasas, estampillas y gravámenes a cargo de **EL CONTRATISTA**. **PARÁGRAFO PRIMERO:** para todos los efectos legales y fiscales el valor total del contrato asciende a la suma de para un valor total de **MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO**



ALCALDIA LOCAL LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
ALCALDIAMOR DE CARTAGENA DE INDIAS DT Y C.

MODIFICATORIO No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA No. SAMC-LOC3-005-2024.

MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE (\$1.288.542.655,10). **CLÁUSULA TERCERA:** El valor de la presente adición se imputará al presupuesto de gastos del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, vigencia fiscal 2024, con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 14 del 09/12/2024, expedidos por la Secretaría de Hacienda Distrital. **CLAUSULA CUARTA: Ampliación de las Garantías Constituidas por el CONTRATISTA:** EL CONTRATISTA deberá ampliar las garantías constituidas por él, atendiendo la modificación introducida mediante el presente contrato Modificatorio. **CLAUSULA QUINTA - Perfeccionamiento:** El presente contrato modificatorio queda perfeccionado con la firma de las partes en el aplicativo transaccional SECOP II. **CLAUSULA SEXTA:** Las demás estipulaciones del **CONTRATO** número **SAMC-LOC3-005-2024**, que no fueron objeto de modificación a través del presente contrato modificatorio se mantienen en su integridad.

Dado en Cartagena de Indias – Bolívar, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2024.

	Nombre	Cargo	Firma
Vbo.	YUCELIS GARRIDO OCHOA	Alcaldesa local localidad industrial y de la bahía	
Proyectó	LUIS AMAURY HURTADO	Asesor Jurídica Externo UIC	