

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA TECNOLOGÍA DEL SOFTWARE REALMULTICARTO Y SUS COMPLEMENTOS REALGIS Y MULTICARTOCIUDADANO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL A CARGO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

INFORME FINANCIERO - CONTRATO 0919-24

ITEM	DESCRIPCION	UND	TIEMPO	CANT	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA 19%	VALOR EJECUTADO (IVA INCLUIDO)
GESTIÓN DE MARZO 21 AL 15 DE ABRIL DE 2024 - PUESTA EN MARCHA DE LA OPERACIÓN.							
	COMPONENTE 1: SOPORTE, HOSTING Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL REALMULTICARTO, REALGIS Y MULTICARTOCIUDADANO						
1.1	COMPONENTE TECNOLÓGICO						
1.1.1	Hosting al Sistema REALMULTICARTO y complementos	UNIDAD	1	1	\$ 124.910.100	\$ 23.732.919	\$ 148.643.019
1.1.2	Mantenimiento a Distancia del Sistema de Información y Gestión Catastral y complementos	UNIDAD	1	1	\$ 61.860.239	\$ 11.753.446	\$ 73.613.685
1.1.3	Servicios complementarios al Sistema de Información y Gestión Catastral – RealMulticarto	UNIDAD	1	1	\$ 178.443.000	\$ 33.904.170	\$ 212.347.170
1.1.4	Soporte tecnológico al Sistema RealMulticarto y Complementos	UNIDAD	1	1	\$ 16.266.667	\$ 3.090.667	\$ 19.357.334
	SUBTOTAL				\$ 381.480.006	\$ 72.481.201	\$ 453.961.208
	TOTAL COMPONENTE 1						\$ 453.961.208
	COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA						
2.1	COMPONENTE GESTIÓN TRÁMITES Y PRODUCTOS						
2.1.1	TRÁMITES CATASTRALES	UNIDAD	1	0	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.2	PRODUCTOS CATASTRALES	UNIDAD	1	0	\$ -	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL				\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL COMPONENTE 2					\$ -	\$ -
TOTAL A FACTURAR GESTIÓN DE MARZO 21 AL 15 DE ABRIL DE 2024							\$ 453.961.208
GESTIÓN DE ABRIL 16 AL 15 DE MAYO DE 2024							
	COMPONENTE 1: SOPORTE, HOSTING Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL REALMULTICARTO, REALGIS Y MULTICARTOCIUDADANO						
1.1	COMPONENTE TECNOLÓGICO						
1.1.1	Hosting al Sistema REALMULTICARTO y complementos	UNIDAD	1	1	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.2	Mantenimiento a Distancia del Sistema de Información y Gestión Catastral y complementos	UNIDAD	1	1	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.3	Servicios complementarios al Sistema de Información y Gestión Catastral – RealMulticarto	UNIDAD	1	1	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.4	Soporte tecnológico al Sistema RealMulticarto y Complementos	UNIDAD	1	1	\$ 19.520.000	\$ 3.708.800	\$ 23.228.800
	SUBTOTAL				\$ 19.520.000	\$ 3.708.800	\$ 23.228.800
	TOTAL COMPONENTE 1						\$ 23.228.800
	COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA						
2.1	COMPONENTE GESTIÓN TRÁMITES Y PRODUCTOS						
2.1.1	TRÁMITES CATASTRALES	UNIDAD	1	120	\$ 52.444.800	\$ 9.964.512	\$ 62.409.312
2.1.2	PRODUCTOS CATASTRALES	UNIDAD	1	46	\$ 7.376.471	\$ 1.401.529	\$ 8.778.000
	SUBTOTAL				\$ 11.366.041	\$ 71.187.312	\$ 71.187.312
	TOTAL COMPONENTE 2						\$ 71.187.312
TOTAL A FACTURAR GESTIÓN DE ABRIL 16 AL 15 DE MAYO DE 2024							\$ 94.416.112

ELK

GESTIÓN DE MAYO 16 AL 15 DE JUNIO DE 2024							
	COMPONENTE 1: SOPORTE, HOSTING Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL REALMULTICARTO, REALGIS Y MULTICARTOCIUDADANO						
1.1	COMPONENTE TECNOLÓGICO						
1.1.1	Hosting al Sistema REALMULTICARTO y complementos	UNIDAD	1	1	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.2	Mantenimiento a Distancia del Sistema de Información y Gestión Catastral y complementos	UNIDAD	1	1	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.3	Servicios complementarios al Sistema de Información y Gestión Catastral – RealMulticarto	UNIDAD	1	1	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.4	Soporte tecnológico al Sistema RealMulticarto y Complementos	UNIDAD	1	1	\$ 19.520.000	\$ 3.708.800	\$ 23.228.800
					SUBTOTAL	\$ 19.520.000	\$ 3.708.800
						TOTAL COMPONENTE 1	\$ 23.228.800
	COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA						
2.1	COMPONENTE GESTIÓN TRÁMITES Y PRODUCTOS						
2.1.1	TRÁMITES CATASTRALES	UNIDAD	1	428	\$ 185.706.000	\$ 35.284.140	\$ 220.990.140
2.1.2	PRODUCTOS CATASTRALES	UNIDAD	1	21	\$ 4.023.529	\$ 764.471	\$ 4.788.000
					SUBTOTAL	\$ 36.048.611	\$ 225.778.140
						TOTAL COMPONENTE 2	\$ 225.778.140
	TOTAL A FACTURAR GESTIÓN DE MAYO 16 AL 15 DE JUNIO DE 2024						\$ 249.006.940
GESTIÓN DE JUNIO 16 AL 15 DE JULIO DE 2024							
	COMPONENTE 1: SOPORTE, HOSTING Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL REALMULTICARTO, REALGIS Y MULTICARTOCIUDADANO						
1.1	COMPONENTE TECNOLÓGICO						
1.1.1	Hosting al Sistema REALMULTICARTO y complementos	UNIDAD	1	1	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.2	Mantenimiento a Distancia del Sistema de Información y Gestión Catastral y complementos	UNIDAD	1	1	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.3	Servicios complementarios al Sistema de Información y Gestión Catastral – RealMulticarto	UNIDAD	1	1	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.4	Soporte tecnológico al Sistema RealMulticarto y Complementos	UNIDAD	1	1	\$ 19.520.000	\$ 3.708.800	\$ 23.228.800
					SUBTOTAL	\$ 19.520.000	\$ 3.708.800
						TOTAL COMPONENTE 1	\$ 23.228.800
	COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA						
2.1	COMPONENTE GESTIÓN TRÁMITES Y PRODUCTOS						
2.1.1	TRÁMITES CATASTRALES	UNIDAD	1	188	\$ 80.967.600	\$ 15.383.844	\$ 96.351.444
2.1.2	PRODUCTOS CATASTRALES	UNIDAD	1	0	\$ -	\$ -	\$ -
					SUBTOTAL	\$ 15.383.844	\$ 96.351.444
						TOTAL COMPONENTE 2	\$ 96.351.444
	TOTAL A FACTURAR GESTIÓN DE JUNIO 16 AL 15 DE JULIO DE 2024						\$ 119.580.244

ELK

GESTIÓN DE SEPTIEMBRE 16 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024							
	COMPONENTE 1: SOPORTE, HOSTING Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL REALMULTICARTO, REALGIS Y MULTICARTOCIUDADANO						
1.1	COMPONENTE TECNOLÓGICO						
1.1.1	Hosting al Sistema REALMULTICARTO y complementos	UNIDAD	1	1	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.2	Mantenimiento a Distancia del Sistema de Información y Gestión Catastral y complementos	UNIDAD	1	1	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.3	Servicios complementarios al Sistema de Información y Gestión Catastral – RealMulticarto	UNIDAD	1	1	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.4	Soporte tecnológico al Sistema RealMulticarto y Complementos	UNIDAD	1	1	\$ 19.520.000	\$ 3.708.800	\$ 23.228.800
					SUBTOTAL	\$ 19.520.000	\$ 3.708.800
						TOTAL COMPONENTE 1	\$ 23.228.800
	COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA						
2.1	COMPONENTE GESTIÓN TRÁMITES Y PRODUCTOS						
2.1.1	TRÁMITES CATASTRALES	UNIDAD	1	134	\$ 60.652.800	\$ 11.524.032	\$ 72.176.832
2.1.2	PRODUCTOS CATASTRALES	UNIDAD	1	0	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.3	TRÁMITES PQRS	UNIDAD	1	55	\$ 5.878.151	\$ 1.116.849	\$ 6.995.000
					SUBTOTAL	\$ 12.640.881	\$ 79.171.832
						TOTAL COMPONENTE 2	\$ 79.171.832
						TOTAL A FACTURAR GESTIÓN DE SEPTIEMBRE 16 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024	\$ 102.400.632
GESTIÓN DE OCTUBRE 16 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024							
	COMPONENTE 1: SOPORTE, HOSTING Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL REALMULTICARTO, REALGIS Y MULTICARTOCIUDADANO						
1.1	COMPONENTE TECNOLÓGICO						
1.1.1	Hosting al Sistema REALMULTICARTO y complementos	UNIDAD	1	1	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.2	Mantenimiento a Distancia del Sistema de Información y Gestión Catastral y complementos	UNIDAD	1	1	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.3	Servicios complementarios al Sistema de Información y Gestión Catastral – RealMulticarto	UNIDAD	1	1	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.4	Soporte tecnológico al Sistema RealMulticarto y Complementos	UNIDAD	1	1	\$ 19.520.000	\$ 3.708.800	\$ 23.228.800
					SUBTOTAL	\$ 19.520.000	\$ 3.708.800
						TOTAL COMPONENTE 1	\$ 23.228.800
	COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA						
2.1	COMPONENTE GESTIÓN TRÁMITES Y PRODUCTOS						
2.1.1	TRÁMITES CATASTRALES	UNIDAD	1	267	\$ 114.436.800	\$ 21.742.992	\$ 136.179.792
2.1.2	PRODUCTOS CATASTRALES	UNIDAD	1	0	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.3	TRÁMITES PQRS	UNIDAD	1	21	\$ 2.043.015	\$ 388.173	\$ 2.431.188
					SUBTOTAL	\$ 22.131.165	\$ 138.610.980
						TOTAL COMPONENTE 2	\$ 138.610.980
						TOTAL A FACTURAR GESTIÓN DE OCTUBRE 16 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$ 161.839.780

ELK

GESTIÓN DE NOVIEMBRE 16 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024							
	COMPONENTE 1: SOPORTE, HOSTING Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL REALMULTICARTO, REALGIS Y MULTICARTOCIUDADANO						
1.1	COMPONENTE TECNOLÓGICO						
1.1.1	Hosting al Sistema REALMULTICARTO y complementos	UNIDAD	1	1	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.2	Mantenimiento a Distancia del Sistema de Información y Gestión Catastral y complementos	UNIDAD	1	1	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.3	Servicios complementarios al Sistema de Información y Gestión Catastral – RealMulticarto	UNIDAD	1	1	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.4	Soporte tecnológico al Sistema RealMulticarto y Complementos	UNIDAD	1	1	\$ 19.520.000	\$ 3.708.800	\$ 23.228.800
					SUBTOTAL	\$ 19.520.000	\$ 3.708.800
						TOTAL COMPONENTE 1	\$ 23.228.800
	COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA						
2.1	COMPONENTE GESTIÓN TRÁMITES Y PRODUCTOS						
2.1.1	TRÁMITES CATASTRALES	UNIDAD	1	610	\$ 258.670.800	\$ 49.147.452	\$ 307.818.252
2.1.2	PRODUCTOS CATASTRALES	UNIDAD	1	0	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.3	TRÁMITES PQRS	UNIDAD	1	61	\$ 4.904.655	\$ 931.884	\$ 5.836.539
					SUBTOTAL	\$ 50.079.336	\$ 313.654.791
						TOTAL COMPONENTE 2	\$ 313.654.791
	TOTAL A FACTURAR GESTIÓN DE NOVIEMBRE 16 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024						\$ 336.883.591
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO						100% \$ 1.640.163.075
	VALOR EJECUTADO A DICIEMBRE 15 DE 2024						100% \$ 1.640.163.075
	VALOR POR EJECUTAR						0% \$ -

ELK


ELKIN YESID VILLAMIZAR CABALLERO
REPRESENTANTE LEGAL
REALTIX SAS - CONTRATISTA


LIZETH LORENA GARCÍA RODRIGUEZ
T.P 314007-T