

	Contrato / convenio: 2024/232	Fecha de inicio: 13/09/2024	Contratista: ALFAPEOPLE ANDINO S A S	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA No. 1
	Objeto: RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO MICROSOFT DYNAMICS 365 VERTICALES Y LA ADQUISICIÓN DE HORAS DE SOPORTE TÉCNICO, CONFIGURACIÓN, PARAMETRIZACIÓN Y DESARROLLO	Fecha de terminación: 31/12/2024	CC: 830013988	
		Otro si:	Supervisor y/o Interventor: HERNAN DARIO ELEJALDE LÓPEZ	
	Plazo: 4 meses a partir de la firma del acta de inicio sin exceder al 31 de diciembre de 2024		Dependencia: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Periodo evaluado de 13/09/2024 A 20/09/2024
	Valor inicial: 444.207.227			

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: suministro de licencias:		Tipo:	Cantidad	Unidad:	Licencia	Fecha Inicio:	13/09/2024
		Cantidad:	4	Ponderación(%):	50	Fecha Fin:	31/12/2024
1. Licencia AlfaPeople Localización Colombia Dynamics 365 por un (1) año.							
2. Licencia AlfaPeople Presupuesto Público Dynamics 365 por un (1) año.							
3. Licencia AlfaPeople Plan de Compras Dynamics 365 por un (1) año.							
4 Licencia AlfaPeople Pagos Electrónicos Dynamics 365 por un (1) año							
Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación			Periodo	
13/09/2024	13/09/2024	4	se reciben las siguientes licencias por un año:AlfaPeople Localización Colombia Dynamics 365 por un (1) año.Licencia AlfaPeople Presupuesto Público Dynamics 365 por un (1) año.Licencia AlfaPeople Plan de Compras Dynamics 365 por un (1) año.Licencia AlfaPeople Pagos Electrónicos Dynamics 365 por un (1) año.			2024	9

	Contrato / convenio: 2024/232	Fecha de inicio: 13/09/2024	Contratista: ALFAPEOPLE ANDINO S A S	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA No. 1
	Objeto: RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO MICROSOFT DYNAMICS 365 VERTICALES Y LA ADQUISICIÓN DE HORAS DE SOPORTE TÉCNICO, CONFIGURACIÓN, PARAMETRIZACIÓN Y DESARROLLO	Fecha de terminación: 31/12/2024	CC: 830013988	
		Otro si:	Supervisor y/o Interventor: HERNAN DARIO ELEJALDE LÓPEZ	
	Plazo: 4 meses a partir de la firma del acta de inicio sin exceder al 31 de diciembre de 2024		Dependencia: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Periodo evaluado de 13/09/2024 A 20/09/2024
	Valor inicial: 444.207.227			

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: Se reciben las licencias producto del contrato 232 por un año, contado a partir del 13 de septiembre de 2024:Una (1) Licencia AlfaPeople Localización Colombia Dynamics 365 por un (1) año.Una (1) Licencia AlfaPeople Presupuesto Público Dynamics 365 por un (1) año.Una (1) Licencia AlfaPeople Plan de Compras Dynamics 365 por un (1) año.Una (1) Licencia AlfaPeople Pagos Electrónicos Dynamics 365 por un (1) año.

Firmado electrónicamente por
HERNAN DARIO ELEJALDE LÓPEZ

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
AP15188	271.325.250	444.207.227	444.207.227	50,0	,0	19/09/2024 A 19/10/2024