

	PROFORMA INTERNA	A-PI-GCT-035
	CERTIFICADO E INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Versión 3.0

1.- ASPECTOS GENERALES

PRAGMATICA SOFTWARE LTDA

Identificado con: NIT ☒ CC ☐ CE ☐ No. 830139083-0 en desarrollo de

Contrato ☒ Carta de Aceptación ☐ Otro ☐ No. SF.021-2024 de fecha 03/04/2024

Por valor de \$ 217.411.050.00 Cuyo objeto es:

Actualización y soporte técnico para el software Orión, incluidos los servicios de acompañamiento y nuevos desarrollos o ajustes de funcionalidad en la modalidad de bolsa de horas.

Plazo de ejecución	<p>El plazo de ejecución del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y hasta el quince (15) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), así:</p> <p>1. Hasta diez (10) días, a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, para la entrega del documento del fabricante donde indique el periodo de actualización del software ORION, incluido soporte técnico.</p> <p>2. Hasta el quince (15) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, para los desarrollos o ajustes de funcionalidad en la modalidad de bolsa de horas al software ORION incluidos todos sus módulos.</p>
--------------------	--

Fecha de Inicio	09/04/2024	Fecha de Terminación	15/12/2024
-----------------	------------	----------------------	------------

Modificaciones en plazo (Si las hubo)

Valor inicial el contrato	\$ 217.411.050.00	Valor total del contrato	\$ 217.411.050.00
---------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------

Adiciones en valor (Si las hubo)

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO (CONFORME LO ESTABLECE LA FICHA TÉCNICA Y EL CONTRATO)	ACCIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO
Bolsa de horas	Entrega de desarrollos a los módulos de contratos, central de cuentas y notificaciones bajo la modalidad de bolsa de horas, para un total de 355 horas así:

- 1- Módulo de contratos: CC 004-2024 - Botón reapertura informe 20 horas.
- 2- Módulo de contratos: CC 005-2024 Flujo EstudioPrevio InformeSupervisión contratos CTO ORION 40 horas.
- 3- Módulo central de cuentas: CC006-2024 - Modificación flujo central de cuentas 94 horas
- 4- Módulo de notificaciones: CC007-2024 Cargue masivo de notificaciones ORION - 81 horas
- 5- Módulo de contratos: CC008-2024 A-PI-GTI-062 Flujo Orión - 120 horas

2.- ASPECTOS CONTRACTUALES

INFORMACIÓN SOBRE OBJETO Y OBLIGACIONES

CUMPLE



NO CUMPLE



1. Indicación sobre el cumplimiento o incumplimiento del objeto del contrato y de las condiciones técnicas del mismo en el respectivo periodo (Detallar en relación a las actividades desarrolladas en el periodo)

Claudia Esperanza Cifuentes Velásquez: En este periodo se reciben desarrollos a los módulos de contratos, central de cuentas y notificaciones bajo la modalidad de bolsa de horas, para un total de 355 horas así:

- 1- Módulo de contratos: CC 004-2024 - Botón reapertura informe 20 horas.
- 2- Módulo de contratos: CC 005-2024 Flujo EstudioPrevio InformeSupervisión contratos CTO ORION 40 horas.
- 3- Módulo central de cuentas: CC006-2024 - Modificación flujo central de cuentas 94 horas
- 4- Módulo de notificaciones: CC007-2024 Cargue masivo de notificaciones ORION - 81 horas
- 5- Módulo de contratos: CC008-2024 A-PI-GTI-062 Flujo Orión - 120 horas

Se anexa el detalle de las entregas realizadas y pruebas de aceptación realizadas por los usuarios finales de Contratos, la Subdirección Financiera y Notificaciones.

Yenny Figueroa Medina: En este periodo se reciben desarrollos a los módulos de contratos, central de cuentas y notificaciones bajo la modalidad de bolsa de horas, para un total de 355 horas así:

- 1- Módulo de contratos: CC 004-2024 - Botón reapertura informe 20 horas.
- 2- Módulo de contratos: CC 005-2024 Flujo EstudioPrevio InformeSupervisión contratos CTO ORION 40 horas.
- 3- Módulo central de cuentas: CC006-2024 - Modificación flujo central de cuentas 94 horas
- 4- Módulo de notificaciones: CC007-2024 Cargue masivo de notificaciones ORION - 81 horas
- 5- Módulo de contratos: CC008-2024 A-PI-GTI-062 Flujo Orión - 120 horas

Se anexa el detalle de las entregas realizadas y pruebas de aceptación realizadas por los usuarios finales de Contratos, la Subdirección Financiera y Notificaciones.

Id del informe : 23777

Porcentaje de avance físico del objeto del contrato

Programado

100%

Real

87.77%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

Se programaron 490 horas de la bolsa de horas y quedaron por ejecutar 135 horas.

2. Obligaciones pendientes para cumplir durante el periodo de la garantía, (cuando a ello haya lugar).

Cubrimiento de soporte hasta

3. Manifestación sobre el recibo a satisfacción de los bienes con indicación de fecha

Fecha e Recibo	Fecha Ingreso almacén	Descripción del Bien

3.- ASPECTOS FINANCIEROS

Para efectos de pago, el(los) suscritos supervisor(es)

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista prestó sus servicios a satisfacción de la Nación (Superintendencia Financiera de Colombia) consistentes en:

El supervisor manifiesta que el contratista ha cumplido a satisfacción con las actividades y las obligaciones a realizar en el periodo reportado y por tanto, autoriza el pago correspondiente

Por el periodo comprendido entre el

19/04/2024

y el

15/12/2024

por valor de:

(\$69.915.475.00) sesenta y nueve millones novecientos quince mil cuatrocientos setenta y cinco pesos colombianos

La presente constancia se expide, con el fin de que se reconozca el correspondiente pago a los

26

días del
mes

DICIEMBRE

de

2024

Porcentaje de ejecución presupuestal del contrato

Programado

100%

Real

87.87%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

Se presupuestaron 490 horas de la bolsa de horas, de las cuales no se ejecutaron 135 horas.

Valor del contrato a la firma del informe	217.411.050.00
Valor pagado incluido el autorizado en el informe	190.823.475.00
Saldo	26.587.575.00


Liberación de saldos no ejecutados:

Nota: El supervisor autoriza la liberación de saldo, manifestando conocer y estar enterado de los términos establecidos en el contrato. NO APLICA PARA PROCESOS CELEBRADOS A TRAVES DE INSTRUMENTOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (Acuerdo Marco, Grandes Superficies y Agregaciones por demanda). Se deberá incluir de la liberación justificación en documento suscrito por los supervisores del contrato y rubro a ser afectado (si aplica).

Solicitud Liberación de Saldos no Ejecutados 26.587.575.00	Se programaron 490 horas de bolsa de horas para la vigencia 2024, se ejecutaron 355 horas, quedando un saldo de 135 horas por ejecutar.
---	---

4. ACLARACIÓN ALCANCE INFORME

FIRMA(S)

Registro Supervisor(es) Designado(s)		Registro Supervisor(es) Designado(s)	
			
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Claudia Esperanza Cifuentes Velásquez	Nombre(s) y Apellidos:	Yenny Figueroa Medina
Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Cargo:	SUBDIRECTOR TECNICO
Dependencia:	SUBDIRECCION DE DESARROLLO DIGITAL	Dependencia:	SUBDIRECCION DE DESARROLLO DIGITAL
Fecha de Firma:	24/12/2024	Fecha de Firma:	26/12/2024

Nota:
Cuando exista un número plural de supervisores, el informe se presentará en forma conjunta

DOCUMENTOS ANEXOS

ID DOCUMENTO	NOMBRE	DESCRIPCION
55603	Contratos - Contabilidad - Minuta (Copia del contrato)	Contrato vigencia 2024
55604	Contratos - Contabilidad - Certificación bancaria	certificación bancaria vigente
55605	Contratos - Contabilidad - RUT - REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	Rut actualizado 202412
55606	Contratos - Contabilidad - Factura archivo XML	Factura Orión 202412 1943

55607	Contratos - Contabilidad - Factura	Factura 1943 202412
55608	Contratos - Contabilidad - CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	Aportes parafiscales - Seguridad social
55609	Contratos - Contabilidad - Conciliación de pagos ante área financiera	Pagos consolidados vigencia 2024
55610	Contratos - Contabilidad - Radicado Solip factura	Radicación factura 202412
55611	Contratos - Contabilidad - Evidencia del cargue de la factura en Secop	Evidencia cargue factura Pragmática 202412
57701	Contratos - Contabilidad - Otros	Pruebas de aceptación módulos de contratos, Notificaciones y central de cuentas