

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO/ CONVENIO/ACEPTACIÓN DE OFERTA/ORDEN DE COMPRA	MAJA01.04.03.P003.F001	
		VERSIÓN	006

ADICIÓN	☐	PRÓRROGA	☒	ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN	☒
SUSPENSION	☐	CESIÓN	☐		

CONCEPTO TÉCNICO	
CONTRATANTE	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LAS INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.
CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO No.	4134.010.26.1.0715-2024
CONTRATISTA	INTEGRA TIC TECNOLOGÍAS DE OPTIMIZACIÓN S.A.S.
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	NIT 901.145.160-1
OBJETO	Adquirir e instalar tarjeta Cisco y las herramientas tecnológicas para reparación y monitoreo de conexiones de fibra óptica para el correcto desarrollo de las labores de conectividad del Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
VALOR INICIAL	CUARENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$45.050.000) IVA incluido.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 de diciembre de 2024
FECHA DE INICIO	18 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	20 de diciembre de 2024
ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL A LA FECHA	CUARENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$45.050.000) IVA incluido.
PRORROGAS	hasta el 20 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN A LA FECHA	20 de diciembre de 2024
ACLARACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
REANUDACIÓN	N/A
CESIÓN	N/A
	N/A
	N/A

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN: En el ejercicio de mis actividades como supervisor del contrato de prestación de servicios No. 4134.010.26.1.0715-2024 suscrito entre DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO/ CONVENIO/ACEPTACIÓN DE OFERTA/ORDEN DE COMPRA	MAJA01.04.03.P003.F001	
		VERSIÓN	006

COMUNICACIONES–DATIC E INTEGRA TIC TECNOLOGÍAS DE OPTIMIZACIÓN S.A.S., realizó las siguientes consideraciones:

1. Que el día, 12 de diciembre de 2024 se suscribió el contrato No. 4134.010.26.1.0715-2024, y se estableció en la plataforma SECOP II como fecha de ejecución el día 16 de diciembre de 2024.
2. Que, teniendo en cuenta los tramites que deben surtir para la expedición del Registro Presupuestal de compromiso, los cuales no dependen del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -DATIC, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. 4134.010.26.1.0715-2024 hasta el día 20 de diciembre de 2024 en la plataforma SECOP II.
3. Que, en cumplimiento de las responsabilidades asignadas, al Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -DATIC tiene como finalidad liderar las tecnologías de la información y las comunicaciones en el Distrito de Santiago de Cali, facilitando las herramientas tecnológicas que potencialicen el trabajo en equipo entre los diferentes organismos de la Administración y la efectiva comunicación entre la organización buscando incrementar la eficiencia administrativa, el trabajo remoto, la calidad del servicio ofrecido a la ciudadanía y continuar con el uso de la plataforma digital en la nube.
4. Que, teniendo en cuenta los tramites que deben surtir para la expedición del Registro Presupuestal de compromiso, los cuales no dependen del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -DATIC, solo hasta el día 18 de diciembre de 2024 se dio inicio al contrato No. 4134.010.26.1.0715-2024 por haberse aprobado la póliza de cumplimiento y expedido el correspondiente registro presupuestal de compromiso requerido para la ejecución del contrato.
5. Que teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. 4134.010.26.1.0715-2024 hasta el día 20 de diciembre de 2024 en la plataforma SECOP II.
6. Que, teniendo en cuenta los tramites que deben surtir para la expedición del Registro Presupuestal de compromiso, los cuales no dependen del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -DATIC, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. 4134.010.26.1.0715-2024 hasta el día 20 de diciembre de 2024 en la plataforma SECOP II.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO/ CONVENIO/ACEPTACIÓN DE OFERTA/ORDEN DE COMPRA	MAJA01.04.03.P003.F001	
		VERSIÓN	006

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
NOMBRE COMPLETO: ERMILSON DIAZ MARTINEZ
CARGO: Subdirector Tecnología digital.
CIUDAD Y FECHA: SANTIAGO DE CALI 18 DE DICIEMBRE DE 2024