

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR**Código
CON-FO-009Versión
01Fecha Emisión
14/06/2022Nombre
Documento

ACTA DE INICIO

ACTA DE INICIO**CONTRATO DE OBRA N°. 01-242-2024**

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
NIT	800.049.017-9
CONTRATISTA:	ELECTROINGENIERIA MILLENNIUM S.A.S
NIT	900391837-9
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ALVEIRO ROJAS MENDOZA
IDENTIFICACION	13721679
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL PARQUE PRINCIPAL Y PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR
VALOR	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE (\$ 159.014.751)
PLAZO	UN (01) MES
FECHA ACTA INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION	07 DE DICIEMBRE DE 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.008.33.01.053.01
DISPONIBILIDAD N°.	24-00683 DEL 27 DE AGOSTO DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	24-000838 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR	UBERNEL MARIN MARIN - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
REGIMEN CONTRIBUTIVO	RESPONSABLE DE IVA

En la fecha se reunieron en la **ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR**, por un lado y actuando en calidad de **UBERNEL MARIN MARIN** y **SUPERVISOR** del Contrato, y por el otro en calidad de **CONTRATISTA**, Persona Jurídica **ELECTROINGENIERIA MILLENNIUM S.A.S.**, Identificado con el NIT 900391837-9, Representado legalmente por parte del Señor **JORGE ALVEIRO ROJAS MENDOZA**, capaz, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía 13721679, con el fin de suscribir la presente Acta de Inicio.

Para constancia, se firma la presente Acta de Inicio, por quienes intervienen el 08 de noviembre de 2024.

EL MUNICIPIO,

UBERNEL MARIN MARIN
Secretario de infraestructura
Supervisor

EL CONTRATISTA,

JORGE ALVEIRO ROJAS MENDOZA
C.C. No 13721679
ELECTROINGENIERIA MILLENNIUM S.A.S
NIT 900391837-9

Anexos: 0 folios.

Copia: N/A

Proyectó: Karen Julissa Muñoz Reyes – Profesional Universitario.

Revisó: Leidy Viviana Velásquez Vanegas – Jefe de Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

Archivado: Oficina Asesora jurídica y de contratación

EQUIPO OPERATIVO MECI

Elaboró:

Aprobó:

GESTIÓN CONTRACTUAL

Revisó:

Página 1 de 1

CIGD