



San José de Cúcuta, 23 de diciembre 2024

PDC_05_2024

Señora:
Daniela Gutierrez Chacon
Representante Legal
FNS INGENIERIA Y PROYECTOS SAS

C.c. LEONEL VALERO ESCALANTE
DIRECTOR TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

REF: Contrato de obra No. **3001** de **2024**, el cual tiene por Objeto “ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE NORTE DE SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER”

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA – CONTRATO 3001 DE 2024

Cordial saludo,

En mi calidad de contratista del contrato de referencia, solicito de manera amable se realice una Prorroga desde el día 01 de enero de 2025 al día 28 de febrero de 2025; Teniendo en cuenta que el tiempo asignado para el contrato principal ya se encuentran comprometidos y con el fin de atender los sitios críticos de la Red terciaria, a través del sistema de monto agotable.

Lo anterior, para su revisión y aprobación. Agradeciendo la atención prestada.

Cordialmente,

KEVIN JAIR DELGADO FANDIÑO
C.C 1.140.900.390
RL PDC CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901704666-5