



CONSORCIO VÍAS LA BALSA

CVLB-25-2024

Santiago de Cali, 16 de septiembre de 2024

INGENIERO

RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY

Representante legal

ZAFRA INGENIERÍA SAS

Popayán (Cauca)

REFERENCIA: CONTRATO No. 2753 DE 2023, OBJETO: "EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VÍAS EN EL CORREGIMIENTO DE LA BALSA, MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA."

ASUNTO: SOLICITUD DE ADICIONAL RECURSOS AL CONTRATO DE LA REFERENCIA.

Cordial saludo,

La suscrita representante Legal del CONSORCIO VÍAS LA BALSA, en calidad de contratista de las obras de la referencia, solicito sea aprobado un adicional de recursos económicos al término de ejecución contractual, toda vez que es evidente esta solicitud para cumplir el total alcance del contrato y cumplir con el mejoramiento de las vías, teniendo en cuenta el balance realizado en los tramos a intervenir se relaciona un informe detallado de menores y mayores cantidades con su respectiva justificación, el cual pongo a consideración y estudio por parte de Interventores ZAFRA INGENIERÍA S.A.S para la solicitud de recursos adicionales y cumplir con el objeto del contrato.

Ante los argumentos expuestos y la información adjunta, solicitamos de se apruebe una adición al contrato en recursos por (\$ 394.710.353,⁰⁰) TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE.

Una vez sean aprobados los recursos económicos para la Adición en valor No. 1, se iniciarán las obras para completar el objeto total del contrato, cuyas actividades se traslaparán en la programación que se adjunta (CRONOGRAMA CURVA S.Y

Dirección: Calle 6 No. 44 -37 Oficina 214 – Centro Comercial
Nueva Tequendama – Cali- Valle
Teléfono: 602-5529550 – 310 428 9456 -311 770



CONSORCIO VÍAS LA BALSA

FLUJO DE CAJA), el inicio de estas actividades despendrá por supuesto de la aprobación de los recursos adicionales.

Se adjunta, los siguientes documentos para su revisión:

1. INFORME DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES.
2. CRONOGRAMA, CURVAS Y FLUJO DE CAJA.

Atentamente,

MARIA JULIANA LOZANO SEPULVEDA
CC. 31.269.448 de Cali
Ingeniera Civil M.P. No. 7620205493 VLL
Representante Legal del Consorcio Vías la Balsa.