



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTFO-053

Versión.01

23/11/2021

Página 1 de 6

CONTRACTUAL

CONTRATO:	MP-2281-2024
CONTRATISTA:	URBAVIAL URBANISMO Y MOVILIDAD CON SEGURIDAD VIAL SAS NIT: 900688293-9
OBJETO:	“PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS PEDAGOGICAS EN SEGURIDAD VIAL PARA PREVENIR LA SINIESTRALIDAD E INCENTIVAR COMPORTAMIENTOS SEGUROS EN LOS ACTORES VIALES DEL MUNICIPIO DE PALMIRA.”
SUPERVISOR:	ERICA TINOCO GAVIRIA
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$199.284.540)
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato será cancelado por la Alcaldía de Palmira al Contratista mediante pagos parciales de acuerdo a las actividades efectivamente ejecutadas, previo visto bueno del supervisor del contrato, previa presentación de cuenta de cobro y recibo a entera satisfacción por parte del Supervisor del Contrato, el cual se hará dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación en debida forma y con todos los anexos de la cuenta de cobro o factura, previo el cumplimiento de los requisitos de Ley
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	El plazo para la ejecución del contrato será de dos (2) meses contados a partir de la firma del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución.
FECHA PRESENTE INFORME	21/11/2024



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.:891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTFO-053

Versión.01

23/11/2021

Página 2 de 6

INFORME ACTA No 01

VALOR DEL ACTA:	\$73.324.230
PORCENTAJE DE AVANCE:	36.79%
SALDO POR PAGAR:	\$125.960.310

CONSIDERACIONES:

El presente documento corresponde al informe de supervisión realizado al contrato de prestación de servicios **No. MP-2281-2024** por parte del Supervisor ERICA TINOCO GAVIRIA que busca describir las actividades desarrolladas en su cumplimiento.

ASPECTOS JURÍDICOS:

Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte de la entidad
			Desde	Hasta		
EQUIDAD SEGUROS	AB002137	Cumplimiento del Contrato	10/10/2024	10/06/2025	\$39,856,908.00	23/10/2024
EQUIDAD SEGUROS	AB002137	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	10/10/2024	10/12/2027	\$9,964,227.00	23/10/2024
EQUIDAD SEGUROS	AB002137	Calidad Del Servicio	10/10/2024	10/12/2025	\$39,856,908.00	23/10/2024
EQUIDAD SEGUROS	AB002138	Responsabilidad Civil Extracontractual	10/10/2024	10/12/2024	\$260.000.000	23/10/2024



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.:891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTFO-053

Versión.01

23/11/2021

Página 3 de 6

ASPECTOS TÉCNICOS

Para el desarrollo del presente contrato se establecieron las siguientes actividades y sus temáticas:

Tabla Temáticas de las actividades

Actividad	Temática de la Actividad.
Actividad 1	Revisión preoperacional de la motocicleta.
Actividad 2	Importancia de utilizar elementos de protección personal, con énfasis en el casco y el procedimiento para utilizarlo correctamente.
Actividad 3	Evaluar y retroalimentar las habilidades en la conducción de los asistentes al taller.
Actividad 4	Normas para los acompañantes de motociclista.
Actividad 5	Elementos de protección para ciclistas, señales de comunicación.
Actividad 6	Ciclo Paseo
Actividad 7	Uso de elementos reflectivos y conocimiento de puntos ciegos.
Actividad 8	Factores de riesgo: fatiga y cansancio.
Actividad 9	Factores de riesgo: alcohol, embriaguez y sustancias psicoactivas.
Actividad 10	Factores de riesgo: velocidades y Sistemas de retención.
Actividad 11	Parque interactivo; ciudad segura y la identificación de las señales y normas de tránsito, para prevenir siniestros viales.

Fuente: Anexo 8 del Contrato de Prestación de Servicios MP-2281-2024

Para el desarrollo del presente contrato se organizaron las actividades por paquetes, estos paquetes están conformados de la siguiente manera:

Tabla: Paquete de actividades por ejecutar en el contrato

Conjunto de Actividades	Actividades Incluidas en el paquete	Actividades lúdico-pedagógicas a realizarse en el paquete	Personal Requerido para el desarrollo de las Actividades	Cantidad de días actividades
Paquete 1	1	Actividad No.6	2 instructor 2 Auxiliar	1
Paquete 2	2	Actividad No. 2 y 5	2 instructor 2 auxiliares	10
Paquete 3	4	Actividad No. 7, 8, 9 y 10	3 instructor 3 auxiliares	5
Paquete 4	6	Actividad No. 1, 2, 3, 4, 5 y 7	6 instructores 4 auxiliares	3
Paquete 5	8	Actividad No. 1,2, 3, 4, 8, 9, 10 y 11	6 instructores 4 auxiliares	1
TOTAL DÍAS:				20

Fuente: Anexo 8 del Contrato de Prestación de Servicios MP-2281-2024



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.:891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTFO-053

Versión.01

23/11/2021

Página 4 de 6

En el periodo comprendido entre el 26 de octubre de 2024 y el 19 de noviembre de 2024 se programaron las siguientes actividades:

Tabla Lugares y fechas de las actividades

LUGAR	FECHAS	PAQUETE DE ACTIVIDADES
Cancha Principal Corregimiento de Palmaseca- Municipio de Palmira	Sábado 26 de octubre de 2024	Paquete tipo 2
Parqueadero del Centro de Convenciones - Palmira	Martes 05 de noviembre de 2024	Paquete tipo 4
Parque principal Corregimiento Roza - Municipio de Palmira	Miércoles 06 de noviembre de 2024	Paquete tipo 3
Carrera 35 entre calles 42 -47 - Municipio de Palmira	Miércoles 13 de noviembre de 2024	Paquete tipo 2
Bosque Municipal - Municipio de Palmira	Sábado 16 de noviembre de 2024	Paquete tipo 3
Carrera 34 A # 50 09 Institución Educativa Ricardo Nieto - Municipio de Palmira	Lunes 18 de noviembre de 2024	Paquete tipo 2
Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán - Calle 41 Carrera 41 - Municipio de Palmira	Martes 19 de noviembre de 2024	Paquete tipo 2

En el periodo comprendido entre el 26 de octubre al 19 de noviembre del presente año se han impactado entre Motociclistas, Peatones, Conductores y Ciclistas un total de 760 personas.

Tabla Personas sensibilizadas en las actividades.

LUGAR	FECHA	ACTORES VIALES SENSIBILIZADOS
Cancha Principal Corregimiento de Palmaseca- Municipio de Palmira	Sábado 26 de octubre de 2024	35
Parqueadero del Centro de Convenciones - Palmira	Martes 05 de noviembre de 2024	88
Parque principal Corregimiento Roza - Municipio de Palmira	Miércoles 06 de noviembre de 2024	40



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ACTFO-053

Versión.01

23/11/2021

INFORME DE SUPERVISIÓN

Página 5 de 6

Carrera 35 entre calles 42 -47 - Municipio de Palmira	Miércoles 13 de noviembre de 2024	140
Bosque Municipal - Municipio de Palmira	Sábado 16 de noviembre de 2024	185
Carrera 34 A # 50 09 Institución Educativa Ricardo Nieto - Municipio de Palmira	Lunes 18 de noviembre de 2024	156
Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán - Calle 41 Carrera 41 - Municipio de Palmira	Martes 19 de noviembre de 2024	116
TOTAL		760

Fuente: Elaboración propia

Para el desarrollo del presente contrato se contemplaron los siguientes elementos entregables:

Imagen 1: Elementos requeridos para la ejecución del contrato.

Elemento	Unidad de Medida	Cantidad
Cinta reflectiva multiuso para Ciclista, Motociclista o peatón. Mínimo de 40 cms de largo, mínimo de 2,5 cms de ancho y con reflectivo mínimo de 1 cm de ancho, reflectividad 500 cd/ lx.m2)	UND	3200
Tiranta reflectiva de seguridad para Motociclistas, con graduación lateral para talla universal. Ancho de la cinta: entre 2.5 a 5 cms, reflectividad 500 cd/(lx.m2) reflectivo 1 cm ancho.	UND	500
Gorra en Dril Beisbolera publicitaria con cierre en hebilla metálica, con 4 ojete bordados, visera indeformable 6 costuras, botón forrado, frente fusionado, encintado interior, tafilete absorbente en poliéster algodón y logotipo que se defina para las actividades lúdicas- pedagógicas (150 para niños y 150 para adultos)	UND	300

Fuente: Imagen tomada del contrato MP-2281-2024

En las actividades desarrolladas entre el 26 de octubre y el 19 de noviembre se han entregado los siguientes elementos:

Tabla 1: Elementos de campaña entregados

ELEMENTOS ENTREGADOS	
Tirantas Reflectivas	210
Cintas Reflectivas	1260
Gorras	300

Fuente: Elaboración propia

Las actividades desarrolladas en el periodo del 26 de octubre al 19 de noviembre fueron las siguientes:



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.:891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTFO-053

Versión.01

23/11/2021

Página 6 de 6

Tabla: Relación de actividades ejecutas

PAQUETE DE ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL CONTRATO	CANTIDAD EJECUTADA	PENDIENTES POR EJECUTAR
Paquete Tipo 1	1	0	1
Paquete tipo 2	10	4	6
Paquete tipo 3	5	2	3
Paquete tipo 4	3	1	2
Paquete tipo 5	1	0	1

ELEMENTO	CANTIDAD REQUERIDA (UNIDADES)	CANTIDAD ENTREGADA (UNIDADES)	CANTIDAD PENDIENTE (UNIDADES)
Cinta reflectiva multiuso para Ciclista, Motociclista o peatón. Mínimo de 40 cms de largo, mínimo de 2,5 cms de ancho y con reflectivo mínimo de 1 cm de ancho, reflectividad 500 cd/ lx.m2)	3200	1260	1940
Tiranta reflectiva de seguridad para Motociclistas, con graduación lateral para talla universal. Ancho de la cinta: entre 2.5 a 5 cms, reflectividad 500 cd/(lx.m2) reflectivo 1 cm ancho.	500	210	290
Gorra en Dril Beisbolera publicitaria con cierre en hebilla metálica, con 4 ojete bordados, visera indeformable 6 costuras, botón forrado, frente fusionado, encintado interior, tafite absorbente en poliéster algodón y logotipo que se defina para las actividades lúdicas- pedagógicas (150 para niños y 150 para adultos)	300	300	0

Se valida el cumplimiento por parte del contratista de los siguientes puntos:

A. CERTIFICACION

Se emite certificado de participación de los actores viales en las actividades experienciales
Propuestas y enviado vía correo electrónico (archivos digitales entregados)



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTFO-053

Versión.01

23/11/2021

Página 7 de 6

B. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Tabla 2: Resultados de la aplicación de la encuesta.

	MUY INSATISFECHO	INSATISFECHO	MEDIANAMENTE SATISFECHO	SATISFECHO	MUY SATISFECHO	TOTAL
CONTENIDO DEL PROGRAMA	0	0	0	26	500	526
CONOCIMIENTO POR PARTE DEL INSTRUCTOR	0	2	3	410	111	526
ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	0	0	0	249	277	526
DURACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	5	45	2	142	332	526

	SI	NO
¿RECOMENDARÍA ESTA CAPACITACIÓN A UN FAMILIAR Y/O AMIGO?	501	25
LA CAPACITACIÓN RECIBIDA, LE APORTA A SU DESEMPEÑO COMO ACTOR VIAL (MOTOCICLISTA, PEATÓN, CONDUCTOR, PASAJERO)	303	223

Fuente: Elaboración propia

C. INDICADORES

Porcentaje de ejecución de las estrategias de formación

El contrato de prestación de servicios especifica que se deben de realizar un total de 20 jornadas de sensibilización, para el periodo comprendido del presente informe se han desarrollado 7 actividades llevando así un cumplimiento del 35% de las actividades descritas contractualmente.

Tabla: Relación de actividades ejecutas

PAQUETE DE ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL CONTRATO	CANTIDAD EJECUTADA	PENDIENTES POR EJECUTAR
Paquete Tipo 1	1	0	1
Paquete tipo 2	10	4	6
Paquete tipo 3	5	2	3
Paquete tipo 4	3	1	2
Paquete tipo 5	1	0	1



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTFO-053

Versión.01

23/11/2021

Página 8 de 6

Porcentaje de personas que participan en cada una de las actividades propuestas

FECHA	ACTORES VIALES SENSIBILIZADOS
Sábado 26 de octubre de 2024	35
Martes 05 de noviembre de 2024	88
Miércoles 06 de noviembre de 2024	40
Miércoles 13 de noviembre de 2024	140
Sábado 16 de noviembre de 2024	185
Lunes 18 de noviembre de 2024	156
Martes 19 de noviembre de 2024	116
TOTAL	760

El desarrollo de las actividades ha contado con la participación de los agentes de tránsito, funcionarios de la secretaria de tránsito y transporte y el equipo consultor.

En el periodo comprendido entre el 26 de octubre y el 19 de noviembre se han impactado un total de 760 personas teniendo como promedio una participación de 108 personas y el 100% de participación.

Nivel de satisfacción de los participantes

Como se describe en el capítulo 8 del presente informe, la encuesta de satisfacción aplicada a los participantes de las sensibilizaciones, ven con buenos ojos estas estrategias, puesto que resaltan temas importantes con lo son el reconocimiento de puntos ciegos, el uso de elementos reflectivos, y el usos correcto y adecuado de los elementos de protección personal para motociclistas, dando como resultado un porcentaje de satisfacción del 95% de los asistentes al taller (ver siguiente imagen)



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.:891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN


ACTFO-053

Versión.01

23/11/2021

INFORME DE SUPERVISIÓN

Página 9 de 6



Verificación de cumplimiento:

Que a la fecha del presente Informe se encuentran cumplidas y recibidas a satisfacción las obligaciones establecidas y/o ajustadas en el mismo, por lo tanto, el balance fiscal del contrato presenta las siguientes cifras:

PAQUETE DE ACTIVIDADES	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR DEL PAQUETE	VALOR PARA FACTURAR
Paquete Tipo 1	0	\$ 2.200.000	-
Paquete tipo 2	4	\$ 4.000.000	\$ 16.000.000
Paquete tipo 3	2	\$ 8.000.000	\$ 16.000.000
Paquete tipo 4	1	\$ 11.272.000	\$ 11.272.000
Paquete tipo 5	0	\$ 14.500.000	-
Cinta reflectiva multiuso para Ciclista, Motociclista o peatón.	1260	\$ 6.750	\$ 8.505.000
Tiranta reflectiva de seguridad para Motociclistas	210	\$ 19.000	\$ 3.990.000
Gorra en Dril Beisbolera publicitaria	300	\$ 19.500	\$ 5.850.000
TOTAL A FACTURAR ANTES DE IVA			\$ 61.617.000
IVA 19%			\$ 11.707.230
TOTAL INCLUIDO IVA			\$ 73.324.230



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.:891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTFO-053

Versión.01

23/11/2021

Página 10 de

ESTADO FISCAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	\$199.284.540	
VALOR A CANCELAR CON LA PRESENTE ACTA		\$73.324.230
VALORES CANCELADOS AL CONTRATISTA		\$0
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA		\$125.960.310
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$0	\$0
SUMAS IGUALES	\$199.284.540	\$199.284.540

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de prestación de servicios MP-2281-2024 dejo constancia que no existe controversia alguna.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los veintidós (22) días del mes de noviembre del año 2024.

ERICA TINOCO GAVIRIA

Subsecretaria de Desarrollo Estratégico de Movilidad

Secretaría de Tránsito y Transporte

Supervisor del contrato

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533

www.palmira.gov.co

Teléfono: 2709559