

Montería, 30 de Diciembre de 2024

Señores:

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Calle 27 N° 2-06 Palacio de Justicia, Piso 7°

Montería

Ref. Contratación de Selección de Mínima Cuantía No. COM023 DE 2024

Cordial saludo.

Yo **FRANCISCO MIGUEL SOTO VILLALBA**, Obrando en calidad de Representante Legal, de la empresa **JM HARDWARE Y REDES S.A.S.**, la cual actualmente se encuentra ejecutando el contrato en referencia, solicito a ustedes muy comedidamente la Suspensión de este contrato, esto debido a que al reducirse los tiempos para la terminación del mismo y dada la fecha en que se está ejecutando se presentan demoras y retrasos considerables en la llegada de los Elementos objetos de este contrato por la alta demanda que tienen actualmente los servicios de Transporte y Mensajería a nivel Nacional y del Exterior, por tal motivo solicito a ustedes se suspenda el presente Contrato, a partir de hoy Lunes de 30 de Diciembre hasta el momento en que se tengan los elementos objetos del contrato y se pueda dar continuidad con la Ejecución del mismo.

En espera de sus buenos oficios.

Atentamente,



FRANCISCO MIGUEL SOTO VILLALBA

C.C. N° 78.018.196 de Cereté

Representante Legal JM Hardware y Redes S.A.S.

Email:jmhardwareyredes@gmail.com