

INFORME DE EJECUCIÓN ACEPTACIÓN DE OFERTA #743 DEL 2024 PROCESO SELECCIÓN DE CONVOCATORIA PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA	Vigencia: DEL 21 AL 28 DE DICIEMBRE 2024
--	---

Villavicencio, 30 de diciembre del 2024





1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

GENERALIDADES	
NUMERO DE PROCESO No. CONTRATO	743 DEL 2024
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META IDERMETA.
	NIT# 822.002.510
CONTRATISTA	HERVIN OTERO LOZANO NIT 86.064.904-0
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DEL CAMPO DE FUTBOL PRINCIPAL DEL ESTADIO BELLO HORIZONTE – REY PELÉ CONFORME AL MANUAL DE USO DEL ESCENARIO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (\$36.000.000) M/CTE
VALOR ADICION	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (\$36.000.000) M/CTE
CDP No.	594 DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024
TERMINO DE EJECUCIÓN	OCHO (8) DIAS
PRORROGA	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	1405 DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2024
SUPERVISOR Y CARGO	MARCO MAURICIO MOYA MAHECHA - SUBDIRECTOR TECNICO
POLIZAS DE GARANTIA	30-44-101061707 - SEGUROS DEL ESTADO S.A
FECHA DE APROBACIÓN GARANTÍAS	21-12-2024
FORMA DE PAGO	CONTRATO INICIAL: UN PAGO ANTICIPADO EQUIVALENTE AL 50% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO POR DIECIOCHO MILLONES DE PESOS MCTE (\$18.000.000), Y UN PAGO FINAL POR EL 50% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO POR DIECIOCHO MILLONES DE PESOS MCTE (\$18.000.000), UNA VEZ

INFORME DE EJECUCIÓN ACEPTACIÓN DE OFERTA #743 DEL 2024 PROCESO SELECCIÓN DE CONVOCATORIA PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA	Vigencia: DEL 21 AL 28 DE DICIEMBRE 2024
--	---





	SE HAYA EJECUTADO EN UN 100% EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS.
FECHA DE INICIO	21 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN	28 DE DICIEMBRE DEL 2024

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Las actividades que dan cumplimiento a las obligaciones específicas que fueron ejecutadas durante el plazo de ejecución del contrato fueron las siguientes:

ITEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA
1.1	PROCESO DE VERTICUT POST RENIVELACION - SEGUNDA FA SE. 	<p>Se ejecuto de manera correcta y oportuna el objeto del contrato dando cumplimiento con lo estipulado.</p> <p>Se realizo esta actividad como se encuentra estipulado, con una frecuencia de 5 intervenciones; este proceso de mantenimiento fue ejecutado por dos (2) operarios.</p> <p>DIAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: del 23 al 27 de diciembre del 2024.</p> <p>ANEXO 1: Bitácora con las diferentes actividades en los días establecidos.</p>	  
1.2	CORTE DE CESPED PREVENTIVO SEGUNDA FASE DE RENIVELACIÓN CANCHA DE FUTBOL GRAMA NATURAL X10 MM - POST COMPETENCIA FINALES TORNEO BETPLAY DIMAYOR 2024-II.	<p>Se ejecuto de manera correcta y oportuna el objeto del contrato dando cumplimiento con lo estipulado.</p> <p>Se realizo esta actividad como se encuentra estipulado, con una frecuencia de 8 intervenciones; este proceso de mantenimiento fue ejecutado por un (1) operario.</p> <p>DIAS DE EJECUCION DE</p>	 

**INFORME DE EJECUCIÓN
ACEPTACIÓN DE OFERTA #743 DEL 2024
PROCESO SELECCIÓN DE CONVOCATORIA PÚBLICA DE
MÍNIMA CUANTÍA**

**Vigencia: DEL 21 AL
28 DE DICIEMBRE
2024**




		<p>LA ACTIVIDAD: del 21 al 28 de diciembre del 2024.</p> <p>ANEXO 2: Bitácora con las diferentes actividades en los días establecidos.</p>	
1.3	<p>BORDEO CAMPO DEPORTIVO PRINCIPAL.</p> 	<p>Se ejecuto de manera correcta y oportuna el objeto del contrato dando cumplimiento con lo estipulado.</p> <p>Se realizo esta actividad como se encuentra estipulado, con una frecuencia de 5 ciclos durante este contrato, este proceso de mantenimiento fue ejecutado por dos (2) operarios.</p> <p>DIAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: 23, 24, 26 y 28 de diciembre del 2024.</p> <p>ANEXO 3: Bitácora con las diferentes actividades en los días establecidos.</p>	 
1.4	<p>RIEGO MANUAUTOMATIC O CAMPO DE CESPED NATURAL - PREVENTIVO SEGUNDA FASE DE RENIVELACIÓN</p> 	<p>Se ejecuto de manera correcta y oportuna el objeto del contrato dando cumplimiento con lo estipulado.</p> <p>Con una frecuencia total de 32 ciclos durante el período del contrato; este proceso de mantenimiento fue ejecutado por un (1) operario, 4 veces al día.</p> <p>DIAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: del 21 al 28 de diciembre del 2024.</p> <p>ANEXO 4: Bitácora con las diferentes actividades en los días establecidos.</p>	  

INFORME DE EJECUCIÓN ACEPTACIÓN DE OFERTA #743 DEL 2024 PROCESO SELECCIÓN DE CONVOCATORIA PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA	Vigencia: DEL 21 AL 28 DE DICIEMBRE 2024
--	---

1.5	RENIVELACION GENERAL PREVENTIVA SEGUNDA FASE - ARENA PRELAVADA - DIVOTS CESPED CANCHA PRINCIPAL - POST COMPETENCIA FINALES TORNEO BETPLAY DIMAYOR 2024-II.	<p>Se ejecuto de manera correcta y oportuna el objeto del contrato dando cumplimiento con lo estipulado.</p> <p>Se realizo esta actividad como se encuentra estipulado, con una frecuencia de 7 ciclos durante el período del contrato; este proceso de mantenimiento fue ejecutado por cuatro (4) operarios.</p> <p>DIAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: Del 22 al 28 de diciembre 2024.</p> <p>ANEXO 5: Bitácora con las diferentes actividades en los días establecidos.</p>	
1.6	CONTROL FITOSANITARIO (FERTILIZANTES, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS) - POST COMPETENCIA FINALES TORNEO BETPLAY DIMAYOR 2024-II.	<p>Se ejecuto de manera correcta y oportuna el objeto del contrato dando cumplimiento con lo estipulado.</p> <p>Se realizo esta actividad como se encuentra estipulado, con una frecuencia de 5 ciclos durante el período del contrato; este proceso de mantenimiento fue ejecutado por un (1) operario.</p> <p>DIAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: 21,23,24, 26 y 27 de diciembre del 2024.</p> <p>ANEXO 6: Bitácora con las diferentes actividades en los días establecidos.</p>	





**INFORME DE EJECUCIÓN
ACEPTACIÓN DE OFERTA #743 DEL 2024
PROCESO SELECCIÓN DE CONVOCATORIA PÚBLICA DE
MÍNIMA CUANTÍA**

**Vigencia: DEL 21 AL
28 DE DICIEMBRE
2024**

<p>1.7</p>	<p>MANTENIMIENTO CORRECTIVO POST RENIVELACION SEGUNDA FASE DE LOS 5 ASPERSORES EXTERNOS.</p> 	<p>Se ejecuto de manera correcta y oportuna el objeto del contrato dando cumplimiento con lo estipulado. Se realizo esta actividad como se encuentra estipulado, con una frecuencia de 5 ciclos durante el periodo del contrato; este proceso de mantenimiento fue ejecutado por dos (2) operarios.</p> <p>DIAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: Del 22 al 26 de diciembre del 2024</p> <p>ANEXO 7: Bitácora con las diferentes actividades en los días establecidos.</p>	
<p>1.8</p>	<p>MANTENIMIENTO CORRECTIVO POST RENIVELACION SEGUNDA FASE DE LOS 7 ASPERSORES INTERNOS.</p> 	<p>Se ejecuto de manera correcta y oportuna el objeto del contrato dando cumplimiento con lo estipulado. Se realizo esta actividad como se encuentra estipulado, con una frecuencia de 7 ciclos durante el periodo del contrato; este proceso de mantenimiento fue ejecutado por dos (2) operarios.</p> <p>DIAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: Del 22 al 28 de diciembre del 2024</p> <p>ANEXO 8: Bitácora con las diferentes actividades en los días establecidos.</p>	

**INFORME DE EJECUCIÓN
ACEPTACIÓN DE OFERTA #743 DEL 2024
PROCESO SELECCIÓN DE CONVOCATORIA PÚBLICA DE
MÍNIMA CUANTÍA**

**Vigencia: DEL 21 AL
28 DE DICIEMBRE
2024**

<p>1.9</p>	<p>MANTENIMIENTO DEL VIVERO EXTERNO.</p> 	<p>Se ejecuto de manera correcta y oportuna el objeto del contrato dando cumplimiento con lo estipulado. Se realizo esta actividad como se encuentra estipulado, con una frecuencia de 2 ciclos durante el período del contrato; este proceso de mantenimiento fue ejecutado por un (1) operario. DIAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: 23 y 27 de diciembre del 2024 ANEXO 9: Bitácora con las diferentes actividades en los días establecidos.</p>	  
<p>1.10</p>	<p>NUEVA DEMARCACIÓN DE CANCHA GRAMA NATURAL CON PINTURA VINILO TIPO 1 - POST COMPETENCIA FINALES TORNEO BETPLAY DIMAYOR 2024-II.</p>	<p>Se ejecuto de manera correcta y oportuna el objeto del contrato dando cumplimiento con lo estipulado. Se realizo esta actividad como se encuentra estipulado, con una frecuencia de 2 ciclos durante el período del contrato; este proceso de mantenimiento fue ejecutado por dos (2) operarios. DIAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: 23 y 28 de diciembre del 2024 ANEXO 10: Bitácora con las diferentes actividades en los días establecidos.</p>	  

**INFORME DE EJECUCIÓN
ACEPTACIÓN DE OFERTA #743 DEL 2024
PROCESO SELECCIÓN DE CONVOCATORIA PÚBLICA DE
MÍNIMA CUANTÍA**

**Vigencia: DEL 21 AL
28 DE DICIEMBRE
2024**

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

INFORMACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Mes	No. Planilla	Valor total	Fecha de Pago	Valor Salud	Valor Pensión	Valor ARL
NOVIEMBRE	75068766	\$636.500	16 DE DIC 2024	\$250.000	\$320.000	\$48.800
DICIEMBRE	75068766	\$630.800	26 DE DIC 2024	\$250.000	\$320.000	\$48.800

**Fecha de
Verificación**

30 DEC 2024

Verificado por:

Ofra

4. INFORME FINANCIERO.

VALOR INICIAL PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	SALDO A FAVOR DE IDERMETA	% EJECUCION
\$ 36.000.000	\$ 36.000.000	0	100%

BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	DEBE	HABER	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 36.000.000		
PAGO ANTICIPADO (EGRESO #05504)		\$ 18.000.000	50%
PAGO FINAL		\$ 18.000.000	50%
VALOR PENDIENTE		\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 36.000.000	\$ 36.000.000	100%

ANEXOS:

Seguridad Social, Bitácora, Evidencias fotográficas, Cuenta De Cobro, certificación bancaria, rut, acta de inicio, aceptación de la oferta.


HERVIN OTERO LOZANO


CONTRATISTA

	BITACORA – INFORME DEL 21 AL 28 DE DICIEMBRE 2024	Vigencia: del 21 al 28 de Diciembre del 2024 CONTRATO 743
	ACTIVIDADES DIARIAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

A continuación, detallo las diversas actividades operativas y procedimientos técnicos que se ejecutaron de manera diaria para asegurar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el contrato 743 de 2024, cuyo objeto contractual es: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DEL CAMPO DE FUTBOL PRINCIPAL DEL ESTADIO BELLO HORIZONTE – REY PELÉ CONFORME AL MANUAL DE USO DEL ESCENARIO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.**

1.1 ANEXO 1: PROCESO DE VERTICUT POST RENIVELACION - SEGUNDA FASE. Durante esta actividad se realiza el proceso de corte vertical del césped para mejorar la aireación y el drenaje del terreno de la cancha grama natural principal **ESTADIO BELLO HORIZONTE – REY PELÉ**, donde se logra la estimulación del crecimiento de las raíces; este proceso es ejecutado por dos (2) operarios; con una frecuencia de 5 ciclos durante este contrato; esta actividad fue ejecutada los días a continuación relacionados.


1.1 PROCESO DE VERTICUT POST RENIVELACION - SEGUNDA FASE.							
MES DICIEMBRE 2024	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
							21
	22	23	24	25	26	27	28

	
MARCO MAURICIO MOYA MAHECHA	HERVIN OTERO LOZANO
SUPERVISOR	CONTRATISTA

	BITACORA – INFORME DEL 21 AL 28 DE DICIEMBRE 2024	Vigencia: del 21 al 28 de Diciembre del 2024 CONTRATO 743
	ACTIVIDADES DIARIAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

1.2 ANEXO 2: CORTE DE CESPED PREVENTIVO SEGUNDA FASE DE RENIVELACIÓN CANCHA DE FUTBOL GRAMA NATURAL X10 MM - POST COMPETENCIA FINALES TORNEO BETPLAY DIMAYOR 2024-II. Durante esta actividad se realiza el corte de césped cancha de futbol grama natural principal **ESTADIO BELLO HORIZONTE – REY PELÉ**, donde se logra podar en su totalidad el campo de juego, a la medida mínima del 10mm; este proceso es ejecutado por un (1) operario; con una frecuencia de 8 ciclos durante este contrato; esta actividad fue ejecutada los días a continuación relacionados.


1.2 CORTE DE CESPED PREVENTIVO SEGUNDA FASE DE RENIVELACIÓN CANCHA DE FUTBOL GRAMA NATURAL X10 MM - POST COMPETENCIA FINALES TORNEO BETPLAY DIMAYOR 2024-II							
MES DICIEMBRE 2024	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
							21
	22	23	24	25	26	27	28

	
MARCO MAURICIO MOYA MAHECHA	HERVIN OTERO LOZANO
SUPERVISOR	CONTRATISTA

	BITACORA – INFORME DEL 21 AL 28 DE DICIEMBRE 2024	Vigencia: del 21 al 28 de Diciembre del 2024 CONTRATO 743
	ACTIVIDADES DIARIAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

1.3 ANEXO 3: BORDEO CAMPO DEPORTIVO PRINCIPAL. Durante esta actividad se realiza el bordeado y deshierbe de la cancha grama natural principal **ESTADIO BELLO HORIZONTE – REY PELE**, donde se logra mitigar la propagación de la maleza interna de la grama y bordear las limitaciones del terreno de juego; este proceso es ejecutado por dos (2) operarios; con una frecuencia de 5 ciclos durante este contrato; esta actividad fue ejecutada los días a continuación relacionados.


1.3 BORDEO CAMPO DEPORTIVO PRINCIPAL							
MES DICIEMBRE 2024	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
							21
	22	23	24	25	26	27	28

	
MARCO MAURICIO MOYA MAHECHA	HERVIN OTERO LOZANO
SUPERVISOR	CONTRATISTA

	BITACORA – INFORME DEL 21 AL 28 DE DICIEMBRE 2024	Vigencia: del 21 al 28 de Diciembre del 2024 CONTRATO 743
	ACTIVIDADES DIARIAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

1.4 ANEXO 4: RIEGO MANUAUTOMATICO CAMPO DE CESPED NATURAL - PREVENTIVO SEGUNDA FASE DE RENIVELACIÓN. En esta operación, se lleva a cabo el riego utilizando el sistema de aspersores internos y externos de la cancha **ESTADIO BELLO HORIZONTE – REY PELÉ**, con el fin de alcanzar la humedad óptima para la conservación y el desarrollo adecuado de la gramilla. El procedimiento es ejecutado por un (1) operario, quien realiza el riego cuatro veces al día, con una duración de dos (2) horas por ciclo, en los siguientes horarios: 4:00 a 6:00 a.m., 12:00 m a 2:00 p.m., 6:00 a 8:00 p.m., y 12:00 a 2:00 a.m. Con una frecuencia total de 32 ciclos durante el período del contrato, según el cronograma de actividades detallado a continuación.


1.4 RIEGO MANUAUTOMATICO CAMPO DE CESPED NATURAL - PREVENTIVO SEGUNDA FASE DE RENIVELACIÓN							
MES DICIEMBRE 2024	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
							21
	22	23	24	25	26	27	28

	
MARCO MAURICIO MOYA MAHECHA	HERWIN OTERO LOZANO
SUPERVISOR	CONTRATISTA

	BITACORA – INFORME DEL 21 AL 28 DE DICIEMBRE 2024	Vigencia: del 21 al 28 de Diciembre del 2024 CONTRATO 743
	ACTIVIDADES DIARIAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

1.5 ANEXO 5: RENIVELACION GENERAL PREVENTIVA SEGUNDA FASE - ARENA PRELAVADA – DIVOTS CESPED CANCHA PRINCIPAL - POST COMPETENCIA FINALES TORNEO BETPLAY DIMAYOR 2024-II. Durante esta operación se realiza el mantenimiento preventivo de los divots mediante la intervención en las áreas comprometidas y la reparación de las irregularidades en el campo de fútbol de césped natural **ESTADIO BELLO HORIZONTE – REY PELÉ**. Este proceso incluye la aplicación de técnicas de relleno y compactación para restaurar la uniformidad del perfil topográfico del terreno. El objetivo principal es mantener una nivelación homogénea del sustrato vegetal, optimizando la integridad estructural del césped y garantizando condiciones óptimas para el rendimiento deportivo y la durabilidad del campo; este proceso es ejecutado por cuatro (4) operarios; con una frecuencia de 7 ciclos durante el período del contrato; esta actividad fue ejecutada los días a continuación relacionados.



1.5 RENIVELACION GENERAL PREVENTIVA SEGUNDA FASE - ARENA PRELAVADA – DIVOTS CESPED CANCHA PRINCIPAL - POST COMPETENCIA FINALES TORNEO BETPLAY DIMAYOR 2024-II							
MES DICIEMBRE 2024	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
							21
	22	23	24	25	26	27	28

	
MARCO MAURICIO MOYA MAHECHA	HERVIN OTERO LOZANO
SUPERVISOR	CONTRATISTA

	BITACORA – INFORME DEL 21 AL 28 DE DICIEMBRE 2024	Vigencia: del 21 al 28 de Diciembre del 2024 CONTRATO 743
	ACTIVIDADES DIARIAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

1.6 ANEXO 6: CONTROL FITOSANITARIO (FERTILIZANTES, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS) - POST COMPETENCIA FINALES TORNEO BETPLAY DIMAYOR 2024-II. Esta intervención tiene como propósito asegurar la conservación y optimización del sustrato vegetal, favoreciendo el crecimiento saludable de la gramilla al erradicar especies invasoras (maleza) y promover la regeneración de la vegetación. La aplicación de estos productos fitosanitarios proporciona los nutrientes esenciales, corrige deficiencias y previene enfermedades fúngicas, garantizando un césped de alta calidad. Este proceso es ejecutado por un (1) operario especializado, con una frecuencia de cinco (5) ciclos durante el período del contrato, esta actividad fue ejecutada los días a continuación relacionados.


1.6 CONTROL FITOSANITARIO (FERTILIZANTES, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS) - POST COMPETENCIA FINALES TORNEO BETPLAY DIMAYOR 2024-II							
MES DICIEMBRE 2024	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
							21
	22	23	24	25	26	27	28

	
MARCO MAURICIO MOYA MAHECHA	HERWIN OTERO LOZANO
SUPERVISOR	CONTRATISTA

	BITACORA – INFORME DEL 21 AL 28 DE DICIEMBRE 2024	Vigencia: del 21 al 28 de Diciembre del 2024 CONTRATO 743
	ACTIVIDADES DIARIAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

1.7 ANEXO 7: MANTENIMIENTO CORRECTIVO POST RENIVELACION SEGUNDA FASE DE LOS 5 ASPERSORES EXTERNOS. Durante esta actividad se realizó el mantenimiento correctivo de los aspersores externos de la cancha principal **ESTADIO BELLO HORIZONTE – REY PELÉ** donde se ajustó la presión, de igual manera se realizó la inspección de válvulas y limpieza de filtros y boquillas, alineación de aspersores de control, revisión de conexiones hidráulicas, ajuste de los ángulos de riego y reemplazo de componentes desgastados, este proceso fue ejecutado por dos (2) operarios; con una frecuencia de 5 ciclos durante el período del contrato; esta actividad fue ejecutada los días a continuación relacionados.


1.7 MANTENIMIENTO CORRECTIVO POST RENIVELACION SEGUNDA FASE DE LOS 5 ASPERSORES EXTERNOS							
MES DICIEMBRE 2024	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
							21
	22	23	24	25	26	27	28

	
MARCO MAURICIO MOYA MAHECHA	HERVIN OTERO LOZANO
SUPERVISOR	CONTRATISTA

	BITACORA – INFORME DEL 21 AL 28 DE DICIEMBRE 2024	Vigencia: del 21 al 28 de Diciembre del 2024 CONTRATO 743
	ACTIVIDADES DIARIAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

1.8 ANEXO 8: MANTENIMIENTO CORRECTIVO POST RENIVELACION SEGUNDA FASE DE LOS 7 ASPERSORES INTERNOS. Durante esta actividad se realizó el mantenimiento correctivo de los aspersores internos de la cancha principal **ESTADIO BELLO HORIZONTE – REY PELÉ** donde se ajustó la presión, de igual manera se realizó la inspección de válvulas y limpieza de filtros y boquillas, alineación de aspersores de control, revisión de conexiones hidráulicas, ajuste de los ángulos de riego y reemplazo de componentes desgastados, este proceso fue ejecutado por dos (2) operarios; con una frecuencia de 7 ciclos durante el período del contrato; esta actividad fue ejecutada los días a continuación relacionados.


1.8 MANTENIMIENTO CORRECTIVO POST RENIVELACION SEGUNDA FASE DE LOS 7 ASPERSORES INTERNOS							
MES DICIEMBRE 2024	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
							21
	22	23	24	25	26	27	28

	
MARCO MAURICIO MOYA MAHECHA	HERVIN OTERO LOZANO
SUPERVISOR	CONTRATISTA

	BITACORA – INFORME DEL 21 AL 28 DE DICIEMBRE 2024	Vigencia: del 21 al 28 de Diciembre del 2024 CONTRATO 743
	ACTIVIDADES DIARIAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

1.9 ANEXO 9: MANTENIMIENTO DEL VIVERO EXTERNO. Durante la ejecución del mantenimiento integral del vivero externo de la cancha principal de fútbol con grama natural del **ESTADIO BELLO HORIZONTE – REY PELÉ**, se implementaron acciones correctivas y preventivas orientadas a optimizar la regeneración del césped y minimizar los daños por rotura en áreas extensas. El proceso incluyó actividades de cultivo y fortalecimiento del sustrato, así como la promoción de un desarrollo vegetativo saludable para garantizar la homogeneidad del área de juego. Esta actividad fue ejecutada por un (1) operario especializado, con una frecuencia de intervención de dos (2) ciclos durante el periodo contractual. Las tareas fueron ejecutadas en las fechas que se detallan a continuación.


1.9 MANTENIMIENTO DEL VIVERO EXTERNO							
MES DICIEMBRE 2024	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
							21
	22	23	24	25	26	27	28

	
MARCO MAURICIO MOYA MAHECHA	HERVIN OTERO LOZANO
SUPERVISOR	CONTRATISTA

	BITACORA – INFORME DEL 21 AL 28 DE DICIEMBRE 2024	Vigencia: del 21 al 28 de Diciembre del 2024 CONTRATO 743
	ACTIVIDADES DIARIAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

1.10 ANEXO 10: NUEVA DEMARCACIÓN DE CANCHA GRAMA NATURAL CON PINTURA VINILO TIPO 1 - POST COMPETENCIA FINALES TORNEO BETPLAY DIMAYOR 2024-II. Durante la ejecución de la nueva demarcación en la cancha de fútbol de grama natural del **ESTADIO BELLO HORIZONTE – REY PELÉ**, se realizaron las líneas reglamentarias de banda, de meta, las áreas de penalti y los bancos técnicos utilizando **pintura vinílica tipo 1**, garantizando la visibilidad y durabilidad de las marcas conforme a los estándares establecidos por la **DIMAYOR** para la competencia profesional. Este procedimiento se llevó a cabo con el fin de preparar el terreno para los partidos posteriores a la Liga Betplay y asegurar la correcta delimitación de las zonas del campo. El proceso fue ejecutado por dos (2) operarios especializados, con una frecuencia de dos (2) intervenciones durante el período contractual, la actividad fue realizada en las fechas detalladas a continuación.

1.10 NUEVA DEMARCACIÓN DE CANCHA GRAMA NATURAL CON PINTURA VINILO TIPO 1 - POST COMPETENCIA FINALES TORNEO BETPLAY DIMAYOR 2024-II							
MES DICIEMBRE 2024	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
							21
	22	23	24	25	26	27	28

	
MARCO MAURICIO MOYA MAHECHA	HERVIN OTERO LOZANO
SUPERVISOR	CONTRATISTA

2. Concepto ☐ 0 ☒ 2 Actualización

4. Número de formulario

141151808171



(415)7707212489984(8020) 0000141151808171

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 6 0 6 4 9 0 4 | 0 Impuestos y Aduanas de Villavicencio

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1

3

26. Número de identificación

8 6 0 6 4 9 0 4

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Meta

5 0

30. Ciudad/Municipio

Villavicencio

0 0 1

31. Primer apellido

OTERO

32. Segundo apellido

LOZANO

33. Primer nombre

HERVIN

34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Meta

5 0

40. Ciudad/Municipio

Villavicencio

0 0 1

41. Dirección principal

CR 20 A 40 22 BRR JORDAN PARAISO

42. Correo electrónico

hervinotelo@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 4 3 5 8 8 0 4 3

45. Teléfono 2

6 0 8 6 6 6 5 1 4 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

9 3 1 1

2 0 2 3 0 1 0 1

8 2 3 0

2 0 2 4 0 2 0 1

8 1 3 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre OTERO LOZANO HERVIN

985. Cargo CONTRIBUYENTE



SuAporte

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-27, 08:58:40 AM

Tipo Planilla: PLANILLA INDEPENDIENTES

Período Cotización: diciembre de 2024

Período Servicio: diciembre de 2024

Número Planilla: 75068766

PAGADO 26/12/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HERVIN OTERO LOZANO	Dirección	CR 20A #40 - 22
Documento	CC86064904	Teléfono	3143588043
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	UNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	META
Ciudad	VILLAVICENCIO	Identificación	
Representante Legal		ARP	POSITIVA DE SEGUROS
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Saldo Cotización	Novedades												Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales			
				OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT
CC 86064904	HERVIN OTERO LOZANO	59	00																																

III. TOTALES

IBC Pensión	\$ 2.000.000	IBC Salud	\$ 2.000.000	IBC Riesgos	\$ 2.000.000	IBC Cajas	\$ 2.000.000	Aportes Pensión	\$ 320.000	Aportes Salud	\$ 250.000	Aportes Riesgos	\$ 40.800	Aportes Cajas	\$ 12.000	Aportes Sana	\$ 0	Aportes ICBF	\$ 0	Aportes ESAP	\$ 0	Aportes Sin Educación	\$ 0	Aportes Licencias, Salidas a Favor EPS	\$ 0	Incapacidades ARP	\$ 0	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	\$ 630.800	TOTAL INTERESES DE MORA	\$ 0	TOTAL FINAL	\$ 630.800
-------------	--------------	-----------	--------------	-------------	--------------	-----------	--------------	-----------------	------------	---------------	------------	-----------------	-----------	---------------	-----------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	-----------------------	------	--	------	-------------------	------	--------------------------------	------------	-------------------------	------	-------------	------------

Completado



SuAporte I

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-26, 07:37:30 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 75068328

Periodo Cotización: noviembre de 2024 Período Servicio: noviembre de 2024

PAGADO 16/12/2024

S DEL APORTANTE

Social	HERVIN OTERO LOZANO	Dirección	CR 20A #40 - 22
Ente	CC86084904	Teléfono	3143588043
Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Persona	NATURAL	Departamento	META
Ante Legal		Identificación	
Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales			Total
Apoías y Nombres	Tipo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Total
HERVIN OTERO LOZANO	69	00																											

DTALES

Unión	IBC Salud	IBC Riesgo	IBC Cajas	Aportes Penión	Aportes Salud	Aportes Riesgo	Aportes Cajas	Aportes Sana	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 320.000	\$ 250.000	\$ 48.800	\$ 12.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 630.800	\$ 5.700	\$ 636.500

Handwritten notes:
c.e. 86.064.404
clave 1980




EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO TITULADO


CERTIFICA QUE:

Atendiendo las disposiciones normativas de los aportes a seguridad social los cuales se liquidan conforme el artículo 244 de la ley 1955 de 2019 es decir, sobre el 40% de los ingresos mensualizados, y teniendo en cuenta que en concordancia con lo estipulado en la ley cuando es procedente, se pueden deducir los costos y gastos en que se incurra para generar los ingresos, el señor **HERVIN OTERO LOZANO** en calidad de Contratista del contrato 743 DE 2024 suscrito ante el instituto de Deporte y Recreación del Meta IDERMETA, por el periodo comprendido entre el 21 de diciembre al 28 de diciembre del 2024 hizo efectivo su aporte al sistema de seguridad social con un IBC que asciende a el valor de DOS MILLONES DE PESOS (\$2.000.000,00) M/cte., teniendo en cuenta lo siguiente:

CONCEPTO	VALOR
INGRESOS RECIBIDOS EN EL PERIODO DEL 21/12/2024 AL 28/12/2024	\$ 18.030.000,00
COSTOS Y GASTOS CON RELACIÓN DE CAUSALIDAD	\$ 13.030.000,00
UTILIDAD	\$ 5.000.000,00
IBC - 40%	\$ 2.000.000,00

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado en original en la ciudad de Villavicencio a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del 2024 Ley 789 del 2002.


Hervin Otero Lozano
C.c # 86.064.904
Representante Legal
OTERO SPORTS


Angela Marcela Suarez Ramirez
Contadora
T.P. 155745-T

LA SUSCRITA CONTADORA

CERTIFICA QUE:

El señor HERVIN OTERO LOZANO identificado Con **C.C # 86.064.904**, ha cumplido durante los Últimos Seis Meses a la fecha de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales.


Por lo anterior certifico que se encuentra a PAZ y SALVO con las Empresas promotoras Salud- EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales-ARL y caja de compensación Familiar.

Se expide la presente certificación para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 del 2002.

La presente certificación se expide a los 19 días del mes de diciembre del 2024.



Hervin Otero Lozano
C.c # 86.064.904



Angela Marcela Suárez Ramirez
Contadora
T.P. 155745-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8296962023973540

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES


**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ANGELA MARCELA SUAREZ RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121841026 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 155745-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.




SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
 NUMERO **1.121.841-026**
SUAREZ RAMIREZ
 APELLIDOS
ANGELA MARCELA
 NOMBRES




 FECHA DE NACIMIENTO **16-MAY-1988**
VILLAVICENCIO
 (META)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.56 **O+** **F**
 ESTATURA S. S. RH SEXO
07-JUN-2006 VILLAVICENCIO
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
 INDICE DERECHO

 P-5200100-09153541-F-1121841026-20061120 0269200321A 02 212339503

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

155745-T

ANGELA MARCELA
SUAREZ RAMIREZ
C.C. 1121841026
RESOLUCION INSCRIPCION 411 **FECHA 09/01/2010**
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESENTE

MAURICIO ESPARTEACIO **166299**

31126

Este es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 1990 de 1990.

Si usted encuentra esta tarjeta devuélvala al
Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



2

149

Villavicencio, 30 de diciembre 2024.

Cuenta de cobro 044

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META

IDERMETA

Nit 822002510-6

DEBE A:

HERVIN OTERO LOZANO

Identificado con C.C #86.064.904

LA SUMA DE:

\$18.000.000 Dieciocho Millones De Pesos Mcte

POR CONCEPTO DE:

Pago FINAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DEL CAMPO DE FUTBOL PRINCIPAL DEL ESTADIO BELLO HORIZONTE – REY PELÉ CONFORME AL MANUAL DE USO DEL ESCENARIO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META

(Por favor consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA #91210183928 a nombre de HERVIN OTERO LOZANO).

Cordialmente.



Hervin Otero Lozano

30 DIC 2024
4995
9:00am Rch

Certificado Bancario

Lunes, 4 de marzo de 2024


Señor(a)
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que HERVIN OTERO LOZANO identificado(a) con CC 86064904, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	91210183928	2020/04/29	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

