



Revisión Estudios Previos Contracción <revisionestudiosprevios@corpoboyaca.gov.co>

PUBLICACIÓN ACTA DE SUSPENSIÓN CEO 2024-854 URGENTE

3 mensajes

Nadia Alexandra Topía Uscátegui <ntopia@corpoboyaca.gov.co>

27 de diciembre de 2024, 21:21

Para: Revisión Estudios Previos Contracción <revisionestudiosprevios@corpoboyaca.gov.co>

Cc: Diego Alfredo Roa Niño <drea@corpoboyaca.gov.co>, Subdirección Administrativa y Financiera <subadministrativa@corpoboyaca.gov.co>, "edkarolain1@gmail.com" <edkarolain1@gmail.com>

Buena noche

Solicito amablemente el cargue del acta de suspensión del contrato CEO 2024-854 y sus soportes.

Gracias

--

Nadia Alexandra Topía Uscátegui**Ingeniera Química, Esp. Gestión Ambiental****Profesional Universitario G-8 - Laboratorio de Calidad Ambiental Corpoboyacá**

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor informe al remitente y luego bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. **LEGAL NOTICE:** This e-mail transmission contains confidential information of the Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA. If you are not the intended recipient, you should not use, hold, print, copy, distribute or make public its content, on the contrary it could have legal repercussions as contained in Law 1273 of 5 January 2009 and all that apply. If you have received this e-mail transmission in error, please inform the sender and then delete it. If you are the intended recipient, we ask you not to make public the content, the data or contact information of the sender and in general the information of this document or attached file, unless a written authorization exists.

2 adjuntos**FGC-07 ACTA DE SUSPENSION CEO 2024-854.pdf**
282K**2022 12 26 SOLICITUD SUSPENSION CONTRATO 3.pdf**
215K**Revisión Estudios Previos Contracción** <revisionestudiosprevios@corpoboyaca.gov.co>30 de diciembre de 2024,
9:43

Para: Nadia Alexandra Topía Uscátegui <ntopia@corpoboyaca.gov.co>

Cordial saludo,

De conformidad con lo establecido se **sugiere** revisar los siguientes apartes:

La suspensión puede ser acordada por las partes –como usualmente sucede y es lo más recomendable, siempre que existan motivos fundados para ello– o darse por la fuerza de los hechos, es decir, por la configuración de eventos externos e irresistibles que hagan imposible la ejecución del contrato durante un tiempo; es decir, por factores que constituyan razones de fuerza mayor, caso fortuito o que procura la satisfacción del interés público, de conformidad con lo anterior se evidencia lo siguiente:

- 1) las festividades decembrinas no son un evento de fuerza mayor máxime cuando el proponente conoce el plazo de ejecución al momento de presentación de la oferta
- 2) determinar si la razón de cierre de proveedores afecta de manera total la ejecución contractual ya que solo se mencionan 4 ítems
- 3) los factores climáticos no se soportan ni se establecen a qué factores climáticos se relacionan adicional están contemplados en la matriz de riesgos contractuales
- 4) los factores logísticos no se soportan ni se establecen a qué factores climáticos se relacionan adicional están contemplados en la matriz de riesgos contractuales

Me dirijo a ustedes con el fin de solicitar la **Suspensión Temporal** del contrato de la referencia, suscrito entre la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ y el GRUPO MB SAS.**

La suspensión se solicita para el período comprendido entre el 26 de diciembre de 2024 y el 30 de enero de 2025, en atención a las festividades decembrinas e inicio de año, considerando el menor volumen de actividades (suministro de materiales, mano de obra y logística) propias de esta temporada.

Disponibilidad de materiales:

Durante las festividades decembrinas y de fin de año, muchos proveedores cierran o reducen significativamente sus operaciones. Esto afecta especialmente la adquisición de materiales esenciales como:

- **3.13.38. Sandblasting y pintura de estructura metálica:** Este servicio requiere insumos especializados que, debido al cierre de los principales distribuidores, no se encuentran disponibles en los tiempos necesarios.
- **3.13.22. Suministro, transporte, fabricación, ensamblaje y montaje de estructura metálica:** La producción y transporte de estructuras metálicas se ven interrumpidos por la falta de personal y la alta demanda acumulada en esta temporada.
- **Suministro e instalación de concertina de 12" en acero inoxidable (8 mts):** Este material, fabricado con acero de alta calidad, enfrenta demoras debido a las restricciones de producción y transporte internacional.
- **Suministro e instalación de coraza liquid tight tipo americano 1-2 pulgadas:** Los proveedores locales han informado demoras por inventarios bajos y la alta demanda de productos similares.

Estas limitaciones dificultan garantizar la continuidad de las actividades programadas, afectando directamente el cronograma del proyecto.

Dificultades técnicas en la ejecución de trabajos específicos:

La realización de actividades clave se ve comprometida debido a factores climáticos y logísticos. Entre las tareas afectadas se encuentran:



Libre de virus. www.avast.com

[El texto citado está oculto]

Nadia Alexandra Topía Uscátegui <ntopia@corpoboyaca.gov.co>

30 de diciembre de 2024, 16:17

Para: Revisión Estudios Previos Contracción <revisionestudiosprevios@corpoboyaca.gov.co>

Cc: Diego Alfredo Roa Niño <dtoa@corpoboyaca.gov.co>, Subdirección Administrativa y Financiera

<subadministrativa@corpoboyaca.gov.co>, edkarolain1@gmail.com, "arq.camilopineros182@gmail.com" <arq.camilopineros182@gmail.com>

Buena tarde

Envío acta de suspensión con los ajustes solicitados para continuar con el trámite pertinente. Gracias

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos



2022 12 26 SOLICITUD SUSPENSIÓN CONTRATO 3.pdf

209K



FGC-07 ACTA DE SUSPENSION CEO 2024-854.pdf

781K