


	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 03-10-2016	Código: FO-AP-GD-03 Página 1 de 2
	FORMATO ACTA	Versión: 02	

ACTA No.

001

TEMA	REVISIÓN Y AJUSTE ACTIVIDADES PACTADAS EN EL CONTRATO CO1..CCNTR.6778697
FECHA	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
HORA	11:00A M
LUGAR	PLATAFORMA TEAMS
DEPENDENCIA RESPONSABLE	SECRETARIA D EDUCACIÓN

1. ASISTENTES

Nombre	Email	Dependencia	Cargo	Firma
RICARDO GORDON MAY	educacion@sanandres.gov.co	Secretaría de Educación	Secretario	
GENE OGISTE FRANCIS	gogiste@sanandres.gov.co	Secretaría de Educación	PU/Lider de Calidad Educativa	
DANIELA GIRALDO	daniela.giraldo@operacionexitocom.co	Operación Éxito Colombia S.A.S	Gerente Nacional	

2. ORDEN DEL DIA

Item	Tema
1.	Presentación del objeto de la reunión
2	Verificación de las actividades y su reajuste para la presentación de los informes de los 4 pagos pactados en el contrato
3	Varios y Compromiso

3. DESARROLLO**PRESENTACIÓN DEL OBJETO DE LA REUNIÓN**

Siendo las 11:00 AM se dio inicio a la reunión en la plataforma Teams, entre el Secretario de Educación, Ricardo Gordon May, supervisor del contrato CO1.CCNTR.6778697; la Líder de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación, Gene Ogiste Francis, ambos en representación de la administración departamental; y la Gerente Nacional de Operación Éxito Colombia S.A.S., Daniela Giraldo. El supervisor del contrato explicó que el objetivo de la reunión era revisar las 14 actividades específicas del contrato mencionado y realizar los ajustes necesarios para que todas

	GOBERNACIÓN GOBIERNO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 03-10-2016	Código: FO-AP-GD-03 Página 2 de 2
	FORMATO ACTA	Versión: 02	

estuvieran vinculadas a los pagos acordados en el plan de pagos, de acuerdo con las orientaciones del comité de contratación

VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

A continuación, se procedió a verificar todas las actividades y escuchar al contratista del porcentaje de ejecución de cada una. Con esta información, se reorganizaron las actividades de acuerdo con el cronograma establecido con las instituciones educativas, quedando de la siguiente manera:

PAGOS	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
ACTIVIDADES	3, 5, 6	1,2,4,7,6	3,10,11,12,13	9,10, 14

Adjunto al presente se anexa el cuadro final.

El supervisor del contrato concluyó instando al contratista a entregar los informes conforme al cronograma ajustado, lo que implica la entrega de cuatro informes con sus respectivos anexos y evidencias. Asimismo, se indicó que los informes deberán entregarse en la recepción de la Secretaría de Educación.

4. COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
Compromisos	Responsable	Fecha Entrega
Entregar los 4 informes de manera independiente, respetando lo acordado en el documento anexo.	Contratista: Operación Éxito Colombia S.A.S	
Para la legalización del acta, se acordó enviarla al contratista vía correo electrónico con las firmas de los representantes de la Administración. Al recibirla, el contratista procederá a colocar su firma digital.	Supervisor / Contratista	13 noviembre 2024

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: NA

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: ☒ Si ☐ No ☐ Parcialmente

ANEXOS: Documento Reajuste Actividades Contractuales