



Bogotá, 09/12/2024

Doctor
GERMAN ALIRIO MELENDEZ
Oficina Asesora Juridica
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca
Bogotá D.C.

ASUNTO: Solicitud Aclaratorio Convenio ICCU No 618 2024, Cuyo Objeto es: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL HATO A LA VEREDA TIERRANEGRA EN EL SECTOR LA LAGUNA SESQUILÉ

Cordial Saludo,

En atención al oficio 2024-150-00327-1 del municipio de Sesquile, donde solicita el ajuste al anexo No 1. Del convenio Presupuesto de Obra del convenio del asunto para los siguientes ítems:

- CONCRETOS CLASE D, $f'c = 3000$ psi (bases)
- CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES
- CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR
- SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

De acuerdo con la revisión realizada a lo solicitado, se observa que algunos de los precios ICCU, reflejados en el anexo del convenio no corresponden al municipio de Sesquile, razón por la cual se solicita el presente modificatorio para la aclaración de los mismos.

Se anexa balance ajustado con precios para el municipio de Sesquile.

Atentamente,

LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
Subgerente de Infraestructura

Proyectó: Ing Rocío Castillo González – Profesiona Universitario ICCU
Anexo: Balance





**Gobernación de
Cundinamarca**

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central, piso 6
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624 - 7491806

 ICCU <small>INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</small>	FORMATO		CÓDIGO	MS-GP-FR-05		
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		VERSIÓN	0		
	PRESUPUESTO DE OBRA		FECHA	12/10/2022		
CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL						
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL HATO A LA VEREDA TIERRANEGRA EN EL SECTOR LA LAGUNA SESQUILÉ						
ITEM	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
600 INVIAS	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	10,84	\$ 60.707	\$ 658.063,88
630 INVIAS	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	38,23	\$ 728.590	\$ 27.853.995,70
630 INVIAS	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	47,11	\$ 518.120	\$ 24.408.633,20
671 INVIAS	671,1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	21,79	\$ 597.877	\$ 13.027.739,83
640 INVIAS	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3509,13	\$ 7.638	\$ 26.802.734,94
COSTOS DIRECTOS					\$	92.751.167,55
A/C convenio) (A/C CONTRATO)				33%	\$	30.607.885,29
COSTOS INDIRECTOS					\$	30.607.885,29
INTERVENTORIA				0%		
SUBTOTAL					\$	123.359.052,84
AJUSTE					\$	(52,84)
TOTAL VALOR CONVENIO						\$ 123.359.000,00

* Para el caso de usarse especificaciones INVIAS


Vo. Bo. ING. DANIELA NIETO GUTIERREZ
Subgerente de Infraestructura ICCU


ING. ROCÍO CASTILLO GONZÁLEZ
Profesional Universitario