


 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DAC-C055-P1110-F09
		Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023
ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO		Versión: 6 Página 1 de 3

ACTA FINAL


1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:		FINAL: ☒ PARCIAL: ☐ No.: _____			
☒ CONTRATO DE:		INTERADMINISTRATIVO		Nº:	1697
☐ CONVENIO DE:					
				AÑO:	2024
CONTRATANTE:		DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	ESE HOSPITAL DEL ROSARIO DE CAMPOALEGRE			
	NIT O CC:	891.180.039-0			
	DIRECCIÓN:	Cr 9 N 32-50 km 1 via Neiva			TEL: 8381481
	CIUDAD:	CAMPOALEGRE			
	REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE ALEXANDER MORENO CORDOBA			
	CC:	79.435.577			
OBJETO:		PRESTAR LOS SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC DE CONCURRENCIA EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:		No. 7803 del 21 de noviembre de 2024 ✓			
CUENTA BANCARIA		No. <u>459000006-77</u> Banco. <u>Bancolombia</u> Tipo de Cuenta: <u>Ahorros</u>			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):		\$130.900.000 Valor en Letras: ciento treinta millones novecientos mil pesos m/cte			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):		\$			
		Valor en Letras:			
		\$			
		Valor en Letras:			
		\$			
		Valor en Letras:			

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			



 GOBERNACIÓN DEL HUILA Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DAC-C055-P1110-F09
		ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO Versión: 6 Página 2 de 3

VALOR ADICIONAL	Nº1	\$	
	Nº2	\$	
	Nº3	\$	
VALOR TOTAL	\$130.900.000 ✓		
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 ✓		
PLAZO ADICIONAL:	Nº1	_____ (Días / Meses)	
	Nº2	_____ (Días / Meses)	
	Nº3	_____ (Días / Meses)	
PLAZO TOTAL:	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 ✓		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	21/11/2024 ✓		
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÓN	DD ____ MM ____ AÑO ____
		REINICIACIÓN	DD ____ MM ____ AÑO ____
	Nº2	SUSPENSIÓN	DD ____ MM ____ AÑO ____
		REINICIACIÓN	DD ____ MM ____ AÑO ____
	Nº3	SUSPENSIÓN	DD ____ MM ____ AÑO ____
		REINICIACIÓN	DD ____ MM ____ AÑO ____
	Nº4	SUSPENSIÓN	DD ____ MM ____ AÑO ____
		REINICIACIÓN	DD ____ MM ____ AÑO ____
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	30 de Diciembre de 2024 ✓		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	30 de Diciembre de 2024 ✓		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 21/11/2024 AL 30/12/2024 ✓		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	GILDARDO BERMEO YOSSA	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	JOSE ALEXANDER MORENO CORDOBA	
	EN CALIDAD DE:	REPRESENTANTE LEGAL	



 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DAC-C055-P1110-F09
		Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023
ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO		Versión: 6 Página 3 de 3

NOMBRE:	SERGIO MAURICIO ZÚNIGA RAMÍREZ
EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE SALUD DEPARTAMENTAL


2. ACTAS				
DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	18/11/2024		\$ 130.900.000	\$ 130.900.000
PAGO ANTICIPADO	29/11/2024	\$ 39.270.000	\$ 130.900.000	\$ 91.630.000
ACTA FINAL	30/12/2024	\$ 75.630.00	\$ 130.900.000	\$ 16.000.000
TOTAL		\$ 114.900.000	\$ 130.900.000	\$ 16.000.000


3. CUMPLIMIENTO	
Que la ESE HOSPITAL DEL ROSARIO DE CAMPOALEGRE identificada con Nit 891.180.039-0 del municipio de CAMPOALEGRE, cumple con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, y A.R.L.) al igual que con los Aportes Parafiscales (I.C.B.F., SENA, COMFAMILIAR), en cumplimiento de la ley 789 del 2002, modificado por la ley 828 del 10 de Julio del 2003 y se encuentra a PAZ Y SALVO hasta el mes de diciembre de 2024. Este certificado se firma en CAMPOALEGRE a los 18 días del mes de diciembre de 2024, por el señor gerente JOSE ALEXANDER MORENO CÓRDOBA y el revisor fiscal CARLOS HUMBERTO QUIROGA BUSTOS. Se anexa planillas de pago de la ESE HOSPITAL DEL ROSARIO.	
CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración 18/12/2024 Quien suscribe CARLOS HUMBERTO QUIROGA BUSTOS

4. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN)
<ol style="list-style-type: none"> El contrato se desarrolló de conformidad con lo señalado en el informe final e informe de supervisión final de fecha 30 de diciembre de 2024. Que en ejecución del contrato se autoriza el siguiente pago: PAGO FINAL por valor de \$ 75.630.000 correspondientes al 87.78% de las actividades desarrolladas según clausula N° 5 FORMA DE PAGO: del contrato 1697 de 2024. Quedando un saldo a favor del Departamento de \$ 16.000.000 Conforme a la información relacionada, el supervisor designado, certifica que la ESE HOSPITAL DEL ROSARIO DE CAMPOALEGRE, en calidad de contratista ejecutor del contrato 1619 de 2024, no ejecutó la totalidad de las actividades pactadas, ya que para el programa de salud Mental se dio un cumplimiento del 50% durante el periodo comprendido entre el 21/11/2024 al 30/12/2024 El Secretario de Salud como ordenador del gasto, suscribe la presente acta con base en el informe final de actividades, presentado por el contratista y el informe de supervisión final, soportados con los productos de las evaluaciones revisadas por los referentes de Salud Pública y los profesionales de apoyo del programa de PIC CONCURRENCIA, y así como el supervisor como quien a su vez encuentra y recibe a satisfacción las actividades presentadas, por el periodo comprendido entre el 21/11/2024 AL 30/12/2024 presentando inconvenientes en el desarrollo de las actividades así: SALUD MENTAL: Act 1 Encuentros de formación a docentes de instituciones educativas de básica y media, sobre detección temprana y activación de rutas para la atención a problemas y trastornos mentales de población escolarizada. El municipio de Campoalegre no ejecutó 8 de las 16 actividades programadas. Que las partes contratantes cumplieron con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta final.

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DAC-C055-P1110-F09
Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023	ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	Versión: 6 Página 4 de 3

6. CUMPLIENDO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002. El contratista presenta certificación de cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social en Salud, pensión, Riesgos Profesionales, lo cual fue debidamente verificado en cuanto a los términos de ejecución y los porcentajes a pagar
7. Las partes de declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y por ende no existirán obligaciones pendientes por las partes. Salvo las estipuladas en la presente acta, así mismo, las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de recibo final


SERGIO MAURICIO ZÚNIGA RAMÍREZ
 Secretario de Salud Departamental


JOSE ALEXANDER MORENO CORDOBA
 Representante Legal
 ESE HOSPITAL DEL ROSARIO DE CAMPOALEGRE


GILDARDO BERMEO YOSSA
 Supervisor

Proyecto. GILDARDO BERMEO YOSSA-SSDH
Reviso. GILDARDO BERMEO YOSSA- Componente Técnico- SSDH
Reviso. LENIN LOPEZ AUDOR - Contenido Juridico: - SSDH