

CAPÍTULO 11

PROCESO TRANSVERSAL VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

INFORME INTEGRAL DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2024

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

ELABORADO POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:

Nombre Completo del profesional que realiza el seguimiento	Firma digital
Claudia Bermúdez Olaya	
Margarita María Duarte Orjuela	
John Alejandro Molina Rincón	
Mabel Rocío Lizcano Ortega	

Inés Angélica Carrillo González	
Adaluz Gómez Hernández	
Mayten Nayibe Ortiz Bermúdez	
Yudy Yadira Cusva Verdugo	

REVISADO POR LIDER

Nombre Completo del Líder	Firma digital
Brigitte Luzdén Rey Herrera	

TABLA DE CONTENIDO

11.	PROCESO TRANSVERSAL VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA.....	1
11.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2024...2	
11.1.1.	<i>Insumos.....</i>	2
11.1.2.	<i>Talento Humano.....</i>	2
11.1.3.	<i>Gestión Documental.....</i>	3
11.1.4.	<i>Análisis de ejecución programática – Vigilancia en Salud Pública.....</i>	4
11.1.5.	<i>Análisis de ejecución producto por subsistema del 1 de junio al 31 de julio del 2024.</i>	8
11.1.6.	<i>Ejecución financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024.....</i>	13
11.2.	ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	14

ÍNDICE DE TABLAS

<i>Tabla No. 1. Ejecución programática – Vigilancia en Salud Pública</i>	<i>4</i>
<i>Tabla No. 2. Ejecución programática por subsistema – Vigilancia en Salud Pública</i>	<i>8</i>
<i>Tabla No. 3. Avance en la ejecución financiera del 1 de junio al 31 de julio del 2024.....</i>	<i>13</i>

11. PROCESO TRANSVERSAL VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

La Vigilancia en Salud Pública (VSP) como función esencial de la salud pública de responsabilidad del Estado, tiene como objetivo orientar las políticas, la planificación y las acciones de prevención y control individual y colectiva en salud pública. Permite orientar la toma de decisiones frente a las metas distritales del Plan Territorial de Salud para la prevención y control de enfermedades, factores de riesgo en salud y determinantes; optimización del seguimiento y evaluación de las intervenciones en salud pública; en aras de racionalizar y optimizar los recursos disponibles y lograr la efectividad de las acciones en esta materia.

Como Sistema de Vigilancia en Salud Pública es un conjunto de usuarios, normas, procedimientos, recursos técnicos, financieros y de talento humano, organizados entre sí para la recopilación, análisis, interpretación, actualización, divulgación y evaluación sistemática y oportuna de la información sobre eventos en salud.

Así entonces, la VSP como proceso transversal en la Gestión de la Salud Pública prevista en la Resolución 518 de 2015 tiene la responsabilidad de observar y analizar de forma objetiva, sistemática y contante, lo relacionado con la presentación de eventos en salud, entendidos como el conjunto de sucesos o circunstancias que pueden modificar o incidir en la situación de salud de una comunidad.

La Vigilancia de la Salud Pública se desarrolla a través de diferentes estrategias, entre las que se encuentran la vigilancia pasiva, activa, rutinaria, intensificada y centinela; contempla: la vigilancia demográfica referida a la estructura y dinámica poblacional, vigilancia epidemiológica de condiciones de salud, vigilancia de servicios de salud referida a la respuesta a estas condiciones de salud y la vigilancia sanitaria y ambiental relacionada con las condiciones ambientales y la salud y genera alertas epidemiológicas desde lo sociocultural que aporta a la comprensión de la realidad, así como las circunstancias que determinan las inequidades sociales y su repercusión en la salud de la población.

La Vigilancia en Salud Pública cuenta con tres componentes integrados entre sí, para el logro de su objetivo:

- Gestión de la información para la VSP.
- Orientación de la acción para las intervenciones individuales y colectivas en salud pública.
- Análisis y divulgación de la información de la VSP.

Las acciones de la VSP se desarrollarán a través de los subsistemas, en armonía con las dimensiones prioritarias abordadas en el Plan Decenal de Salud Pública PDSP 2022 – 2031 y en todas localidades del Distrito Capital.¹

¹ Documento operativo del proceso transversal de Vigilancia En Salud Pública vigencia: junio 01 de 2024 – julio 31 de 2024, Bogotá D.C, pág. 20.

11.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2024

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Norte ESE, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para la vigencia del convenio comprendida entre 01 de junio al 31 de julio de 2024, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano, y gestión documental, que se presentan a continuación:

11.1.1. Insumos

La Subred Norte no dispuso con oportunidad y suficiencia de los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de algunas de las actividades descritas en el lineamiento de Vigilancia basada en Comunidad, ya que en los productos 170 no se contó con: Papelería, esferos, lápices, marcadores, tajalápiz, colores, cartulina, papel Kraft, cinta pegante, cinta de enmascarar, pegante, ya que son insumos que utilizan en campo con las comunidades para la vigencia; sin embargo, la subred dispuso de transporte, recursos tecnológicos, misceláneos, papelería, comunicaciones, elementos de protección personal e insumos de identificación institucional como chaquetas y carnet, lo cual fue verificado a través de actas o planillas de entrega para los demás subsistemas.

11.1.2. Talento Humano

Desde el inicio del convenio la Subred adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades, sin embargo, durante el seguimiento efectuado por el equipo de apoyo a la supervisión se identificó que se presentó rotación o ausencia del talento humano tal como se anota a continuación: en el mes junio tres (3) Profesionales Universitarios 2 para las intervenciones epidemiológicas de eventos prioritarios en Salud Mental y un (1) Técnico 3 para la gestión de la información del componente de Salud Mental que salieron, un (1) Profesional Especializado 4 para las intervenciones epidemiológicas de alto impacto en Transmisibles que salió, un (1) Profesional Universitario 2 para la búsqueda activa institucional en No Transmisibles y Transmisibles Control, un (1) Técnico 1 para la gestión de la información del componente SIVIGILA, y un (1) Técnico 1 para acciones de contención mediante bloqueos en Transmisibles; y, en el mes de julio en dos (2) Profesionales Universitarios 2 para gestión de la información del componente de Transmisibles, dos (2) Técnicos 3 para la gestión de la información del componente de Salud Mental, un (1) Técnico 2 para la gestión de la información del componente SIVIGILA, un (1) Profesional Universitario 2 para la gestión de la Vigilancia en Salud Pública, dos (2) Profesionales Especializados 4 para la gestión de la información del componente de Salud Sexual y Reproductiva que cambiaron de perfil en la ficha técnica, dos (2) Profesionales Universitarios 2 para las intervenciones epidemiológicas de eventos prioritarios en Salud Mental que entraron, y un (1) Profesional

Universitario 2 para Urgencias Y Emergencias que entró. Estas novedades en la contratación se erigen como un factor que afectó el desarrollo total de las actividades definidas en los lineamientos.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión que los profesionales contratados por parte de la Subred contaban con el perfil y la experiencia definida por el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del link <https://gesiapps.saludcapital.gov.co/contratos/>. En este ejercicio se revisó un total de 230 perfiles, contándose en junio con 8 funcionarios y en julio con 7 funcionarios pertenecientes al Talento Humano de planta, mientras los contratistas estaban distribuidos de la siguiente forma: un (1) profesional especializado 2, ocho (8) profesionales especializados 3, cuarenta y siete (47) profesionales especializados 4, tres (3) profesionales universitarios 1, ochenta y dos (82) profesionales universitarios 2, nueve (9) profesionales universitarios 3, veintisiete (27) técnicos 1, treinta y cinco (35) técnicos 2, trece (13) técnicos 3 y cinco (5) tecnólogos (según anexo 9). Tras la revisión del aplicativo para el TH se identificaron los siguientes hallazgos en el mes de junio: no cargue de la certificación laboral actualizada de los colaboradores Brett David Fonseca Sánchez, Jennifer Xiomara Mora Pantoja, Nury Teresa Aldana Morales, Liliana Astrid González Hernández, Diego Andrés Parada Torres, Nicolas Andrei Nieto Almanzar, Arvey Fabian García Sepúlveda, Ana Sofía Quintero Rodríguez, Jennifer Andrea Rosas Ortiz, María Alejandra Robayo Torres, María Claudia Capacho Romero, Dolly Marcela Miranda Lugo, María Bibiana Rueda Barrera, Sergio Nicolas Robayo Gómez, Ingrid Paola Rodríguez Contreras, Angelica María Dueñas Laverde, Nicolle Samantha Bastidas Puerta, Guadalupe Pardo Urquijo, Miryam Yanet Robles Rincón y Claudia Liseth Ávila Ávila; no cargue del Rethus ni la certificación laboral actualizada de los colaboradores Oscar José Julián Castañeda Espitia y Yuly Andrea Solano; no cargue de hoja de vida de los colaboradores Sandra Liliana Vega Herrera, Yenny Maritza Silva Zarate, Nicolas Alberto Niño Castro y Yeni Elizabeth Ballen Romero; inconsistencia entre el reporte del aplicativo y el no desarrollo acciones en VSP del colaborador Cristhian Camilo Parra Riaño; e inconsistencia de los soportes contractuales que no pertenecen al contratista Sergio Andrés Forero Ramírez (la experiencia laboral, Rethus, certificado laboral, acta de bachillerato y hoja de vida).

Por su parte, los hallazgos del mes de julio indican inconsistencia en el cargue de horas de los colaboradores Ricardo Andrés Gelvez Severino (por error de horas adicionales), Johanna Carolina Gelves Rivera y Gina Astrid Yague Mayorga (quienes no debieron ser cargados a la base de talento Humano debido a que no ejecutaron actividades en los productos relacionados), y Alida Esperanza Ardila Osma (en duplicidad en la base de talento humano con 184 horas regulares).

Igualmente, se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo las planillas de pagos de la vigencia del convenio suministradas por la Subred.

11.1.3. Gestión Documental

La Subred Norte ESE presentó oficio con radicado No. 2024-018155-1 del 05 de julio de 2024 y No. 2024-021824-1 del 08 de agosto de 2024, con la de entrega de soportes iniciales de los compromisos específicos del Convenio Interadministrativo CO1.PCCNTR. 6363415-2024, en el cual hizo entrega del plan de gestión documental, adicionalmente, se envió de manera

mensual, para el mes de junio 2024 enviado el 27/06/2024 y para el mes de julio 2024 enviado el 26/07/2024m, el informe de gestión documental a la profesional de apoyo del GSP-PSPIC a lo largo de la ejecución del convenio.

En el informe de Vigilancia en salud pública se evidenció: la tabla de retención documental, tablas de actualización del FUID (formato único de inventario documental), información actualización por cada componente. Así mismo, durante la vigencia, se evidenció que la Subred garantizó el archivo en medio magnético en custodia del profesional en ingeniería de sistemas y la coordinación del proceso transversal de VSP, mientras que los soportes en físico los mantuvieron por unidades de conservación en las oficinas de cada subsistema y/o componente ya fuera en la Sede de Salud Pública de Rionegro y/o Suba, y para el caso del Grupo de Acompañamiento Humanizado en la Defunción (GAHD) en la Sede de la Fiscalía en la Zona Industrial de Montevideo, cabe resaltar que para él GAHD se realizó devolución del archivo y durante la vigencia se adelantó la organización y nueva foliación del mismo el cual se entregó en el mes de julio 2024, antes de acabar la vigencia.

Por otra parte, para el último ciclo de seguimiento, la subred entregó archivo del proceso transversal de VSP de los años 2019, 2020, 2021 al archivo central de la subred, ubicado en CI 48 73 55, Barrio Normandía de la ciudad de Bogotá, mediante acta del día 15 de enero 2024 entregando un total de 144 cajas a conformidad, actualmente se tiene avance del archivo del GAHD desde el año 2019 hasta el 31 de diciembre 2023 al 100%, el cual, está pendiente para entregar al archivo central y se encuentra al día el archivo del año 2024.

11.1.4. Análisis de ejecución programática – Vigilancia en Salud Pública

Tabla No. 1. Ejecución programática – Vigilancia en Salud Pública

Código	Nombre del producto	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024				
		Nivel de Operación	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución vigencia	Meta verificada vigencia
126	Gestión de la información del componente SSR Y SMI - Subred Norte y Sur Occidente	Subred	2	1,86065729761382	93,03%	1,86065729761382
129	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte y Sur Occidente	Subred	2	1,67391304347826	83,70%	1,67391304347826
131	Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública Norte y Sur Occidente _ SSR SMI	Subred	2	2	100%	2
133	Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Centro Oriente y Norte _ Transmisibles	Subred	2	2	100%	2
135	Asistencia técnica a UPGD conforman la red de operadores de la Vigilancia en Salud Pública, con abordaje de hasta 4 subsistemas	Subred	129	128	99,22%	128
136	Asistencia técnica a UPGD que conforman la red de operadores de la Vigilancia en Salud Pública, con abordaje de más de 4 subsistemas	Subred	33	33	100%	33
137	Asistencia técnica las Unidades Informadoras-UI, que conforman la red de operadores de la Vigilancia en Salud Pública	Subred	226	189	83,63%	189
138	UPGD y UI incrementadas en los diferentes subsistemas de la Vigilancia en Salud Pública	Subred	372	372	100%	372
139	Gestión de la información del componente SIVIGILA - Sub Red Norte	Subred	2	1,90742529274619	95,37%	1,90742529274619
142	Gestión de la información del componente Transmisibles - Subred Norte y Sur Occidente	Subred	2	1,96934504414054	98,47%	1,96934504414054
145	Acciones de contención mediante bloqueos	Subred	30	28,9673913043478	96,56%	28,9673913043478

Código	Nombre del producto	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024				
		Nivel de Operación	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución vigencia	Meta verificada vigencia
146	Búsqueda Activa Institucional (BAI) para la subred Norte y sur occidente_ TRANSMISIBLES	Subred	2	2	100%	2
148	Búsqueda Activa Institucional (BAI) para la subred Norte, Sur Occidente, Sur y Centro Oriente No Transmisibles	subred	2	0	0%	0
149	Búsqueda Activa Institucional (BAI) para la subred Norte, Sur Occidente de SSR	subred	2	1,5978260869565	79,89%	1,5978260869565
151	Búsqueda Activa Institucional (BAI) para la subred Centro oriente, Sur, Sur Occidente y Norte_ Salud Mental	subred	2	2	100%	2
153	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur	Subred	2	1,33333333333333	66,67%	1,33333333333333
155	Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente	Subred	2	1,32971014492754	66,49%	1,32971014492754
157	Gestión de la información del componente de Urgencias y Emergencias - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur	Subred	2	2	100%	2
158	Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo de respuesta inmediata - ERI	Subred	6	5,76469815755952	96,08%	5,76469815755952
159	Gestión de la información del componente No Transmisibles - Subred Norte	Subred	2	1,97262518927402	98,63%	1,97262518927402
162	Investigaciones epidemiológicas de campo -No Transmisibles	Subred	370	370	100%	370
164	Gestión de la información del componente SISVAN - Subred Norte	Subred	2	2	100%	2
167	Seguimiento a las atenciones brindadas a los menores de 5 años con DNT aguda y caracterizaciones a las gestantes notificadas al SISVAN en las Subredes.	Subred	2	2	100%	2
168	Caracterización de la situación alimentaria y nutricional de población menor de 5 años y recién nacidos.	Subred	2	2	100%	2
169	Gestión de la información de la Vigilancia Comunitaria - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur	Subred	2	2	100%	2
170	Acciones integradas: estrategias de fortalecimiento a la red de unidades comunitarias de la Vigilancia en Salud Pública Comunitaria VSPC	Barrios Unidos	1	1	100%	1
170	Acciones integradas: estrategias de fortalecimiento a la red de unidades comunitarias de la Vigilancia en Salud Pública Comunitaria VSPC	Chapinero	1	1	100%	1
170	Acciones integradas: estrategias de fortalecimiento a la red de unidades comunitarias de la Vigilancia en Salud Pública Comunitaria VSPC	Engativá	1	1	100%	1
170	Acciones integradas: estrategias de fortalecimiento a la red de unidades comunitarias de la Vigilancia en Salud Pública Comunitaria VSPC	Suba	1	1	100%	1
170	Acciones integradas: estrategias de fortalecimiento a la red de unidades comunitarias de la Vigilancia en Salud Pública Comunitaria VSPC	Teusaquillo	1	1	100%	1
170	Acciones integradas: estrategias de fortalecimiento a la red de unidades comunitarias de la Vigilancia en Salud Pública Comunitaria VSPC	Usaquén	1	1	100%	1
171	Gestión de la información del Componente de Salud Mental - Subred Norte y Sur Occidente	Subred	2	1,99134711310964	99,57%	1,95716272989897

Código	Nombre del producto	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024				
		Nivel de Operación	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución vigencia	Meta verificada vigencia
173	Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental	Subred	2210	2147	97,15%	2147
174	Implementación de los componentes delito asociado, morbimortalidad, consumo de SPA, respuesta social del OID	Distrito	2	2	100%	2
175	Asistencia técnica de las UPGD que conforman la red de Estadísticas Vitales	Subred	2	2	100%	2
176	Evaluación y verificación en las asistencias técnicas de la Cabalidad y los diferentes procesos de EEVV	Subred	6	6	100%	6
177	Apoyo en las asistencias técnicas de los procesos de EEVV	Subred	2	2	100%	2
178	Gestión de la información del componente Estadísticas Vitales - Subred Norte	Subred	2	2	100%	2
180	Seguimiento de muertes consideradas como no violentas (manera de muerte no violenta) y que ocurren extra institucionalmente (por fuera de las instituciones prestadoras de servicios de salud "IPS") para población pobre vulnerable - no asegurada	Distrito	2	2	100%	2
181	Ejecución estratégica y táctica del proceso Vigilancia en salud pública	Subred	2	1,76576591071816	88,29%	1,76576591071816
182	Georreferenciación y análisis de información cartográfica de eventos de interés en salud pública	Subred	2	2	100%	2
186	Seguimiento y monitoreo de los instrumentos de canalizaciones de Vigilancia en Salud pública. Subred, Norte y Sur Occidente	Subred	2	2	100%	2

Fuente: Informe de gestión del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024 - Actas seguimiento retrospectivo - Subred Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia del convenio el proceso presentó una ejecución total de 96,90%, afectada por no contar con el talento humano completo y por ausencia de soportes.

De lo anterior se precisa, que el producto 148 - Búsqueda Activa Institucional (BAI) para la subred Norte, Sur Occidente, Sur y Centro Oriente No Transmisibles, la subred no contó durante la vigencia con profesional contratada para la ejecución del producto, siendo la ejecución el 0%; para los productos del subsistema TRANSMISIBLES 153 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur y 155 - Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente presentaron una ejecución inferior del 75% del proceso de VSP.

Los productos del subsistema SSR, 129 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte y Sur Occidente y 149 - Búsqueda Activa Institucional (BAI) para la subred Norte, Sur Occidente de SSR, se subejecutaron, debido a la consecución del talento humano específico, según los requerimientos de la ficha técnica, ya que cambiaron con la nueva vigencia; subsistema SIVIIGILA 137 - Asistencia técnica las Unidades Informadoras-UI, que conforman la red de operadores de la Vigilancia en Salud Pública y Administrativo de VSP 181 - Ejecución estratégica y táctica del proceso Vigilancia en salud pública, presentaron una ejecución entre el 75% y 89,99% del proceso de VSP,

Una ejecución entre el 90% y 99,99% del proceso de VSP, se evidencio en los productos asociados a los subsistemas: SSR 126 - Gestión de la información del componente SSR Y

SMI - Subred Norte y Sur Occidente, SIVIGILA 135 - Asistencia técnica a UPGD conforman la red de operadores de la Vigilancia en Salud Pública, con abordaje de hasta 4 subsistemas y 139 - UPGD y UI incrementadas en los diferentes subsistemas de la Vigilancia en Salud Pública, TRANSMISIBLES 142 - Gestión de la información del componente Transmisibles - Subred Norte y Sur Occidente y 145 - Acciones de contención mediante bloqueos, UYE 158 - , Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo de respuesta inmediata – ERI, NO TRANSMISIBLES 159 - Gestión de la información del componente No Transmisibles - Subred Norte, y SALUD MENTAL 171 - Gestión de la información del Componente de Salud Mental - Subred Norte y Sur Occidente y 173 - Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental.

Finalmente, los productos que presentaron una ejecución del 100% lo cual corresponde a un 61,90% de los procesos de VSP, fueron: subsistema SSR 131 - Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública Norte y Sur Occidente _ SSR SMI, subsistema TRANSMISIBLES 133 - Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Centro Oriente y Norte _ Transmisibles y 146- Búsqueda Activa Institucional (BAI) para la subred Norte y sur occidente; subsistema SIVIGILA 136 - Asistencia técnica a UPGD que conforman la red de operadores de la Vigilancia en Salud Pública, con abordaje de más de 4 subsistemas, 138 - UPGD y UI incrementadas en los diferentes subsistemas de la Vigilancia en Salud Pública , Subsistema SALUD MENTAL 151- Búsqueda Activa Institucional (BAI) para la subred Centro oriente, Sur , Sur Occidente y Norte_ Salud Mental, subsistema, 174 - Implementación de los componentes delito asociado, morbilidad, consumo de SPA, respuesta social del OID; UYE 157 - Gestión de la información del componente de Urgencias y Emergencias - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur, subsistema NO TRANSMISIBLES 162 - Investigaciones epidemiológicas de campo -No Transmisibles, subsistema SISVAN 164- Gestión de la información del componente SISVAN - Sub Norte, 167 - Seguimiento a las atenciones brindadas a los menores de 5 años con DNT aguda y caracterizaciones a las gestantes notificadas al SISVAN en las Subredes, 168 - Caracterización de la situación alimentaria y nutricional de población menor de 5 años y recién nacidos; subsistema VEBC 169 - Gestión de la información de la Vigilancia Comunitaria - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur, 170 - Acciones integradas: estrategias de fortalecimiento a la red de unidades comunitarias de la Vigilancia en Salud Pública Comunitaria VSPC, subsistema EEVV 175- Asistencia técnica de las UPGD que conforman la red de Estadísticas Vitales, 176 - Evaluación y verificación en las asistencias técnicas de la Cabalidad y los diferentes procesos de EEVV, 177 - Apoyo en las asistencias técnicas de los procesos de EEVV, 178 - Gestión de la información del componente Estadísticas Vitales - Subred Norte, 180 - Seguimiento de muertes consideradas como no violentas (manera de muerte no violenta) y que ocurren extra institucionalmente (por fuera de las instituciones prestadoras de servicios de salud “IPS”) para población pobre vulnerable - no asegurada, subsistema GEORREFERENCIACIÓN 182 - Georreferenciación y análisis de información cartográfica de eventos de interés en salud pública y subsistema CANALIZACIONES 186 - Seguimiento y monitoreo de los instrumentos de canalizaciones de Vigilancia en Salud pública.

Durante la vigencia del 1 de junio al 31 de julio de 2024, se evidenció subejecución de la meta programada, por falta de talento humano, encontrando falta de perfil: técnico 2 en los productos 139-SIVIGILA, 145-TRANSMISIBLES, 149 – SSR y 158 -UYE; Profesional universitario 2 en los productos 137- SIVIGILA enfermera, 148 - Búsqueda Activa Institucional (BAI) para la subred Norte, Sur Occidente, Sur y Centro Oriente No Transmisibles – Enfermera; 155-TRANSMISIBLES enfermera, 173 – SALUD MENTAL y 181-ADMINISTRATIVO ingeniero de sistemas; y Profesional especializado 4 en los productos 126 y 129 - SSR, 135 – SIVIGILA, 142 y 153 – TRANSMISIBLES y 159 – NO TRANSMISIBLES.

Adicionalmente, se observa durante el seguimiento retrospectivo, el producto 170 – VEBC solo contaba para el mes de junio con meta programada en las localidades de Engativá, Suba y Usaquén, y para el mes de julio con meta programada en las localidades de Barrios Unidos, Chapinero y Teusaquillo; y el producto 171 – SALUD MENTAL presenta ausencia de soportes.

En general, en la Subred se observó que la ejecución de los productos estuvo acorde a los anexos técnicos, y para el adecuado desarrollo de las actividades en los subsistemas y proyectos especiales se contó con los insumos descritos en el anexo No. 8; sin embargo, la rotación del talento humano, la organización de soportes, las actividades de preauditoria y alistamiento se evidenciaron como debilidades en la Subred.

Los planes de mejoramiento no aplicaron para la vigencia, debido a que el seguimiento se realizó posterior a la culminación del convenio.

11.1.5. Análisis de ejecución producto por subsistema del 1 de junio al 31 de julio del 2024

Tabla No. 2. Ejecución programática por subsistema – Vigilancia en Salud Pública

Código actividad en PPP y lineamiento	Producto con subsistemas	USAQUEN		ENGATIVA		SUBA		CHAPINERO		BARRIOS UNIDOS		TEUSAQUILLO		Total Subred		
		Ejecutado	Verificado	Ejecutado	Verificado	Ejecutado	Verificado	Ejecutado	Verificado	Ejecutado	Verificado	Ejecutado	Verificado	Ejecutado	Verificado	Peso porcentual
129	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte y Sur Occidente	5	5	9	9	16	16	3	3	2	2	1	1	36	36	100%
	129-1 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte y Sur Occidente EVENTOS SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA-MORTALIDAD	0	0	2	2	4	4	2	2	0	0	0	0	8	8	22,22%
	129-2 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte y Sur Occidente EVENTOS SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA-MORBILIDAD	5	5	7	7	12	12	1	1	2	2	1	1	28	28	77,78%
133	Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Centro Oriente y Norte _Transmisibles	3	3	4	4	4	4	0	0	1	1	0	0	12	12	100%
	133-1 Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública Norte_ Transmisibles CASOS DE MORTALIDAD POR EPV	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	3	3	25,00%

Código actividad en PPP y lineamiento	Producto con subsistemas	USAQUEN		ENGATIVA		SUBA		CHAPINERO		BARRIOS UNIDOS		TEUSAQUILLO		Total Subred		
		Ejecutado	Verificado	Ejecutado	Verificado	Ejecutado	Verificado	Ejecutado	Verificado	Ejecutado	Verificado	Ejecutado	Verificado	Ejecutado	Verificado	Peso porcentual
	133-2 Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública Norte_ Transmisibles CASOS DE MORTALIDAD POR IRA MENORES DE 5 AÑOS	0	0	4	4	1	1	0	0	0	0	0	0	5	5	41,67%
	133-3 Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública Norte_ Transmisibles CASOS DE MORTALIDAD POR COVID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	133-4 Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública Norte_ Transmisibles CASOS MORTALIDAD POR IRAG INUSITADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	133-5 Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública Norte_ Transmisibles CASOS DE MORTALIDAD POR ETV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	133-6 Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública Norte_ Transmisibles CASOS DE MORTALIDAD POR MICOBACTERIAS	2	2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	4	4	33,33%
	133-7 Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública Norte_ Transmisibles CASOS DE EAPV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	133-8 Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública Norte_ Transmisibles CASOS DE ACCIDENTE OFIDICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	133-9 Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública Norte_ Transmisibles OTROS EVENTOS TRANSMISIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
137	Asistencia técnica las Unidades Informadoras-UI, que conforman la red de operadores de la Vigilancia en Salud Pública	42	42	32	32	32	32	45	45	23	23	15	15	189	189	100%
	137-1 Asistencia técnica las Unidades Informadoras-UI, que conforman la red de operadores de la Vigilancia en Salud Pública SIVIGILA	26	26	9	9	8	8	38	38	15	15	6	6	102	102	53,97%
	137-2 Asistencia técnica las Unidades Informadoras-UI, que conforman la red de operadores de la Vigilancia en Salud Pública SALUD MENTAL	16	16	23	23	24	24	7	7	8	8	9	9	87	87	46,03%
	137-3 Asistencia técnica las Unidades Informadoras-UI, que conforman la red de operadores de la Vigilancia en Salud Pública EEVV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
138	UPGD y UI incrementadas en los diferentes subsistemas de la Vigilancia en Salud Pública	163	163	22	22	13	13	135	135	25	25	14	14	372	372	100%

Código actividad en PPP y lineamiento	Producto con subsistemas	USAQUEN		ENGATIVA		SUBA		CHAPINERO		BARRIOS UNIDOS		TEUSAQUILLO		Total Subred		
		Ejecutado	Verificado	Ejecutado	Verificado	Ejecutado	Verificado	Ejecutado	Verificado	Ejecutado	Verificado	Ejecutado	Verificado	Ejecutado	Verificado	Peso porcentual
	138-1 UPGD y UI incrementadas en los diferentes subsistemas de la Vigilancia en Salud Pública SIVIGILA	163	163	22	22	13	13	135	135	25	25	14	14	372	372	100%
	138-2 UPGD y UI incrementadas en los diferentes subsistemas de la Vigilancia en Salud Pública SALUD MENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
153	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur	16	16	30	30	50	50	3	3	3	3	2	2	104	104	100%
	153-1 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur EVENTOS PREVENIBLES POR VACUNA	11	11	22	22	36	36	1	1	2	2	1	1	73	73	70,19%
	153-2 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur SARAMPION RUBEOLA	2	2	3	3	9	9	0	0	0	0	1	1	15	15	14,42%
	153-3 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur MISC	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,96%
	153-4 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur EAPV- COVID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	153-5 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur EAPV -REGULAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	153-6 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur MORTALIDAD POR ETV	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0,96%
	153-7 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur IRA- COVID	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	1,92%
	153-8 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur IRA-MORTALIDAD EN MENOR DE 5 AÑOS	0	0	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	4	4	3,85%
	153-9 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur IRAG INUSITADO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,96%

Código actividad en PPP y lineamiento	Producto con subsistemas	USAQUEN		ENGATIVA		SUBA		CHAPINERO		BARRIOS UNIDOS		TEUSAQUILLO		Total Subred		
		Ejecutado	Verificado	Ejecutado	Verificado	Ejecutado	Verificado	Ejecutado	Verificado	Ejecutado	Verificado	Ejecutado	Verificado	Ejecutado	Verificado	Peso porcentual
	153-10 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur TB MULTIDROGORESISTENTES Y CARCELARIOS	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	2,88%
	153-11 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2	2	1,92%
	153-12 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur OTROS EVENTOS TRANSMISIBLES	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	3	3	1,92%
155	Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente	7	7	14	14	22	22	1	1	0	0	4	4	48	48	100%
	155-1 Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente EVENTOS PREVENIBLES POR VACUNA	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	4	4	8,33%
	155-2 Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente MICOBACTERIAS	6	6	13	13	21	21	0	0	0	0	4	4	44	44	91,67%
	155-3 Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente EAPV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
162	Investigaciones epidemiológicas de campo -No Transmisibles	56	56	95	95	139	139	17	17	36	36	27	27	370	370	100%
	162-1 Investigaciones epidemiológicas de campo -No Transmisibles CRONICAS	16	16	22	22	23	23	2	2	5	5	6	6	74	74	20,00%
	162-2 Investigaciones epidemiológicas de campo -No Transmisibles SISVESO	7	7	22	22	40	40	1	1	4	4	0	0	74	74	20,00%
	162-3 Investigaciones epidemiológicas de campo -No Transmisibles SIVISTRA	24	24	36	36	34	34	14	14	22	22	18	18	148	148	40,00%
	162-4 Investigaciones epidemiológicas de campo -No Transmisibles DISCAPACIDAD	9	9	15	15	42	42	0	0	5	5	3	3	74	74	20,00%
173	Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental	300	300	692	692	831	831	80	80	127	127	117	117	2147	2147	100%
	173-1 Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental SIVIM	121	121	309	309	431	431	27	27	42	42	28	28	958	958	44,62%

Código actividad en PPP y lineamiento	Producto con subsistemas	USAQUEN		ENGATIVA		SUBA		CHAPINERO		BARRIOS UNIDOS		TEUSAQUILLO		Total Subred		
		Ejecutado	Verificado	Ejecutado	Verificado	Ejecutado	Verificado	Ejecutado	Verificado	Ejecutado	Verificado	Ejecutado	Verificado	Ejecutado	Verificado	Peso porcentual
	173-2 Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental SISVECOS	159	159	296	296	282	282	48	48	67	67	74	74	926	926	43,13%
	173-3 Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental VESPA	8	8	25	25	64	64	2	2	11	11	12	12	122	122	5,68%
	173-4 Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental SIVELCE	12	12	62	62	54	54	3	3	7	7	3	3	141	141	6,57%
Total general		592	592	898	898	1107	1107	284	284	217	217	180	180	3278	3278	100%

Fuente: Informe de gestión del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024 - Actas seguimiento retrospectivo - Subred Norte E.S.E.

La tabla anterior, muestra los datos de los productos por subsistema que comparten un mismo código; para la verificación de estos se tomó como insumo el informe de gestión del período de 1 de junio al 31 de julio 2024 con el reporte por localidad y los soportes verificados durante el ciclo de seguimiento. Dentro del análisis se muestran los pesos porcentuales de cada producto respecto a cada subsistema; para esta, se tiene en cuenta que los productos 129, 133, 153, 155 y 173 realizan acciones dependiendo al comportamiento poblacional de las notificaciones respectivas; para el producto 137 depende de la programación mensual realizada por la subred en concordancia a las Unidades Informadoras caracterizadas para siviliga y salud mental y el número de instituciones que vienen proyectadas en el informe de gestión y el producto 138 depende de la base del INS entregada para realizar los posibles incrementos y de las solicitudes realizadas a necesidad por la SDS de posibles operadores; y el producto 162 cuenta con metas definidas por lineamiento distrital. Se resalta que la subred Norte ESE ejecutó al 100% los productos por localidad según lo programado.

Según localidad de residencia, se evidencia que las localidades con más densidad poblacional son las que más notifican, siendo Usaquén, Engativá y Suba; sin embargo, para los productos que requieren visitas a instituciones de salud, tiene mayor ejecución en las localidades donde se encuentran estas, Usaquén y Chapinero.

Es importante resaltar, frente a estos productos relacionados en la tabla anterior, que la Subred realiza pago de horas adicionales como estrategia, para dar cumplimiento, sin embargo, es importante que la Subred cuente con el total de los perfiles establecidos por ficha técnica para garantizar la ejecución acorde con la meta programada.

11.1.6. Ejecución financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Tabla No. 3. Avance en la ejecución financiera del 1 de junio al 31 de julio del 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024				
	Valor total Convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución	Valor criterio glosa total convenio			Valor glosa definitivas	% de glosa
				G2	G3	G10		
126	\$ 50.276.160	\$ 46.773.352	93,03%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
129	\$ 14.011.232	\$ 11.726.792	83,70%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
131	\$ 7.005.616	\$ 7.005.616	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
133	\$ 14.011.232	\$ 14.011.232	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
135	\$ 29.469.276	\$ 29.240.832	99,22%	\$ 0	\$ 228.444	\$ 0	\$ 228.444	0,78%
136	\$ 17.590.188	\$ 17.590.188	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
137	\$ 26.320.864	\$ 22.011.696	83,63%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
138	\$ 32.493.456	\$ 32.493.456	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
139	\$ 243.965.600	\$ 232.673.078	95,37%	\$ 0	\$ 1.293.756	\$ 0	\$ 1.293.756	0,56%
142	\$ 199.457.472	\$ 196.400.292	98,47%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
145	\$ 98.907.360	\$ 95.502.940	96,56%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
146	\$ 14.011.232	\$ 14.011.232	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
148	\$ 5.357.344	\$ -	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
149	\$ 7.005.616	\$ 5.596.878	79,89%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
151	\$ 10.714.688	\$ 10.714.688	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
153	\$ 42.033.696	\$ 28.022.464	66,67%	\$ 0	\$ 1.367.330	\$ 0	\$ 1.367.330	4,88%
155	\$ 16.072.032	\$ 10.685.572	66,49%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
157	\$ 15.659.872	\$ 15.659.872	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
158	\$ 84.068.496	\$ 80.771.584	96,08%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
159	\$ 133.520.704	\$ 131.693.152	98,63%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
162	\$ 53.864.600	\$ 53.864.600	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
164	\$ 80.772.320	\$ 80.772.320	100,00%	\$ 0	\$ 1.246.202	\$ 0	\$ 1.246.202	1,54%
167	\$ 21.429.376	\$ 21.429.376	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
168	\$ 14.011.232	\$ 14.011.232	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
169	\$ 36.264.928	\$ 36.264.928	100,00%	\$ 0	\$ 906.624	\$ 0	\$ 906.624	2,50%
170	\$ 16.072.032	\$ 16.072.032	100,00%	\$ 321.440	\$ 0	\$ 0	\$ 321.440	2,00%
171	\$ 167.724.832	\$ 166.999.180	99,57%	\$ 0	\$ 0	\$ 2.866.785	\$ 2.866.785	1,72%
173	\$ 386.078.160	\$ 375.072.312	97,15%	\$ 0	\$ 698.784	\$ 0	\$ 698.784	0,19%
174	\$ 52.748.384	\$ 52.748.384	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
175	\$ 14.011.232	\$ 14.011.232	100,00%	\$ 0	\$ 389.201	\$ 0	\$ 389.201	2,78%
176	\$ 37.088.880	\$ 37.088.880	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
177	\$ 10.714.688	\$ 10.714.688	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
178	\$ 13.187.648	\$ 13.187.648	100,00%	\$ 0	\$ 1.648.456	\$ 0	\$ 1.648.456	12,50%
180	\$ 273.144.688	\$ 273.144.688	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024				
	Valor total Convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución	Valor criterio glosa total convenio			Valor glosa definitivas	% de glosa
				G2	G3	G10		
181	\$ 45.743.504	\$ 40.386.160	88,29%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
182	\$ 56.869.984	\$ 56.869.984	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
186	\$ 13.187.648	\$ 13.187.648	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
Vigilancia en salud pública	\$ 2.354.866.272	\$.278.410.208	96,75%	\$ 321.440	\$ 7.778.797	\$ 2.866.785	\$ 10.967.022	0,48%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 1 de junio al 31 de julio del 2024 – Subred Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior, en el periodo comprendido entre el 1 de junio al 31 de julio del 2024, se generó en total 16 glosas manteniéndose como definitivas por los siguientes criterios: en primer lugar, el criterio de glosa G3 y G3-2 “...por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la Salud Pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA DC...” asociadas a incumplimiento de las características técnicas y de calidad de las intervenciones realizadas e incumplimiento a los perfiles de acuerdo a lo descrito en los documentos operativos evidenciado en los productos 135, 139, 153, 164, 169, 173, 175 y 178 representando un 70.93% (n=13) del total de las glosas generadas para el proceso de vigilancia en salud pública, en segundo lugar, el criterio de glosa G10 “...por ausencia de soportes...” relacionado con productos relacionados en el informe de gestión que no fueron soportados al momento de la visita del equipo de supervisión, identificado en el producto 171 con el 26,14% (n=1) de las glosas generadas; Seguido del criterio de glosa G2 “...Por insumos y recursos...” relacionado a la no disposición de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico, logístico o de infraestructura, o incumplimiento con las especificaciones técnicas evidenciado para el periodo del 1 de junio al 31 de julio del 2024, en el producto 170, con el 2,93% (n= 2) de las glosas generadas en el proceso.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se observa que para la vigencia del convenio, el proceso presentó una ejecución total de 96,75%, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un total del 0,48% con respecto al valor total ejecutado.

11.2. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	DEFINICIÓN
BAI	Búsqueda Activa Institucional
COVID	Enfermedad del Coronavirus
EAPV	Eventos Adverso Posterior a Vacunación
EEVV	Estadísticas Vitales
EPV	Eventos Prevenibles por Vacunación
ERI	Equipo de Respuesta Inmediata
ESAVI	Evento Supuestamente Atribuido a Vacunación o Inmunización
ESE	Empresa Social del Estado

ACRÓNIMOS ABREVIATURAS Y	DEFINICIÓN
ETV	Enfermedades Transmitidas por Vectores
FUID	Formato Único de Inventario Documental
GAHD	Grupo de Acompañamiento Humanizado en la Defunción
IEC	Investigación Epidemiológica de Campo
INS	Instituto Nacional de Salud
IRA	Infección Respiratoria Aguda
IRAG	Infección Respiratoria Aguda Grave
OID	Observatorio Intersectorial de Drogas del Distrito Capital
PDSP	Plan Decenal de Salud Pública
PPP	Plan Programático Presupuestal
SISVAN	Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional
SISVECOS	sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Conducta Suicida
SISVESO	Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Salud Oral
SIVELCE	Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Lesiones de Causa Externa
SIVIGILA	Sistema de Vigilancia en Salud Pública
SIVIM	Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Violencia Intrafamiliar, el Maltrato Infantil y la Violencia Sexual
SIVISTRA	Sistema de Vigilancia epidemiológica de los trabajadores informales
SMI	Salud materno infantil
SSR	Salud Sexual y Reproductiva
TB	Tuberculosis
UI	Unidades Informadoras
UPGD	Unidad Primaria Generadora de Datos
UYE	Urgencias y Emergencias
VESPA	Vigilancia Epidemiológica de las Sustancias Psicoactivas
VSP	Vigilancia en Salud Pública
VSPC	Vigilancia en Salud Pública Comunitaria