

**CPE No. 85-9-2024-004320 - SOLICITUD AUTORIZACIÓN PRÓRROGA DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7002197 DEL 2024**

Desde grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>

Fecha Mar 31/12/2024 15:15

Para Miriam Ramirez Rincon <mramirezr@sena.edu.co>

CC Johana Astrid Medina Pena <johana.medina@sena.edu.co>; Denis Fernanda Torres Teatin <dtorreste@sena.edu.co>; Andrea Del Pilar Vargas Vargas <apvargasv@sena.edu.co>; Edwin Alonso Quintero <ealonsoq@sena.edu.co>

📎 4 archivos adjuntos (12 MB)

C.E.(FRM) - 85-9-2024-004320-(85)-851040 + MIRIAM RAMIREZ RINCON SOLICITUD A.tíf; GOR-F-084FORMATODEACTAV02 PRORROGA CONTRATO CO1.PCCNTR.7002197 DE 2024.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas.pdf; C.I.(FRM)-9-2024-004320-(85)-851040- + MIRIAM RAMIREZ RINCON--SOLICITUD AUTORI.html; GCCON-F-031-INFORMEDESUPERVISION PRORROGA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-004320.pdf;

Apreciado(a) * MIRIAM RAMIREZ RINCON

Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
85-9-2024-004320	2024-02-572784	12/31/2024 3:10:28 PM

Asunto	Descripción del asunto
AUTORIZACIONES	SOLICITUD AUTORIZACIÓN PRÓRROGA DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7002197 DEL 2024

PARA: Miriam Ramirez Rincón, Coordinadora Grupo Mixto de Apoyo Administrativo mramirezr@sena.edu.co

DE: Johana Astrid Medina Peña, Directora Regional johana.medina@sena.edu.co

ASUNTO: Solicitud Autorización Prórroga del contrato No. CO1.PCCNTR.7002197 del 2024

Teniendo en cuenta el concepto técnico favorable de la Supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.7002197 de 2024, el cual tiene por objeto: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS AULAS MÓVILES, ASIGNADAS AL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, Y OTROS MATERIALES NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.

, en el cual solicita Prorrogar el plazo de ejecución DE 4 meses, desde el 1 de enero de 2025 hasta el 30 de abril de 2025, para garantizar el cumplimiento a la ejecución total del Contrato debido a que el proveedor manifiesta prórroga para el presente contrato por un tiempo de 4 meses, El tiempo solicitado de prórroga, es por cuatro (4) meses adicionales, esto con el fin de tener un poco más de tiempo debido a que ahí items con lo es la revision tecnomecanica que sigue vigente a la fecha.

Se solicita: prórroga para el presente contrato por un tiempo de 4 meses, para garantizar el cumplimiento a la ejecución total del Contrato.

Por lo anterior se Autoriza prorrogar el contrato No. CO1.PCCNTR.7002197 de 2024, por el término de 4 meses desde el 01 de enero de 2025 hasta el 30 de abril de 2025, de conformidad con el informe del Supervisor.

Agradezco su colaboración,

Cordialmente,

JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA
Directora Regional Casanare
Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare
Carrera 19 36 - 68 Barrio Aerocivil

PBX 098- 6356017- 6356018 - 6358294

Yopal

Atentamente,



Grupo Administración de Documentos

Dirección General

servicioalciudadano@sena.edu.co

PBX:5461500

Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente