



Unidad para
las Víctimas

INFORME DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN

OBJETO	SUMINISTRO DE PERSONAL TEMPORAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS BIENES QUE ESTÉN BAJO CUSTODIA, CUIDADO Y ADMINISTRACIÓN DEL FONDO REPARACIÓN DE VÍCTIMAS, SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA LEY 975 DE 2005.
CONTRATO	UARIV-FRV-IP-2024-005
MES DE EJECUCION	DICIEMBRE
% DE EJECUCION	99,64
FECHA DE INICIO	28 DE MAYO DEL 2024
FECHA FINAL	31 DE DICIEMBRE DEL 2024

INFORME DE GESTIÓN – OBLIGACIONES DEL MES Diciembre– 2024

FONDO DE REPARACION DE VICTIMAS Contrato

No. UARIVFRVIP2024005

1. CONTRATACION:

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

De acuerdo con lo establecido por el FRV, se relaciona a continuación el estado de contratación en Plantación y Central Bogotá, identificando el personal Nuevo y sus respectivas vacantes, correspondiente a corte diciembre del 2024.

Dirección: Carrera 85D No. 46A-65 Bogotá, Colombia
Conmutador: +57 (601) 796 5150
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 911119



Unidad para
las Víctimas

RUBRICA COMPORTAMIENTO DE CONTRATACIÓN MAYO A DICIEMBRE

CENTRO DE COSTOS	MAYO- JUNIO		JULIO- AGOSTO		SEPTIEM- OCTUBRE		NOVIEMBR E		DICIEMBRE	
	ING	RET	ING	RET	ING	RET	ING	RET	ING	RET
PLANTACION SIMITI	59	3	13	5	7	1	4	2	0	67
PLANTACION MAPIRIPAN	33	0	1	0	0	0	1	3	0	33
PLANTACION SAN PEDRO	22	2	1	0	1	0	0	1	0	20
PLANTACION TARAZA	13	2	9	2	1	0	0	4	0	14
PLANTACION SAN MARTIN	9	0	0	0	0	0	0	0	1	9
CENTRAL- BOGOTA	12	0	2	3	10	0	55	0	53	124
TOTAL - ING- RET X MES	148	7	26	10	19	1	60	10	54	267

(Se anexa documento Maestro de personal actualizado a Fecha de diciembre del 2024)

2.ACCIONES EJECUTADAS


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, se relacionan a continuación las acciones de mejora ejecutadas en el mes de Diciembre.

Capacitaciones sobre:

- ✓ **Funciones integrantes del Copastt-**
- ✓ **Residuos peligrosos .**

Dirigida a Lideres, Enlaces de SST y Representantes del Copasst.



(Se anexa informe ejecutivo de actividades de campo SST Diciembre)

3. INFORMACION DE VIATICOS - VUELOS

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

Dado que existe la necesidad de realizar visitas técnicas, así como realizar diligencias de alistamiento inspección y recepción de los inmuebles, rurales urbanos y cultivos ubicados en el territorio Nacional a cargo del FRV por diferentes profesionales, se anexa relación de Viáticos y vuelos autorizados en el mes de diciembre del presente año.

VIATICOS DICIEMBRE 2024						
NOMBRE COLABORADOR	NIVEL CARGO	AREA	LUGAR	FECHA DE SALIDA	FECHA DE REGRESO	DIAS DE COMISION VALOR VIATICOS
RAUL QUIROGA	CARTOGRAFO	BIENES	BOLIVAR	dic-09	dic-10	1,5 \$ 322.470
RAUL QUIROGA	CARTOGRAFO	BIENES	CUNDINAMARCA	dic-12	dic-13	1,5 \$ 322.470
RICHARD BOLOGAY	PROFESIONAL APOYP	SEGURIDAD	CAQUETA	dic-05	dic-06	1,5 \$ 370.296
RICHARD BOLOGAY	PROFESIONAL APOYP	SEGURIDAD	META	dic-16	dic-20	4,5 \$ 1.110.888
JOSE FORERO	RECONOCEDOR PREDIAL	BIENES	TOLIMA	dic-10	dic-12	5 \$ 548.546
WILSON OSORIO	TOPOGRAFO	BIENES	CORDOBA	dic-09	dic-13	4,5 \$ 967.410
WILSON OSORIO	TOPOGRAFO	BIENES	CALDAS	dic-18	dic-20	2,5 \$ 537.450
EDGAR VALENCIA	RECONOCEDOR PREDIAL	BIENES	CESAR - BOLIVAR	dic-05	dic-09	7 \$ 1.043.765
MAIRA LUQUE	RECONOCEDOR PREDIAL	BIENES	META	dic-05	dic-15	10 \$ 1.472.011
DIANA GODOY	RECONOCEDOR PREDIAL	BIENES	BOYACA	dic-09	dic-12	4 \$ 240.000
CESAR PADRON	RECONOCEDOR PREDIAL	BIENES	SUCRE	dic-07	dic-15	8 \$ 1.039.012
JUAN DANIEL JOYA	RECONOCEDOR PREDIAL	BIENES	VALLE DEL CAUCA	dic-08	dic-10	3 \$ 180.000
JUAN FERNANDEZ	RECONOCEDOR PREDIAL	BIENES	MAGDALENA	dic-05	dic-13	8 \$ 480.000
DORIS TABORDA	RECONOCEDOR PREDIAL	BIENES	ANTIOQUIA	dic-05	dic-08	4 \$ 240.000
YINA COGOLLO	RECONOCEDOR PREDIAL	BIENES	CORDOBA	dic-06	dic-16	10 \$ 1.596.584
MARTHA RODRIGUEZ	RECONOCEDOR PREDIAL	BIENES	ANTIOQUIA	dic-06	dic-16	9 \$ 540.000
LINA FERNANDA ANGULO	RECONOCEDOR PREDIAL	BIENES	VALLE DEL CAUCA	dic-05	dic-05	1 \$ 60.000
DANIEL DIAZ	RECONOCEDOR PREDIAL	BIENES	ANTIOQUIA	dic-06	dic-16	11 \$ 660.000
YANETH PALACIOS	RECONOCEDOR PREDIAL	BIENES	CHOCO	dic-11	dic-15	5 \$ 799.012
ABELNACITH FUENTES	RECONOCEDOR PREDIAL	BIENES	CORDOBA	dic-06	dic-09	10 \$ 1.476.584
JOSE CASTAÑO	RECONOCEDOR PREDIAL	BIENES	ANTIOQUIA	dic-05	dic-07	3 \$ 180.000
IVIO VIVAS	RECONOCEDOR PREDIAL	BIENES	ANTIOQUIA	dic-09	dic-14	6 \$ 240.000
JOSE USANDRO CASTAÑO	RECONOCEDOR PREDIAL	BIENES	ANTIOQUIA	dic-09	dic-16	8 \$ 978.292
MAORYLIN CAHVERRÁ	RECONOCEDOR PREDIAL	BIENES	CAQUETA	dic-11	dic-13	3 \$ 180.000
JUAN NOVOA	RECONOCEDOR PREDIAL	BIENES	CUNDINAMARCA	dic-08	dic-16	12 \$ 1.916.764
JOSE MORENO	RECONOCEDOR PREDIAL	BIENES	CORDOBA	dic-04	dic-07	4 \$ 614.259
JOSE MORENO	RECONOCEDOR PREDIAL	BIENES	CORDOBA	dic-09	DIC 16	8 \$ 489.506
HECTOR BELTRAN	RECONOCEDOR PREDIAL	BIENES	HUILA	dic-04	dic-06	3 \$ 180.000
YALICIA CARVAJAL	RECONOCEDOR PREDIAL	BIENES	ARAUCA	dic-04	dic-06	2 \$ 120.000
DORIS TABORDA	RECONOCEDOR PREDIAL	BIENES	ANTIOQUIA	dic-03	dic-16	4 \$ 240.000
MAIRA LUQUE	RECONOCEDOR PREDIAL	BIENES	PUETO GAITAN	dic-09	dic-15	1 \$ 200.000
ROSA GIRLADO	TECNOLOGO	BIENES	ANTIOQUIA	dic-27	dic-27	0,5 \$ 107.490
ROSA GIRLADO	TECNOLOGO	BIENES	ANTIOQUIA	dic-13	dic-13	0,5 \$ 107.490
KEYLA ARRIETA	ATLANTICO	BIENES	ATLANTICO	dic-05	dic-05	1 \$ 60.000
HERNAN LOPEZ	TOPOGRAFO	BIENES	VICHADA	dic-05	dic-13	5 \$ 967.410
HERNAN LOPEZ	TOPOGRAFO	BIENES	CASANARE	dic-20	dic-23	3 \$ 644.940
YORMAN VILLAMIL	TECNOLOGO	BIENES	EBEJICO	dic-22	dic-24	2 \$ 429.960
YORMAN VILLAMIL	TECNOLOGO	BIENES	ANTIOQUIA	dic-17	dic-19	2,5 \$ 537.450
LUZ MARITZA FERNANDEZ	PROFESIONAL APOYP	ADMIN	BOGOTA	dic-03	dic-30	8,5 \$ 2.098.344
PEDRO LUIS GIRALDO	PROFESIONAL APOYP	ADMIN	BOGOTA	dic-10	dic-30	6 \$ 1.481.114
						\$ 25.779.517



Unidad para las Víctimas

TICKETS DICIEMBRE 2024							
NOMBRE COLABORADOR	CARGO	AREA	RTA	FECHA DE SALIDA	FECHA DE REGRESO	AEROLINEA	VALOR
RAUL SANTIAGO QUIROGA	CARTOGRAFO	BIENES	MAGANGUE	9/12/2024	10/12/2024	SATENA	\$ 786.799
RICHAR ALEJANDRO BOLOGAY	JURIDICO	SEGURIDAD	CAQUETA	5/12/2024	6/12/2024	SATENA	\$ 1.192.969
WILSON OSORIO	TOPOGRAFO	BIENES	CORDOBA	9/12/2024	13/12/2024	AVIANCA	\$ 901.519
WILSON OSORIO	TOPOGRAFO	BIENES	CORDOBA	6/12/2024	6/12/2024	AVIANCA	\$ 215.842
YANETH PALACIOS	RECONOCEDOR PREDIAL	BIENES	CHOCO	11/12/2024	15/12/2024	SATENA	\$ 1.103.509
HERNAN LOPEZ BELTRAN	TOPOGRAFO	BIENES	CASANARE	20/12/2024	23/12/2024	CLIC	\$ 1.169.169
YORMAN VILLAMIL	TECNOLOGO	BIENES	EBEJICO	22/12/2024	24/12/2024	SATENA	\$ 693.029
LUZ MARITZA FERNANDEZ	PROFESIONAL APOYO	ADMIN	BOGOTA	3/12/2024	5/12/2024	AVIANCA	\$ 972.109
LUZ MARITZA FERNANDEZ	PROFESIONAL APOYO	ADMIN	BOGOTA	17/12/2024	20/12/2024	AVIANCA	\$ 782.179
LUZ MARITZA FERNANDEZ	PROFESIONAL APOYO	ADMIN	BOGOTA	28/12/2024	30/12/2024	AVIANCA	\$ 1.257.109
PEDRO LUIS GIRALDO	PROFESIONAL APOYO	ADMIN	BOGOTA	10/12/2024	13/12/2024	AVIANCA	\$ 818.949
PEDRO LUIS GIRALDO	PROFESIONAL APOYO	ADMIN	BOGOTA	28/12/2024	30/12/2024	AVIANCA	\$ 1.257.109
							\$ 11.150.291

4. INCAPACIDADES Y SEGUIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

- Con el fin de prevenir, controlar accidentes y mitigar enfermedades laborales disminuyendo el ausentismo, mejorando la calidad de vida, conservando la efectividad en las operaciones y promoviendo espacios seguros a través de un acompañamiento integral, se relaciona las incapacidades registradas a la fecha, junto con su respectivo seguimiento teniendo en cuenta las siguientes **acciones ejecutadas**:

- Se realiza seguimiento continuo desde el área de SST – Operativa por vía telefónica a través del Enlace de SST de cada Plantación, especialmente cuando reporta cambios y/o novedades en las condiciones de salud relacionadas con el evento sucedido, procediendo a dar atención oportuna.
- Si por algún motivo el Líder de Plantación reporta novedades en relación al evento sucedido, se realiza un segundo seguimiento-recomendaciones y/o restricciones medico laborales con el fin de verificar los hallazgos, de lo contrario se procede a cerrar el caso al finalizar la vigencia de las recomendaciones.


(Se anexa relación total en Excel, especificando; Concepto Medico, centro de costo y seguimiento, Reportes Furat).

Dirección: Carrera 85D No. 46A-65 Bogotá, Colombia
Conmutador: +57 (601) 796 5150
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 911119




Unidad para
las Víctimas

PLANTACION PALMAR COSECHANDO PAZ "SIMITI- SUR DE BOLIVAR"



PLANTACION PALMAR COSECHANDO PAZ "SIMITI- SUR DE BOLIVAR"




Dirección: Carrera 85D No. 46A-65 Bogotá, Colombia
Conmutador: +57 (601) 796 5150
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 911119



Unidad para
las Víctimas


MADEROS SEMBRANDO PAIS "SAN PEDRO DEL URABA"



CAUCHEROS FRUTOS DEL PERDON "TARAZA- ANTIOQUIA"



PALMAR RANCHO SANTA TERESA "SAN MARTIN- "



5. ENTREGA DOTACION- EPP

1.DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR

No se realiza entrega de EPP y Dotación en el mes de diciembre

Ejecución del contrato

- Se indica en el presente informe de gestión final:
 1. **La cuenta 7:**
correspondiente a dotación ya se encuentra paga
 2. **La cuenta 8:**
correspondiente al mes de noviembre, se encuentra radicada en **UARIV -PISO 5** desde la fecha **13 de diciembre 2024** aún se encuentra pendiente el desembolso fue informado desde la central de cuentas (Nos permitimos informar que no ha sido posible realizar el pago de las cuentas en mención, debido a que el Ministerio de Hacienda, no asignó los recursos necesarios para el pago de proveedores, en el momento que haya la disponibilidad de PAC, se procederá con el pago correspondiente.)
 3. **La cuenta 9:**
correspondiente al mes de diciembre última nómina por el valor de **\$2.306.060.721**, con un porcentaje de ejecución financiera del **%99,64**, la cual se encuentra con aprobación técnica y financiera del día 27 de diciembre 2024



Nota 1: La cuenta 9, queda con aprobación técnica y financiera del día 27 de diciembre, el día 30 de diciembre 2024, queda radicada en UARIV- PISO 5.

Nota 2: para este contrato se indica que quedan 2 personas con fuero reforzado:

- **Simití-sur de Bolívar:**

Villar Atenía, Mauricio José (Se le realizó una intervención médica donde se implantó un marcapasos) cuenta con incapacidad desde el día 10 de octubre 2024, fue hospitalizado desde el 25 de septiembre 2024.

- **San Pedro de Urabá- Antioquia:**

Hernández Méndez Álvaro Manuel (accidente doméstico) cuenta con una incapacidad desde el día 1 de diciembre hasta el 30 de diciembre 2024.



Unidad para
las Víctimas

Ejecución Financiera

Cuenta	Valor	Mes	días	Porcentaje de ejecución Financiero
Cuenta 1	\$ 59.370.294,00	Mayo	Del 24-al 30	0,99
Cuenta 2	\$ 407.243.981,00	Junio	Del 1- al 30	7,78
Cuenta 3	\$ 473.565.666,00	Julio	Del 1- al 31	15,67
Cuenta 4	\$ 509.545.612,00	Agosto	Del 1-al 30	24,16
Cuenta 5	\$ 545.570.380,00	Septiembre	Del 1-al 30	33,25
Cuenta 6	\$ 595.712.966,00	Octubre	Del 1-al 31	43,18
Cuenta 7(Dotación)	\$ 227.485.659,00	Dotación - Octubre	Del 1- al 31	46,97%
Cuenta 8	\$ 854.040.085,00	Noviembre	Del 1 al 30	61,21
Cuenta 9	\$ 2.306.060.721,00	Dicimebre	Del 1- al 31	99,64

Atentamente,

JHON BALMER RIVAS MARMOLEJO
LIDER EQUIPO BAAF

APOYO A LA SUPERVICION FONDO PARA LA REPARACION A LAS VICTIMAS.

MAYRA ANGELICA VALENCIA LUGO
CONTRATISTA EQUIPO BAAF