



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	11/12/2024	Inicio	4:10 pm	Fin	4:35pm	Lugar	Virtual - Teams
Asunto	TERCER COMITÉ TÉCNICO & FINANCIERO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CO1.PCCNTR.6604023 ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Y EL INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA IBRACO						
Asistentes	Angela María Cubillos León - Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos (Supervisora del Contrato) Samira Mogollón – Apoyo financiero DCTME Jaime Andrés Galindo Ochoa – Enlace Plan Distrital de Bilingüismo (Apoyo a la supervisión del Contrato). Edison Javier Rivera Rubiano – Contratista Plan Distrital de Bilingüismo Dajana Liney García Jotty – Contratista Plan Distrital de Bilingüismo			Asistentes Externos	Beatriz Miranda Côrtes – Directora Instituto de Cultura Brasil Colombia IBRACO Juan Manuel Del Castillo – Coordinador Cultural y de comunicaciones Instituto de Cultura Brasil Colombia - IBRACO		
Fecha de Elaboración	11/12/2024	Elaborado por	EDISON JAVIER RIVERA RUBIANO			Próxima Reunión	N/A

Desarrollo de la Agenda

Siendo las 04:10 p.m. del MIERCOLES 11 de diciembre de 2024 se da inicio al tercer comité técnico y financiero del contrato No. CO1.PCCNTR.6604023 del 2024, el cual es un contrato de prestación de servicios profesionales suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito (SED) y el Instituto De Cultura Brasil Colombia (IBRACO),

Dajana Garcia – Coordinadora de convenios PDB (apoyo a la supervisión)

Da la bienvenida al comité de Diciembre y se procede a nombrar los asistentes por parte de la Secretaría de Educación:

Angela María Cubillos León - Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos (DCTME) - Supervisora del contrato.
Jaime Andrés Galindo Ochoa – Enlace del Plan Distrital de Bilingüismo (PDB) y apoyo a la supervisión.
Dajana Liney García Jotty- Coordinadora de convenios PDB.
Edison Javier Rivera Rubiano – Apoyo pedagógico y técnico PDB.
Samira Mogollón - Apoyo financiero DCTME.

Se cede la palabra al equipo de IBRACO y **Beatriz Miranda – Directora Instituto IBRACO** presenta a los siguientes integrantes:

Beatriz Miranda Côrtes – Directora Instituto IBRACO
Juan Manuel del Castillo – Coordinador Cultural y de comunicaciones Instituto IBRACO

A continuación, **Beatriz Miranda – Directora Instituto IBRACO**, inicia con la presentación:

Se recuerdo el objeto contractual, “Implementar cursos en contra jornada del idioma portugués y de la cultura brasileña a través de acciones pedagógicas



ACTA DE REUNIÓN


complementarias para el fortalecimiento de las competencias comunicativas en portugués de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas (IED).”

Objeto contractual

Implementar cursos en contra jornada del idioma portugués y de la cultura brasileña a través de acciones pedagógicas complementarias para el fortalecimiento de las competencias comunicativas en portugués de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas (IED) de la Secretaría de Educación del Distrito (SED).



A continuación se muestra el cronograma de actividades llevadas a cabo en cada colegio con su respectiva ejecución del 100%



Continuado con la presentación, se proyectan registros de las actividades de inmersión en la cultura brasileña:



ACTA DE REUNIÓN

Experiencias
en el programa



Una
educación
que te responde

Colegio Bosa Nova



Se reitera la ejecución del 100% del programa y se mencionan las estrategias de retención utilizadas.

100% del
programa
ejecutado

Promedio de
asistencia: 80%

Estrategias de
Retención

Acompañamiento directo del
docente con los estudiantes.

Contacto de la coordinadora
pedagógica de IBRACO con los
colegios.

Actividades de refuerzo y
retroalimentación.

Una
educación
que te responde



Continuando, se presenta el modelo de constancia del curso y algunos presentes que IBRACO entregó a los estudiantes; las constancias fueron enviadas a



ACTA DE REUNIÓN

cada IED participante el lunes 09 de diciembre.



MODELO
CERTIFICADO
APROBADO



* Iniciativas de IBRACO



La ejecución presupuestal muestra una ejecución del 100% de los recursos asignados



ACTA DE REUNIÓN



* Ejecución presupuestal

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Curso de idiomas portugués y cultura brasileña	450	145.000	65.250.000	65.250.000	100%	0
Material de enseñanza	225	35.000	7.875.000	7.875.000	100%	0
Actividades Culturales		N/A	6.875.000	6.875.000	100%	0
TOTAL			80.000.000	80.000.000	100%	0

Radicado en SECOP II
Número de radicado: E-2024-187944
Código de verificación: SJ7DR



Para finalizar este tercer y último comité del año 2024, el Instituto IBRACO presentó las siguientes conclusiones-recomendaciones:



Conclusiones

Ampliar el alcance del programa: Considerar incluir más instituciones educativas en futuras ediciones, aumentando el número de estudiantes beneficiados y consolidando el impacto del aprendizaje del portugués en la comunidad educativa.

Fortalecer el seguimiento post-programa: Implementar estrategias para monitorear cómo los estudiantes aplican las habilidades adquiridas en sus trayectorias educativas y personales, promoviendo la continuidad del aprendizaje del idioma y su uso práctico.

Fomentar la participación de las familias: Diseñar talleres o actividades informativas dirigidas a los padres y cuidadores para involucrarlos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, promoviendo un entorno de apoyo integral que potencie el impacto del programa.

Integrar el aprendizaje con proyectos interdisciplinarios: Diseñar actividades que relacionen el idioma portugués con otras áreas del conocimiento, como historia, geografía o tecnología, para enriquecer la experiencia educativa.

Entrega de certificados: 9 de diciembre a todos los colegios del programa.



Posteriormente y al no haber preguntas respecto a la ejecución e implementación se procede intervenciones por parte de cada equipo, agradeciendo el



ACTA DE REUNIÓN

trabajo realizado y resaltando la disposición y buena comunicación entre las partes, poniendo siempre en el centro el estudiante beneficiado.

Conclusiones

Del TERCER comité técnico se presentan las siguientes conclusiones:

- Al corte del 10 de diciembre, la ejecución del contrato fue de un 100 % de ejecución.

Compromisos adquiridos

Se deja la puerta abierta para continuar con la implementación en 2025

- Definir fechas para establecer mesas de trabajo el próximo año.

Se da por terminado el comité, siendo las 04:35 p.m.

Link de la grabación del comité: [11122024 Grabación3erComTec.mp4](#)

NOMBRE: Angela María Cubillos León
CARGO: Directora de Ciencias
Tecnologías y Medios Educativos SED

NOMBRE: Jaime Galindo
CARGO: Enlace Plan Distrital de Bilingüismo
DCTME - SED

NOMBRE: Dajana García
CARGO: Coordinadora de Convenios SED - PDB

NOMBRE: Javier Rivera
CARGO: Apoyo Pedagógico de Convenios

NOMBRE: Samira Mogollón
CARGO: Apoyo Financiero SED - DCTME

NOMBRE: Beatriz Miranda Côrtes
CARGO: Directora IBRACO

NOMBRE: Juan Manuel Del Castillo P.
CARGO: Coordinador Cultural IBRACO