

Villavicencio, 31 de diciembre de 2024

Señores

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA


Centro Ciudad.

REF: SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO NUMERO CO1.PCCNTR.7179846

Atendiendo la vigencia del contrato y aras de prestar un servicio de calidad, solicito amablemente una vez se firme el acta de inicio, prórroga de al menos quince (15) días, para para realizar la recarga, mantenimiento preventivo y correctivo de extintores de la Sede Los Naranjos y Sede El Hachón del Centro Agroindustrial del Meta, del contrato número CO1.PCCNTR.7179846 adjudicado.

Lo anterior fundamentado en que, el contrato fue aprobado el día viernes 27 de diciembre del año en curso, el cual requiere para su inicio, la expedición de unas garantías (póliza) que tardan para alrededor de 3 a 4 días hábiles, esto sumado a los repuestos (Válvulas, empaques, boquillas, etc.) que se deben cambiar de acuerdo a la cantidad que tengan proyectada y las pruebas hidrostáticas que se hacen en un laboratorio en Bogotá con una duración de 5 días hábiles.

Cordialmente,



DIDIER ALEXANDER RUIZ MOSCOSO
REPRESENTANTE LEGAL

DR SOLUCIONES EMPRESARIALES
CL 24 11-54F, LOCAL 102, LOS MARACOS, VILLAVICENCIO, META.
CL 25 13-25, LOCAL 2, LA AURORA, GRANADA, META.
E-MAIL: DRSOLUCIONESEMPRESARIALES@GMAIL.COM
CELULAR: +57 320 768 9755