



RIO TECHNOLOGY S.A.S. Cota

30 de diciembre de 2024

Señores:

Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC)

Asunto: suspensión del contrato

Descripción: Adquisición de equipos de cómputo p

Respetados señores,

Por medio de la presente, nos permitimos informar sobre la situación relacionada con la licitación adjudicada a nuestra empresa, correspondiente a la entrega de los equipos de cómputo, según los términos del contrato suscrito con su entidad.

Dado el cierre del año fiscal y la época decembrina, nos enfrentamos a circunstancias logísticas y operativas que imposibilitan la entrega de los equipos dentro del plazo inicialmente establecido. Entre los factores que afectan el cumplimiento en esta ocasión se destacan:

Vacaciones de fin de año: Tanto nuestro proveedor como nuestra empresa cerramos operaciones en esta temporada, lo que reduce nuestra capacidad para gestionar y procesar envíos.

Proceso de nacionalización: La mercancía requerida se encuentra actualmente en zona franca, y el proceso de nacionalización tiene un tiempo estimado de 10 a 12 días hábiles, lo que se extiende debido a los días festivos de fin de año.

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente una suspensión del contrato ,A su vez, nos comprometemos a realizar la entrega de los equipos de cómputo en el plazo comprendido entre el 10 y el 15 de enero de 2025.

Reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de los términos del contrato y agradecemos su comprensión frente a esta situación excepcional. Quedamos atentos a sus comentarios y a cualquier información adicional que requieran.

RIO TECHNOLOGY SAS

Cordialmente,

Nit: 830112250

Representante legal

Javier Antonio Bravo Rodríguez

CC: 80216612

Tel: 601866500

Dirección: Bogotá Modulo 4, Terminal Terrestre de Carga Bod. 40, Siberia, Bogotá

Email: gerencia.ventas@riotechnology.com.co

Celular de contacto : 3143521737 Kevin rivera ; encargado el proceso