

 Municipio de Titiribí	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN 1 Y FINAL	Código: CON-FR-15
		Versión: 00
		Página 1 de 5

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	4	12	24	A	13	12	24
¿Se cumplió con las actividades pactadas?	SI		X	NO			

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALEJANDRO LOAIZA RESTREPO
DEPENDENCIA	UMATA, Ambiental y Turístico
CARGO	DIRECTOR
LOCALIDAD	Municipio de Titiribí - Antioquia

Datos del contrato supervisado e intervenido

NUMERO DE CONTRATO	MC No. 038 de 2024		
FECHA DE CONTRATO	4 DE DICIEMBRE DE 2024.		
CONTRATISTA	ELKIN ALBERTO PALACIO RESTREPO ----- C.C: 71.755 058		
PROYECTO	N/A.		
VALOR	VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L. (\$29 954 000) IVA INCLUIDO		
PLAZO	DIEZ (10) DIAS, A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.		
FECHA ACTA DE INICIO	DICIEMBRE 4 DE 2024.		
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	DICIEMBRE 13 DE 2024.		
ADICIÓN	NO		
PRORROGA	NO		
SUSPENSIÓN	NO		
NUMERO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	597 877	Julio Octubre	2024
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	1537	Diciembre	2024
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.006		
CODIGO BPIN No.	2022058090070		
OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES, QUE APORTEN A LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DE LA MUJER CAMPESINA Y SU FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ, EN VIRTUD DEL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. 4600017401 DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ - ANTIOQUIA Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.			

Municipio de  Titiribí	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN 1 Y FINAL	Código: CON-FR-15
		Versión: 00
		Página 2 de 5

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

En términos generales y dando cumplimiento de mis obligaciones como Supervisor, recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aportó el contratista y los documentos que fueron la base de los datos de suministro para este Informe, y se le realizaron las recomendaciones pertinentes para mejorar en los próximos informes.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	Realizar la entrega de los elementos de acuerdo a los requerimientos realizados por el supervisor del contrato inmediatamente se firme el acta de inicio y durante la ejecución del contrato.	X		Para dar cumplimiento a la contratación, se acataron las observaciones presentes por la entidad por intermedio del interventor del contrato y que están dirigidas a garantizar la correcta ejecución contractual.
2	Hacer entrega de los elementos solicitados en un término de diez (10) días.	X		Se entregaron los insumos requeridos en el sitio indicado. Insumos entregados con buena presentación
3	Garantizar que todos los elementos suministrados sean de óptima calidad y con las características descritas, de marcas reconocidas y que en caso de que se presenten elementos defectuosos estos deberán ser cambiados en un término de cuatro (04) días.	X		Los elementos entregados coinciden con los elementos solicitados en el objeto contractual
4	Realizar la entrega de los productos del contrato de acuerdo a los requerimientos exigidos por el supervisor.	X		Se atendieron las exigencias presentadas por el Municipio, conforme a solicitudes remitidas por parte del interventor del contrato.

Municipio de  Titiribí	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN 1 Y FINAL	Código. CON-FR-15
		Versión: 00
		Página 3 de 5

5	Sufragar los gastos que demande la legalización para la ejecución del contrato.	X		Se transportó y se hizo entrega de los elementos suministrados, sin representar ningún costo adicional por la Administración Municipal
6	Suministrar las cantidades que el Municipio requiera	X		Los elementos entregados coinciden con los elementos solicitados en el pedido.

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

El contratista entiende y cumple los lineamientos que hacen referencia a las metas del nuevo contrato 2024 y el plan de desarrollo y a la fecha se desempeña de manera satisfactoria.

4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

No aplica desempeño deficiente para el informe del contratista del periodo comprendido entre el 4 de diciembre de 2024 hasta el 13 de diciembre de 2024.

5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ÍTEM	ENTIDAD	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	Código PLANILLA NRO
PENSIÓN	Colpensiones	2024- Diciembre	2024/12/19	71755058
SALUD	Suramericana	2024- Diciembre	2024/12/19	71755058
RIESGOS PROFESIONALES	Sura	2024- Diciembre	2024/12/19	71755058
Total, a pagar	\$ 628.100			

Certificado de Pagos a la Seguridad Social, correspondiente a mes de diciembre de 2024, soportado según Código de Planilla Nro. 71755058, Si cumplió con el pago diciembre de 2024, según las fechas establecidas por el ministerio de protección social, el pago es igual o superior al 40% del ingreso mensual conforme a los requerimientos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, por lo anterior se procedió a verificar el estado de afiliación en el que consta que se encuentra activo y al día.

6. CONTROL DE COBROS Y PAGOS EFECTUADOS

Balance General del Contrato	Pagos realizados al contratista
------------------------------	---------------------------------

 Municipio de Titiribí	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN 1 Y FINAL	Código: CON-FR-15
		Versión: 00
		Página 4 de 5

Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromi so de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 29.654.000 /				
Valor Adiciones	0				
Valor Total del Contrato	\$ 29.954.000 /				
Valor pagado	\$ 0				
Valor causado que no se ha pagado	\$ 29.953.999 /				
Valor total ejecutado	\$ 29.953.999 /				
Valor saldo por ejecutar	\$ 1 /				

7. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	☒	NO	☐
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cuenta de cobro ➤ Entrego reporte de actividades ➤ Pago a la Seguridad Social ➤ Cronograma de actividades. ➤ Soportes y/o evidencias ➤ Copia del Contrato ➤ Registro fotográfico ➤ Acta de liquidación ➤ Acta de terminación ➤ Paz y Salvo 			

8. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	NO
X	

9. META DEL PLAN DE DESARROLLO AL QUE APUNTA EL CONTRATO

Las metas del Plan de Desarrollo Municipal todos por Titiribí, son las siguientes:

Línea estratégica 3. Desarrollo económico

Programa 3.1. Inclusión productiva de pequeños productores rurales.

Producto KPT	Indicador de producto	Unidad de Medida	Meta Bienio
3.1.1. Promover proyectos productivos acorde con la producción agropecuaria de nuestro municipio	Proyectos productivos cofinanciados	Número	6

Municipio de  Titiribí	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN 1 Y FINAL	Código: CON-FR-15
		Versión. 00
		Página 5 de 5

3.1.2. Reactivación de las escuelas de campo agrícolas ECAS	Pequeños productores rurales asistidos técnicamente	Número	250
3.1.4. Ampliación de la cobertura en el servicio público de la extensión agropecuaria y asistencia técnica como principal actividad de acompañamiento al sector rural	Personas beneficiadas	Número	450

Programa 3.2. Sanidad agropecuaria e inocuidad agroalimentaria.

Producto KPT	Indicador de producto	Unidad de Medida	Meta Bienio
3.2.2. Fortalecer la Política de Protección Animal Ley 1774 del 2016	Animales atendidos	Número	6

10. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

N/A

FECHA DE ELABORACIÓN: 13/12/2024/

Alejandro Loaiza Restrepo

FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR
ALEJANDRO LOAIZA RESTREPO
Directora UMATA