

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código:	GCOF48
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN – CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción		Versión: 01

Contrato No.	399-2024		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	Alana Castellanos Carvajal		
Nombre del supervisor y/o interventor	Martha Viviana Bernal Amaya	Teléfono / Extensión	1180
Dependencia	Grupo de Asistencia y Reparación a Víctimas – Oficina de Promoción Social		
Objeto del contrato	Prestar servicios profesionales a la Oficina de Promoción Social orientados a apoyar la gestión, seguimiento y monitoreo en la implementación de acciones contempladas en el Plan Nacional de Rehabilitación, punto 5 del acuerdo de paz.		
Fecha de inicio	viernes, 02 de febrero de 2024	Fecha de terminación	lunes, 30 de diciembre de 2024
Período objeto del informe:	01 de diciembre de 2024 - 30 de diciembre de 2024		


INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN			
OBLIGACIONES GENERALES			
Certifico que he dado cumplimiento a todas las obligaciones generales pactadas durante el periodo de reporte del informe.			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS			
Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
1 Presentar un plan de trabajo y cronograma de actividades para el cumplimiento de las obligaciones, el cual deberá ser concertado y aprobado por el supervisor del contrato.	Se realizó el Plan de Trabajo y cronograma concertado con la supervisora del contrato	Plan de Trabajo y cronograma para la ejecución del contrato 399 de 2024.	
2 Apoyar el seguimiento a la implementación de las líneas establecidas en Plan Nacional de Rehabilitación Psicosocial para la Convivencia y no Repetición.	1. Se elaboró el reglamento del Comité Técnico del Plan Nacional de Rehabilitación Psicosocial para la Convivencia y la No Repetición, consolidándolo como un órgano clave de coordinación interinstitucional responsable de liderar, monitorear y evaluar la implementación del PNR.	1. Reglamento Comité Técnico PNR.	

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código:	GCOF48
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN – CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión:	01


3	<p>Apoyar a la Oficina de Promoción Social en los procesos de asistencia técnica a entidades territoriales y actores del SGSSS para la implementación de los procesos de gestión, monitoreo y seguimiento territorial.</p>	<p>1. Se llevó a cabo comisión a Norcasia con el objetivo de realizar monitoreo y verificación en territorio de las posibles irregularidades identificadas en los soportes técnicos presentados por la ESE Hospital Sagrado Corazón de Norcasia, relacionadas con posibles reportes de atenciones no realizadas en el aplicativo PAPSIVI, con el fin de garantizar un cierre adecuado y conforme de la Resolución 1912 de 2023, asegurando la transparencia y la correcta ejecución del Programa.</p> <p>2. Se tramitó a través de Control Doc, oficio con asunto: Respuesta “Solicitud de explicación realizada por la Mesa Departamental de Víctimas de la meta asignada para el promotor de Samaná bajo Resolución 1912 de 2023 al MSPS”.</p> <p>3. Se tramitó a través de Control Doc, oficio con asunto: Respuesta al oficio del 04 de diciembre de 2024: “Solicitud Respuesta Inconsistencias de los lineamientos- Resolución 820 de 2024”.</p> <p>4. Se tramitó a través de Control Doc, oficio con asunto: Radicado 2024423002569952 del Ministerio de Salud y Protección Social: “Solicitud Mesa de Víctimas Génova Quindío”</p>	<p>1. Informe de Comisión Norcasia</p> <p>2. Radicado 2024161001777391</p> <p>3. Radicado 2024161001777411</p> <p>4. Radicado 2024161002027671</p>	

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código:	GCOF48
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN – CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión:	01

4	<p>Apoyar el desarrollo de los procesos de cualificación, inducción y reinducción del Talento Humano del Sector Salud para la incorporación de las orientaciones metodológicas que guían los procesos de atención psicosocial y atención en salud con enfoque psicosocial en cumplimiento de la medida de reparación a víctimas del conflicto, atendiendo el alcance del objeto contractual.</p>	<p>1. El 12 de diciembre de 2024 se llevó a cabo, de manera virtual, una jornada de asistencia técnica y financiera dirigida a las ESE que están implementando la Estrategia de Rehabilitación Psicosocial Comunitaria. Durante la sesión se socializaron los cambios realizados en la herramienta financiera y se resolvieron dudas de los equipos facilitadores municipales, fortaleciendo así su capacidad para la correcta ejecución de la Estrategia.</p> <p>2. Se elaboró el informe de Verificación y Monitoreo relacionado con la ESE Hospital Sagrado Corazón de Norcasia en el marco del cierre de la Resolución 1912 de 2023, que asignó recursos para la implementación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI). Esto dado que, en coordinación con la Dirección Territorial de Salud de Caldas, se identificaron posibles irregularidades en los reportes de atenciones registradas en el aplicativo web PAPSIVI por parte de la ESE, lo que requirió una revisión detallada para garantizar la transparencia y el adecuado uso de los recursos asignados.</p>	<p>1. Listado asistencia técnica y financiera Resolución 1275 de 2024.</p> <p>2. Encuesta de percepción del fortalecimiento de capacidades técnicas</p> <p>3. Informe de Verificación y Monitoreo - ESE Hospital Sagrado Corazón de Norcasia</p>	
5	<p>Brindar apoyo en los procesos de implementación, seguimiento y monitoreo de la Estrategia de rehabilitación psicosocial comunitaria para la</p>	<p>1. En el marco del proceso de liquidación del Convenio 732 de 2023 por medio de la cual se implementó la Estrategia de Rehabilitación Comunitaria, el 11 de diciembre de 2024 se remitió el oficio con número de radicado 2024161001742661,</p>	<p>1. Radicado 2024161001742661</p>	

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código:	GCOF48
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN – CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión:	01

	convivencia y no repetición.	<p>titulado Requerimiento de Reintegro de Recursos – Liquidación del Convenio 732 de 2023. En este documento, el Ministerio de Salud y Protección Social informó a la UT Comunitaria la necesidad de reintegrar la suma de \$821.739.855, tras la revisión técnica y financiera de los soportes de ejecución presentados. Además, se solicitó la remisión de un oficio justificando la no ejecución del 100% de los recursos, acompañado de evidencias que acrediten que esto no afectó la implementación del Convenio ni la entrega de los productos estipulados. Se estableció como fecha límite para el cumplimiento de estos requerimientos el 17 de diciembre de 2024, enfatizando la importancia de garantizar la transparencia y el cierre adecuado del Convenio.</p>		
6	<p>Apoyar la gestión de socialización, difusión y convocatoria del Comité Técnico de Seguimiento liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social, e integrado por la Unidad para la Atención Integral a las Víctimas, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y el Centro Nacional de Memoria Histórica.</p>	<p>Se aportó al Informe de Gestión GARV 2024 en lo relacionado con el Plan Nacional de Rehabilitación Psicosocial y la Estrategia de Rehabilitación Psicosocial Comunitaria para la Convivencia y la No Repetición. Entre los avances destacados se incluye la consolidación del documento técnico del PNR, el fortalecimiento de las líneas estratégicas y la articulación interinstitucional para su implementación. Además, se lograron avances significativos en la implementación de la Estrategia mediante la asignación de recursos a las ESE, la capacitación de talento humano y la ejecución de las</p>	1. Informe gestión 2024 GARV	

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código:	GCOF48
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN – CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión:	01

		primeras fases en territorios priorizados, alineados con el Punto 5 del Acuerdo de Paz.		
7	Apoyar técnicamente la elaboración de los informes que en cumplimiento del Plan Nacional de Rehabilitación sean requeridos por los diferentes organismos.	1. Se realizó el reporte trimestral para el subcomité técnico de medidas de rehabilitación en lo relacionado con la Estrategia de Rehabilitación Psicosocial Comunitaria para la Convivencia y la No Repetición	1. Reporte trimestral subcomité de rehabilitación octubre - noviembre -diciembre 2024	
8	Brindar la asistencia técnica que sea requerida en el nivel territorial para articular las estrategias del PNR con los proyectos y actividades incluidas en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET.	1. Se contribuyó a la elaboración de la matriz de focalización de recursos para la vigencia 2025, en el marco de la implementación de los indicadores del Plan Marco de Implementación, específicamente en lo relacionado con la Estrategia de Rehabilitación Psicosocial Comunitaria para la Convivencia y la No Repetición.	1. Focalización indicadores PMI 2025	

OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO


Certifico que di cumplimiento a las obligaciones frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo descritas en el estudio previo durante el periodo del informe

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

Alana Castellanos Carvajal
Fecha: 31/12/2024

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, el supervisor certifica que:

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código:	GCOF48
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN – CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión:	01

1. El contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención (anteriormente presentadas). SI NO
2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).
3. El contratista aportó la certificación de examen pre-ocupacional como adjunto a los documentos correspondientes al primer pago del Contrato, en cumplimiento de lo previsto del artículo 2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015.
SI NO
4. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención. SI NO
5. A la fecha SI NO existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.
6. Durante el periodo del presente informe realicé el respectivo monitoreo a los riesgos.

OBSERVACIONES	Martha Viviana Bernal Amaya fue asignada como Coordinadora del Grupo de Asistencia y Reparación de Víctimas mediante Resolución No.2649 del 24 de diciembre de 2024, a partir del 24 de diciembre de 2024.
----------------------	--

En constancia, firmo:

Martha Viviana Bernal Amaya
Supervisor (es)/Interventor (es)

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., martes, 31 de diciembre de 2024